

KICK OFF MEETING projekta Inter Bike

KICK OFF MEETING progetto Inter Bike

pregled aktivnosti sintesi delle attività

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009; Inter Bike - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave, Rete ciclistica intermodale transfrontaliera /

Bando pubblico per la presentazione di progetti strategici n. 01/2009; Inter Bike - Rete ciclistica intermodale transfrontaliera, Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Larisa Kunst

Koper-Capodistria,
21.-22. september / settembre 2011



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

pregled aktivnosti

sintesi delle attività

	leto / anno 1	leto / anno 2	leto / anno 3	leto / anno 4
WP1				
WP3				
WP4				
WP5				
WP6				

oktober 2011

ottobre 2011

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP consegna certificati a LP	LP, PP	17.10.2011
WP3	3.6.	načrt označevanja abaco	PP1 VE	31.12.2012
WP4	4.2.	pridobivanje dovoljenj attesa concessioni/pareri	PP1 VE PP2 FE PP5 PA PP6 TS PP19 MOK	11.2014 9.2012 12.2013 2014 2012
		oddaja del affidamento incarichi	PP4 RO PP16 Kobarid	3.2012 12.2012
		projektiranje progettazione	PP8 UD	12.2014
WP6	6.3.	spletna stran sito web	PP1 VE	31.1.2012
		celostna grafična podoba za dokumente Immagine grafica per documenti	LP	31.10.2011

november 2011

novembre 2011

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja skupnega poročila consegna relazione all'AdG	LP	10.11.2011

januar 2012

gennaio 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP3	3.1.	stanje glavne kolesarske mreže verifica della rete sovraordinata	PP24 FVG	31.5.2012
	3.2.	popis sekundarnih poti censimento piste secondarie	PP24 FVG	30.11.2012
	3.3.	popis ponudnikov storitev censimento offerta servizi	PP24 FVG	31.5.2012
WP4	4.1.	Dokumentacija documentazione	PP14 Cerkno PP18 Miren- Kostanjevica	
	4.2.	pridobivanje dovoljenj attesa concessioni/pareri začetek aktivnosti inizio attività	PP3 RA PP15 Kranjska Gora PP17 Brda PP18 Miren- Kostanjevica PP20 Komen	31.12.2012
WP6	6.3.	narejena spletna stran sito web preparato	PP1 VE	31.1.2012

februar 2012

febbraio 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	priprava 3. poročila 3 relazione	LP, PP	15.2.2012

marec 2012

marzo 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.2.	sestanek partnerjev riunione PP	PP1 VE	

april 2012

aprile 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP3	3.4.	določitev glavne in sekundarnih poti, intermodalnih vozlišč identificazione itinerario principale, piste secondarie, snodi intermodali	PP24 FVG	31.8.2012

maj 2012

maggio 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP consegna certificati a LP	LP, PP	20.5.2011
WP3	3.1.	stanje glavne kolesarske mreže - zaključek aktivnosti verifica della rete sovraordinata - fine attività	PP24 FVG	31.5.2012
WP3	3.3.	popis ponudnikov storitev - zaključek aktivnosti censimento offerta servizi - fine attività	PP24 FVG	31.5.2012

junij 2012

giugno 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja skupnega poročila consegna relazione ad AdG	LP	20.6.2012

avgust 2012

agosto 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	priprava 4. poročila 4 relazione	LP,PP	15.8.2012
WP3	3.4.	določitev glavne in sekundarnih poti, intermodalnih vozlišč - zaključek aktivnosti identificazione itinerario principale, piste secondarie, snodi intermodali - fine attività	PP24 FVG	31.8.2012
WP5	5.2.	vsebine za navigacijske naprave contenuti per dispositivi di navigazione	PP9 Vegal	28.2.2013

september 2012

settembre 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.2.	sestanek partnerjev riunione PP	PP23 - RRA SP	

oktober 2012

ottobre 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP consegna certificati a LP	LP, PP	20.10.2012

november 2012 novembre 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja skupnega poročila consegna relazione ad AdG	LP	20.11.2012
WP3	3.2.	popis sekundarnih poti - zaključek aktivnosti censimento piste secondarie - fine attività	PP24 FVG	30.11.2012
WP3	3.5.	določitev navezav na lokalne poti in intermodalna vozlišča armonizzazione con itinerari locali e scambi intermodali	PP24 FVG	30.6.2013

december 2012 dicembre 2012

	št. n.	Aktivnost attività	odgovorni PP PP responsabile	datum zaključka data fine realizzazione
WP3	3.6.	načrt označevanja zaključek aktivnosti abaco fine attività	PP1 VE	31.12.2012

Larisa Kunst

tel.: + 386 (0) 5 663 75 80

mail: larisa.kunst@rrc-kp.si



Projekt [AKRONIM/NASLOV PROJEKTA] je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Progetto [inserire l'acronime/titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Uvodna konferenca projekta Inter Bike,
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 : Inter Bike –
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave - Rete ciclistica intermodale transfrontaliera
Koper, 21.-22. september 2011



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



**Investiamo nel
vostro futuro!**

**Naložba v vašo
prihodnost!**

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj