

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.70 del 14.11.2014

OGGETTO: Oggetto: PSR 2007/13 Asse 4 Leader, PSL "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra". Proroga del termine per la conclusione degli interventi Misura 413 , Misura 421 "azioni a, b, c" e Misura 431 "azioni b, c".

Oggi venerdì **14 novembre 2014** alle ore 9,30 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. bilancio di previsione 2015 e biennio 2016-2017;
2. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13: aggiornamento avanzamento progetti e concessione proroghe termini di attuazione;
3. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13: aggiornamento avanzamento progetti, attuazione progetti a gestione diretta e progetto di cooperazione;
4. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
5. varie ed eventuali;
6. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Presente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Assente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti);
- Adriana Bozza (Ufficio Amministrazione VeGAL);
- Gabriele Giambruno (Studio Ceda).

Assume la presidenza Annalisa Arduini e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 9,40.

Il Presidente passa al **secondo punto** all'odg, relativo all'attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13, per un aggiornamento sull'avanzamento dei progetti e la concessione di alcune proroghe ai termini di attuazione.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560, la Giunta regionale ha approvato il testo del PSR 2007-2013 che definisce obiettivi, strategie ed interventi, compresa la relativa pianificazione finanziaria per anno, per Asse e per Misura, nonché la classificazione dei comuni del Veneto;
- con DGR 199/2008, la Giunta regionale ha approvato il bando per la selezione dei Gruppi (GAL) e dei relativi PSL e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER;
- con Deliberazione n. 3444 del 17.11.2009 la Giunta regionale ha approvato integrazioni e modifiche applicative alla DGR 199/2008 ed in particolare agli allegati A "indirizzi procedurali" ed E3 "linee guida per l'attuazione delle Misure del PSR Asse4";
- con Deliberazione del 10 marzo 2009, n. 545, la Giunta regionale ha approvato i risultati della selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo locale (PSL) e, con nota del 26/3/2009 prot. n. 169200/48.00.26, ha inviato la comunicazione di approvazione del PSL del GAL Venezia orientale che risulta inserito in posizione utile in graduatoria con il punteggio di 75 punti su 100 e viene ammesso agli aiuti previsti dall'Asse 4 del PSR e dal PSL approvato, per un importo complessivo di euro 6.191.000,00;
- con Deliberazione del 29 dicembre 2009, n. 4082, la Giunta regionale ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

- con Deliberazione n. 4083 del 29.12.2009 la Giunta regionale ha approvato l'allegato A "indirizzi procedurali";
- con nota n.5823336 del 24.12.2012 la Regione Veneto ha inviato ai GAL le prescrizioni operative n.3/2012 nelle quali al punto 1.3 viene trattata la "Modifica del termine per l'esecuzione degli interventi" prevedendo che "... qualora il GAL, sulla base di adeguate valutazioni tecniche in merito alla situazione attuativa di un bando/intervento, non connesse quindi a mere segnalazioni /richieste evidenziate da singoli soggetti beneficiari, ritenga di modificare i termini previsti dal medesimo bando/intervento per la conclusione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese, procede alla modifica sulla base delle seguente procedura:
 - o approvazione della modifica del bando/scheda intervento, con atto deliberativo del GAL adottato in data antecedente alla scadenza originariamente prevista dal bando/scheda intervento e già confermata da Avepa ai singoli soggetti beneficiari, nel quale siano adeguatamente evidenziate e descritte le motivazioni di carattere generale che rendono necessaria la modifica; i termini devono comunque essere coerenti con le scadenze previste a livello regionale, entro un limite indicativo di 24 mesi;
 - o comunicazione tempestiva della modifica approvata, all'AdG e ad AVEPA, con contestuale trasmissione dell'atto di riferimento;
 - o pubblicizzazione della modifica approvata, nell'ambito dei diversi canali informativi attivati dal GAL, con particolare riferimento al sito internet e ai bollettini /news diffusi;
- con delibera n.83 del 5.12.2013 il Consiglio di Amministrazione di VeGAL ha approvato nell'ambito dei fondi residui assegnati con il PSR 2007/13 Asse 4 Leader, gli interventi a regia della misura 323A azione 4 la cui scadenza è fissata al 31.3.2015;
- alla data attuale sono state concesse dal CdA di VeGAL le seguenti proroghe:
 - con delibera del CdA di VeGAL n.56 dell'1.7.2013: proroga dei termini di realizzazione degli interventi finanziati sulla Misura 331/1 del PSL al 31 ottobre 2014;
 - con delibera del CdA di VeGAL n.78 del 29.10.2013: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati nel 1° bando delle misure 227/1 e 323/A azioni 2, 3 e 4 (il cui termine era previsto per il 18.11.2013) al 30 giugno 2014 e degli interventi finanziati nel 1° bando della misura 313/4 (il cui termine era previsto per il 25.5.2014) al 31 ottobre 2014; sulla succitata alla delibera n.78 del 29/10/2013 l'Adg con nota prot. 24799 del 20.1.2014, ha chiesto a VeGAL di fornire alcune precisazioni fornite con nota prot. 28507/P del 30.1.2014, che spiegava la concessione di proroga dei termini previsti dai bandi poiché necessaria per assicurare la realizzazione degli interventi approvati al fine di consentirne la piena fruizione ed in particolare per la misura 313/4, spiegava che lo spostamento dei termini si è reso opportuno per integrare alcune iniziative (editoriali e web) previste nei progetti finanziati con i progetti finanziati nel 2° bando della stessa misura;
 - con delibera del CdA del CdA di VeGAL n. 10 del 20.2.2014: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati nel 2° bando della misura 313/4 (il cui termine era previsto per il 12.10.2014) al 31 dicembre 2014;
 - con delibera del CdA del CdA di VeGAL n.32 del 12.6.2014: proroga del termine per la realizzazione e conclusione degli interventi finanziati a regia nella misura 313/1 "Itinerari" (il cui termine era previsto per il 12.10.2014) al 31 dicembre 2014;
 - con delibera del CdA del CdA di VeGAL n.42 del 30.6.2014: proroga del termine per la conclusione progetto finanziato al Comune di Portogruaro 1° bando Misura 323 A az. 2 (il cui termine era previsto per il 30.6.2014) al 30 ottobre 2014;
 - con delibera del CdA di VeGAL n.44 del 28.7.2014: ulteriore proposta di proroga del termine per la conclusione dell'intervento "Manutenzione di Villa Ronzani" finanziato al Comune di Gruaro nel 1° bando della misura 323A az.2 (il cui termine già prorogato era previsto per il 30.6.2014) al 31.12.2014; sulla succitata delibera è pervenuta dall'AdG segnalazione n.1/2014 che rileva inadempienza e infrazioni rispetto alle Indicazioni operative 3/2012 ed al Decreto 54/2012;
 - con delibera del CdA di VeGAL n.56 del 2.10.2014: alla misura 313/4 del 1° bando, proroga dal 31.10.2014 al 31.12.2014; alla misura 331/1 del 1° bando, proroga dal 31.10.2014 al 31.12.2014; alla misura 323/A-4 del 2° bando, proroga dal 30.11.2014 al 31.12.2014; alla misura 313/2 del 1° bando, proroga dal 12.10.2014 al 31.12.2014;
- l'AdG, con nota prot. 141155 del 2.4.2014, in merito ai progetti di cooperazione di cui alla misura 421 del PSL, relativamente all'attuazione per le misure 313/1, 313/3-4 e 323/A-2, segnalava la possibilità di posticipare al 30.4.2015 la conclusione degli interventi sulla misura 421 lett.a, b, c;
- in data 3.9.2014 si è tenuto un incontro con i beneficiari sull'avanzamento procedurale con la ricognizione generale dei progetti del PSL, durante il quale si è preso atto anche del difficile contesto di crisi economica e della complessità procedurale in cui stanno operando i soggetti attuatori beneficiari privati e pubblici;
- a seguito degli interventi dei beneficiari intervenuti al suddetto incontro, si è ravvisata l'opportunità di sollecitare la Regione Veneto, anche attraverso il coordinamento dei GAL veneti, a concedere di spostare il termine del 31.12.2014 al primo semestre del 2015, per il

completamento degli interventi dei soggetti pubblici nelle misure 313 e 323/A o di concedere almeno la possibilità di poter differire il termine per l'effettuazione dei pagamenti dal 31.12.2014 al 29.1.2015 (quindi all'interno dei 30 gg per la rendicontazione), in modo da poter alleggerire gli effetti derivanti dai vincoli del patto di stabilità per le Amministrazioni pubbliche;

- il Coordinamento dei GAL veneti il 4.9.2014 ha inviato all'AdG, alla luce delle numerose segnalazioni e richieste provenienti dagli Enti locali, una richiesta di proroga al 30.6.2015 limitatamente alle Misure 313 azioni 1 e 2, la Misura 321 e la Misura 323/A azioni 2, 3 e 4;
 - relativamente alle proroghe oltre il 2014, l'AdG aveva inviato nota del 17.10.2014 a firma dell'assessore, precisando che "I termini ultimi per la conclusione degli interventi attraverso le Misure 410, 421 e 431 avrebbero potuto essere rimodulati, mediante specifico provvedimento della Giunta regionale e che le modifiche dei termini di realizzazione degli interventi attivati dai GAL avrebbero potuto essere approvati dai GAL medesimi, solo ed esclusivamente dopo l'approvazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale;
 - con nota prot. 476747 dell'11.11.2014 l'AdG ha inviato le "Indicazioni operative" n.1/2014, nonché la DGR n.2078 del 3.11.2014 che introduce alcuni adeguamenti alle disposizioni previste dal bando approvato con DGR 199/2008 e in particolare l'adeguamento delle scadenze per la conclusione degli interventi delle Misure 410, 421 e 431 asse 4 - Leader del PSR;
 - le prescrizioni operative n.1/2014 sopracitate raccomandano in particolare di provvedere alle proroghe della conclusione degli interventi ritenute necessarie, con un unico atto deliberativo predisposto secondo le modalità delle prescrizioni operative n.3/2012, che dovrà riportare una tabella riassuntiva degli interventi oggetto di proroga come da fac-simile fornito dall'AdG;
 - le prescrizioni operative n.1/2014 richiamano inoltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di saldo della misura 431 per le spese del periodo 1.1.2014-30.6.2015 che dovrà avvenire entro il 31.7.2015 e per la presentazione della domanda di saldo della misura 421 (lett. a,b) che dovrà avvenire entro il 30.6.2015;
 - con delibera n.34 del 18.4.2012 il CdA ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n.1974/2006;
 - sono state fatte le debite valutazioni e verifiche;
- DELIBERA**
- di APPROVARE, nell'ambito dei fondi assegnati con il PSR 2007/13 Asse 4 Leader, PSL "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra", per le motivazioni dettagliate in premessa, la concessione delle seguenti proroghe al termine di conclusione degli interventi:

INTERVENTI PER LA MISURA 413				
Misura	AZIONE	Atto di approvazione dell'intervento	Termine originariamente previsto conclusione degli interventi	Nuovo termine conclusione degli interventi
313	1 - a regia	n.72 del 1.10.2012	12.10.2014, prorogato al 31.12.2014	27.2.2015
313	1 - a regia	n.59 del 1.8.2013	31.12.2014	27.2.2015
313	2 - 1° bando	n.73 del 1.10.2012	12.10.2014, prorogato al 31.12.2014	27.2.2015
313	2 - a regia	n.59 del 1.8.2013	31.12.2014	27.2.2015
313	4 - 1° bando	n.52 del 24.6.2011	25.5.2014, prorogato al 31.10.2014 e al 31.12.2014	27.2.2015
313	4 - 2° bando	n.74 del 1.10.2012	12.10.2014, prorogato al 31.12.2014	27.2.2015
323/A	2 - 1° bando	n.31 del 20.4.2011	18.11.2013, prorogato al 30.6.2014, prorogato al 30.10.2014, prorogato al 31.12.2014	27.2.2015
323/A	2 - 2° bando	n.23 del 2.4.2012	30.11.2014	27.2.2015
323/A	2 - 3° bando	n.5 del 21.1.2013	31.12.2014	27.2.2015
323/A	2 - a regia	n.59 del 1.8.2013	31.12.2014	27.2.2015
323/A	3 - 2° bando	n.24 del 2.4.2012	30.11.2014	27.2.2015
323/A	3 - 3° bando	n.6 del 21.1.2013	31.12.2014	27.2.2015
323/A	4 - 2° bando	n.25 del 2.4.2012	30.11.2014, prorogato a 31.12.2014	27.2.2015
323/A	4 - a regia	n.59 del 1.8.2013	31.12.2014	27.2.2015
331	1 - 1° bando	n.64 del 11.11.2010	8.7.2013, prorogato al 31.10.2014, prorogato al 31.12.2014	27.2.2015

INTERVENTI PER LA MISURA 421, lett. c)				
Misura e Azione	Titolo del progetto	Atto di approvazione dell'Intervento	Termine originariamente previsto conclusione degli interventi	Nuovo termine per la conclusione degli interventi
313 -1	Automazione del ponte delle Bilance Comune di Caorle	n.62 del 1.8.2013	31.12.2014	30.4.2015
313 -1	Passo barca sulla Livenza Comune di Torre di Mosto	n.44 del 20.6.2012	31.12.2014	30.4.2015
313 -1	Riqualificazione dell'area tra l'argine della Livenza e la chiesa parrocchiale Comune di S.Stino di Livenza	n.44 del 20.6.2012	31.12.2014	30.4.2015
313 -1	Percorso di collegamento a tra centro storico di Ceggia e itinerario GiraLivenza verso Villa Zeno e Bosco di Olmè Comune di Ceggia	n.44 del 20.6.2012	31.12.2014	30.4.2015
313 -1	Riqualificazione tratto arginale del fiume Piave Comune di Eraclea	n.44 del 20.6.2012	31.12.2014	30.4.2015
313 - 4	Informazione e promozione turistica nei territori del Piave e della Livenza	n.72 del 11.9.2013	31.12.2014	30.4.2015
313-4	Brand paesaggi italiani	n.26 del 13.3.2013	31.12.2014	30.4.2015
313-4	Strategia di marketing su sistemi social e sviluppo di contenuti multimediali, fotografici e video digitali per la promozione	n.27 del 13.3.2013	31.12.2014	30.4.2015
323/A-2	Intervento pilota locale: ristrutturazione e valorizzazione del Faro di Bibione	n.28 del 13.3.2013	31.12.2014	30.4.2015
313-3	Individuazione degli itinerari, delle risorse e degli operatori/servizi/eventi, progettazione e promozione-commercializzazione dei pacchetti turistici	n.29 del 13.3.2013	31.12.2014	30.4.2015

- di RECEPIRE il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi di cui alle lett. a) e b) della misura 421, relativamente ai progetti di cooperazione interterritoriale "PiaveLive" e "Paesaggi italiani-ITEM", fissato al 30 aprile 2015 e del nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 30 giugno 2015;
 - di RECEPIRE il nuovo termine ultimo per la conclusione degli interventi di cui alle lett. b) e c) della misura 431, fissato al 30 giugno 2015 e del nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 31 luglio 2015;
 - di COMUNICARE tempestivamente la suddetta proroga all'AdG e ad AVEPA, con contestuale trasmissione dell'atto di riferimento;
 - di PUBBLICIZZARE le modifiche approvate, nell'ambito dei diversi canali informativi attivati dal GAL, con particolare riferimento al sito internet e ai bollettini /news diffusi.
- Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

