

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n.1 del 23.2.2023**

**OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale del GAL". P.S.L. "Punti, Superfici e Linee nella Venezia Orientale". Approvazione Rapporto annuale 2022.**

Oggi **giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 17:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. **PSL LEADER**: Rapporto annuale 2022; Forum LEADER 2023; Coordinamento GAL veneti biennio 2023/24; presa d'atto Determina n.2/2023 di Compartecipazione alle spese Servizio Civile Universale (D.L. n.77/2002); aggiornamenti PSL LEADER 2023/27; aggiornamenti;
2. **PDA CLLD FEAMP 2014/20**: aggiornamenti (PCP, BCA, TARTATUR2, PdA, FEAMPA 2021/27);
3. **attuazione progetti**: ECOVINEGOALS (incarico organizzazione visita studio; presa d'atto Determina n. 4/2023 organizzazione logistica visita studio; modifica contratto servizio di comunicazione); POSEIDONE (presa d'atto Determina n. 1/2023 servizio traduzione documenti; approvazione progetto); aggiornamento attuazione progetti (CONFERENZA SINDACI; PROGETTI LR 16/93 ANNO 2023; IPA; DEAL4UE; ADRIONCYCLETOUT; PNC; AU BASSO PIAVE); presentazione progetti (BANDI INTERREG ITA-CRO 2021/27); progetti in istruttoria;
4. **amministrazione e gestione sede**: affidamento servizio erogazione energia elettrica/gas; Affidamento servizio di manutenzione impianto termico/condizionamento;
5. **rinnovo organi sociali**;
6. **scenari di sviluppo**;
7. **approvazione verbale della seduta**.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Giorgio Fregonese	Presidente	Comune di San Stino di Livenza	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Vicepresidente	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Marco Bertuzzo	Consigliere	Comune di Pramaggiore	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Tese	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Assente

E' presente inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) che verbalizza i lavori della seduta.

Assume la presidenza il Presidente Fregonese e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17,10.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg inerente l'approvazione del Rapporto Annuale 2022, in merito al quale il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6.4.2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, il Programma di Sviluppo Locale 2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale";
- con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti, tra i quali il PSL di VeGAL che ha ottenuto la conferma dell'importo di spesa programmata pari ad euro 6.428.500,00 incluso la riserva di efficacia come definita dal par.6.1 all.B DGR 1214/2015 che prevede che il 10% della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun PSL, è considerata quale "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che potrà essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa, previo conseguimento del target intermedio definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla base di apposito atto dell'Autorità di gestione;

- con nota prot.108608 di Avepa del 28.10.2016 è pervenuta comunicazione di finanziabilità definitiva del PSL che riporta gli esiti della valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi specifici proposti dal GAL, inoltre le modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai finanziamenti approvati per la Misura 19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015);
- con delibera del CdA di VeGAL n.43 del 15 luglio 2016 è stata approvata la Carta dei servizi di VeGAL per l'istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività;
- con DGR n. 1972 del 6.12.2016 la Regione Veneto ha approvato l'integrazione dell'Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020 e la conseguente correzione dell'Allegato tecnico 12 del bando relativo al Tipo di intervento 19.2.1 del PSR di cui alla DGR 1214/2015, sulla base delle prescrizioni operative generali ivi descritte;
- come previsto dal suddetto Allegato tecnico 12.3.1 al Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 del PSR al punto 2.6, i GAL devono presentare alla Regione un Rapporto annuale e un Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR;
- il "Rapporto annuale" è approvato dall'organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato ad AdG e Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto dalle Prescrizioni operative generali di cui all'Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020;
- con delibera del CdA di VeGAL n.54 del 27.9.2018 è stata-modificata la "Carta dei Servizi" di VeGAL per l'istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività;
- il Rapporto annuale per il 2016 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 23 del 21.2.2017, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 23098/P del 28.2.2017 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL;
- con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.26 dell'8.2.2017 sono state approvate le istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del "Rapporto Annuale";
- il **Rapporto annuale per il 2017** è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 12 del 26.2.2018, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 24365/P del 28.2.2018 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL;
- il **Rapporto annuale per il 2018** è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 24 del 21.2.2019, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 25615/P del 28.2.2019 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL; con determinazione n. 7 del Presidente del 20.3.2019, successivamente ratificata con delibera del CdA di VeGAL n. 38 del 10.4.2019, è stata approvata l'integrazione del Rapporto annuale relativo all'attività svolta nell'anno 2018 per rettifica di un mero errore materiale presente nel capitolo 7 "Piano di finanziamento" (il Rapporto annuale 2018 modificato è stato trasmesso con prot. 25748/P in data 28.3.2019 all'AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste e pubblicato online);
- il **Rapporto annuale per il 2019** è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 26 del 26.2.2020, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 27292/P del 28.2.2020 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL;
- il **Rapporto annuale per il 2020** è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 13 del 25.2.2021, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 29021/P del 26.2.2021 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL;
- il **Rapporto annuale per il 2021** è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 4 del 28.2.2022, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 30455/P del 28.2.2022 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL;
- **con DDR della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 2 del 19 gennaio 2022 è stato approvato lo schema aggiornato da utilizzare per la presentazione del "Rapporto Annuale";**
- con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 19 – Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - "Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale del GAL", il **Rapporto annuale relativo all'attività svolta nell'anno 2022** (redatto secondo lo schema e le disposizioni della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 2 del 19 gennaio 2022 e relativi allegati) e riportato in **Allegato A** alla presente deliberazione;
  - di approvare il documento "**Rapporto sull'attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL**", riportato in **Allegato B** alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - di inviare il Rapporto annuale relativo all'attività svolta nell'anno 2022 entro il 28 febbraio 2023 ad AdG e Avepa come disposto dall'Allegato tecnico 12.3 e ss.mm.ii. del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020;
  - di pubblicare sul sito internet di VeGAL nella sezione CLLD Leader, il Rapporto annuale relativo all'attività svolta nell'anno 2022 e il documento "Rapporto sull'attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL";
  - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL;
  - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE  
Giorgio Fregonese





FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



## RAPPORTO ANNUALE

ANNO 2022





## PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale

### RAPPORTO ANNUALE

#### ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA

1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell'ambito degli "impegni" a carico del soggetto beneficiario GAL (allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un *Rapporto annuale* e di un *Rapporto finale di esecuzione*, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL (impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g).

In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed informazione, il *Rapporto annuale* deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni operative, per quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'attività del GAL (requisito a.5) e l'attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi" (requisito a.6).

2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e adeguamento del PSL operate attraverso l'Atto integrativo annuale, il *Rapporto annuale* rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d'insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione.

Il *Rapporto annuale* assume quindi, oltre alla funzione di "report esecutivo" sullo stato di avanzamento del PSL, una più ampia valenza di "complemento di attuazione" del medesimo Programma.

**I dati riportati nel Rapporto annuale fanno riferimento al PSL integrato attraverso gli eventuali Atti integrativi annuali e/o speciali approvati dall'organo decisionale del GAL.**

3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione e valutazione del *Rapporto annuale* (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a documentare:

i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all'impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento della domanda di aiuto

ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti:

- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato

iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata, anche in funzione dei relativi target

v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e animazione), 10 (monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL

vi) monitoraggio indicatori e target.

4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle suddette Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l'AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio operativo per la presentazione del "*Rapporto annuale*".

5. Il *Rapporto annuale* è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i capitoli



previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e delle relative note metodologiche e istruzioni. Ciascun paragrafo prevede l'indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche "funzioni", rispetto agli obiettivi e alla valenza generale del rapporto.

Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all'interno dello Schema, articolate per singoli punti (a, b, c...); nella versione del Rapporto approvata dall'organo decisionale del GAL il testo delle presenti istruzioni e delle informazioni richieste può essere eliminato.

L'articolazione per punti deve in ogni caso essere opportunamente richiamata nella compilazione dei quadri.

Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell'ambito dello schema proposto. Alcune tabelle dello Schema sono precompilate a mero titolo esemplificativo.

6. Il "Rapporto annuale" è approvato dall'organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L'AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la documentazione delle modalità e risultati relativi agli aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5-governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni; impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall'Allegato tecnico 12.3.1, che comportano la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6).



## SCHEMA 5 – RAPPORTO ANNUALE

**Sommario**

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE .....	5
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE .....	5
2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato.....	6
2.2.1 - Descrizione del partenariato.....	6
2.2.2 - Organi statutari.....	9
2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale.....	11
3. DESCRIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO .....	18
4. ATTUAZIONE STRATEGIA.....	19
4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori.....	21
5. PIANO DI AZIONE.....	27
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione .....	27
6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE .....	34
6.1 Descrizione generale .....	35
7. PIANO DI FINANZIAMENTO.....	22
8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL .....	47
9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL.....	53
9.1 Gestione attuativa del PSL .....	53
9.2 Animazione del PSL .....	54
10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL .....	56
11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL .....	57
APPENDICE 1 .....	61
APPENDICE 2 .....	62
APPENDICE 3 .....	67

**FUNZIONI RAPPORTO ANNUALE - Legenda****stato di attuazione e avanzamento PSL****conferma e dimostrazione requisiti****aggiornamento quadro di contesto PSL**

**1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE****PUNTI SUPERFICI LINEE nella Venezia orientale**

Acronimo	P.S.L.
----------	--------

Pagina del sito	Link della pagina in cui sono pubblicati il PSL e gli Atti integrativi <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=50&amp;page=175&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=50&amp;page=175&amp;lingua=4</a>
-----------------	---

**2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE****2.1 Informazioni generali e riferimenti**

- a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- b) Con riferimento all'evoluzione della situazione del GAL, compilare l'Appendice 1 relativa al riepilogo delle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento e nelle annualità precedenti.
- c) Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1, confermare, in particolare, **l'avvenuta notifica** all'Avepa e all'AdG delle eventuali modifiche intervenute nell'anno di riferimento relative alla sede operativa (**requisito a8**), alla forma giuridica del GAL (**requisito a2**), al presidio della funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (**requisito a4**), oppure **l'assenza di variazioni**; esplicitare la presenza di eventuali **variazioni non comunicate**.

**2.1.a) Riepilogo informazioni e riferimenti generali del GAL**

Nel successivo Quadro 2.1.1 vengono riportate le informazioni e riferimenti generali del GAL. Rispetto al 2020 non sono intervenute variazioni.

<b>QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti</b>	
<b>Denominazione</b>	Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale – VeGAL
<b>Forma giuridica</b>	Associazione riconosciuta
<b>Anno di costituzione</b>	31 gennaio 1995
<b>Sede legale</b>	Municipio di Portogruaro, Piazza della Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE)
<b>Sede operativa</b>	Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE)
<b>Eventuali altre sedi</b>	--
<b>Codice fiscale</b>	92014510272
<b>Partita IVA</b>	03170090272
<b>Telefono</b>	+ 39.0421.394202
<b>Fax</b>	+ 39.0421.390728
<b>Sito Internet</b>	www.vegal.net
<b>Email</b>	vegal@vegal.net
<b>PEC</b>	vegal@pec.it
<b>Rappresentante legale</b>	Giorgio Fregonese – Presidente del Consiglio di Amministrazione
<b>Direttore</b>	Giancarlo Pegoraro
<b>Responsabile amministrativo</b>	Adriana Bozza

**2.1.b) Evoluzione della situazione del GAL**

Con riferimento al riepilogo delle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento e nelle annualità





precedenti si compila l'Appendice 1.

### 2.1.c) Modifiche e relative comunicazioni all'Avepa e all'AdG

Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1, si conferma, l'**assenza di variazioni nell'anno 2022** per quanto riguarda la sede operativa (**requisito a8**), la forma giuridica del GAL (**requisito a2**), il presidio della funzione di Direttore e del Responsabile amministrativo (**requisito a4**).

## 2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato



### 2.2.1 - Descrizione del partenariato

#### Atto costitutivo/Statuto

a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le relative motivazioni, precisando anche i conseguenti atti adottati.

#### Composizione e caratteristiche

b) Riepilogare nell'Appendice 2 l'elenco aggiornato dei **partner** al 31 dicembre dell'anno di riferimento, sulla base dell'analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute nell'anno di riferimento (adesioni/recessi).

c) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei **partner eleggibili e dei partner non eleggibili**.

d) Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG delle eventuali modifiche relative al partenariato (**requisito a1**) intervenute nell'anno di riferimento, oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.

e) Sulla base della composizione descritta nell'Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare l'evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell'anno di riferimento.

f) Confermare le condizioni e modalità di **compartecipazione finanziaria** da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti; riportare, nel Quadro 2.2.1/bis, l'importo complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative per l'anno di riferimento e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo; inserire, nelle apposite colonne della tabella presente in Appendice 2, gli importi dovuti dal singolo socio a titolo di quota associativa per l'annualità in argomento.

#### 2.2.1.a) Atto costitutivo/Statuto. Variazioni

Nel corso del 2022 si conferma che NON è intervenuta alcuna variazione dell'Atto Costitutivo/Statuto

#### 2.2.1.b) Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni

Si riepiloga nell'Appendice 2 l'elenco aggiornato dei Partner al 31 dicembre 2022

Si evidenzia che durante l'anno 2022 sono intervenute le seguenti modifiche:

- **INGRESSO** dell'associato "**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C.**" (**componente: PRIVATA/Parti economiche e sociali**): approvato dal CdA con delibera n. 1 del 28.2.2022 - presa d'atto definitiva dell'Assemblea con delibera n.2 del 1.7.2022 (l'Associato, che è tenuto a pagare una quota associativa annua di €2.000,00, essendo entrato in corso d'anno, per il solo 2022 ha pagato una quota ridotta ad €1.666,00, come deliberato dal CdA).
- **INGRESSO** dell'associato "**COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE**" (**componente: PUBBLICA**): approvato dal CdA con delibera n. 40 del 16.5.2022 - presa d'atto definitiva dell'Assemblea con delibera n.3 del 1.7.2027 (l'Associato, che è tenuto a pagare una quota associativa annua di €2.000,00, essendo entrato in corso d'anno, per il solo 2022 ha pagato una quota ridotta ad €1.000,00, come deliberato dal CdA).

Al 31.12.2022 gli associati di VeGAL risultano quindi essere complessivamente n.47, di cui:

- n.28 Partner PUBBLICI;
- n.19 Partner PRIVATI, di cui n.11 della componente "Parti economiche e sociali" e n.8 della componente "Società civile".



Si segnala che il 20.12.2022., con delibera n. 98, il CdA ha deliberato anche l'ammissione del nuovo associato "SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE VENEZIA NATIVA" (componente: PRIVATA/Parti economiche e sociali) a partire dal 2023, che sarà tenuto a pagare una quota associativa annua di €250,00 (ad oggi non ancora versata). La presa d'atto definitiva dell'Assemblea deve ancora avvenire e, pertanto, la comunicazione formale alla Regione Veneto e ad Avepa di variazione della compagine associativa non è ancora avvenuta.

### 2.2.1.c) Partner eleggibili

Al 31.12.2022 gli associati di VeGAL risultano essere **47**, di cui:

- n 41 i partner eleggibili ai fini del PSL 2014/20.
- n. 6 fuori area ATD.

Rispetto all'anno 2021 la componente PUBBLICA è passata da 22 a 23 unità per l'entrata del nuovo associato (COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE), la cui sede è fuori area ATD.

Invece, per quanto riguarda la componente "PRIVATA/Parti economiche e sociali" nel 2022, è entrato a far parte il nuovo socio "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C.", che quindi aumenta di 1 unità.

Il nuovo Associato, ai sensi del Bando pubblico del PSL per il veneto 2014/2020 (Allegato B alla DGR 1214/2015, paragrafo 3.2, requisito a1), pur avendo sede legale fuori area ATD, ha i requisiti previsti per far parte del partenariato di VeGAL in quanto soggetto privato che rappresenta attività ed interessi presenti all'interno dell'ambito territoriale di VeGAL (almeno una sede operativa nell'ATD).

QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato			
Partner eleggibili totale n.	41	Componente pubblica (partner n.)	22
		Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	11
		Componente privata/ società civile (partner n.)	8
Partner NON eleggibili totale n.	6	Componente pubblica (partner n.)	6
		Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)	0
		Componente privata/ società civile (partner n.)	0

### 2.1.d) Modifiche del partenariato e relative notifiche all'Avepa e AdG.

Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1 (requisito a1), si conferma di aver notificato all'AVEPA e all'AdG le modifiche intervenute nella compagine associativa di VeGAL nel corso dell'anno 2022 con nota VEGAL Prot.30979/P del 15.7.2022, dopo la presa d'atto da parte dell'Assemblea.

### 2.2.1.e) Evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto

Con riferimento alla composizione descritta nel riepilogo compilato nell'Appendice 2 e nel quadro 2.2.1, considerato che nel corso del 2022 sono entrati 2 Associati, appartenenti rispettivamente uno alla componente PUBBLICA ed uno alla componente PRIVATA e non è uscito alcun Associato, il peso % della componente PUBBLICA sul totale degli Associati è rimasto costante, pari al 60%.

Se invece l'analisi ci si concentra esclusivamente sui Partner eleggibili, essendo il nuovo partner PUBBLICO non eleggibile a differenza del Partner PRIVATO che è eleggibile, si riscontra una leggera diminuzione del Partenariato PUBBLICO in favore del Partenariato PRIVATO (si passa dal 55% del 2021 al 54% del 2022).

**2.2.1.f) Compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner**

Si conferma il mantenimento delle condizioni e delle modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL, definita dall'art. 4 dello statuto associativo che prevede che le quote dovute dagli Associati si distinguano in:

- quote associative da versare al momento di adesione all'Associazione fissate in 1.032,91€ (che costituiscono il fondo di dotazione);
- quote di contribuzione ordinarie annuali, a fronte delle spese di gestione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di contribuzione annuali da versare nel 2022, approvate con Delibera del CdA di VeGAL n.112 del 16.11.2021, sono quindi le seguenti:

- quota standard: 2.000€/anno per tutti i Soci, quota ridotta a 250€/anno per gli associati rientranti in alcune categorie (enti di Formazione, Ricerca, Università, Scuole, Sociale, Noprofit, settore culturale, ecc.);
- quota integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20, in capo ai Comuni dell'ATD per il periodo 2016-2022), pari a: €1.000 (< 5.000 abitanti), €3.000 (≥ 5.000 ab.), €8.000 (≥ 10.000 ab.) ed €13.000 (≥20.000 ab.), integrata per il 2020-2021 rispettivamente di €200 (< 5.000 abitanti), €400 (≥ 5.000 ab.), €1.100 (≥10.000 ab.) ed €1.700 (≥20.000 ab.).

Per il solo anno 2022 il C.d.A. ha deliberato una compartecipazione aggiuntiva:

- per la partecipazione alla manifestazione di interesse alla candidatura in qualità di "Area urbana" del Programma Regionale FESR 2021-27 della Regione Veneto, con delibera n.11 del 28.2.2022, a carico dei 6 Comuni fuori area ATD (Fossalta di Piave €1.000,00; Meolo: €3.000,00; Musile di Piave €8.000,00; Noventa di Piave €3.000,00; Quarto d'Altino €3.000,00; San Donà di Piave €13.000,00);
- per la candidatura del progetto pilota per il Patto Territoriale della Venezia Orientale "Distretto culturale evoluto della Venezia Orientale, con delibera n.12 del 28.2.2022, a carico dei Comuni di Concordia Sagittaria (1.000€), Fossalta di Piave (1.000€), Fossalta di Portogruaro (2.000€), Portogruaro (3.500€) e Pramaggiore (2.500€) per la partecipazione al bando MISE.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di VeGAL, il Patrimonio Netto dell'Ente alla data del 31.12.2022 è costituito da:

- quote associative di adesione che costituiscono il fondo di dotazione (€67.965,38);
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio (utili portati a nuovo (€38.385,31);
- utile dell'esercizio (che sarà approvato con il consuntivo 2022 entro il primo quadrimestre 2023).

Si descrive di seguito nel quadro 2.2.1bis l'importo complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative (standard, integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20 ed integrativa di compartecipazione ai Bandi MISE e Candidatura AU) per l'anno di riferimento 2022 ed il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo.

Alla data di approvazione del presente Rapporto sono in regola con il versamento della quota di contribuzione annuale totale per l'anno 2022:

- il 78% degli associati (32 soci su 41) dei Partner eleggibili
- il 70% degli associati (33 soci su 47) dei Partner totali.

Se si prendono come riferimento esclusivamente le quote ordinarie e quelle di compartecipazione al PSL, alla data di approvazione del presente Rapporto sono in regola con il versamento della quota di contribuzione annuale per l'anno 2022:

- l'80% degli associati (33 soci su 41) dei Partner eleggibili
- l'81% degli associati (38 soci su 47) dei Partner totali.

Si chiarisce che nello scorso Rapporto annuale era stata indicata una % di regolarità di versamento delle quote del 96,10% calcolata sugli importi delle quote versate (se calcolata sul numero di soci in regola risulta invece dell'85%): si registra quindi un leggero abbassamento della percentuale di puntualità nel versamento delle quote rispetto all'anno precedente, che dipende sostanzialmente dal fatto che le quote integrative per la compartecipazione al Bando MISE e alla



candidatura AU sono state chieste in corso d'anno, con separata richiesta.

Nella tabella presente in Appendice 2, sono esposti gli importi dovuti dal singolo Associato a titolo di quota associativa per l'annualità in argomento.

QUADRO 2.2.1/bis - Compartecipazione finanziaria dei soci			
Partner eleggibili	Importo totale quote associative dovute, per l'anno di riferimento	€	159.166,00
	Importo totale quote associative riscosse, per l'anno di riferimento	€	147.166,00
	Numero di soci non in regola con il versamento della quota associativa, per l'anno di riferimento	n.	9
Partner NON eleggibili	Importo totale quote associative dovute, per l'anno di riferimento	€	43.000,00



## 2.2.2 - Organi statutari

### **Organi statutari**

a) *Descrivere in sintesi le **attività svolte** dagli organi statutari nel corso dell'anno di riferimento, anche attraverso opportuni elementi di riepilogo (n. assemblee e n. complessivo degli atti approvati; n. riunioni-incontri organo decisionale e n. complessivo degli atti approvati ...). Fare esplicito riferimento agli atti di approvazione del bilancio del GAL.*

### **Organo decisionale**

b) *Riepilogare la **composizione** dell'organo decisionale al 31 dicembre dell'anno medesimo, compilando il successivo Quadro 2.2.2.*

c) *Descrivere e commentare le eventuali **variazioni** intervenute nella composizione dell'organo decisionale nel corso dell'anno di riferimento.*

d) *Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, **confermare l'avvenuta notifica** all'Avepa e all'AdG di eventuali modifiche dell'organo decisionale e relativi gruppi di interesse (**requisito a3**) intervenute nell'anno di riferimento, oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.*

### **2.2.2.a) Organi statutari. Attività svolte.**

L'art. 6 dello Statuto indica quali organi statutari di VeGAL:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Revisore Legale Unico dei Conti.

Nel corso dell'anno 2022 gli organi statutari di VeGAL hanno svolto le seguenti attività:

- **l'Assemblea** degli associati si è riunita in **n.2 sedute** (entrambe in presenza fisica) ed ha adottato complessivamente **n.4 delibere**;
- **il Consiglio di Amministrazione** si è riunito in **n.9 sedute** e ha adottato complessivamente **n.124 delibere**;
- **il Presidente dell'Associazione** ha adottato **n.24 Determine**, tutte successivamente ratificate dal CdA;
- **il Revisore Unico dei Conti** (Rag. Lauretta Pol Bodetto) ha partecipato a **n.7 riunioni**, di cui n.6 del CdA e n.1 dell'Assemblea. Ha inoltre effettuato **n.6 verifiche**, di cui n.4 verifiche periodiche trimestrali sulla contabilità e tenuta dei libri sociali e n.2 sulla documentazione relativa ai bilanci consuntivo 2022 e previsionale 2023.



In particolare sono stati approvati il bilancio consuntivo 2021 (con delibere del CdA n.54 del 15/6/2022 e dell'Assemblea n.1 del 1/7/2022) ed il bilancio previsionale 2023 (con delibere del CdA n.91 del 14/11/2022 e dell'Assemblea n.4 del 2/12/2022).

Le attività svolte dal **Presidente** hanno riguardato la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (n.9 sedute su 9 totali) e dell'Assemblea degli Associati (n.2 sedute su 2 totali) effettuate nel corso del 2022, curando l'esecuzione di quanto deliberato dagli stessi organi:

- adozione, nei casi di urgenza, dei poteri del CdA (che poi ha ratificato le decisioni adottate), mediante n. 24 determinazioni del Presidente;
- adempimento delle funzioni che competono alla propria carica (sottoscrizione incarichi e contratti, firma corrispondenza e dichiarazioni);
- presidenza e partecipazione alle sedute della Commissione GAL-Avepa (n.2 sedute);
- rappresentanza dell'Associazione in occasione degli incontri, convegni, seminari ed altre manifestazioni in veste del proprio ruolo istituzionale (> n.14).

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sul sito VeGAL [www.vegal.net](http://www.vegal.net) nella sezione "chi siamo/amministrazione trasparente/[atti e provvedimenti](#)".

Anche il **Vicepresidente**, oltre a partecipare alle ordinarie sedute del CdA (n.9 sedute su 9 totali) e dell'Assemblea (n.2 sedute su 2 totali), ha sostituito il Presidente in alcuni incontri, in particolare in n.2 Commissioni tecniche AVEPA-GAL ed n.1 incontro di presentazione dei Bandi per le Az. Agricole.

#### 2.2.2.b) Composizione dell'Organo decisionale.

Al 31.12.2022 la composizione dell'Organo decisionale di VeGAL è quella esposta nel successivo quadro 2.2.2:

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale				
N.	Rappresentante (nominativo)	Partner rappresentato (denominazione)	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	Gruppo di interesse (gruppo)
1	Giorgio Fregonese	Comune di San Stino di Livenza	Pubblica	Altro
2	Marco Bertuzzo	Comune di Pramaggiore	Pubblica	Altro
3	Andrea Pegoraro	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/parti economiche sociali	Settore Primario
4	Loris Pancino	CNA	Privata/parti economiche sociali	Settore Secondario
5	Alberto Teso	Confcommercio Venezia	Privata/parti economiche sociali	Settore Terziario

#### 2.2.2.c). Modifiche della composizione dell'organo decisionale e relative notifiche all'Avepa e AdG.

Nel corso dell'anno 2022 non sono intervenute modifiche della composizione dell'organo decisionale.

#### 2.2.2.d). Modifiche dell'organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) e relative notifiche all'Avepa e all'AdG.

Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1, si conferma l'**assenza di variazioni** nel corso dell'anno 2022 relative all'organo decisionale e dei relativi gruppi di interesse.

**VeGAL continua, quindi, a rispettare il Requisito di ammissibilità a3** ("essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto") previsto dal punto 3.2. "Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti" del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015.





## 2.2.2 - Organi statuari

### 2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale



- a) Descrivere le eventuali **variazioni** intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, nell'**organigramma generale**, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che l'acquisizione di **nuovo personale** è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando i relativi atti.
- b) Riepilogare la composizione della **struttura tecnica** del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con riguardo alla situazione complessiva relativa all'anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno svolto/concluso il loro incarico durante l'anno di riferimento.
- Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro).
- c) Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'**avvenuta notifica** all'Avepa e all'AdG delle eventuali modifiche relative all'organigramma e al presidio delle correlate funzioni (**requisito a4**) intervenute nell'anno di riferimento, oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
- d) Confermare la **coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale** della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).
- e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali **fabbisogni effettivamente rilevati**, nel corso dell'anno di riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell'ambito dell'organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione].
- f) Descrivere in sintesi le **consulenze/collaborazioni acquisite** nel corso dell'anno considerato, riportando nel successivo Quadro 2.3.3 le informazioni richieste, specificando la data di inizio e di fine contratto e la procedura di selezione utilizzata per l'acquisizione della consulenza/collaborazione.

#### 2.3.a) Descrizione Organigramma Generale, Struttura tecnica, personale e loro variazioni

Nel corso dell'anno 2022:

- **non sono intervenute variazioni nell'organigramma generale** (approvato con delibera CdA n.30 del 6 aprile 2016), fino al livello della struttura tecnica;
- sono invece intervenute le seguenti **variazioni nella composizione della struttura tecnica stessa**:
  - proroga al 31/12/2024 dell'incarico di direzione in capo all'Ing. Giancarlo Pegoraro (delibera del CdA n.97 del 14.11.2022);
  - proroga al 31/12/2024 dell'incarico di "Coordinatore del PSL" in capo all'Ing. Giancarlo Pegoraro (delibera del CdA n. 6 del 28.2.2022);
  - dimissioni di 1 dipendente (dott. Paolo Valeri) con relativa conclusione del contratto di lavoro a Tempo indeterminato, Part Time, 3° livello e assunzione di 1 dipendente a Tempo Determinato Part Time, 3° livello (Anna Brasiola Tiozzo) fino al 30/06/2023, in sostituzione del suddetto dimesso; l'assunzione è avvenuta con Delibera del CdA 89 del 11.10.2022. Entrambi i dipendenti non sono riferibili al PSL ma erano/sono impiegati nelle attività di gestione e animazione del Piano di Azione del FLAG, finanziato dal FEAMP. Pertanto, non essendo entrambi impegnati nelle attività della Misura 19 del PSL e non facendo parte della struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, non sono stati esposti nel quadro 2.3.1.



Inoltre con Delibera del CdA n.71 del 19.07.2022 sono stati deliberati degli adeguamenti economici per i seguenti dipendenti:

- per i dipendenti residenti al di fuori della città metropolitana di Venezia:
  - buoni benzina per il solo 2022 per totali €458,00/anno/addetto, di cui 200,00€ una tantum previsti dal D.L. n.21 del 21.03.2022, cd. "Decreto Energia" ed €258,00/anno quali buoni "Welfare";
  - buoni benzina a partire dal 2023 per totali €258,00/anno/addetto;
  - diarie di trasferta dall'1.1.2022 al 31.7.2022 per totali 875€/anno massimo (25,00€/trasferta per un massimo di 35 trasferte nel periodo);
- per tutti i dipendenti che usufruiscono delle diarie, la sostituzione di tutte le diarie di trasferta in essere con l'integrazione del superminimo assorbibile di €210/lordi, pari a circa €300,00/lordi onnicomprensivi a carico della ditta, a partire dall' 1.8.2022.

Si conferma che l'acquisizione del personale e di tutte le figure componenti la Struttura tecnica è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, descritte nei precedenti rapporti annuali, con i relativi atti di selezione.

### **2.3.b) Composizione della Struttura Tecnica**

Si riepiloga la composizione della struttura tecnica di VeGAL riferita al PSL in senso stretto nel successivo Quadro 2.3.1.

### **2.3.c) Modifiche all'organigramma e al presidio delle correlate funzioni e relative notifiche all'Avepa e all'AdG.**

Con riferimento al riepilogo compilato nell'Appendice 1, si conferma l'**assenza di variazioni** nell'anno 2022 relative all'organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4).

**VeGAL continua, dunque, a rispettare il Requisito di ammissibilità a4** ("approvare e disporre di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile amministrativo") previsto dal punto 3.2. "Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti" del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015.

### **2.3.d) Coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica**

Anche per l'anno 2022 si conferma la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).

### **2.3.e) Fabbisogni rilevati in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi**

Si riepilogano i fabbisogni effettivamente rilevati nel 2022 nel successivo Quadro 2.3.2, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell'ambito dell'organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione].

Alcuni incarichi sono stati affidati con procedura di appalto anziché di prestazione d'opera.

Per la funzione "Programmazione" si prevede un fabbisogno nel corso del 2023 per l'avvio della programmazione 2021(2023)/2027.

Per la funzione "Monitoraggio e valutazione", come già esposto nei precedenti Rapporti Annuali 2020 e 2021, considerata la proroga al 2024 della conclusione della Programmazione 2014/22, si continua a rilevare il fabbisogno di una consulenza di esperti in attività di valutazione e monitoraggio, in relazione alle modalità previste dal Piano/Disegno di autovalutazione del PSL predisposto dalla struttura di VeGAL nel 2020.

Per la funzione di "Animazione e informazione",



- come negli anni precedenti si è rilevato il fabbisogno di avere il supporto/collaborazione di ditte esterne esperte in materia di comunicazione per l'organizzazione della V<sup>a</sup> edizione del ciclo di iniziative di comunicazione "PSLarte", le cui attività si realizzeranno nel 2023;
- si prevede inoltre di acquisire dei servizi a supporto dell'organizzazione del IV<sup>a</sup> congresso annuale del Forum LEADER 2023, del cui coordinamento è stato incaricato VEGAL (decisione del Comitato di pilotaggio del Forum LEADER del 25.11.2022);
- si è infine rilevato il fabbisogno (tramite l'erogazione del servizio "in Cloud / Server" necessario ad erogare la piattaforma web per la pubblicazione del Portale) di ospitare il Portale internet [www.i-ve.eu](http://www.i-ve.eu) creato dalla ditta Links Management and Technology SPA con il progetto a gestione diretta VEGAL nella Mis.19.2.1.x del PSL per l'attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali.

Per la "Gestione amministrativa", considerata l'alta specializzazione che richiedono alcune materie, anche nel 2022 si sono stati rilevati i seguenti fabbisogni:

- il "Coordinamento dei GAL Veneti" per la gestione della rete e l'animazione;
- un supporto da parte di un esperto in materia di appalti, sia dal punto di vista della formazione del personale interno che segue gli affidamenti a supporto dei Responsabili dei Procedimenti nella redazione degli atti e/o per assistenza sulle procedure;
- un servizio/consulenza per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti, predisposizione buste paga); poiché tale spesa va a beneficio di tutta la Struttura del GAL, viene finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota;
- un servizio/consulenza per la tenuta della contabilità e consulenza contabile; poiché tale spesa va a beneficio di tutta la Struttura del GAL, viene finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota;
- un servizio/consulenza in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO; poiché tale spesa va a beneficio di tutta la Struttura del GAL, viene finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota.
- la compartecipazione alle spese sostenute dal GAL Terre di Pregio, capofila della Rete dei GAL accreditati al Servizio Civile Universale, per la progettazione e gli adempimenti legati all'attuazione del progetto approvato Servizio civile Universale 2022-2023 approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. Il progetto attiverà il servizio di un giovane volontario che opererà nel territorio del PSL per un anno a partire dal 2023, per attività di supporto ed empowerment degli staff operanti all'interno del GAL finalizzate a comunicare progetti e contribuire alla diffusione di azioni di gestione sostenibile del territorio rurale.

### **2.3.f) Consulenze/collaborazioni acquisite**

Nel successivo Quadro 2.3.3 sono state riepilogate le "consulenze/collaborazioni" acquisite nel corso del 2022, pubblicate anche nella sezione "Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi\Consulenze e affidamenti 2022".

Per la funzione di "Monitoraggio e valutazione", come previsto:

con delibera del CdA n.2 del 28.01.2021 era stato affidato l'incarico esterno (previa indagine di mercato avviata con delibera del CdA n.143 del 18.12.2020) alla Società "CENTRALE VALUTATIVA S.r.l.". L'incarico è stato prorogato al 31.12.2024 con Delibera del CdA n.36 del 16.05.2022, in seguito alla proroga del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e l'adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 al 30.6.2024 e del Tipo intervento 19.4.1 al 31.12.2024. Considerata la proroga e lo slittamento delle attività di analisi, nel 2022 il fornitore non ha emesso fatture.

Per la funzione "Animazione e informazione":

- è stato prorogato e poi si è concluso il servizio svolto dall'Associazione "Barchetta Blu" per l'organizzazione della IV<sup>a</sup> edizione del ciclo di iniziative di comunicazione "PSLarte", che è stato interamente saldato;
- ad ottobre 2022 (considerati gli esiti negativi dei controlli ex art.80 dlgs 50/2016 della procedura di affidamento del servizio di organizzazione della V<sup>a</sup> edizione avviata ad inizio 2022, da cui la revoca dell'affidamento al fornitore individuato), è stata avviata una nuova indagine di mercato per l'acquisizione del nuovo servizio di organizzazione della V<sup>a</sup> edizione (2022/2023) del ciclo di iniziative di comunicazione "PSLarte", conclusasi con Delibera del CdA n.94 del 14.11.2022 di affidamento definitivo del servizio alla ditta "M9 District Srl" di Venezia per l'importo di 19.000€ IVA





ed oneri inclusi; il servizio è stato avviato nel 2023;

- per l'assistenza alle attività previste nel Laboratorio del Forum LEADER "Verso il Forum LEADER 2023", è stata incaricata la Facoltà IUAV di Venezia per la redazione di uno studio di fattibilità, che definisca i contenuti curatoriali e la rilevanza scientifica, culturale ed artistica, lo staff tecnico-scientifico e gli aspetti organizzativi di un evento da tenersi nel 2023 di presentazione dei progetti/casi studio di progetti rilevanti/innovativi sviluppati nei territori dei 200 GAL italiani, stanziando l'importo di euro 10.000,00 IVA ed oneri inclusi. Considerato l'affidamento in capo a VeGAL dell'incarico di coordinare ed organizzare la IV<sup>a</sup> edizione del Forum LEADER 2023 (stabilita nella seduta del Comitato di pilotaggio del Forum LEADER del 25.11.2022), con delibera del CdA di VeGAL n.99 del 20.12.2022 la convenzione stipulata in data 12.7.2022 è stata prorogata al 15.11.2023;
- è proseguita la collaborazione/consulenza per la "Manutenzione del Sito Web di VeGAL" da parte della ditta "Q-Web Srl". La società, già incaricata nel 2016 ed il cui servizio aveva termine nel 2022, con delibera del CdA n.121 del 20.12.2022, è stata re-incaricata fino a fine programmazione (31.12.2024) essendo opportuno che la manutenzione ordinaria del sito web venga svolta dalla stessa ditta che ha realizzato il sito, rimandando la selezione di un nuovo fornitore al momento di rinnovo del sito web. Il costo viene imputato al PSL quota parte, in proporzione al costo del personale imputato al PSL;
- si è ritenuto necessario il mantenimento dell'erogazione del servizio "in Cloud / Server" del Portale internet [www.i-ve.eu](http://www.i-ve.eu) creato dalla ditta Links Management and Technology SPA con il progetto della Mis.19.2.1.x del PSL;

Per la "Gestione amministrativa", nel 2022 sono proseguite le consulenze/collaborazioni con:

- l'Avv. Vittorio Miniero per la "Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti": a giugno 2022 è stato ri-affidato il servizio all'Avv.Miniero per i prossimi 3 anni, tramite procedura di affidamento svolta dal GAL Prealpi e Dolomiti su mandato di tutti i GAL veneti;
- lo "Studio Daneluzzi A.P." per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti, predisposizione buste paga; a fine 2022 è stato ri-affidato il servizio allo Studio per i prossimi 5-6 anni a seguito di una nuova procedura di affidamento;
- lo "Studio Dal Moro Ce.Da Srl" per la consulenza contabile e tenuta contabilità; a fine 2022 è stato ri-affidato il servizio allo Studio per i prossimi 5-6 anni a seguito di una nuova procedura di affidamento;
- la ditta "Econordest di Basso Inq. Modesto & C. S.a.s." in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO;
- il "Coordinamento dei GAL Veneti" (Presidenza protempore: GAL Prealpi e Dolomiti) per la gestione della rete e l'animazione.

Nel 2022 si è concluso il percorso formativo rivolto agli operatori dei GAL, organizzato dal GAL Prealpi e Dolomiti nell'ambito dell'incarico di coordinamento dei GAL Veneti, formato da 6 corsi (Leadership dell'innovazione; Conflitto d'interesse; Redazione atti amministrativi; Misurazione e valutazione standard organizzativi; Processi decisionali e partecipativi; Project management), per un totale di 54 ore formative, che si sono tenuti tra luglio 2021 e luglio 2022, al quale hanno partecipato alcuni addetti dei GAL che hanno aderito al protocollo siglato il 5.7.2021.

Nel PSL tra le "Consulenze" era stata inclusa la "Revisione contabile": considerato che il Revisore Unico è un "Organo Statutario" nell'ambito dell'organigramma, come nei precedenti rapporti annuali la voce non viene esposta nel quadro 2.3.3. Il Revisore Unico dei Conti è la Rag. Laretta Pol Bodetto, nominata ai sensi dell'art.2222 del codice civile: il suo incarico, iniziato col mandato per il triennio 2014-2016 e rinnovato per il triennio 2017-2019, è stato rinnovato per il triennio 2020-2022, a far data dal 26.06.2020 e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022 (che avverrà nel 2023), con delibera dell'Assemblea degli associati n.2 del 26.06.2020, per l'importo di €4.590,00/anno IVA inclusa.

Si informa che altri affidamenti, relativi principalmente a forniture o servizi non prettamente a supporto della Struttura Tecnica ma afferenti, almeno in parte, all'attuazione del PSL (es. Stampa di materiale promozionale, servizi inerenti alla gestione della sede, Polizza assicurativa per i RUP e per gli Amministratori, ecc.) sono avvenuti con "Appalto" di servizi e forniture" e, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per il dettaglio degli acquisiti avvenuti nel 2022 si rimanda a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi" del sito web di VEGAL.

Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione.



Nei quadri 2.3.1 e 2.3.2 si riepilogano solo le informazioni relative esclusivamente all'attuazione del PSL LEADER, escluse quindi quelle relative alla struttura tecnica ed alle consulenze/collaborazioni relative ad attività "extra LEADER" (gestione FLAG, Conferenza Sindaci, Conferenza Sanità, IPA, progetti LR 16/93, progetti INTERREG, ecc.).

Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione.

QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione						
1	2	3	6	7	8	9
Nominativo	Incarico/ Funzioni ( <sup>1</sup> )	Tipologia contrattuale ( <sup>2</sup> )	Termini contrattuali ( <sup>3</sup> )	Importo netto (euro) ( <sup>4</sup> )	Importo lordo (euro) ( <sup>5</sup> )	Quota Misura 19 (%) ( <sup>6</sup> )
Pegoraro Giancarlo	Direttore	Prestazione d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2230 e ss. del C.C.)	1/1/2016- 31/12/2022; Prorogato al 31/12/2024	45.397,23 (****)	72.000,00	0%
Pegoraro Giancarlo	Coordinatore del PSL	Prestazione d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2230 e ss. del C.C.)	1/2/2017- 31/12/2022, Prorogato al 31/12/2024	15.762,93 (****)	25.000,00	100%
Bozza Adriana	Responsabile Amministrativo	Lavoro DIP. a Tempo Pieno e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2	Data assunzione: 22/03/2004	25.742,28 (*)	57.446,00 (**)	32% (***)
Calasso Simonetta	Ufficio Piani e Progetti – Area Sviluppo locale	Lavoro DIP. a Tempo Pieno e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2	Data di assunzione: 21.5.1998	26.046,36 (*)	55.793,00 (**)	80% (***)
Gozzo Cinzia	Ufficio Piani e Progetti – Area Progetti	Lavoro DIP. a Tempo Pieno e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2	Data assunzione: 1.9.1998	26.058,60 (*)	58.897,00 (**)	0% (***)
Zanet Lorella	Segreteria Generale	Lavoro DIP. a Tempo Pieno e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.3	Data assunzione: 1.6.2004	21.692,36 (*)	42.871,00 (**)	40% (***)
Dal Monego Marco	Coordinatore della Comunicazione	Lavoro DIP. a Tempo Pieno e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.3	Data assunzione: 14.2.2017	20.921,73 (*)	41.328,00 (**)	67% (***)
Ioppi Francesca	Supporto al R.A.F	Lavoro DIP. a Tempo Parziale e INDeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.3	Data assunzione: 1.2.2018	14.185,00 (*)	21.847,00 (**)	5% (**)

<sup>1</sup> Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all'organigramma descritto nella sezione precedente.

<sup>2</sup> Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l'inquadramento (es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).

<sup>3</sup> Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato indicare la data di assunzione e l'eventuale data di cessazione intervenuta.

<sup>4</sup> Inserire l'importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute, oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR, per l'anno di riferimento.

<sup>5</sup> **Inserire l'importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL** (fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo della figura interessata, per l'anno di riferimento.

<sup>6</sup> Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell'importo indicato nella precedente colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.



Totale					375.182,00	
--------	--	--	--	--	------------	--

(\*) l'importo netto è al netto delle componenti variabili (premi, diarie e trasferte, conguagli 730) e al lordo di eventuali Bonus Fiscali;

(\*\*) l'importo è al netto delle componenti variabili (premi, diarie e trasferte) ed include anche i ratei (ferie/permessi/13<sup>a</sup>/14<sup>a</sup>) maturati e non liquidati nell'anno di riferimento. Tale componente non era stata inserita nei rapporti annuali degli anni precedenti

(\*\*\*) la % indicata potrebbe essere soggetta a variazioni in quanto il dato definitivo sarà disponibile solo dopo la chiusura del rendiconto 2022

(\*\*\*\*) L'importo è al netto di IVA, trattenute fiscali (Irfpef 20%) e contributi previdenziali (Inarcassa 4%). Nel 2021 l'importo era stato esposto solo al netto delle trattenute fiscali

QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni	
Funzione	Fabbisogno rilevato di consulenze/collaborazioni specifiche
a) programmazione	- Supporto alla transizione 2014/2020 – 2021(2023)/2027
b) progettazione misure/interventi	---
c) selezione e gestione interventi/progetti	---
d) animazione e informazione	- Manutenzione sito internet VEGAL; - Servizio di erogazione "in Cloud / Server" e manutenzione del Portale internet i.ve.eu creato con Mis.19.2.1.x del PSL; - Esperti in eventi multimediali (coordinamento e organizzazione V <sup>a</sup> edizione "PSLarte") - Organizzazione e partecipazione alla IV <sup>a</sup> edizione Forum LEADER 2023 - Presentazione dei risultati del PSL 2014/22.
e) monitoraggio e valutazione	- Esperti in attività di valutazione e monitoraggio.
Gestione amministrativa	- Adempimenti relativi alla gestione del personale; - Adempimenti relativi alla gestione contabile; - Formazione e consulenza sugli adempimenti relativi agli affidamenti esterni nel rispetto del Codice degli appalti; - Coordinamento dei GAL Veneti per la gestione della rete e l'animazione; - Consulenza in materia di protezione Dati Personali; - compartecipazione alle spese della Rete dei GAL accreditati al Servizio Civile Universale

QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite						
Funzione	Attività svolta	Atto dell'organo decisionale	Consulent e/ Collaborat ore	Termini contratto	Procedura di selezione	Importo di spesa per l'anno 2022 <sup>7</sup>
Gestione amministrativa	Consulenza contabile e tenuta contabilità	- Delibera CdA n.97 del 17.12.2015	Studio Dal Moro Ce.Da Srl	01/01/2016 - 31/12/2022	affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, co.11 del D.Lgs. 163/2006.	€7.033,62 IVA e rivalutazione ISTAT inclusa (competenza 2021, pagato nel 2022) (*)
Gestione amministrativa	Consulenza del lavoro e Tenuta libri paga	- Determina del Presidente n.18 del 28.12.2018	Studio Daneluzzi A.P.	01/01/2019 - 31/12/2022	affidamento diretto ex art.36 co.2 lett a) Dlgs 50/2016	€0 (la quota di competenza 2022 di €3.108,56 IVA ed

<sup>7</sup> Indicare l'importo lordo effettivamente erogato nell'anno di riferimento



		- Delibera di presa d'atto del CdA n.15 del 23.01.2019				oneri inclusi, è stata pagata nel 2023) (*)
Gestione amministrativa	Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti	Delibera CdA n.55 del 15.6.2022	Avv. Vittorio Miniero	01/07/2022 - 30/06/2025	affidamento diretto ex art.1 co.2 lett a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/21 ed in deroga all'art.36 del D.Lgs 50/2016	<b>€ 0</b> (la quota di competenza 2022 di €380,64 IVA ed oneri inclusi, è stata pagata nel 2023)
Gestione amministrativa	Formazione rivolta agli operatori dei GAL, (6 corsi: Leadership dell'innovazione; Conflitto d'interesse; Redazione atti amministrativi; Misurazione e valutazione standard organizzativi; Processi decisionali e partecipativi; Project management)	- Determinazione del Presidente n.13 del 2.7.2021 - Delibera di presa d'atto del CdA n.74 del 26.7.2021	GAL Prealpi e Dolomiti	23/07/2021 - 31/05/2022	Rimborso spese	<b>€ 965,00 lordi</b>
Gestione amministrativa	Collaborazione con i GAL Veneti per il coordinamento la gestione della rete e l'animazione	Delibera n.73 del 26.07.2021	GAL Prealpi e Dolomiti	01/01/2021 - 31/12/2022	Rimborso spese	<b>€ 1.000,00 lordi</b>
Gestione amministrativa	Consulenza in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO	Delibera CdA n.90 del 17.12.2018	Econordest di Basso ing. Modesto & C. S.a.s.	31/01/2019 - 31/12/2022	affidamento diretto ex art.36 co.2 lett a) Dlgs 50/2016	<b>€730,00 IVA inclusa</b> (competenza 2021, pagato nel 2022; le competenze 2022 verranno pagate nel 2023) (*)
d) Animazione e informazione	Manutenzione sito internet	Delibera CdA n.27 del 06.04.2016	Q-Web Srl	26/04/2016 - 31/12/2022	affidamento diretto ex art.125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006	<b>€963,80 IVA inclusa</b> (*)
d) Animazione e informazione	Servizio di erogazione "in Cloud / Server" del Portale internet I.V.E.EU	Delibera CdA n.67 del 19.07.2022	Links Management and Technology SPA	01/01/2022 - 31/12/2022	affidamento diretto ex art.1 co.2 del DL 76/2020, come modificato dall'art.51 del DL77/21 ed in deroga all'art.36 del Dlgs 50/2016	<b>€3.660,00 IVA inclusa</b>
d) Animazione e informazione	Servizio di organizzazione della IV <sup>a</sup> edizione 2021/2022 del ciclo di iniziative di comunicazione	- Delibera CdA n.11 del 25.02.2021 - Integrazione e proroga con Delibera CdA	Associazione Barchetta Blu	29/04/2021- 30/11/2021 (Prorogato al 31/01/2022 e successivamente al	affidamento diretto ex art.1 del D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito in L.120/2020 (in deroga all'art 36,	<b>€8.774,60 IVA ed oneri inclusi</b> (su contratto totale di €15.000,00 + integrazione €750,00 IVA ed oneri inclusi + 524,60 IVA ed



	"PSLarte";	n.113 del 16.11.2021 (che ratifica Determina n.21 del 4.11.2021) - Integrazione e proroga con Delibera CdA n.8 del 28.02.2022		30/04/2022)	co.2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016) e successive variazioni ex art.106 co.2 Dlgs 50/2016	oneri inclusi per n.200 copie aggiuntive della pubblicazione "Carta Abitata")
d) Animazione e informazione	Convenzione per la redazione di uno studio di fattibilità per l'organizzazione dell'evento di presentazione dei progetti/casi studio di progetti rilevanti/innovativi sviluppati nei territori dei 200 GAL italiani	- Delibera del CdA n.35 del 16.05.2022; - Proroga con delibera del CdA n.99 del 20.12.2022	Facoltà IUAV di VENEZIA	12/07/2022 – 31/12/2022 (Prorogata al 15/11/2023)	Convenzione escluse da procedure ad evidenza pubblica ex art.5, co.6 del Dlgs 50/2016 in quanto concluse tra Amministrazioni Aggiudicatrici (EE.PP e Organismi di Dir.Pubblico)	€0 (la quota di competenza 2022 verrà pagata nel 2023, in base a rendicontazione delle spese di massimo €10.000,00)
d) Animazione e informazione	rimborso spese forfettario per la partecipazione alle attività della Giuria di selezione dei progetti/casi studio da presentare al Forum LEADER 2023	- Delibera del CdA n.99 del 20.12.2022	Componenti della Giuria di selezione nominata dal Comitato di pilotaggio del Forum LEADER			€0 (il rimborso spese di 500€/cad. di competenza 2022 verrà erogato nel 2023 solo a chi presenterà richiesta)
e) monitoraggio e valutazione	servizio di valutazione strategica e operativa del PSL 2014 – 2020	- Delibera CdA n.2 del 28.01.2021 - proroga con Delibera CdA n.36 del 16.05.2022	Centrale Valutativa S.r.l	06/04/2021- 31/12/2022 (Prorogato al 31/01/2024)	affidamento diretto ex art. 1 del D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito in L.120/2020 (in deroga all'art 36, co. 2, lettera a, del D.Lgs. n.50/2016)	€0 (su contratto totale di €19.000,00 IVA ed oneri inclusi)
<b>Totale</b>						<b>€23.127,02 (*)</b>

(\*) Spesa verrà finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota

## 2.2.2 - Organi statuari

### 3. DESCRIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

#### 3.2 Delimitazione e descrizione dell'Ambito Territoriale Designato



Con riferimento al riepilogo presente nell'Appendice 1, confermare l'avvenuta notifica all'Avepa e all'AdG di eventuali modifiche relative alla conformazione territoriale nell'anno di riferimento (es: fusioni di Comuni), oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate (**requisito a7**).

Si conferma che nell'anno 2022 nessuna variazione è intervenuta relativamente alla conformazione territoriale dell'ATD del PSL.



## 4. ATTUAZIONE STRATEGIA

## 4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento



a) *Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati riferiti al set di indicatori proposto dal PSL (capitolo 4), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi che possono determinare impatti diretti sull'attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque gli indicatori "occupazione-posti di lavoro".*

## 4.1.a) Variazioni significative del contesto socio-economico

Alla data di approvazione del presente Rapporto annuale 2022 sono intervenute le seguenti variazioni rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal PSL

Situazione demografica	<p>Andamento demografico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel decennio 2011-2021 l'andamento demografico complessivo ha visto una contrazione complessiva dello 0,7% della popolazione residente (dai 157.028 abitanti al 2021, ai 155.926 del 2021), valore contenuto per effetto dell'aumento conseguito dal Comune di Jesolo (+8,3%) e Cavallino-Treporti (+1,8%) e per il mantenimento dei valori a Torre di Mosto (+0,6%) e Pramaggiore (+0,4%). Le maggiori contrazioni sono state conseguite ad Eraclea (-5%), Caorle (-4,7%), Annone Veneto (-4%) e Fossalta di Portogruaro (-4%). Contrazioni minori a Concordia Sagittaria (-3,6%), Teglio Veneto (-3,5%), Cinto Caomaggiore (-3,4%), San Michele al Tagliamento (-2,6%), Portogruaro (-2,2%), San Stino di Livenza (-1,9%), Ceggia (-1,8%) e Gruaro (-1,5%). Fonte dei dati: Demo.Istat</li> </ul>
Situazione economica	<p>Sedi di imprese (fonte dei dati: CCIAA di Venezia – Rovigo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostanzialmente in linea i dati del numero di sedi nell'ATD nel 2021 (15.177) rispetto al 2020 (15.134). Sono tuttavia presenti alcune differenze, anche significative, nei dati comunali a Jesolo (+22), S.Stino di Livenza (+15), San Michele al Tagliamento (+12), Torre di Mosto (+4) Cinto Caomaggiore (+4), Annone Veneto (+4), Pramaggiore (+4), Concordia S. (+1) e alcuni dati negativi: Caorle (-1), Fossalta di Portogruaro (-2), Gruaro (-3), Ceggia (-4), Eraclea (-8), Teglio Veneto (-6) e Portogruaro (-10).</li> <li>- Tra i comuni dell'ATD, nel 2021 Jesolo presenta il maggior numero di sedi di impresa (3.487): seguono Portogruaro (2.018 sedi), S.Michele al T. (1.516), Caorle (1.362), Eraclea (1.144), Cavallino-T. (1.097), S.Stino di Livenza (1.061), Concordia S. (677) e Torre di M. (496).</li> <li>- Tra tutti si analizza il dato relativo al comune di Jesolo (3.487 sedi d'impresa nel 2021): le -8 imprese nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca (248 nel 2021, rispetto alle 256 nel 2020), sono tutte relative al settore agricolo e non al settore della pesca e acquacoltura (che conferma le 29 sedi). In calo anche le attività manifatturiere (-9: 120 nel 2021, rispetto alle 129 nel 2020), il commercio (-4: 886 sedi, rispetto alle 890 del 2020). Maggiore crescita per le attività professionali (+9), attività di supporto alle imprese (+9), attività immobiliari (+7), servizi alla persona (+6), attività sportive (+5). In lieve crescita anche i servizi di alloggio e ristorazione (+3: 761 sedi, rispetto alle 758 nel 2020) e le costruzioni (+2). Il dato complessivo 3.487 sedi d'impresa nel 2021, evidenzia una crescita continua: rispetto al 2020 (3.465 sedi), al 2019 (3.442), al 2018 (3.402), al 2017 (3.406) e al 2016 (3.422).</li> </ul>
Sistema ambientale	<p>Qualità dell'aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ATD ricade nella zona IT0523 "Zona Costiera e Colli", ai sensi della zonizzazione regionale approvata con DGR n. 1855/2020. Nel 2021 la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM2.5 misurate su tutto il territorio del Comune di Portogruaro è risultata pari a 18 µg/m3, inferiore al valore limite annuale di 25 µg/m3 fissato per il 2021 dal D.lgs. n. 155/2010 (Tabella 1). La media annuale del PM2.5 nel territorio del Comune di Portogruaro, nel 2021, non si discosta significativamente dai valori misurati negli otto anni precedenti, assumendo un valore intermedio rispetto a quelli registrati dal 2013 al 2020. Fonte dei dati: ARPAV</li> </ul> <p>Acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco), è un descrittore che considera il livello di nutrienti e lo stato di ossigenazione dei corsi d'acqua e descrive, in sintesi, lo stato trofico dei fiumi, riflettendo il grado di antropizzazione del territorio. In Veneto, nel 2021, il 43% dei corpi idrici monitorati presenta un valore trofico corrispondente a un livello di qualità Buono o Elevato, percentualmente in miglioramento rispetto l'anno precedente, il restante 57% risulta con un livello eutrofico (Sufficiente, Scarso e Cattivo). In generale i bacini idrografici con un livello trofico maggiormente compromesso (con più del 50% delle stazioni in stato Sufficiente, Scarso e Cattivo) sono il bacino scostante nella Laguna di Venezia, la pianura tra Livenza e Piave e la Livenza.</li> </ul> <p>Cuneo salino e difficoltà irrigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In aumento gli effetti delle minori precipitazioni nei primi mesi dell'anno, sia nell'ATD, che negli ambiti a monte. Nel 2022, a</li> </ul>





	<p>giugno 2022 e sulla scala comprensoriale di bonifica, il deficit pluviometrico rispetto alla media del periodo è di circa 300 mm, con conseguente accentuazione dell'intrusione del cuneo salino, pur non sempre evidente sui livelli idrometrici in prossimità dalle foci e quindi nell'ATD. La risalita accentuata del cuneo salino, già dal mese di maggio 2022, ha fatto registrare alle prese di derivazione, livelli di conducibilità elettrica (parametro utilizzato per misurare la quantità di sali disciolti nell'acqua) vicini a quelli che si potrebbero riscontrare nei periodi di punta di luglio e agosto ed in ogni caso superiori ai 2.000 <math>\mu\text{S/cm}</math> (microsiemens per centimetro), valore soglia della qualità dell'acqua per irrigazione ad asperzione. Alcuni: sulla Livenza, in località Sesta presa (a sud confluenza con canale Riello) sono stati sospesi i prelievi sia di privati che consorziali per valori costantemente sopra i 4.000 <math>\mu\text{S/cm}</math>; registrati valori importanti di CE superiore ai 2.000 <math>\mu\text{S/cm}</math> anche su aste del Loncon e Lemene; derivazione del Cavrato dal Fiume Tagliamento, a San Michele al Tagliamento località Cesarolo, registrati valori superiori ai 5.000 <math>\mu\text{S/cm}</math>.</p>
Sistema turistico	<p>Valore aggiunto turistico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'analisi del ranking del valore aggiunto turistico dei comuni italiani colloca le località di San Michele al Tagliamento (1,27 Mld€), Cavallino-Treporti (1,14 Mld€), Jesolo (1,05 Mld€) e Caorle (0,85 Mld€), rispettivamente al 7°, 8°, 9° e 12° posto nazionale, occupato nei primi sei posti da: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini e Napoli. Messe assieme valgono oltre 4 miliardi di € di valore aggiunto. Fonte: Sociometrica su dati ISTAT 2022.</li> </ul> <p>Analisi arrivi fascia costiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto al 2021 il 2022 ha prodotto una variazione in termini di arrivi nelle strutture ricettive del +17,1 % (Bibione), +19,6% (Jesolo-Eraclea), +28,4% (Cavallino-Treporti) e +15,5% (Caorle). Valori sostanzialmente analoghi per le variazioni i termini di arrivi nelle strutture extra-alberghiere: +25,3 % (Bibione), +19,3% (Jesolo-Eraclea), +21,2% (Cavallino-Treporti) e +19,2% (Caorle). In aumento il tasso di provenienza dei turisti stranieri sul totale degli arrivi (Bibione +34,3%, Cavallino-Treporti +34,8%, Jesolo-Eraclea +52,6%, Caorle +38,6%) riportando l'incidenza dei turisti stranieri su indici pre-Covid (fatta eccezione per Jesolo-Eraclea -16% rispetto al 2019). Fonte: Regione Veneto.</li> </ul> <p>Analisi arrivi e presenza entroterra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si segnalano i dati di Portogruaro nel 2021 (11.169 arrivi e 30.393 presenze), S.Stino di Livenza (3.595 arrivi e 10.156 presenze), Ceggia (1.233 arrivi e 11.959 arrivi), Concordia S. (991 arrivi e 4.981 presenze), Fossalta di Portogruaro (812 arrivi e 2.374 presenze). Fonte: Regione Veneto.</li> <li>- Tra tutti si analizza in dettaglio il dato di Portogruaro: gli 11.169 arrivi e le 30.393 presenze derivano rispettivamente per il 74% e il 77% da visitatori italiani (soprattutto del nordest, ma non solo). Relativamente ai visitatori stranieri prevalgono: Austria (567 arrivi, 1.016 presenze), Germania (505 arrivi, 1.412 presenze), Romania (210 arrivi, 1.016 presenze), Svizzera (213 arrivi e 524 presenze), Francia (221 arrivi e 332 presenze), Ungheria (149, 232), Repubblica Ceca (136, 215), Polonia (133, 228), Spagna (67,100), Slovacchia (64, 77), USA (63, 216), Paesi Bassi (58, 125). Fonte: Regione Veneto.</li> <li>- Sempre relativamente a Portogruaro, il dato complessivo 2021 (11.169 arrivi e 30.393 presenze), risultata in crescita rispetto al 2020 (8.312 arrivi e 23.019 presenze), ma comunque nettamente inferiore ai dati pre-Covid 2019 (18.552 arrivi e 42.405 presenze), 2018 (18.206 arrivi e 40.836 presenze) e 2017 (19.562 arrivi e 42.828 presenze), oltre che agli anni precedenti in cui i dati erano sostanzialmente stabili: 2016 (17.286 arrivi e 38.019 presenze), al 2015 (17.024 arrivi e 38.626 presenze) e al 2014 (17.177 arrivi e 35.220 presenze). Fonte: Regione Veneto.</li> </ul> <p>Governance e confronto territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio delle attività del Distretto turistico Venezia Orientale in ambito di comunicazione sui media;</li> <li>- avvio del confronto con stakeholders turistici per la comunicazione digitale della Venezia orientale;</li> <li>- attivazione di "info-point" turistici.</li> </ul>
Sistema infrastrutturale	<p>Viabilità autostradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la riduzione dei flussi di traffico originata dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 nel corso del 2020, ha condizionato anche l'andamento del primo semestre 2021, mentre a partire dal secondo semestre 2021 i volumi si sono avvicinati a valori più prossimi a quelli antecedenti alla pandemia - che hanno portato nel 2021 ad un saldo positivo del 23,5% rispetto al 2020 ed un saldo negativo del 9,9% rispetto al 2019 (anno solare). Fonte: Autovie Venete.</li> </ul> <p>Pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana di Venezia con Decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2022;</li> <li>- approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione e Veneto Strade per la progettazione e realizzazione dei secondi lotti funzionali delle 5 ciclovie nazionali che interessano il Veneto (prosecuzione dell'attività svolta da Veneto Strade con i primi lotti di circa 16 mln di euro per ciascuna ciclovie, da ripartire tra le Regioni interessate dai tracciati). In particolare, per la Ciclovie Trieste Venezia, si tratta di 278 km di cui circa 118 km ciclabili in Veneto.</li> </ul> <p>Progetti in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecuzione lavori terza corsia A4;</li> <li>- prosecuzione ciclabile lungo il Pordello a Cavallino-Treporti;</li> <li>- prosecuzione progetto "MyData Veneto Orientale";</li> <li>- progetto di recupero del centro storico di Teglio Veneto;</li> <li>- presentazione di progetti PNRR (ciclabili, edifici).</li> </ul>
Sistema culturale	<p>Progetti in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosecuzione lavori recupero ex Cinema Italia di Fossalta di Portogruaro;</li> <li>- inaugurazione Cinema C di Concordia Sagittaria;</li> <li>- avvio progetto di recupero Villa Soranzo a Concordia Sagittaria;</li> <li>- avvio dell'Ecomuseo "AQUAE", riconosciuto dalla Regione con DGR n. 1878 del 29/12/2021;</li> </ul>



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio, nell'ambito della V<sup>a</sup> edizione del ciclo di eventi "PSLarte" del servizio relativo ad un progetto di comunicazione multimediale del parco alimentare della Venezia Orientale mediante i seguenti linguaggi: illustrazione, video, fotografia, fumetto e media art;</li> <li>- progettazione interventi di recupero del Teatro Russolo di Portogruaro.</li> </ul> |
|--|--|



## 4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori

a) *Descrivere lo stato di **attuazione della strategia** rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di risultato. Definire le fonti degli indicatori e le loro modalità di quantificazione (es. se il riferimento è alle operazioni finanziate, chiuse, ...). Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale la verifica della correlazione tra i tipi di intervento programmati e gli obiettivi prefissati.*

b) *Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni adottate.*

-----

### 4.2.a) Stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi)

Si descrive lo stato di attuazione della strategia per ciascun tipo di intervento come segue:

#### obiettivo specifico 1.1:

TI 1.2.1: nelle due aperture del bando 1.2.1 sono stati finanziati n. 4 progetti, di cui n.1 decaduto (e n.1 in fase di decadenza al 2022) e n. 2 conclusi che hanno realizzato n. 2 workshop, 1 seminario e 5 incontri informativi per un totale complessivo di n. 124 partecipanti.

L'indicatore previsto (50 partecipanti) è stato superato.

#### obiettivo specifico 1.2:

TI 7.5.1: nelle quattro aperture del bando a regia 7.5.1 (l'ultima avvenuta nel 2022) e di un bando pubblico sono stati complessivamente finanziati ai Comuni n. 27 progetti di valorizzazione e miglioramento dei 4 itinerari cicloturistici (GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLivenza) di cui n.1 rinunciato. N. 17 progetti si sono conclusi.

TI 19.2.1x: nelle due aperture del bando 19.2.1x a regia sono stati finanziati n.4 progetti per la realizzazione di eventi e prodotti per la promozione degli itinerari GiraTagliamento e GiraLivenza.e GiraLemene e GiraLagune. Con l'apertura di un bando pubblico sono stati finanziati n.3 progetti per la promozione degli itinerari GiraLivenza.e GiraLemene e con l'apertura di due bandi a gestione diretta VeGAL sono stati finanziati n. 2 progetti per la realizzazione di un portale turistico della Venezia orientale e per incontri con operatori per l'apertura di n.40 info-point turistici. N. 8 progetti si sono conclusi. L'indicatore n. di itinerari migliorati (4) è stato raggiunto. L'indicatore numero dei visitatori degli itinerari (30.000) è stato raggiunto.

I progetti in corso di attuazione consentiranno di aumentare l'indicatore numero dei visitatori degli itinerari.

#### obiettivo specifico 1.3:

TI 7.6.1: con la pubblicazione del primo bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni n. 2 progetti di recupero immobili storici nel PC1 per aumentare l'attrattività del patrimonio rurale. I progetti sono conclusi.

L'indicatore n. edifici rurali ristrutturati (12) è stato parzialmente raggiunto. La pubblicazione del secondo bando a regia nel 2022 consentirà di aumentare il n.ro di edifici rurali ristrutturati.

Gli interventi sugli immobili rurali sono comunque stati sostenuti anche tramite i TI 7.5.1 e 6.4.1.

#### obiettivo specifico 1.4:

TI 6.4.1: nelle cinque aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati complessivamente n. 7 progetti nel PC 1 (\*) di cui n. 1 rinunciati che porta complessivamente a n. 6 progetti.





L'indicatore n. 12 aziende agricole lungo gli itinerari è stato parzialmente raggiunto. L'apertura del sesto bando nel 2022 consentirà di aumentare il n. di Aziende agricole

**obiettivo specifico 1.5:**

TI 6.4.2: nelle cinque aperture del bando 6.4.2 sono stati finanziati complessivamente n.45 progetti di cui n. 3 decaduti/rinunciati che porta complessivamente a n. 42 progetti; n. 36 progetti si sono conclusi.

L'indicatore n. aziende extra agricole (n.12) è stato raggiunto. L'apertura del sesto bando 2022 consentirà di aumentare il n. di Aziende extra agricole.

**obiettivo specifico 2.1:**

TI 7.6.1: con la pubblicazione dell'unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni nel PC 2, n. 2 progetti di recupero di edifici rurali. L'indicatore n. edifici rurali ristrutturati (n.2) è stato raggiunto.

**obiettivo specifico 2.2:**

TI 3.2.1: nell'unica apertura del bando è stato finanziato e concluso n.1 progetto di promozione.

TI 4.1.1: con le sei aperture del bando 4.1.1 sono stati finanziati n. 67 progetti di cui n. 7 decaduti/rinunciati che porta complessivamente a n. 60 progetti; n. 51 progetti sono già conclusi.

TI 6.4.1: nelle tre aperture del bando 6.4.1 sul PC02 sono stati finanziati n.8 progetti di cui n. 3 rinunciati/decaduti, che porta complessivamente il totale a 5 progetti.

L'indicatore n. aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici (n. 20) è stato raggiunto. L'apertura del settimo bando 4.1.1 nel 2022 consentirà di aumentare il n. di Aziende agricole.'

**obiettivo specifico 2.3:**

TI 16.4.1: nelle due aperture del bando è stato finanziato (e si è concluso) n. 1 progetto di filiera corta che include un GC di n.3 imprese agricole e 1 di ristorazione.

L'indicatore nuove filiere (n.3) è stato parzialmente raggiunto.

**obiettivo specifico 2.4:**

TI 16.5.1: nelle due aperture del bando sono stati finanziati n.4 progetti di valorizzazione del paesaggio ambientale di cui n. 1 decaduto, che porta complessivamente il totale a n. 3 progetti conclusi, dei quali n.1 è propedeutico all'iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

L'indicatore n.2 iscrizioni al registro è stato parzialmente raggiunto.

*(\*) per errore materiale nel rapporto annuale 2020 era stato indicato il raggiungimento dell'indicatore di n. 12 aziende agricole*

**4.2.b) Problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni adottate**

Non si segnalano particolari criticità

Considerata l'imminente scadenza della programmazione 2014/22, al fine di favorire la diffusione delle opportunità derivanti dall'ultima apertura dei bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2, durante l'apertura degli stessi sono stati:

- organizzati un evento informativo in ciascuno dei 16 Comuni ambito dell'ATD;
- individuati alcuni casi studio per ciascuno TI 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2, coinvolgendo i relativi beneficiari negli incontri informativi sui bandi;
- organizzato un incontro tecnico informativo, durante l'apertura dei bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2, in collaborazione con Avepa c/o la sede di VeGAL.

Al fine di favorire la comunicazione della destinazione turistica "Venezia Orientale" sono stati avviati contatti con il Distretto turistico Venezia Orientale, per favorire la divulgazione della destinazione presso i media.



Al fine di favorire la divulgazione dei risultati conseguiti con le programmazioni LEADER è stata avviata una collaborazione con l'Università IUAV, anche ai fini dell'organizzazione del Forum LEADER 2023.

Per favorire il monitoraggio dei flussi lungo gli itinerari dell'area è stato favorito il coordinamento con il progetto "MyData Veneto Orientale".



QUADRO 4.2.2 – Ambiti di interesse						
Ambito di interesse		Risultato (Indicatore)		Target	Valore al 31.12.2022	% raggiungimento target al 31.12.2022
cod.	denominazione	definizione	unità di misura	valore		
AI2-	Turismo Sostenibile	Nuovi occupati nel settore turistico	N°	10	7,5 (*)	75%
AI7-	Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)	Nuovi occupati nelle filiere produttive	N°	10	6,5 (*)	65%
(*) il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande finanziate 6.4.1 e 6.4.2						
(**) il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande finanziate 4.1.1 e 6.4.1						

Il Quadro 4.2.3 riporta invece il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato per obiettivo specifico, rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.3 del PSL:

QUADRO 4.2.3 – Obiettivi della strategia							
Ambito di interesse	Obiettivi specifici		Output (Indicatore)		Target	Valore al 31.12.2022	% raggiungimento target al 31.12.2022
cod.	cod.	Denominazione	definizione	unità di misura	valore		
AI2	1.1	Aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari	Partecipanti ad azioni di formazione	N°	50	124 (*)	>100%
	1.2	Aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici esistenti	Visitatori che frequentano gli itinerari	N°/anno	30.000	268.153(**)	>100%
			Itinerari migliorati	N°	4	4	100%
	1.3	Aumentare l'attrattività del patrimonio rurale	Edifici rurali ristrutturati	N°	12	2	30%
	1.4	Consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari	Aziende agricole integrate lungo gli itinerari	N°	12	8(***)	66.7%(***)
AI7	1.5	Rafforzare il sistema di imprese che offrono servizi lungo gli itinerari	Aziende extragricole integrate lungo gli itinerari	N°	12	42	>100%
	2.1	Qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici	Edifici rurali ristrutturati	N°	2	2	100%
	2.2	Consolidare il patrimonio del Parco Alimentare della Venezia Orientale	Aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici	N°	20	60	>100%
	2.3	Promuovere la diffusione di filiere corte, in particolare per i prodotti del Parco Alimentare della Venezia Orientale	Nuove filiere produttive attivate	N°	3	1	33%
	2.4	Valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare della Venezia Orientale	Iscrizioni al registro nazionale del paesaggio rurale	N°	2	1	50%
(*) valore fornito dai beneficiari dei progetti 1.2.1 conclusi							
(**) valore fornito nel 2022 dal Comune di San Michele al Tagliamento (dati relativi ai visitatori del Faro di Bibione, biglietti venduti sui passi barca XRiver e XLagoon)							
*** si rettifica il valore (12) erroneamente attribuito nel rapporto annuale 2021							



QUADRO 5.1.2 – Piano di azione						
Ambito interesse	Ob. specifico	Tipo intervento				
cod.	cod.	cod.	cod.	cod.	cod.	cod.
Al.2	1.1	1.2.1				
	1.2	7.5.1	19.2.1.x			
	1.3	7.6.1				
	1.4	6.4.1				
	1.5	6.4.2				
	1.1	1.2.1				
Al.7	2.1.	7.6.1				
	2.2	3.2.1	4.1.1	6.4.1		
	2.3	16.4.1				
	2.4	16.5.1				

**2.b) Problematicità e soluzioni adottate (per Tipo di intervento)**

TI	Stato di attuazione	Problematiche/ criticità	Soluzioni adottate/proposte
1.2.1	Progetti realizzati del bando negli anni 2017 e 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Difficoltà nella reperibilità dei partecipanti alle attività informative</li> <li>- Limite del target dei partecipanti previsto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatti con i beneficiari dei progetti 1.2.1 finanziati</li> <li>- Diffusione di iniziative realizzate dagli organismi formativi tramite social</li> <li>- Confronto sugli esiti della misura 1.2.1 in un incontro con le associazioni di categoria</li> <li>- Predisposizione di un dossier didattico</li> <li>- disponibilità ad effettuare interventi diretti in attività informative</li> <li>- avvio delle prime sperimentazioni di iniziative online/a distanza</li> </ul>
3.2.1	Unico bando pubblicato nel 2017	--	--
4.1.1	Settimo bando pubblicato a ottobre 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aumento costi materie prime e attrezzature</li> <li>- periodo di validità dei preventivi</li> <li>- fabbisogni di investimenti aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione incontri sul territorio con le imprese e con le associazioni del settore primario e i Comuni per raccogliere esperienze delle imprese in un confronto per favorire la rete delle imprese e la valorizzazione delle produzioni agricole.</li> <li>- ripubblicazione del bando</li> </ul>
6.4.1	sesto bando (PC1) pubblicato a ottobre 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridotto numero di progetti presentati</li> <li>- non ammissibilità di spese richieste/ammesse</li> <li>- aumento costi materie prime e attrezzature</li> <li>- fabbisogni di investimenti aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione incontri sul territorio con le imprese e con le associazioni del settore primario e i Comuni per raccogliere esperienze delle imprese in un confronto per favorire la rete delle imprese e la promozione delle produzioni agricole e dei servizi di accoglienza</li> <li>- ripubblicazione del bando</li> </ul>



6.4.2	sesto bando pubblicato a ottobre nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire attività di rete tra le aziende extragricole, agricole e servizi lungo gli itinerari</li> <li>- fabbisogni di investimenti aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione incontri sul territorio con le imprese, con le associazioni dei settori terziario e artigianato e i Comuni per raccogliere esperienze delle imprese in un confronto per favorire la rete delle imprese e la promozione dei servizi.</li> <li>- ripubblicazione del bando</li> </ul>
7.5.1	bando pubblicato nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardi nell'attuazione dei progetti nei progetti e attività per la crisi epidemiologica Covid</li> <li>- Fabbisogno ulteriore di valorizzazione e messa in sicurezza di itinerari</li> <li>- Sovraccarico attività uffici dei Comuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripubblicazione del bando</li> <li>- sollecito ai Comuni per il completamento degli interventi (l'intervento a regia R1 del Comune di Caorle, in fase di decadenza, è stato comunque realizzato dall'Ente)</li> </ul>
7.6.1	bando pubblicato nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabbisogno ulteriore di valorizzazione di manufatti pubblici</li> <li>- Sovraccarico attività uffici dei Comuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ripubblicazione del bando</li> </ul>
16.4.1	Nessun bando pubblicato nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabbisogno di azioni a sostegno di filiere corte e valorizzazione prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione della V<sup>a</sup> edizione dell'iniziativa PSLarte su tematiche collegate al Parco alimentare</li> </ul>
16.5.1	Nessun bando pubblicato nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabbisogno di azioni a sostegno della valorizzazione del paesaggio rurale e degli itinerari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- confronto in sede di Osservatorio del paesaggio della bonifica</li> </ul>
19.2.1x	Nessun bando pubblicato nel 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esigenza di comunicare la destinazione turistica "Venezia Orientale"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatti con il Distretto turistico Venezia Orientale</li> <li>- Iniziative coordinate con il progetto di cooperazione "Veneto rurale" per la divulgazione del territorio mediante il mezzo cinematografico</li> </ul>



## 5. PIANO DI AZIONE

### 5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione



a) Sulla base dell'elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, rieipilogare nel successivo Quadro 5.1.1 lo **stato di attuazione** della **sottomisura 19.2**, rispetto all'anno solare di riferimento e con riguardo a:

-bandi pubblicati (BUR)

-bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l'istruttoria delle domande di aiuto da parte dell'Avepa

-bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile)

-domande di aiuto finanziate.

b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.

c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

#### 5.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2

Nel successivo Quadro 5.1.1 viene riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all'anno 2022 e con riguardo a:

- bandi pubblicati sul BUR;
- bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l'istruttoria delle domande di aiuto da parte dell'Avepa;
- bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile);
- domande di aiuto finanziate.

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2										
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto chiave (cod.)	Bandi GAL							
			pubblicati nell'anno di riferimento				pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell'anno di riferimento			
			Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)
1.2.1	BP	PC1	-	-	-	-	2	2	-	4
TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1			-	-	-	-	2	2	-	4
3.2.1	BP	PC2	-	-	-	-	1	1	-	1
TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1			-	-	-	-	1	1	-	1
4.1.1	BP	PC2	1	1 (*)	-	10 (**)	7	6	-	67
TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1			1	1 (*)	-	10 (**)	7	6	-	67
6.4.1	BP	PC2	-	-	-	-	3	3	-	8
6.4.1	BP	PC1	1	1 (*)	-	1 (**)	4	3	-	7
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1			1	1 (*)	-	1 (**)	7	6	-	15
6.4.2	BP	PC1	1	1 (*)	-	8 (**)	6	5	-	45
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2			1	1 (*)	-	8 (**)	6	5	-	45
7.5.1	BR	PC1	1	1	-	6	4	4	-	24
7.5.1	BP	PC1	-	-	-	-	1	1	-	3
TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1			1	1	-	6	5	5	-	27
7.6.1	BR	PC1-PC2	1	1	-	1	2	2	-	5
TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1			1	1	-	1	2	2	-	5
16.4.1	BP	PC2	-	-	-	-	2	2	1	1
TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1			-	-	-	-	2	2	1	1
16.5.1	BP	PC2	-	-	-	-	2	2	-	4
TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1			-	-	-	-	2	2	-	4
19.2.1.x	BR	PC1	-	-	-	-	3	3	-	4
19.2.1.x	GD	PC1	-	-	-	-	2	2	-	2
19.2.1.x	BP	PC1	-	-	-	-	1	1	-	3
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x			-	-	-	-	6	6	-	9
TOT. COMPLESSIVO SM 19.2			5	5	-	26	40	37	1	178

(\*) trattasi della conclusione dell'istruttoria del Bando pubblicato nel 2021 e conclusasi nel 2022

(\*\*) trattasi delle domande finanziate del Bando pubblicato nel 2021 e la cui istruttoria si è conclusa nel 2022

**5.1.b) Situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia già attivate**

Nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 si riepiloga la situazione relativa ai progetti chiave e alle operazioni a regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.

QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave					
A-Progetti chiave attivati <sup>8</sup>					
Progetto cod./titolo		Atto GAL (attivazione esecutiva)	Tipo/i intervento attivato/i nell'ambito del PC <sup>9</sup>		
			cod.	formula operativa	beneficiari <sup>10</sup>
PC1	ITINERARI	Delibera CdA n.22 del 21/2/2017	7.5.1	Bando Regia (BR)	Pubblici
			7.5.1	Bando Pubblico (BP)	Pubblici
			7.6.1	Bando Regia (BR)	Pubblici
			6.4.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			6.4.2	Bando Pubblico (BP)	Privati
			1.2.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			19.2.1.x	Bando Regia (BR)	Pubblici
			19.2.1.x	Bando a Gestione Diretta (GD)	VeGAL
			19.2.1.x	Bando Pubblico (BP)	Pubblici
PC2	PARCO ALIMENTARE	Delibera CdA n.26 del 29/3/2017	3.2.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			4.1.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			6.4.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			7.6.1	Bando Regia (BR)	Pubblici
			16.4.1	Bando Pubblico (BP)	Privati
			16.5.1	Bando Pubblico (BP)	Privati e Pubblici
B-Progetti chiave non ancora attivati					

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)								
A- Operazioni a regia attivate e finanziate								
Operazione		Progetto chiave	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso	Operazione conclusa (SI/NO)	Importo aiuti liquidati a saldo <sup>11</sup>
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
R1	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle	PC1	7.5.1	Comune di Caorle	914 del 20/07/2020	116.729,90	NO (In fase di decadenza)	

<sup>8</sup> L'attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell'organo decisionale, che approva: l'attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3); i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.

Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto.

<sup>9</sup> I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.

<sup>10</sup> Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono "pubblici", "privati", "privati e pubblici".

<sup>11</sup> Se l'operazione è conclusa, riportare l'importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.





R2	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLivenza nel territorio di Torre di Mosto	PC1	7.5.1	Comune di Torre di Mosto	548 del 05/04/2018	<b>103.962,46</b>	SI	103.962,46
R3	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLivenza nel territorio di Ceggia	PC1	7.5.1	Comune di Ceggia	548 del 05/04/2018	<b>107.000,00</b>	SI	107.000,00
R4	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLivenza nel territorio di San Stino di Livenza	PC1	7.5.1	Comune di San Stino di Livenza	548 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.959 del 15/05/2019)	100.000,00 <b>(96.169,73</b> importo rideterminato)	SI	92.618,00
R5	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel territorio di Cavallino-Treporti	PC1	7.5.1	Comune di Cavallino-Treporti	548 del 05/04/2018	<b>25.305,50</b>	SI	23.534,02
R6	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel territorio di Jesolo	PC1	7.5.1	Comune di Jesolo	548 del 05/04/2018	<b>42.304,71</b>	SI	42.304,71
R7	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel territorio di Eraclea	PC1	7.5.1	Comune di Eraclea	548 del 05/04/2018	<b>65.000,00</b>	SI	58.221,49
R8	Valorizzazione e riqualificazione degli itinerari GiraLagune e GiraTagliamento nel territorio di San Michele al Tagliamento	PC1	7.5.1	Comune di San Michele al Tagliamento	548 del 05/04/2018	<b>140.338,43</b>	SI	131.918,12
R9	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro	PC1	7.5.1	Comune di Fossalta di Portogruaro	548 del 05/04/2018	<b>100.000,00</b>	SI	93.641,92



R10	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraTagliamento nel territorio di Teglio Veneto	PC1	7.5.1	Comune di Teglio Veneto	548 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di decadenza n. 1165 del 27/06/2019)	56.100,00 (0 <b>Importo rinunciato</b> )	NO	
R11	Valorizzazione dell'itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria	PC1	7.5.1	Comune di Concordia Sagittaria	914 del 20/07/2020	<b>105.000,00</b>	SI	105.000,00
R12	Restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l'itinerario GiraLemene nel territorio di Portogruaro	PC1	7.6.1	Comune di Portogruaro	547 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.264 del 17/12/2018)	197.041,32 ( <b>152.657,33</b> importo rideterminato)	SI	152.620,35
R13	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLemene nel territorio di Gruaro	PC1	7.5.1	Comune di Gruaro	548 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.402 del 17/01/2020)	100.000,00 ( <b>97.125,00</b> importo rideterminato)	SI	95.083,20
R14	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l'itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore	PC1	7.6.1	Comune di Cinto Caomaggiore	547 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.321 del 23/12/2019)	49.875,00 ( <b>49.560,00</b> importo rideterminato)	SI	49.560,00
R15	Programma di informazione e promozione dell'itinerario GiraTagliamento	PC1	19.2.1.x	Comune di San Michele al Tagliamento	1211 del 12/07/2019 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.1427 del 17/09/2021)	85.250,00 ( <b>79.961,30</b> importo rideterminato)	SI	77.562,46
R17	Programma di informazione e promozione dell'itinerario GiraLemene	PC1	19.2.1.x	Comune di Concordia Sagittaria	365 del 08/01/2020	105.000,00	SI (chiesto il saldo. Al 31/12/2022 ancora da liquidare)	
R18	Programma di informazione e promozione dell'itinerario	PC1	19.2.1.x	Comune di Torre di Mosto	1211 del 12/07/2019 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.1436 del	95.000,00 ( <b>91.755,00</b> importo rideterminato)	SI	91.750,00



	GiraLivenza				20/09/2021)			
R20	Recupero dell'ex-Latteria sociale di Annone Veneto	PC2	7.6.1	Comune di Annone Veneto	547 del 05/04/2018	<b>115.000,00</b>	SI	115.000,00
R21	Recupero dell'ex-Latteria sociale di Pramaggiore	PC2	7.6.1	Comune di Pramaggiore	547 del 05/04/2018	<b>120.000,00</b>	SI	120.000,00
R22	Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro	PC1	7.5.1	Comune di Fossalta di Portogruaro	914 del 20/07/2020	<b>30.000,00</b>	SI	30.000,00
R23	Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel territorio di Portogruaro	PC1	7.5.1	Comune di Portogruaro	914 del 20/07/2020 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.1001 del 20/05/2021)	120.000,00 <b>(117.211,70</b> importo rideterminato)	SI	111.447,91
R24	Allestimento esterno del faro di Bibione ed Area di sosta attrezzata nel GiraTagliamento nel territorio di San Michele al Tagliamento	PC1	7.5.1	Comune di San Michele al Tagliamento	215 del 27/11/2019	<b>90.000,00</b>	SI  (chiesto il saldo. Al 31.12.2022 ancora da liquidare 35.500,00)	
R25	Manutenzione e messa in sicurezza tratti pista ciclopeditone e manutenzione straordinaria del pontile sul Livenza in località Boccafossa nel territorio di Torre di Mosto	PC1	7.5.1	Comune di Torre di Mosto	215 del 27/11/2019	<b>34.000,00</b>	SI	33.660,00
R26	Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l'itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore	PC1	7.5.1	Comune di Cinto Caomaggiore	914 del 20/07/2020	39.488,25	SI	39.478,13
R27	Nuova installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l'itinerario Giralivenza nel territorio di Torre di Mosto	PC1	7.5.1	Comune di Torre di Mosto	914 del 20/07/2020	41.385,00	SI	41.385,00



R28	Programma di informazione e promozione dell'itinerario GiraLagune	PC1	19.2.1.x	Comune di San Michele al Tagliamento	977 del 14/08/2020 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.1437 del 20/09/2021)	30.000,00 <b>(28.115,00</b> importo rideterminato)	SI	28.115,00
R29	Implementazione e ripristino dei collegamenti cicloturistici degli itinerari GiraLemene e GiraTagliamento	PC1	7.5.1	Comune di Teglio Veneto	177 del 22/11/2022	82.000,00	NO	
R30	Valorizzazione ed interscambio bici e barca sul GiraLivenza	PC1	7.5.1	Comune San Stino di Livenza	177 del 22/11/2022	80.470,00	NO	
R31	Sistemazione e messa a norma barchessa antistante il mulino	PC1	7.5.1	Comune di Cinto Caomaggiore	177 del 22/11/2022	82.499,98	NO	
R33	Riqualificazione ambientale pertinenze casa Reis e sito castello di Fratta lungo il GiraTagliamento	PC1	7.5.1	Comune di Fossalta di Portogruaro	177 del 22/11/2022	78.933,04	NO	
R34	Conservazione e valorizzazione dell'ambito denominato molini di Stalis - 1^ stralcio parcheggio di interscambio auto-ciclo sul GiraLemene con bike-point	PC1	7.5.1	Comune di Gruaro	177 del 22/11/2022	94.626,00	NO	
R35	Messa in sicurezza del tratto ciclopeditonale di accesso al parco di villa Dalla Pasqua e del ponte in legno sul fiume Loncon	PC1	7.5.1	Comune di Pramaggiore	177 del 22/11/2022	45.748,71	NO	
R36	Conservazione e valorizzazione del complesso molitorio di Belfiore già sede del museo etnografico della civiltà contadina	PC1	7.6.1	Comune di Pramaggiore	176 del 22/11/2022	87.000,00	NO	
<b>B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate</b>								
<b>Operazione</b>	<b>Progetto chiave</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Atto GAL approvazione bando regia</b>	<b>Importo programmato</b>			



N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione	(n./data)			
R32	Pontili su itinerari GiraLemene, GiraLivenza e GiraLagune	PC1	7.5.1	Comune di Caorle	Il progetto non è stato presentato entro i termini	45.000,00		
<b>C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate</b>								
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione		Importo programmato		
R16	Programma di informazione e promozione dell'itinerario GiraLagune	PC1	19.2.1.x	Comune di Cavallino-Treporti	Il progetto non è stato e non verrà attivato a seguito di rinuncia a realizzare il progetto. Il progetto è poi stato realizzato dal Comune di S. Michele al Tagl. (vedi sopra N. (PSL) R28)			
R19	Programma di informazione e promozione dei territori rurali della Venezia Orientale	PC1	19.2.1.x	Comune di Jesolo	Il progetto non è stato e non verrà attivato a seguito di rinuncia a realizzare il progetto. Il progetto è poi stato realizzato da VEGAL con intervento a Gestione Diretta.			

**5.1.c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.**

- Il CdA di VeGAL con delibera n. 93 del 28.9.2021, aveva preso atto dell'esito finale del processo di condivisione partecipata tenutosi il 16.9.2021 ed approvato i nuovi interventi da attuarsi a regia GAL nel Tipo di intervento 7.5.1 e nel Tipo di intervento 7.6.1, assegnando le relative risorse in coerenza con gli obiettivi del PSL e del PC01 "Itinerari" ed infine l'Atto integrativo annuale per l'anno 2021, inclusivo delle nuove operazioni a regia;
- le risorse richieste per i progetti a regia pari ai 657.500,00 euro, di cui 570.500,00 euro sul TI 7.5.1 e 87.000,00 euro sul TI 7.6.1 del PSL, erano state stanziati nei rispettivi TI nell'ambito della successiva approvazione dell'Atto integrativo del PSL relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022 - Regolamento (UE) 2020/2220 approvato con delibera del CdA n.94 del 28.9.2021;
- con delibera n. 33 del 16.5.2022 il CdA di VeGAL ha approvato il bando regia GAL per l'attivazione dell'Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" previsto nell'ambito del Progetto Chiave PC 01 "Itinerari" stanziando la somma di 570.500,00 euro per le operazioni a regia GAL del PSL (Quadro 5.2.5 approvato con l'atto integrativo di cui alla delibera del CdA di VeGAL n.93 del 28.9.2021) ed ha approvato il testo della Convenzione per l'attuazione degli interventi successivamente sottoscritta tra il Presidente di VeGAL e i Comuni beneficiari dei progetti a regia GAL;
- con delibera n. 34 del 16.5.2022 il CdA di VeGAL ha approvato il bando regia GAL per l'attivazione dell'Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale" previsto nell'ambito del Progetto Chiave PC 01 "Itinerari" stanziando la somma di 87.000,00 euro per le operazioni a regia GAL del PSL



(Quadro 5.2.5 approvato con l'atto integrativo di cui alla delibera del CdA di VeGAL n.93 del 28.9.2021) ed ha approvato il testo della Convenzione per l'attuazione degli interventi successivamente sottoscritta tra il Presidente di VeGAL e il Comune beneficiario del progetto a regia GAL;

- il Comune di Caorle previsto nel quadro degli interventi a regia approvati con delibera n. 33/2022 (Intervento R32 "Pontili su itinerari GiraLemene, GiraLivenza e GiraLagune" con importo (€45.000) non ha presentato la domanda nei termini previsti dal bando 7.5.1;
- con decreti Avepa n. 176 e n. 177 del 22.11.2022 sono state approvate ammesse a finanziamento le domande presentate dai Comuni entro i termini previsti dai bandi 7.5.1 e 7.6.1;
- n. 6 su 7 domande presentate nei bandi a regia 7.5.1 e 7.6.1, hanno avuto dei tagli di spesa in fase di finanziamento e la domanda presentata dal Comune di Fossalta di Portogruaro (intervento R33 "Riqualificazione ambientale pertinenze casa Reis e sito castello di Fratta lungo il GiraTagliamento") ha richiesto una spesa di €119.059,25 inferiore rispetto al finanziamento di 123.000 € assegnato all'intervento a regia 7.5.1, tale spesa, in fase di finanziamento, è stata poi ridotta a 78.933,04 €.

## 6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

### 6.1 Descrizione generale



a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dal PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o già approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

b) Riepilogare, con l'ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle istruzioni relative alla sezione 5.

### **6.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.3 ed eventuali situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarle**

#### **Stato di attuazione**

##### Premesse:

- La definizione del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti dal titolo "Veneto rurale" era stata approvata con delibera del CdA di VeGAL n. 26 del 6.4.2016 e l'idea-progetto di cooperazione, inserita nel par. 6. del PSL, era stata definita nell'ambito del Coordinamento dei GAL che hanno condiviso i contenuti di un progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirato a promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad un'azione congiunta e coordinata di promozione del turismo dei territori rurali del Veneto;
- il partenariato, inizialmente indicato nel PSL in n. 7 GAL veneti partner, a seguito di rinuncia dei GAL Baldo Lessinia e GAL Polesine Delta Po, si è ridotto a n. 5 partner (GAL Alta Marca, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige e VeGAL) e di conseguenza il contributo pubblico complessivo a disposizione del progetto si è ridotto a 500.000,00 euro (100.000,00 per ciascun GAL);
- in particolare i GAL hanno condiviso come strategia per favorire la conoscenza e la fruibilità dei rispettivi territori rurali, l'utilizzo del mezzo audiovisivo quale strumento di promozione, marketing e branding delle aree rurali;
- i GAL partner hanno stipulato in data 20.12.2017 un contratto di mandato collettivo con rappresentanza per conferire a VeGAL l'espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto tramite affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto con determina del Presidente di VeGAL n. 6 dell'11.06.2018, è stato affidato alla società "Mestiere Cinema Srl" di Venezia;
- dopo una serie di seminari e confronti tenutisi nel biennio 2017- 2018 con la Regione Veneto (Assessorati alla cultura, al turismo e all'agricoltura, Direzione cultura e spettacolo), la Film Commission veneta, esperti ed operatori del settore cinematografico, i GAL partner hanno optato per la realizzazione di un prodotto film documentario;



- con delibera n.77 del 7.12.2018 il CdA di VeGAL ha approvato il progetto di cooperazione interterritoriale "Veneto rurale", unitamente al Fascicolo di progetto ed all'Accordo di cooperazione fra GAL partner ed ha accettato il ruolo di capofila;
- entro il termine del 31.12.2018 VeGAL ha presentato la domanda di aiuto ad Avepa, in esito alla quale il progetto "Veneto Rurale" è stato in seguito approvato con Decreto di Avepa n. 568 del 27.02.2019;
- VeGAL ha pubblicato il bando a gestione diretta per l'attuazione dell'Azione attuativa comune del Progetto di cooperazione "Veneto Rurale", sul Tipo di intervento 19.2.1x (bando approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 82 del 29.7.2019);
- la domanda di aiuto presentata all'Avepa per l'attuazione del progetto a gestione diretta nel TI 19.2.1x è stata infine finanziata per un contributo pari a 90.000,00 euro IVA esclusa. con Decreto di Avepa n. 217 del 27.11.2019.
- con delibera n. 128 del 10.11.2020 del CdA di VeGAL è avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio per la realizzazione del docufilm a favore del RTI tra la ditta Draka Production s.r.l. e la ditta H.G.V. Italia s.r.l. per il corrispondente importo contrattuale del servizio non soggetto a ribasso di €. 420.000,00, oltre ad I.V.A..
- con delibera n. 137 del 18.12.2020 il CdA di VeGAL ha approvato l'affidamento del servizio del docufilm all'aggiudicatario, per l'importo a carico di VeGAL, pari a € 84.000,00 IVA ed altri oneri esclusi.

**Attività 2021:**

- Organizzazione di incontri del Comitato di coordinamento GAL partner alle date seguenti:
  - 29.1.2021 (in modalità telematica): condivisione con la società aggiudicataria Draka production, del soggetto del docufilm riformulato secondo le indicazioni espresse da VeGAL e concordate fra i GAL partners, per essere maggiormente allineato alle finalità del progetto Veneto rurale.  
Il testo del soggetto approvato è stato allegato al contratto che ciascun GAL ha sottoscritto con la società Draka Production. Per VeGAL, la sottoscrizione è avvenuta in data 9.2.2021;  
13.5.2021-17.5.2021 (presso la sede del GAL Patavino e in modalità telematica): verifica con Draka production della sceneggiatura del docufilm "Il vecchio e la bambina" e relativa approvazione, valutazione proposte di modalità di produzione, distribuzione e informazione;
  - 9.6.2021: (in modalità telematica): confronto fra GAL e Draka production su programmazione attività;
  - 14.9.2021 (in modalità telematica): programmazione con Draka production eventi di lancio docufilm produzione, distribuzione web /TV e proiezioni locali, attività di informazione;
  - 6.10.2021 (in modalità telematica): confronto tra GAL e Draka Production per approfondimenti in materia di diritti d'autore;
  - 21.10.2021: presso la sede del museo M9 di Mestre: presentazione e proiezione riservata del docufilm "Il vecchio e la bambina" da parte di Draka production; verifica con la società HGV Italia delle bozze materiali informativi (locandine, mappe locations docufilm), proposta varianti non sostanziali alle attività;
  - 17.11.2021 (in modalità telematica): verifica e condivisione con Draka production dei contenuti del contratto di mandato proposto per la distribuzione del docufilm in piattaforma web e canali TV;
  - 7.12.2021 (in modalità telematica): confronto fra GAL per concordare richiesta di proroga del termine di realizzazione delle attività preparatoria e di realizzazione nell'ambito del TI 19.3.1 (già previsto al 31.12.2021), a causa dell'emergenza covid 19, come richiesto dall'AdG durante l'incontro di coordinamento GAL e AdG tenutosi il 1.12.2021. Adeguamento della durata dell'accordo di cooperazione ed aggiornamento del Fascicolo di progetto del progetto Veneto Rurale;
  - 21.12.2021 (in modalità telematica): approvazione tra i GAL e Draka production dei contenuti del contratto di mandato proposto per la distribuzione del docufilm in piattaforma web e canali TV.
- Organizzazione di incontri tra VeGAL e RTI Draka e HGV Italia production alle date seguenti:
  - 13 - 19.4.2021 (in modalità telematica): per organizzazione calendario sopralluoghi alle location oggetto delle riprese del docufilm nel territorio di VeGAL;
  - 18.5.2021 - 29.7.2021 (in modalità telematica): per concordare le attività di informazione previste.
- Avvio riprese del docufilm:
  - Contatti con i referenti locali dei luoghi individuati come possibili locations;





- affiancamento della troupe durante i sopralluoghi effettuati alle date 28/29/30 aprile 2021 presso le locations individuate;
  - collaborazione fornita all'ufficio stampa attivato dalla produzione nell'attività di comunicazione di avvio delle riprese (redazione di comunicati ed inviti) ed organizzazione conferenza stampa di avvio riprese;
  - accoglienza cast e partecipazione alla conferenza stampa dell'avvio riprese tenutasi in data 7 giugno 2021 presso la Galleria "Ai Molini", a Portogruaro (VE);
  - collaborazione per l'allestimento dei set durante le riprese avvenute in area VeGAL dal 7 al 10 giugno 2021.
- Titoli di testa coda nel docufilm e nei materiali video prodotti:
    - Collaborazione con la produzione nella redazione testi dei titoli di testa e coda del docufilm e nei prodotti audiovisivi secondari realizzati (5 video dei backstage delle riprese effettuate nei territori dei GAL);
    - confronti con AdG e Avepa e Direzione turismo per la verifica di conformità dei loghi e diciture presenti nei titoli testa coda;
    - confronti con la Direzione Regionale Cultura per l'organizzazione di un incontro con gli Assessori regionali al turismo e cultura finalizzato alla visione riservata del docufilm.
  - Attività di promozione locale del docufilm
    - Avvio iter per l'assegnazione del servizio per l'organizzazione di n.3 incontri con turisti ed operatori, con un importo massimo stimato pari ad € 6.000,00 oltre ad IVA ed oneri, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a, del D.L. n.76 del 17.7.2020 convertito in L.120/2020, con pubblicazione di indagine di mercato – invito a presentare offerte;
    - aggiudicazione del servizio con delibera il CdA di VeGAL del 31.05.2021 per l'importo complessivo di €7.320,00 IVA ed oneri inclusi e termine di esecuzione al 31.10.2021 successivamente prorogato al 30.4.2022 con deliberazione del CdA del 21.9.2021

#### Attività 2022

- Organizzazione di incontri del Comitato di coordinamento GAL partner: 19.1.2022: confronto tra GAL partner e HGV Italia sui materiali informativi del docufilm
- Sottoscrizione in data 18.1.2022 del contratto di mandato di distribuzione del docufilm tra GAL Partner e Draka production;
- Richiesta della proroga al 31/01/2023 del termine di realizzazione del progetto T.I. 19.3.1 per causa di forza maggiore per l'emergenza epidemiologica da covid; tale proroga è stata approvata successivamente con decreto Avepa n. 52 del 31.5.2021;
- approvazione con delibera del CdA n.7 del 28.2.2022 dell'Atto di sottomissione del contratto d'appalto sottoscritto il 28.3.2022 con Draka Production, per la concessione di proroga al 30.09.2022 del termine del servizio del contratto di appalto (inizialmente previsto al 30 aprile 2022), per causa di forza maggiore stante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19;
- Approvazione ulteriori proroghe al termine per l'attuazione del servizio promozione locale del docufilm affidato a Phil Fresh Sas con deliberazione n.52 del 31.5.2021:
  - proroga alla data del 30.9.2022, approvata con deliberazione del CdA n.37 del 16.5.2022
  - proroga alla data del 24.10.2022, approvata con deliberazione del CdA n. 86 dell'11.10.2022.
- Organizzazione di eventi di proiezione e presentazione locale del docufilm diretti ad Enti istituzionali, Film Commission, stakeholders turistici e operatori economici:
  - 27 maggio 2022: organizzazione evento per la proiezione del docufilm a Mestre presso l'Auditorium della Città Metropolitana di Venezia alla presenza del regista, della produzione e dei rappresentanti GAL partner;
  - 9 settembre 2022: organizzazione evento di presentazione del docufilm presso lo Spazio Regione del Veneto/ Veneto Film Commission Lido di Venezia Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla presenza del regista, della produzione e dei rappresentanti GAL partner.
- presentazione della domanda di saldo progetto a gestione diretta Intervento Misura 19.2.1.X (19.3) - azione attuativa comune a conclusione delle seguenti attività che si sono svolte con alcune varianti non sostanziali migliorative al capitolato tecnico d'appalto concordate e sottoscritte in data 9.12.2021 tra i GAL partner e RTI Draka Production HGV





Italia:

#### 1. Produzione

- Consegna copia master del docufilm “Il vecchio e la bambina” (durata 100 min),
- duplicazione n.100 usb contenenti:
  - docufilm “Il vecchio e la bambina”, versioni Italiano e con sottotitoli in inglese e tedesco e versione con sottopancia;
  - Trailer 90 – 60- 30-15 sec. italiano inglese;
  - Teaser 6 min. italiano inglese

#### 2. Distribuzione

- Proiezioni del film documentario presso Festival rassegne:
  - European Film Market Berlino 2022 nelle date 13 e 14 Febbraio 2022;
  - Cinema Caravaggio Roma in data 09 Marzo 2022 con presentazione del docufilm alla stampa di settore alla presenza del cast, del regista, della produzione e dei rappresentanti di VeGAL capofila del progetto;
  - Italian Contemporary Film Festival 2022 - Toronto (Canada) nelle date 30 Giugno e 9 Luglio 2022;
  - Villammare Festival Film&Friends – Vibonati (Salerno) in data 28 agosto 2022;
  - Caorle Film Festival in data 24 Settembre 2022;
- presenza in piattaforma web: dal 1° Aprile 2022 su Amazon Prime Video;
- passaggi in TV: messa in onda di trailer del docufilm su canali RAI TV dal 6 al 12 marzo 2022 e a settembre 2022 in versione integrale su RTV San Marino;
- distribuzione del docufilm presso uffici di promozione turistica, Film Commission, archivi e cineteche;
- distribuzione social web: post dedicati su Facebook contenenti tag alle pagine di tutti i GAL e con riferimenti al progetto “Veneto rurale” e caricamento su vimeo di video;
- spedizione a cura del RTI Draka - HGV di dvd contenenti docufilm ed altri materiali informativi ad un indirizzario fornito dai GAL partner di 100 enti per ciascun GAL (scuole, biblioteche, associazioni culturali di categoria, Pro loco ecc...) al fine di promuovere la proiezione dell'opera a livello locale.

#### 3. Informazione

- creazione della visual identity del progetto;
- creazione archivio immagini di location dei territori interessati durante le giornate di riprese del docufilm;
- comunicati stampa: consegna di rassegna stampa anni 2021 2022 contenente articoli apparsi su testate cartacee e on line;
- prodotti multimediali audiovisivi secondari: realizzazione 1 video backstage delle riprese in area VeGAL con interviste ai referenti GAL/Stakeholders;
- materiali informativi cartacei: mappe cartacee degli itinerari oggetto del film documentario (in italiano e in inglese); depliant di informazione plurilingue e locandine in vari formati;
- creazione di una mappa digitale diffusa via web e scaricabile all'indirizzo <https://ilvecchioelabambina.com/>.
- creazione di dvd contenenti:
  - docufilm
  - video dedicati ai territori e backstage dei 5 GAL partner
  - teaser
  - mappa digitale
  - materiali informativi.

#### 4. Promozione locale - Incontri con turisti e operatori

- attuazione del servizio di promozione locale a cura del soggetto affidatario Phil Fresh sas;
- organizzazione di n.2 incontri rivolti a turisti svoltisi a Jesolo Lido e Cortellazzo di Jesolo alle date 2 e 8 agosto 2022
- n. 1 incontro con operatori locali svoltosi presso il Municipio di Portogruaro in data 19/10/2022.

#### **Situazioni di criticità**



- situazione di crisi epidemiologica da Covid 19 che ha condizionato le attività di diffusione e proiezione locale.

**Strumenti adottati**

- divulgazione di dvd contenenti docufilm ed altri materiali informativi ad un indirizzario locale di enti (scuole, biblioteche, associazioni culturali di categoria, Pro loco ecc.);
- richiesta ed ottenimento proroga delle azioni preparazione e realizzazione del TI 19.3.1 al 31.1.2023;
- concessione proroga per il servizio di distribuzione docufilm e per l'attuazione delle azioni di promozione locale.

QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione							
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti presentati/approvati							
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo	Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi Intervento cod.				
I-IT009-003 VENETO RURALE	1. VeGAL (capofila) 2. GAL Polesine Adige 3. GAL dell'Alta Marca trevigiana 4. GAL Patavino 5. GAL Montagna Vicentina	Gli ATD di tutti i GAL Partner	19.2.1.x				
B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati							
Progetto di cooperazione Codice unico - titolo	Partner	Ambito territoriale	Azione attuativa comune – Tipi intervento cod.				
C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate							
Cod. PSL	titolo						
D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate							
Cod. PSL	Titolo						



## QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia

A- Operazioni a regia attivate e finanziate								
Operazione		Progetto cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario	Decreto di concessione (n./data)	Importo concesso	Operazione conclusa (SI/NO)	Importo aiuti liquidati a saldo <sup>12</sup>
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
Rn	/	/	/	/	/	/	/	/
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate								
Operazione		Progetto cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario	Atto GAL approvazione bando regia (n./data)	Importo programmato		
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
Rn	/	/	/	/	/	/	/	/
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate								
Operazione		Progetto cooperazione	Tipo intervento	Beneficiario		Importo programmato		
N. (PSL)	Descrizione investimento	Cod.	Cod.	Denominazione				
Rn	/	/	/	/	/	/	/	/

## QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3

QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3										
Tipo di intervento (cod.)	Formula operativa (BP, BR, GD)	Progetto cooperazione (cod.unico)	Bandi GAL							
			pubblicati nell'anno di riferimento				pubblicati totale cumulato al 31/12 dell'anno di riferimento			
			Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)	Pubblicati (n.)	Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.)	di cui: senza domande finanziate (n.)	Domande finanziate (n.)
19.2.1.x	GD	Veneto Rurale	0	0	0	0	1	1	0	1
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x			0	0	0	0	1	1	0	1
TOT. COMPLESSIVO SM 19.3			0	0	0	0	1	1	0	1

<sup>12</sup> Se l'operazione è conclusa, riportare l'importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.

**7. PIANO DI FINANZIAMENTO**

a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la **dotazione** di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii. Riportare nel Quadro 7.1.1/bis la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR 58/2019, a seguito dell'assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1 e la dotazione finanziaria assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse Reg. (UE) 2020/2220.

b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della **spesa attivata** al 31 dicembre dell'anno interessato, con riferimento agli aiuti concessi (**al netto di eventuali revoche/rinunce**) e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati dall'applicativo PSR disponibile.

Per compilare il Quadro 7.1.2 e il Quadro 7.1.3 nella parte relativa alle risorse programmate, fare riferimento ai corrispondenti quadri dell'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220.

La spesa programmata dal PSL per le singole idee-progetto di Cooperazione (Quadro 7.1.4) rappresenta invece un'articolazione vincolante in sede di attuazione e fa riferimento al Quadro 7.1.4 del PSL selezionato oppure al medesimo Quadro aggiornato tramite Atto integrativo annuale.

I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.

c) Descrivere e commentare lo **stato di avanzamento** della spesa rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. Nel RA 2021, descrivere la procedura seguita per programmare le risorse Reg. (UE) 2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021.

**7.a) Dotazione risorse programmate e dotazione finanziaria complessiva**

Nel sottostante **Quadro 7.1.1** si riepiloga la dotazione di risorse programmate approvate dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii.

Il Bando approvato con DGR 1214/2015 prevedeva che il 10% (€ 549.000,00) della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1 (€ 5.490.000,00) del PSL, fosse considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che avrebbe potuto essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa da mettere a Bando in favore del territorio di VeGAL, previo conseguimento del "target intermedio" definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018, pari ad €549.000,00 per VeGAL). La Regione Veneto, con nota prot. 0525310 del 27/12/2018, ha successivamente comunicato che il target intermedio, definito per ciascun PSL dalla DGR 1547/2016, si considerava raggiunto al conseguimento di almeno il 75 % del relativo valore entro il 31.12.2018 (per VeGAL 411.750,00 €) e del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso pagamenti relativi ad operazioni concluse esclusivamente pagamenti a saldo (per VeGAL €109.800,00).

VeGAL al 31/12/2018 ha raggiunto il suddetto target intermedio, pertanto, nel corso del 2019, la Giunta Regionale, con la delibera n. 162 del 22.02.2019, ha approvato l'**adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL** dei GAL ai sensi della Misura 19 del PSR, con la DGR 1547/2016, confermando l'**assegnazione definitiva della "riserva di efficacia"** e, quindi, la possibilità di utilizzo immediato della quota fino ad allora non disponibile.

Inoltre, nei confronti dei soli PSL che hanno raggiunto il target intermedio di spesa al 31.12.2018, sono state applicate le disposizioni previste dal bando per la Misura 19 in materia di "premialità", approvando - sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del PSR - l'**assegnazione di ulteriori fondi, tra cui una "quota di premialità", pari a € 70.000**, a favore dei PSL che hanno conseguito (come quello di VeGAL) il suddetto obiettivo di spesa.

A seguito della proroga al 31.12.2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Reg. (UE) n.1303/2013), il PSR Veneto 2014/20 per il periodo "di transizione" 2021-2022, potrà contare su una dotazione aggiuntiva provenienti dal fondo UE FEASR, dal programma NGEU (Next Generation EU) e dai bilanci



dello Stato e della Regione.

Con DGR n.1065 del 3.8.2021 la Regione del Veneto ha quindi approvato l'assegnazione ai PSL selezionati con DGR 1547/2016 delle **risorse aggiuntive per le annualità 2021-2022** ed in particolare al PSL di VeGAL un importo aggiuntivo complessivo di **1.651.858,32€**, di cui:

- 1.418.584,50€ per il TI 19.2.1;
- 233.273,82€ per il TI 19.4.1.

Come disposto dall'allegato C alla suddetta DGR. n.1065/2021, VeGAL entro il 30.9.2021 ha approvato e presentato all'Autorità di gestione del PSR e all'Avepa, l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220, relativo alle suddette risorse aggiuntive del PSL anni 2021-2022.

Per effetto di tali adeguamenti complessivi, **nel corso del 2021 la dotazione finanziaria assegnata al PSL di VEGAL è quindi aumentata:**

- per il tipo di intervento 19.2.1 da 5.490.000,00€ a **6.978.584,50€**
- per il tipo di intervento 19.4.1 da 838.500,00€ a **1.071.773,82€**

Per il tipo di intervento 19.3.1 la dotazione è rimasta costante e pari a **100.000,00€**.

La **dotazione complessiva del PSL** ad oggi ammonta ad **8.150.358,32€**

<b>QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate – Dotazione PSL</b> <b>DGR 1547/2016</b> (importi in euro)					
Tipo intervento	Tipo intervento		Tipo intervento	TOTALE PSL	
19.4.1	19.2.1	di cui: importo soggetto a riserva di efficacia	19.3.1	Importo	di cui: importo soggetto a riserva di efficacia
838.500,00	5.490.000,00	549.000,00	100.000,00	<b>6.428.500,00</b>	549.000,00

Nel **Quadro 7.1.1/bis** si riepiloga la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR 58/2019, a seguito dell'assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1 e la dotazione finanziaria assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse Reg. (UE) 2020/2220.

<b>QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate–</b> <b>Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220</b> <b>DGR 1065/2021 e DDR 44/2021</b> (importi in euro)					
Tipo intervento 19.4.1		Tipo intervento 19.2.1		Tipo intervento 19.3.1	TOTALE PSL
Dotazione DGR 1547/2016	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	Dotazione Risorse Reg. (UE) 2020/2220	Dotazione DGR 162/2019 e DDR 58/2019	
838.500,00	233.273,82	5.560.000,00	1.418.584,50	100.000,00	<b>8.150.358,32</b>

**7.b) Riepilogo situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell'anno di riferimento**

Nei sottostanti Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 si riepiloga la situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2021, con riferimento agli **aiuti concessi** (al netto di eventuali revoche/rinunce ed economie su domande chiuse) e liquidati (con anticipi, acconti e saldi) nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa e rilevati dall'applicativo PSR disponibile.

<b>QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)</b>						
Misura cod.	Tipo intervento cod.	Importo iniziale programmato (€)	Importo premialità/ Riallocazione programmato	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato	Importo aiuti concessi (*) (€)	Importo aiuti liquidati (€)
M01	1.2.1	50.000,00			19.652,00	15.572,00
M03	3.2.1	100.000,00			99.600,00	99.600,00
M04	4.1.1	1.000.000,00	70.000,00	400.000,00	1.393.497,81	1.246.796,07
M06	6.4.1	825.000,00		100.000,00	255.969,02	248.616,22
M06	6.4.2	850.000,00		261.084,50	984.620,29	880.322,18
M07	7.5.1	1.370.000,00		570.500,00	2.012.186,58	1.341.178,95
M19	19.2.1.x	600.000,00			460.525,58	355.525,58
M07	7.6.1	490.000,00		87.000,00	524.180,35	437.180,35
M16	16.4.1	105.000,00			19.909,84	19.909,84
M16	16.5.1	100.000,00			86.130,14	86.130,14
<b>Totale 19.2.1</b>		<b>5.490.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.418.584,50</b>	<b>5.856.271,61</b>	<b>4.730.831,33</b>

(\*) gli importi, oltre che al netto di eventuali revoche/rinunce, sono esposti anche al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici rideterminati e al netto di economie su domande chiuse.

<b>QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)</b>					
Progetto chiave cod./titolo		Importo iniziale programmato (€)	Importo Reg. (UE) 2020/2220 programmato	Importo aiuti concessi (*) (€)	Importo aiuti liquidati (€)
PC1	Itinerari	3.470.000,00	918.584,50	3.915.224,94	2.936.486,40
PC2	Parco Alimentare	(**) 2.090.000,00	500.000,00	1.941.046,67	1.794.344,93
<b>Totale</b>		<b>5.560.000,00</b>	<b>1.418.584,50</b>	<b>5.856.271,61</b>	<b>4.730.831,33</b>

(\*) gli importi, oltre che al netto di eventuali revoche/rinunce, sono esposti anche al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici e al netto di economie su domande chiuse.

(\*\*) L'importo comprende oltre alle "Risorse programmate" (€2.020.000) anche le "Risorse premialità/riallocazione DGR 162/2019" (€70.000,00)

<b>QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)</b>				
Progetto cod.unico/titolo		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
I-IT009-003	VENETO RURALE	100.000,00	100.000,00	90.000,00
<b>Totale 19.3.1</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>



**7.c) Stato di avanzamento della spesa, variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato, situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarli e procedura seguita per programmare le risorse Reg (UE) 2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021.**

- Con delibera n. 93 del 28.9.2021 il CdA di VeGAL aveva preso atto della conclusione del processo di condivisione partecipata, relativamente alle manifestazioni d'interesse proposte nell'ambito della pianificazione dei fondi aggiuntivi della transizione 2021/22, assegnati al PSL di VeGAL, approvando i nuovi interventi da attuarsi a regia GAL nel Tipo di intervento 7.5.1 e nel Tipo di intervento 7.6.1, assegnando le relative risorse ed, infine, approvando l'Atto integrativo annuale per l'anno 2021;
- con delibera n. 94 del 28/9/2021, il CdA di VeGAL aveva approvato l'Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 relativo alle risorse aggiuntive del PSL anni 2021-2022 e l'integrazione al Cronoprogramma bandi GAL 2021;
- con delibera n. 132 del 16 dicembre 2021 il CdA di VeGAL aveva approvato il cronoprogramma dei bandi per l'anno 2022 del P.S.L che prevedeva la presentazione dei bandi a regia T.I. 7.5.1 e 7.6.1 e dei bandi pubblici T.I. 4.1.1 6.4.1 e 6.4.2;
- nel corso del 2022 il CdA ha quindi approvato la pubblicazione dei bandi a regia T.I.7.5.1 e 7.6.1 rispettivamente con delibere del CdA n. 33 e n. 34 del 16.5.2022 il CdA di VeGAL e dei bandi pubblici TI 4.1.1 (settima apertura) con delibera n. 82 dell '11.10.2022; T.I 6.4.1 (sesta apertura) con delibera del CdA n.83 dell '11.10.2022; T.I 6.4.2 (sesta apertura) con delibera del CdA n.84 dell '11.10.2022.

**Stato di avanzamento della spesa.**

L'avanzamento finanziario della spesa è progredito notevolmente rispetto all'anno 2021, considerata anche la conclusione di diversi progetti (+34).

Per la sottomisura 19.2 su una **dotazione complessiva di 6.978.584,50€**, di cui:

- 5.490.000,00€ assegnati con DGR 1547/2016;
  - 70.000,00€ assegnati con DGR n.162 del 22/02/2019 (che ha approvato l'adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto dell'assegnazione definitiva della riserva di efficacia e della premialità);
  - 1.418.584,50€ relativi alle risorse Reg (UE) 2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021,
- al 31/12/2022, attraverso la pubblicazione da parte di VEGAL di Bandi Pubblici (BP), Bandi a Regia (BR) e Bandi a Gestione Diretta GAL (GD), a seguito delle istruttorie delle Commissioni miste AVEPA-GAL e dei successivi Decreti di finanziamento/revoca/liquidazione di AVEPA, sono stati:
- **CONCESSI aiuti per 6.629.641,07€, assegnando il 95,00% delle risorse** disponibili, tenendo conto eventuali revisioni istruttorie (rideterminazione dei Piani Finanziari) formalizzate con Decreto;  
Tenendo conto anche delle ulteriori revisioni istruttorie per revoche/rinunce/economie su domande chiuse, operate da AVEPA con Decreto, l'importo concesso si riduce ad **5.856.271,61€, pari al 83,92% delle risorse** disponibili;
  - **REVOCATI aiuti per 496.886,32€, pari al 7,12% delle risorse** disponibili, per domande rinunciate o decadute (al **7,49% degli aiuti concessi**);
  - **LIQUIDATI aiuti (inclusi anticipi, acconti e saldi) per 4.730.831,33€, pari al 67,79% delle risorse** disponibili, al **71,36% degli aiuti concessi e al 80,78% degli aiuti concessi al netto di revoche/rinunce/economie**;
  - **DECRETATE ECONOMIE SU DOMANDE CHIUSE per 276.483,14€, pari al 3,96% delle risorse** disponibili, ma al **4,17% degli aiuti concessi**.

Su n.269 progetti presentati al 31/12/2022, alla stessa data:

- n.39 non sono stati ammessi
- n.49 sono in istruttoria;
- n.181 sono stati ammessi (67,29% dei presentati);
- n.178 sono stati finanziati (98,34% degli ammessi), di cui 40 presentati da soggetti pubblici e 138 presentati da soggetti privati:
- n.133 sono conclusi (74,72% dei finanziati);
- n.9 sono rinunciati (5,06% dei finanziati);
- n.8 sono decaduti (4,49% dei finanziati) per mancato adempimento dell'impegno alla presentazione ad AVEPA dell'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno o per mancata presentazione del rendiconto finale.





L'avanzamento finanziario del PSL, comprendente le risorse messe a bando relative ai diversi tipi intervento, le risorse concesse e liquidate, viene aggiornato trimestralmente ed è stato pubblicato nel sito di VEGAL alla pagina Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > [Monitoraggio](#).

Si riporta di seguito un riepilogo dell'avanzamento al 31/12/2022:

TIPO INTERVENTO	CONTRIBUTO PROGRAMMATO PSL	CONTRIBUTO CONCESSO		AIUTI REVOCATI	ECONOMIE	CONTRIBUTO CONCESSO		+/-	CONTRIBUTO LIQUIDATO	
	AL NETTO DI REVOCHE/ RINUNCE/ ECONOMIE sul programmato					sul concesso al netto revoche/rinunce/economie				
	(inclusa Premialità e Fondi aggiuntivi)	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022				
19.2	(1)	(2)	(2/1)			(3)	(3/1)		(4)	(4/3)
1.2.1	50.000,00	37.400,00	74,80%	10.880,00	6.868,00	19.652,00	39,30%	- 60,70%	15.572,00	79,24%
3.2.1	100.000,00	99.600,00	99,60%	-	-	99.600,00	99,60%	- 0,40%	99.600,00	100,00%
4.1.1	1.470.000,00	1.665.896,29	113,33%	169.691,41	102.707,07	1.393.497,81	94,80%	- 5,20%	1.246.796,07	89,47%
6.4.1	925.000,00	410.401,88	44,37%	139.617,67	14.815,19	255.969,02	27,67%	- 72,33%	248.616,22	97,13%
6.4.2	1.111.084,50	1.110.909,55	99,98%	80.295,82	45.993,44	984.620,29	88,62%	- 11,38%	880.322,18	89,41%
7.5.1	1.940.500,00	2.109.504,19	108,71%	56.100,00	41.217,61	2.012.186,58	103,69%	3,69%	1.341.178,95	66,65%
7.6.1	577.000,00	524.217,33	90,85%	-	36,98	524.180,35	90,85%	- 9,15%	437.180,35	83,40%
16.4.1	105.000,00	24.500,00	23,33%		4.590,16	19.909,84	18,96%	- 81,04%	19.909,84	100,00%
16.5.1	100.000,00	166.260,53	166,26%	40.301,42	39.828,97	86.130,14	86,13%	- 13,87%	86.130,14	100,00%
19.2.1.X	600.000,00	480.951,30	80,16%	-	20.425,72	460.525,58	76,75%	- 23,25%	355.525,58	77,20%
TOTALE	6.978.584,50	6.629.641,07	95,00%	496.886,32	276.483,14	5.856.271,61	83,92%		4.730.831,33	80,78%

#### Variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato

Dalla tabella soprariportata si può riscontrare che in alcuni Tipi di Interventi (T.I.), come ad es. la 4.1.1, 7.5.1, 16.5.1, il contributo assegnato ha superato quello programmato. Tuttavia, a seguito di decadenze per revoche o rinunce ed economie emerse in fase di rendicontazione finale, il contributo concesso in via definitiva in quegli stessi T.I. non ha superato quello programmato, ad eccezione momentaneamente del T.I. 7.5.1.

Per alcuni T.I. lo scostamento del contributo concesso rispetto a quello programmato è già definitivo, in quanto trattasi di T.I. completamente conclusi e liquidati:

- per il T.I. 3.2.1: - 0,40%
- per il T.I. 16.4.1: - 81,04%
- per il T.I. 16.5.1: - 13,87%

#### Situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarli.

Nel quadro riepilogativo riportato di seguito si riportano le principali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle per i singoli TI attivati nel PSL.

TI	Problematiche/ criticità e soluzioni adottate e previste
1.2.1	Sollecitazione ai beneficiari per completamento progetti
3.2.1	-
4.1.1	Concessione proroghe causa emergenza covid per completamento progetti. Pubblicazione 7° bando
7.5.1	Concessione proroghe causa emergenza covid per completamento progetti. Pubblicazione bando per nuovi interventi a regia



<b>7.6.1</b>	Pubblicazione bando per nuovi interventi a regia
<b>6.4.1</b>	Concessione proroghe causa emergenza covid per completamento progetti. Pubblicazione 6^ bando
<b>6.4.2</b>	Concessione proroghe causa emergenza covid per completamento progetti. Pubblicazione 6^ bando
<b>16.4.1</b>	--
<b>16.5.1</b>	--
<b>19.2.1.x</b>	Concessione proroghe causa emergenza covid per completamento progetti

La pubblicazione al 31/12/2022 di n.40 bandi (di cui 29 Bandi Pubblici, 9 a Regia e 2 a Gestione Diretta), per un importo totale di fondi messi a bando di 13.422.745,04€ (pari al 192,34% dell'ammontare di fondi assegnati al PSL di VeGAL per la Sottomisura 19.2, pari a 6.978.584,50€), ha comportato un forte incremento dell'attività amministrativa e allo stesso tempo una maggiore presenza/animazione sul territorio.

Se, da un lato, l'assegnazione progressiva dei fondi consente l'individuazione di progettualità più coerenti col PSL e coi due Progetti Chiave (PC) e concertate con il territorio, dall'altro il completamento delle progettualità finanziate nelle annualità 2021-2024 comporta il rischio di non poter reimpiegare gli eventuali residui che si dovessero generare in sede di rendicontazione finale delle operazioni finanziate.

**8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL**

Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall'Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti **(a.5)** governo situazioni di conflitto di interessi; **(a.6)** sistema di misurazione e valutazione prestazioni; **(d)** attività di informazione, comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell'AdG.

**Conflitto di interesse (requisito a5)**

**a) Confermare** il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l'**effettiva applicazione** di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione:

☐ **si conferma** l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:

- 1-
- 2-
- n-

**b) Descrivere** in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le **modalità operative** (documentate/documentabili) e i **risultati** dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito dell'azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall'art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno; **evidenziare** le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate.

**8.1.a) Applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse**

☒ **si conferma** l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:

1 - delibera del CdA di VeGAL n. 53 del 27.9.2018 e relativo allegato "[Regolamento per l'identificazione verifica monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse](#)" pubblicato nel sito web alla sezione "Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti"

**8.1.b) Modalità operative e risultati dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per verificare, monitorare e governare possibili conflitti di interesse**


Si rimanda al Report allegato "MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2022", che descrive le modalità operative, i risultati dell'attivazione delle procedure e le criticità, relativamente a:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL;
- il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL;
- i consulenti esterni di VEGAL;
- i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA.



Il Report è consultabile nel sito di VeGAL:

- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali>  
[Rapporto annuale 2022](#)



**Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)**

**a) Confermare** il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l'**effettiva applicazione** operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi":

☐ **si conferma** l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:

1-  
2-  
n-

**b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative** (documentate/documentabili) e i **risultati** dell'attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita "Carta dei servizi", secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii. e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.

**8.2.a) Applicazione operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi":**

☒ **si conferma** l'effettiva applicazione, per l'anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:

1 - delibera del CdA di VeGAL n. 54 del 27.9.2018 e relativo allegato "[Carta dei servizi – Standard di qualità dei servizi erogati da Vega](#)" pubblicato nel sito web di Vegal alla sezione "Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti" e nella sezione "Chi siamo\Servizi"

**8.2.b) Modalità operative e risultati dell'attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti dalla Carta dei servizi**

Si rinvia al report "MONITORAGGIO EROGAZIONE DEI SERVIZI 2022 che descrive le modalità operative e i risultati dell'attivazione degli standard organizzativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività,

Il report riporta, in particolare, gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente, per i seguenti servizi:

- Sito internet;
- Sportello informativo;
- Newsletter/comunicati stampa;
- Incontri formativi/informativi pubblici e riservati;
- Reclami.

Il Report è consultabile è consultabile nel sito di VeGAL:



- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali> [Rapporto annuale 2022](#)
- alla sezione Home > Chi siamo > Servizi> [Monitoraggio erogazione servizi - ANNO 2022](#)



### **Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)**

*Confermare di avere assicurato la **massima trasparenza** di tutti i processi decisionali e di avere garantito l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:*

☐ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell'ambito soggettivo di applicazione) **si conferma** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

☐ **si conferma** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a:

- atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);
- gestione delle risorse (con particolare riferimento all'avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale);
- gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione svolte);
- compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);
- risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL),

*con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:*

Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha assicurato la trasparenza dei processi decisionali e garantito l'osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:

☒ **si conferma** che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l'anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a:

- atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);
- gestione delle risorse (con particolare riferimento all'avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale);
- gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione svolte);
- compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);
- risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL),

VEGAL, pur non rientrando nell'Ambito ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., ha provveduto



a creare ed aggiornare la sezione "[Amministrazione trasparente](#)" con le informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi a:

1. [Disposizioni generali](#);
2. [Organizzazione](#) ([Organi amministrativi](#): composizione e CV del Consiglio di Amministrazione del GAL, atti di nomina e compensi/rimborsi spese erogati; atto di nomina e CV del Revisore Unico dei Conti. [Struttura Tecnica](#): Atti di selezione, CV e compensi del personale del Direttore e del Personale del GAL);
3. [Atti e provvedimenti](#) (delibere del CdA e dell'Assemblea; Determine del Presidente);
4. [Bilanci Associativi](#) (consuntivi e previsionali);
5. [Affidamenti e incarichi](#) (Avvisi delle "Selezioni in corso"; modulistica per l'iscrizione all'"Elenco Consulenti e fornitori"; Riepilogo delle "consulenze e affidamenti" affidati);
6. [Regolamenti](#) di VEGAL.

Tale sezione è stata aggiornata con i dati che sono variati nell'anno 2022.

**Si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno permesso la divulgazione, nell'anno 2022, delle informazioni relative a:**

**a. atti adottati.** Tutti gli atti adottati nel 2022 da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (inclusi quelli relativi alla selezione del personale, all'approvazione dei bilanci, agli appalti pubblici) sono stati pubblicati nel sito di VEGAL; per una maggior trasparenza ed una più facile consultazione degli stessi atti, è stato pubblicato anche un [ELENCO DELIBERE DEL CDA](#), un [ELENCO DETERMINE DEL PRESIDENTE](#) ed un [ELENCO DELIBERE DELL'ASSEMBLEA](#);

**b. gestione delle risorse.** Nel corso del 2022 è stato aggiornato trimestralmente e pubblicato nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio [l'AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSL](#), nel quale è stato esposto:

- l'importo programmato del PSL e quello rideterminato a seguito della riallocazione delle risorse tra diversi Tipi di Intervento;
- le risorse messe a bando relative ai Tipi di Intervento,
- le risorse concesse e liquidate (con anticipi, acconti e saldi);
- le risorse revocate;
- le economie da domande chiuse.

**c. gli interventi attivati e le attività svolte.** Con riferimento agli [interventi attivati](#), nel corso del 2022:

- nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > [Bandi](#) sono stati pubblicati:
  - o [i cronoprogrammi annuali dei Bandi del PSL](#);
  - o [i bandi approvati](#);
- nella sezione > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, è stato pubblicato trimestralmente [l'ELENCO CRONOLOGICO BANDI](#) attivati nella Sottomisura 19.2, nel quale è stato esposto il numero di bandi approvati ed attivati; per ogni Bando attivato è indicato:
  - o il Tipo Intervento (TI.), la tipologia di Bando (Pubblico/Regia/Gestione Diretta); il Progetto Chiave (PC), l'Ambito di Interesse (AI), l'Obiettivo Specifici (OS);
  - o l'importo messo a Bando;
  - o la Delibera di approvazione;
  - o la data di pubblicazione la scadenza del Bando, con eventuali proroghe concesse;
  - o il Decreto di finanziabilità di AVEPA.

Inoltre nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Atto integrativo del PSL sono stati pubblicati gli [Atti integrativi del PSL](#) (con relativa scheda riepilogativa e atto di approvazione).

Con riferimento alle attività di informazione e animazione svolte, nella sezione "NEWS" sono raccolti e pubblicati le pubblicazioni dell'Informatore Europeo, il Magazine Digitale di VeGAL con articoli relativi alle attività promosse del PSL e ai bandi pubblicati.

**d. compensi erogati.** Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > [Organi Amministrativi](#)





sono pubblicati i compensi/rimborsi spese erogati nel 2022 e negli anni precedenti ai membri del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale Unico dei Conti.

Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > [Struttura tecnica](#) sono pubblicati i compensi erogati nel 2022 e negli anni precedenti al Direttore ed al Personale dipendente in forma aggregata.

Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > [Affidamenti e incarichi](#) è pubblicato l'elenco delle consulenze con i rispettivi importi erogati nel 2022 e negli anni precedenti.

**e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL.** Per quanto riguarda i **RISULTATI OTTENUTI**, contenuti anche nel Rapporto annuale, VEGAL ha provveduto a pubblicare trimestralmente, nella sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, oltre al MONITORAGGIO FINANZIARIO e all'ELENCO CRONOLOGICO BANDI della Sottomisura 19.2, anche un [MONITORAGGIO PROCEDURALE DEL PSL](#), che espone i risultati ottenuti in termini di:

- numero di progetti/domande presentate, in istruttoria, ammesse, finanziate e concluse;
- numero di progetti/domande decadute/revocate/rinunciate;
- numero di beneficiari Pubblici e Privati;
- contributo concesso con decreto di finanziabilità di AVEPA, sia al lordo che al netto di eventuali revisioni istruttorie (per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse), anche in % rispetto al contributo Programmato dal PSL;
- contributo liquidato, anche in % rispetto al contributo concesso, al netto di eventuali revisioni istruttorie (per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse).

Per quanto riguarda la **RICADUTA** degli interventi attuati e in fase di realizzazione, è stato predisposto un MONITORAGGIO FISICO che dà conto della realizzazione della strategia di sviluppo locale in riferimento agli indicatori previsti dal PSL e un [RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PSL](#). La ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, dell'azione svolta da VeGAL (attraverso l'azione di monitoraggio e di autovalutazione), è stata inoltre oggetto di discussione in occasione delle sedute del CdA/Assemblea e di incontri di presentazione dei bandi e percorsi informativi rivolti ai possibili beneficiari.

I documenti sono pubblicati alla Sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, come precisato nel successivo Quadro 8.1.

QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza		
Set di informazioni previste (Allegato tecnico 12.3.1)		Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
a	Atti adottati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibere CdA, Assemblea e Determine Presidente (anno di riferimento 2022): <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=24&amp;page=144&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=24&amp;page=144&amp;lingua=4</a></li> <li>- Selezione dello Staff (Direttore e Personale Dipendente): <a href="http://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4">http://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4</a></li> <li>- Bilanci Previsionali e Consuntivi (anno di riferimento 2022): <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=25&amp;page=146&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=25&amp;page=146&amp;lingua=4</a></li> <li>- Affidamenti e incarichi affidati con appalti pubblici: <a href="http://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=2&amp;page=127&amp;lingua=4">http://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=2&amp;page=127&amp;lingua=4</a></li> </ul>
b	Gestione delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AVANZAMENTO FINANZIARIO del PSL al I, II, III e IV TRIM 2022 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4</a></li> </ul>
c	Interventi attivati e attività svolte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicato il Rapporto annuale 2021 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1522">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1522</a></li> <li>- Veneto Rurale: Al via il trailer sulle reti RAI <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1524">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1524</a></li> <li>- Presentato a Roma alla stampa il docufilm del progetto di cooperazione "Veneto Rurale" <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1526">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1526</a></li> <li>- Corso CiPAT- La degustazione dei Vini <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1530">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1530</a></li> <li>- Online il rapporto sullo stato di attuazione del piano e il rapporto annuale <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1661">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1661</a></li> </ul>





		<ul style="list-style-type: none"><li>- Il mondo bio veneto riunito all'M9 in un convegno organizzato da Regione e Ca' Foscari <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1649">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1649</a></li><li>- Prima in Veneto del docufilm "Il Vecchio e la bambina <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1546">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1546</a></li><li>- Bandi VeGAL: circa 300 mila euro del PSR per 19 nuovi progetti di aziende private <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1657">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1657</a></li><li>- Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2021 di VeGAL <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1659">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1659</a></li><li>- Terre Antiche. Lungo il Lemene la mostra di archeologia diffusa <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1645">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1645</a></li><li>- Pubblicazione "CartaAbitata": ultimo atto della residenza artistica <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1651">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1651</a></li><li>- VI° Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1570">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1570</a></li><li>- Entra nel vivo la programmazione per lo sviluppo rurale 2023-27 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1653">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1653</a></li><li>- Il vecchio e la bambina. Il docufilm dei GAL veneti alla Mostra del Cinema di Venezia <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1647">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1647</a></li><li>- Invito a presentare offerta PSLarte edizione 2022 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1572">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1572</a></li><li>- Verso il Forum Leader 2022 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1655">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1655</a></li><li>- Regione e Veneto Film Commission chiudono il ciclo di eventi dedicato al progetto "Veneto Rurale" <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1663">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1663</a></li><li>- Pubblicati sul BUR Veneto 3 nuovi bandi per imprese agricole ed extra-agricole <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1593">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1593</a></li><li>- Più di 1 Milione di Euro a bando per agricoltori, artigiani e commercianti della Venezia Orientale <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1595">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1595</a></li><li>- Forum Leader: Pubblicata la Call di candidatura dei progetti <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1597">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1597</a></li><li>- I nuovi progetti di infrastrutture locali <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1671">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1671</a></li><li>- Forum LEADER: a VeGAL il compito di coordinare ed ospitare il Forum 2023 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1667">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1667</a></li><li>- I GAL Veneti verso la prossima programmazione 2023/27 <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1665">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1665</a></li><li>- Approvato il bilancio di previsione 2023 di VeGAL <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1673">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1673</a></li><li>- Presentate quasi 50 domande sui bandi destinati ad agricoltura, commercio, artigianato e turismo <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1669">https://www.vegal.net/index.php?area=5&amp;menu=28&amp;page=148&amp;lingua=4&amp;idnotizia=1669</a></li></ul>
d	Compensi erogati	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rimborsi spese e Compensi Consiglio di Amministrazione: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=119&amp;page=273&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=119&amp;page=273&amp;lingua=4</a></li><li>- Compenso Revisore Unico dei Conti: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=119&amp;page=273&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=119&amp;page=273&amp;lingua=4</a></li><li>- Compenso Direttore: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4</a></li><li>- Compensi personale dipendente: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=120&amp;page=274&amp;lingua=4</a></li><li>- Incarichi di consulenza (anno di riferimento 2021): <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=2&amp;page=127&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=2&amp;page=127&amp;lingua=4</a></li></ul>
e	Risultati ottenuti e ricaduta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapporti annuali sul PSL: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=122&amp;page=277&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=122&amp;page=277&amp;lingua=4</a></li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- AVANZAMENTO PROCEDURALE del PSL al I, II, III e IV TRIM 2022: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4</a></li><li>- MONITORAGGIO FISICO 2022: <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4</a></li><li>- Rapporto ATTUAZIONE progetti del PSL <a href="https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4">https://www.vegal.net/index.php?area=1&amp;menu=130&amp;page=285&amp;lingua=4</a></li></ul>
--	--	--

## 9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL



### 9.1 Gestione attuativa del PSL

a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, confermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

a1) descrivere e valutare la **coerenza della selezione** delle operazioni (requisiti di ammissibilità individuati nei bandi; identificazione e pesatura dei criteri di selezione; ...) con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorità assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.

a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e **pubblicazione dei bandi** e alla **gestione delle domande** di aiuto e selezione delle operazioni, nell'ambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte **attraverso la Commissione tecnica** GAL-Avepa, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.

#### 9.1.a1) Coerenza della fase di selezione

Si conferma il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

- la coerenza della selezione delle operazioni con la strategia di sviluppo locale, mediante la scelta di criteri di selezione e priorità previsti dai CRIDIS e pesatura degli stessi, in coerenza con il territorio dell'ATD e con il PSL e il PC di riferimento, adattando i criteri di assegnazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto al fine del riconoscimento dei relativi punteggi;
- nella seduta del CdA di VeGAL del 21 settembre 2021 erano state analizzate le proposte di utilizzo dei fondi aggiuntive pervenute dalle componenti pubbliche e private – parti economiche e sociali, giungendo a formulare una proposta preliminare di riparto, in vista dell'approvazione dell'Atto integrativo ordinario del PSL adottato con delibera n.93 del 28.9.2021 e dell'Atto integrativo - Regolamento (UE) 2020/2220;
- la selezione delle operazioni era stata effettuata anche mediante la previsione di criteri integrativi previsti per i GAL, coerenti con il territorio dell'ATD e con il PSL e il PC di riferimento;
- la selezione delle nuove operazioni attuate attraverso la formula "a regia GAL" è avvenuta in coerenza con le proposte formulate in sede di raccolta di manifestazioni di interesse coerenti con i tipi di intervento 7.5.1, 7.6.1;

Criticità:

- la possibilità di prevedere nella fase di selezione una valutazione qualitativa dei progetti;
- si conferma l'opportunità di allegare a ciascun bando un fac-simile utile per la stesura dei progetti e che possa



consentire al beneficiario di evidenziarne la coerenza con la strategia del PSL.

- Soluzioni adottate:
- l'organizzazione di incontri informativi di presentazione degli ultimi bandi pubblici e a regia pubblicati nel 2022 e di incontri pubblici rivolti alle aziende dell'ATD, alle organizzazioni di categoria ed ai Comuni, ha contribuito alla divulgazione degli obiettivi dei progetti chiave ed ha favorito la divulgazione della strategia e la partecipazione alle iniziative di promozione degli itinerari turistici del territorio in corso a stimolare idee e creare reti.

#### **9.1.a2) Pubblicazione bandi, gestione domande di aiuto, attività Commissione VeGAL-Avepa**

Nel corso dell'anno 2022 la commissione GAL-Avepa si è riunita in 4 sedute nei giorni: 20/04/2022 presso la sede di VeGAL, 13/06/2022, 04/10/2022 e 16/11/2022 presso la sede dello Sportello Unico di Venezia Rovigo.

Le sedute, che hanno riguardato l'esame di conformità delle proposte di bando a regia 7.5.1 e 7.6.1, delle proposte di bando pubblico 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 e l'istruttoria e formazione della graduatoria dei bandi 4.1.1 6.4.1 e 6.4.2 e dei bandi a regia 7.5.1 e 7.6.1, hanno permesso un confronto tra le strutture tecniche del GAL e di Avepa/AdG utile a chiarire dubbi su spese ammissibili, interpretazione di LGM/bandi e successive modalità di attuazione dei progetti finanziati.

#### Criticità

Non sono state rilevate particolari criticità se non relativamente a qualche difficoltà verificata nell'attuazione degli interventi finanziati sia pubblici che privati conseguentemente alla crisi generata dal COVID 19.

Si conferma la piena collaborazione fra il GAL e gli uffici di AVEPA SUA durante lo svolgimento delle commissioni.

#### Soluzioni adottate/proposte:

- coordinamento con Sportelli provinciali e centrale di Avepa e AdG/strutture regionali;
- richieste ad AVEPA proroghe alla conclusione dei lavori per le cause di forza maggiore determinate da emergenza Covid 19.

### **9.2 Animazione del PSL**

a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria **informazione e animazione** in fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.  
b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della tabella in Appendice 3.

In riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9) e in coerenza con quanto riportato nell'appendice 3 – nel corso dell'anno 2022 si riepilogano di seguito le iniziative e strumenti finalizzati ad assicurare la necessaria **informazione e animazione in fase di attuazione del PSL**, nei confronti del partenariato, della cittadinanza e, in particolare, dei potenziali beneficiari delle misure e degli interventi e dei due target di riferimento del PSL (**giovani e imprese**):

- **attività di informazione**, mediante utilizzo del sito web, la diffusione di news, la pubblicazione di avvisi sul BUR, l'utilizzo dei social e materiali informativi;
- **attività di animazione**, mediante incontri con stakeholders del territorio, seminari informativi, attività di sportello, incontri bilaterali/ristretti ed eventi. Nel rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 alcuni incontri realizzati nel 2022 si sono svolti in via telematica/a distanza.

Le azioni di animazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, hanno supportato l'elaborazione di progetti e la valorizzazione dei progetti realizzati per favorire l'integrazione dei progetti e il dialogo tra soggetti pubblici e privati (anche al fine di stimolare la collaborazione con soggetti privati/associativi, nello spirito dei progetti chiave).

Le azioni di animazione sono state mirate anche a coordinare le attività di promozione della "**destinazione Venezia Orientale**", previste nell'ambito PSL di VeGAL, inerenti progetti di comunicazione e promozione degli itinerari.

VeGAL inoltre nel 2022, quale GAL capofila, del **progetto di cooperazione "Veneto rurale"** in partenariato con i GAL veneti (GAL Alta Marca, GAL Patavino, GAL Montagna Vicentina, GAL Adige) ha curato iniziative di promozione del docufilm realizzato



coinvolgendo operatori turistici, imprese ed Enti locali.

Nell'ambito della comunicazione del PSL, nel 2022 VeGAL ha avviato la **quinta edizione dell'iniziativa "PSLarte"** con l'obiettivo di comunicare i progetti finanziati dal PSL per favorire una riflessione sull'identità territoriale, lo sviluppo rurale e la sostenibilità, utilizzando diversi linguaggi artistici, con particolare riferimento al PC "Parco alimentare", utilizzando il design, la fotografia e il disegno.

Nel corso del 2022 è stato realizzato lo strumento di comunicazione dal titolo "Buone pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali. I progetti della Venezia Orientale", candidato alla call del Forum LEADER con scadenza 12.12.2022.

Come indicato al capitolo 9.1.3 del PSL l'animazione della strategia è stata realizzata secondo le linee generali previste in uno specifico "Piano di comunicazione del PSL" che prevede:

- utilizzo razionale e sistematico del **media Internet**, individuato come media di riferimento e centrale per la strategia comunicativa del PSL;
- iniziative di comunicazione diretta (azioni) sul territorio, con modalità che copriranno tutto l'arco della programmazione 2014/20, per dare **continuità nell'azione in ciascun anno dal 2017 fino alla conclusione**;
- integrazione con le **attività di comunicazione/promozione realizzate dai beneficiari** (in modo da rendere chiaro al target di riferimento il nesso con la strategia generale di programmazione);
- utilizzo della **tecnica della narrazione (storytelling)**, mediante il quale stakeholders/beneficiari vengono intervistati, incontrati e incoraggiati a fornire spunti, relazioni e informazioni sulle attività in corso e previste nel quadro del PSL.

Nel quadro riportato di seguito si dettagliano le attività realizzate nel 2022 conformemente al **Piano di comunicazione**.

Tipologia di iniziativa	Descrizione
<b>Sito internet</b>	- aggiornamento del sito WEB di VeGAL con pubblicazione di news e Newsletter elettronica; - attività di email-marketing attraverso la Newsletter elettronica che si rivolge agli Associati, ai principali media di settore e agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale
<b>Social media</b>	- Utilizzo dei social media; in particolare Facebook e Instagram finalizzate ad una maggiore divulgazione della funzione comunicativa del GAL nei confronti del partenariato, degli operatori pubblici e privati e dei cittadini
<b>Newsletter elettronica</b>	- Redazione di n. 2. newsletter denominata "Informatore Europeo – News", che si rivolge a un totale di 511 destinatari tra Associati, beneficiari e interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale.
<b>Incontri ed eventi pubblici</b>	- Organizzazione di incontri di presentazione dei bandi in corrispondenza di ogni apertura dei bandi. - Incontri e tavoli di lavoro per rafforzare le relazioni tra stakeholder e beneficiari ed associati
<b>Altri eventi</b>	- Attività di organizzazione di concorsi multimediali a rinforzo dell'attività di comunicazione del PSL destinata a popolazione residente, giovani, imprese V^ edizione PSLarte - pubblicazione 6a edizione 2022 del concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente".
<b>Sportello informativo</b>	- Attivazione di uno sportello informativo presso la sede di VeGAL, con le modalità di erogazione del servizio descritte nella Carta dei servizi. - Servizi di help desk: servizi informativi generali e specialistici sui bandi del PSL erogati su appuntamento. - Predisposizione nella sede di attrezzature informatiche per riunioni miste in presenza/online.
<b>Servizio segnalazioni</b>	- Attivazione del servizio segnalazioni e reclami come previsto dalla Carta dei servizi accessibile tramite l'Area dedicata (Area RECLAMI) nel sito internet
<b>Incontri bilaterali e ristretti</b>	- Organizzazione di incontri VeGAL con beneficiari associati e stakeholders sui temi dei progetti chiave e in generale della strategia del PSL
<b>Informazione su carta stampata o su quotidiani on-line</b>	- Redazione comunicati stampa in merito a pubblicazione di bandi e ad attività inerenti il PSL, inviati a quotidiani/riviste locali e pubblicati on line su siti web e sui social
<b>Rapporti con gli associati</b>	- Aggiornamento in occasione delle assemblee degli associati - Redazione e trasmissione di newsletter informative periodiche e note informative - Avvio di una consultazione online degli associati
<b>Materiali, documenti e prodotti</b>	- Stampa e diffusione di brochure di presentazione del PSL, biglietti da visita, cartelline
<b>Dossier</b>	- Predisposizione di presentazioni di bandi e progetti chiave in occasione degli incontri informativi - Interviste su casi studio 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2
<b>Avvisi e comunicati pubblici</b>	- Pubblicazione in forma di Avviso sul BURV dell'apertura di ciascun bando pubblico - Pubblicazione dei bandi online sul sito web di VeGAL
<b>Iniziative di formazione e aggiornamento</b>	- Partecipazione ad incontri con AdG ed Avepa - Partecipazione del personale di VeGAL alle Giornate formative sul codice appalti - Co-organizzazione di attività formative per il personale con il Coordinamento dei GAL
<b>Attività di rete</b>	- Partecipazione attività Rete Rurale Nazionale - Partecipazione ad Incontri del Coordinamento GAL Veneti



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione al Forum LEADER 2022 e relativi Laboratori</li> <li>- redazione del Dossier "Buone pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali. I progetti della Venezia Orientale"</li> <li>- presentazione candidatura di VeGAL ad ospitare il Congresso del Forum LEADER per l'anno 2023</li> <li>- partecipazione alla prima Call di selezione dei progetti delle migliori pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali promosse/finanziate dai GAL italiani da presentare nell'ambito del Forum LEADER 2023</li> <li>- segnalazione di un giovane per la partecipazione al Forum Giovani LEADER 2022.</li> </ul>
--	--

Le azioni e iniziative attivate ed i relativi indicatori, sono riepilogate nella tabella in Appendice 3.

## 10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL



*Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche sull'utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.*

Nel corso del 2022 l'attività di monitoraggio è stata svolta in modo continuo e sistematico, provvedendo alla rilevazione ed aggiornamento di file informatici contenenti il riepilogo dei Tipi di Intervento attivati, fondi messi a bando, atti di approvazione degli stessi da parte di VEGAL, progetti pervenuti/ammessi/finanziate, Decreti di finanziabilità e di Revisione Istruttoria di AVEPA, fondi concessi/liquidati, fondi revocati, stato di attuazione dei progetti, economie su domande chiuse. Tale attività ha permesso di monitorare la spesa residua da poter utilizzare nei Bandi che si sono susseguiti. Tali dati nel 2020 sono confluiti trimestralmente in apposite [TABELLE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE](#) che sono state pubblicate nel sito web di VEGAL.

Di seguito con riferimento al paragrafo 10 del PSL si riepilogano le attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale:

Attività di monitoraggio	Attività svolta
Verifica avanzamento della spesa pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento in sede di CdA delle performances dei bandi;</li> <li>- compilazione ed archiviazione trimestrale a cura del Responsabile amministrativo finanziario delle schede per il monitoraggio procedurale e finanziario;</li> <li>- compilazione ed archiviazione a cura del Responsabile amministrativo di uno schema riepilogativo dell'avanzamento procedurale per misura/intervento del PSL con dati relativi ai bandi pubblicati e relative scadenze e n. domande presentate, ammesse e finanziate e termini di attuazione interventi.</li> </ul>
Performance di spesa attraverso un monitoraggio dell'azione programmatica, decisionale e gestionale del GAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio periodico dell'applicativo GR GAL di verifica dell'avanzamento spesa dei progetti finanziati ed aggiornamento in sede di CdA delle performances di spesa</li> </ul>
Esame rilevazioni su eventuali moduli di reclamo della Carta dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica reclami e presa in carico di eventuali reclami come da procedura prevista dalla carta dei servizi. Reclami non pervenuti nell'anno 2022</li> </ul>
Variazioni della compagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione al CdA e Assemblea della comunicazione pervenuta dagli Associati</li> </ul>





associativa di VeGAL	effettivi/potenziali - Comunicazione della variazione all'AdG, dopo la presa d'atto del CdA e all'Assemblea - Formulazione al CdA di un elenco di soggetti/stakeholders da contattare per ampliamento base associativa - Contatti con possibili soggetti/stakeholders per ampliamento base associativa
Variazioni composizione organi statutari VeGAL	-
Conflitti di interesse	- Redazione Report annuali di monitoraggio del conflitto di interesse
Struttura organizzativa e gestionale prevista dall'Organigramma	- Oggetto di specifico aggiornamento sulla composizione degli Uffici nell'ambito del Rapporto annuale
Attività di pubbliche relazioni e relazioni con le Reti	- Partecipazione all'attività del Coordinamento GAL veneti - Partecipazione all'attività della RRN - Partecipazione Forum LEADER 2022 - Avvio organizzazione FORUM LEADER 2023
Acquisizione di beni e servizi per la gestione del PSL	- Oggetto di specifica relazione nell'ambito del Rapporto annuale - Predisposizione e pubblicazione periodica (almeno annuale) dei dati relativi agli appalti e consulenze affidate
Avanzamento procedurale per misura/intervento PSL	- Oggetto di specifica relazione nell'ambito del Rapporto annuale - Predisposizione e pubblicazione trimestrale dei dati di avanzamento
Approvazione di un cronoprogramma delle aperture dei bandi	- Cronoprogramma 2022 approvato con delibera CdA n.132 del 16.12.2021
Performance delle attività di informazione, comunicazione e animazione (es. accessi internet al sito web di VeGAL, partecipazione social, partecipanti incontri)	- Monitoraggio performance delle attività di informazione, comunicazione e animazione secondo le modalità previste dalla Carta dei servizi
Segnalazione approcci innovativi (anche aggiuntivi rispetto al quadro 4.2.4 del PSL)	- Attuazione integrata rispetto DpA IPA - Comunicazione del PSL attraverso l'organizzazione di eventi multimediali (PSLarte edizione 2022)
Complementarietà con la programmazione comunitaria, nazionale, regionale e di area ed attività "extra-LEADER"	- attuazione di progetti Interreg Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Adrion, FEAMP - sviluppo progetti per favorire l'intermodalità barca-bici - approfondimenti e partecipazione ad altre attività di governance/rete (Distretti del cibo, Distretto culturale evoluto, Distretto del commercio, Ecomuseo, Conferenza dei Sindaci, TdC IPA, partecipazione al Biodistretto, Contratti di Laguna, Osservatorio del Paesaggio) - Integrazione con altri fondi PNRR, SIE/CTE
Azioni volte ad assicurare la parità tra uomini e donne e non discriminazione	- previsione di criterio di priorità per aziende condotte/richiedenti donne nel bando TI 6.4.2 - previsione di criterio di priorità per investimenti per la fruizione delle infrastrutture da parte di soggetti diversamente abili nei bandi a regia 7.5.1
Rapporti con l'AdG e Avepa/OP	- partecipazione ad incontri con AdG/Avepa - Partecipazione attività di istruttoria (Commissioni GAL-Avepa)

## 11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL



*Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività svolte ai fini della valutazione sull'attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL.*

Le modalità di autovalutazione del PSL sono descritte nel capitolo 11 del PSL e prevedono l'analisi (condivisa con la struttura tecnica di gestione del PSL ed il CdA di VeGAL) delle seguenti componenti: Programmazione e progetti chiave, progetti del PSL; progetto di cooperazione; target imprese e giovani; comunicazione, animazione e partenariato; organizzazione della struttura tecnica di gestione del PSL, formazione e vincoli programmatici-procedurali; attività "extra-Leader"; indicazioni sulla gestione dei fondi residui/revisione del PSL e per il miglioramento delle performance. I risultati dell'autovalutazione saranno inseriti, nella Valutazione finale (da riportare nel volume finale che verrà redatto per la presentazione del PSL).

Dopo la redazione del **"Piano di Autovalutazione"** approvato dal CdA di VeGAL il 26.2.2020, che individua le attività, le risorse e le modalità organizzative previste, il crono programma delle varie fasi e le varie forme di comunicazione dei risultati, il servizio di autovalutazione è stato affidato con delibera del CdA di VeGAL n. 2 del 28.1.2021 alla società **"CENTRALE VALUTATIVA S.R.L."** di Roma.

La società è stata incaricata delle seguenti prestazioni:

- stesura del "Disegno di valutazione del PSL" in collaborazione con l'Ufficio di Piano del PSL di VeGAL;
- predisposizione di "Rapporti periodici di valutazione", con "Approfondimenti tematici" su temi individuati nel "Disegno di valutazione del PSL" e casi studio del PSL;
- organizzazione di focus group o di altri strumenti per la valutazione; esecuzione di specifici sondaggi e indagini (interviste ai beneficiari);
- individuazione, rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel "Disegno di valutazione del PSL" e supporto ai fini dell'analisi, per la rilevazione e l'eventuale revisione degli indicatori, nonché all'eventuale aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni;
- stesura di Rapporti di valutazione dei risultati e dell'impatto generale delle azioni cofinanziate;
- eventuali attività di docenza in seminari, gruppi di lavoro ed incontri, sul tema della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle politiche cofinanziate dal FEASR e degli interventi che rientrano nel PSL e partecipazione alle attività di divulgazione dei risultati delle attività valutative ad eventuali iniziative concordate con altri GAL, Autorità di gestione e Valutatori indipendenti del PSR/PSN/Reti richieste da VeGAL;
- collaborazione nella comunicazione del PSL, al fine di garantire la massima diffusione dei risultati della valutazione nelle attività di comunicazione e pubblicità.

Nel 2021 sono state effettuate le seguenti attività:

- 30.6.2021: redazione del "Disegno di valutazione del PSL" e del primo "Rapporto periodico di valutazione";
- 13.12.2021: incontro con Centrale valutativa e il tecnico autore del progetto "Paes Tour", iniziativa realizzata nell'ambito del Tipo di intervento 16.5.1 ed individuata quale caso studio per lo sviluppo di un modello di recupero fisico e ambientale per migliorare il paesaggio della bonifica e favorire il turismo lento e la produzione ecosostenibile.

Nel 2022, rilevata la disponibilità di risorse e residui ulteriori e l'opportunità di completare la selezione degli interventi ambito del sostegno del PSL 2014/22, sono state effettuate le seguenti attività:

- 20.1.2022: focus group fra Centrale valutativa srl, stakeholders e Istituzioni del territorio per un approfondimento tematico sulla valutazione dei progetti sugli Itinerari del PSL;
- 20.4.2022: aggiornamento del "Disegno di valutazione del PSL";
- concessione proroga al 31.12.2024 (approvata con delibera del CdA n. 36 del 16.5.2022) al termine del servizio di valutazione (già fissato al 31.12.2022). Il cronoprogramma delle attività previsto dal servizio è stato adeguato al nuovo termine e pertanto la consegna del Rapporto di autovalutazione intermedia è stata prorogata al





- 31.5.2023, successivamente alla conclusione delle istruttorie dei progetti presentati negli ultimi bandi pubblicati da VeGAL nel 2022;
- 30.6.2022: Secondo Rapporto periodico di valutazione. L'aggiornamento oltre a riportare la tempistica aggiornata, entra maggiormente nel dettaglio delle attività pianificate e presentare i risultati di una prima attività di indagine che ha coinvolto un gruppo di testimoni qualificati;
  - Ottobre 2022: individuazione di una serie di casi studio sui TI 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2;
  - Dicembre 2022: redazione del Dossier "Buone pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali. I progetti della Venezia Orientale".



**DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto (cognome e nome) GIORGIO FREGONESE

in qualità di rappresentante legale del GAL (denominazione) GAL VENEZIA ORIENTALE - VEGAL

con sede legale in (indirizzo completo) PORTOGRUARO (VE) CAP 30026 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1

codice fiscale 92014510272

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

**dichiara**

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. (specificare) 65 pagine numerate progressivamente da 1 a (specificare) 65, e nelle relative appendici, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Portogruaro, 28.02.2023

Luogo e data

**IL DICHIARANTE**



Timbro del GAL e firma del legale rappresentante <sup>13</sup>

<sup>13</sup> Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

FIRMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE

C<ITACA80882AWO<<<<<<<<<<<<<  
6104162M2804165ITA<<<<<<<<<<<<2  
FREGONESE<GIORGIO<<<<<<<<<<<<<



## RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI

## APPENDICE 1

Quadro di riepilogo notifiche requisiti relativi all'aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 <sup>14</sup>			
Requisito	Data comunicazione	Prot. GAL	Oggetto della comunicazione
a1	22.12.2016	Prot. 22825/P	Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
	12.01.2021	Prot. 28802/P	Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
	07.07.2021	Prot. 29531/P	Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
	22.12.2021	Prot. 30224/P	Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
	15.07.2022	Prot.30979/P	Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
a2	/	/	/
a3	04.10.2016	Prot. 22648/P	Richiesta di variazione dati del Legale Rappresentante
	28.11.2016	Prot. 22762/P	Variazione dati Legale rappresentante
	21.07.2017	Prot. 23502/P	Comunicazione rinnovo Consiglio di Amministrazione 2017-2019
	13.07.2020	Prot. 27951/P	Comunicazione rinnovo CdA VeGAL 2020-2022 e Nomina nuova composizione della Commissione tecnica GAL-Avepa.
	06.08.2020	Prot.28132/P	Riscontro nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto
a4	/	/	/
a5	31.07.2018	Prot. 24961/P	Approvazione integrazioni al REGOLAMENTO CONFLITTO DI INTERESSE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.46 del 23.7.2018
	28.09.2018	Prot. 25096/P	Approvazione modifiche al REGOLAMENTO CONFLITTO DI INTERESSE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 53 del 27 settembre 2018
a6	31.07.2018	Prot. 24961/P.	Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.47 del 23.7.2018
	28.09.2018	Prot. 25096/P	Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 54 del 27 settembre 2018
a7	/	/	/
a8	/	/	/

<sup>14</sup> Riepilogare le notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento e nelle annualità precedenti. L'aspetto a) *mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1* - disciplinato dall'Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che "i requisiti essenziali del partenariato sono stabiliti dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le specifiche operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e all'AdG".



**APPENDICE 2**

N.	Codice fiscale /CUAA	Denominazione	Sede operativa Indirizzo <sup>15</sup>	Sede operativa Comune	Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) <sup>16</sup>	Codice ATECO	Gruppo di interesse (per le parti private) <sup>17</sup>	Importo quota associativa annua dovuta €
<b>Partner eleggibili</b>								
1	80009700271	A.N.C.E. di Venezia	San Marco 3870, Palazzo Sandi	Venezia	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.11.00	Settore Secondario	2.000,00
2	92016100270	Associazione Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore	Piazza Libertà, 74	Pramaggiore	PRIVATA/Società civile	71.20.22	Settore Culturale	250,00
3	83002690275	A.S.V.O. Spa	Via Centa Taglio	Portogruaro	PUBBLICA	38.11.00	/	2.000,00
4	84002020273	A.T.V.O. Spa	P.zza IV novembre, 8	San Donà di Piave	PRIVATA/Parti economiche sociali	49.31.00	Settore Terziario	2.000,00
5	84002710279	CIA di Venezia	Via Durando, 14/A - Marghera	Venezia	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.11.00	Settore Primario	2.000,00
6	94003240275	C.I.P.A.T.	Via L. Graziani, 2 - Marghera	Venezia	PRIVATA/Società civile	85.59.20	Settore Culturale	250,00
7	80014130274	CNA di Venezia	Viale Venezia, 7	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.11.00	Settore Secondario	2.000,00
8	82005650278	Coldiretti di Venezia	Viale Venezia, 8	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.11.00	Settore Primario	2.000,00

<sup>15</sup> Indicare, se disponibile, l'indirizzo di una sede operativa localizzata all'interno dell'ATD.

<sup>16</sup> Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che rappresentano la società civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).

<sup>17</sup> Per l'individuazione del gruppo di interesse, fare riferimento al metodo indicato nel paragrafo 3.2 del bando, requisito a3

<b>9</b>	83000830279	Comune di Annone Veneto	P.zza Vittorio Veneto, 1	Annone Veneto	PUBBLICA	84.11.10	/	3.000,00
<b>10</b>	00321280273	Comune di Caorle	Via Roma, 26	Caorle	PUBBLICA	84.11.10	/	10.000,00
<b>11</b>	03129420273	Comune di Cavallino-Treporti	Via Concordia, 38/D - Ca' Savio	Cavallino-Treporti	PUBBLICA	84.11.10	/	10.000,00
<b>12</b>	00516530276	Comune di Ceggia	P.zza XIII Martiri, 1	Ceggia	PUBBLICA	84.11.10	/	5.000,00
<b>13</b>	83003710270	Comune di Cinto Caomaggiore	Piazza S. Biagio, 1	Cinto Caomaggiore	PUBBLICA	84.11.10	/	3.000,00
<b>14</b>	00576720270	Comune di Concordia Sagittaria	Piazza Giacomo Matteotti, 19/21	Concordia Sagittaria	PUBBLICA	84.11.10	/	<b>11.000,00</b>
<b>15</b>	84002090276	Comune di Eraclea	P.zza Garibaldi, 54	Eraclea	PUBBLICA	84.11.10	/	10.000,00
<b>16</b>	83003590276	Comune di Fossalta di Portogruaro	P.zza Risorgimento, 9	Fossalta di Portogruaro	PUBBLICA	84.11.10	/	<b>7.000,00</b>
<b>17</b>	00311380273	Comune di Gruaro	P.zza Egidio Dal Ben, 9	Gruaro	PUBBLICA	84.11.10	/	3.000,00
<b>18</b>	00608720272	Comune di Jesolo	Via Sant'Antonio, 11	Jesolo	PUBBLICA	84.11.10	/	15.000,00
<b>19</b>	00271750275	Comune di Portogruaro	P.zza della Repubblica, 1	Portogruaro	PUBBLICA	84.11.10	/	<b>18.500,00</b>
<b>20</b>	83003010275	Comune di Pramaggiore	P.zza Libertà, 1	Pramaggiore	PUBBLICA	84.11.10	/	<b>5.500,00</b>
<b>21</b>	00325190270	Comune di S. Michele al Tagliamento	P.zza Libertà, 2	S. Michele al Tagliamento	PUBBLICA	84.11.10	/	10.000,00
<b>22</b>	83001230271	Comune di San Stino di Livenza	P.zza Aldo Moro, 1	San Stino di Livenza	PUBBLICA	84.11.10	/	10.000,00
<b>23</b>	83003790272	Comune di Teglio Veneto	Via Roma, 9	Teglio Veneto	PUBBLICA	84.11.10	/	3.000,00

24	00617460274	Comune di Torre di Mosto	P.zza Indipendenza, 1	Torre di Mosto	PUBBLICA	84.11.10	/	3.000,00
25	82000270270	Confagricoltura di Venezia	via Boccaccio, 35	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	91.33.8	Settore Primario	2.000,00
26	80012160273	Confcommercio di Venezia	Viale Ancona, 9	Venezia - Mestre	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.11.00	Settore Terziario	2.000,00
27	03959000278	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	Viale Venezia n.27	Portogruaro	PUBBLICA	94.99.90	/	2.000,00
28	02792650273	Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale	Via Zappetti, 41	Portogruaro	PRIVATA/Società civile	70.21	Settore Sociale	250,00
29	93045390270	Confederazione Agricola ed Agroalimentare di Venezia (AGRI Venezia) (ex Confederazione Produttori Agricoli di Venezia - COPAGRI)	Via Liguria, 39	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	94.99.90	Settore Primario	2.000,00
30	92013700270	Fondazione Musicale Santa Cecilia	Corso Martiri della Libertà, 14	Portogruaro	PUBBLICA	85.52.09	/	250,00
31	92028080270	Fondazione Portogruaro Campus	Via Seminario, 34/A	Portogruaro	PRIVATA/Società civile	85.42.00	Settore Culturale	250,00
32	02695820270	Portogruaro Interporto SpA	Tangenziale Enrico Mattei, 14/D	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	52.21.40	Settore Terziario	2.000,00
33	03540820275	Jesolo Patrimonio Srl	Via Meucci, 10	Jesolo	PUBBLICA	43.21.03	/	2.000,00



34	02782040279	Polo Innovazione Strategica Srl	Via Segrè, 1	Portogruaro	PRIVATA/Società civile	82.99.99	Settore Culturale	250,00
35	80006480281	Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF	Viale Dell'Università, 16	Legnaro	PUBBLICA	85.42.00	/	250,00
36	03320720273	Associazione Culturale Dimensione Cultura	via Castello n.1 - loc. Fratta	Fossalta di Portogruaro	PRIVATA/Società civile	91.02	Settore Culturale	250,00
37	90165670275	Fondazione Think Tank Nord Est	Via Porta Est n.20	Marcon	PRIVATA/Società civile	72.20.0	Settore Culturale	250,00
38	93018720297	Associazione Legambiente Volontariato Veneto	Corso del Popolo n.276	Rovigo	PRIVATA/Società civile	94.99.90	Settore Sociale	250,00
39	00254520265	Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo	Via F. Baracca n.1	Portogruaro	PRIVATA/Parti economiche sociali	64.19.1	Settore Terziario	2.000,00
40	04303000279	Camera di Commercio di Venezia e Rovigo	Piazza della Repubblica	Portogruaro	PUBBLICA	84.12.90	/	2.000,00
41	00091700930	Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C.	Via I Maggio, 92	Concordia Sagittaria	PRIVATA/Parti economiche sociali	64.19.1	Settore Terziario	1.666,00
<b>TOTALE</b>								<b>159.166,00</b>
<b>Partner non eleggibili</b>								
1	93001510275	Comune di Meolo	P.zza Martiri della Libertà, 1	Meolo	PUBBLICA			<b>5.000,00</b>

<b>2</b>	00617480270	Comune di Musile di Piave	Piazza XVIII Giugno, 1	Musile di Piave	PUBBLICA			<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	00624120275	Comune di Noventa di Piave	Piazza Marconi, 1	Noventa di Piave	PUBBLICA			<b>5.000,00</b>
<b>4</b>	84000970271	Comune di Quarto d'Altino	P.zza S. Michele, 1	Quarto d'Altino	PUBBLICA			<b>5.000,00</b>
<b>5</b>	00625230271	Comune di San Donà di Piave	P.zza Indipendenza, 13	San Donà di Piave	PUBBLICA			<b>15.000,00</b>
<b>6</b>	00703420273	Comune di Fossalta di Piave	Piazza IV Novembre n.5	Fossalta di Piave	PUBBLICA			<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE</b>								<b>43.000,00</b>

**Variazioni partner nell'anno solare 2022**

<b>N.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Componente</b> (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile)	<b>Codice ATECO</b>	<b>Gruppo di interesse</b> (per le parti private) <sup>18</sup>	<b>Adesione/recesso</b>	<b>Data adesione/recesso</b>	<b>Atto che registra adesione/recesso</b> (tipo atto, n. e data)
<b>1.</b>	Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile S.C.	PRIVATA/Parti economiche sociali	64.19.1	Settore Terziario	Adesione	Richiesta pervenuta il 07.02.2022	Ammissione del CDA con delibera n.1 del 28.02.2022  Presenza d'atto definitiva dell'ASSEMBLEA con delibera n.2 del 1.7.2022
<b>2.</b>	Comune di Fossalta di Piave	PUBBLICA	84.11.10	/	Adesione	Richiesta pervenuta il 29.04.2022	Ammissione del CDA con delibera n.40 del 16.05.2022  Presenza d'atto definitiva dell'ASSEMBLEA con delibera n. 3 del 1.7.2022

<sup>18</sup> Per l'individuazione del gruppo di interesse, fare riferimento al metodo indicato nel paragrafo 3.2 del bando, requisito a3

**APPENDICE 3**

<b>Attività informative, approccio partecipativo e animazione</b>					
<b>Tipologia di attività</b>	<b>Tipologia di azioni/strumenti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Target obiettivo <sup>19</sup></b>	<b>Indicatori</b>	<b>N.</b>
1 - Eventi, incontri e interventi formativi	Incontri ed eventi pubblici	Incontri/seminari/convegni o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte al pubblico	Beneficiari, portatori di interesse, soggetti del partenariato	Partecipanti 1 presentazione bandi	10
		- 1 seminario informativo bandi 7.5.1 e 7. 6.1 (12.05.2022)		Partecipanti 16 presentazione bandi	112
		- 16 presentazioni bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 (5.11, 2 il 9.11, 10.11, 11.11, 14.11, 2 il 15.11, 2 il 16.11, 2 il 18.11, 2 il 21.11, 22.11 e 24.11)		Partecipanti 1 presentazione tecn bandi	6
		- 1 presentazione tecnica bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 (5.12)		Partecipanti evento PSLarte	20
		- 1 evento PSLarte – sede VeGAL (19.7)		Partecipanti 2 eventi Veneto Rurale	nd
		- 2 eventi presentazione "Veneto Rurale" Venezia (9.3, 9.9)		Totale	<b>148</b>

<sup>19</sup> Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i portatori d'interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza.



	<p>Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL aderisce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 evento Fiera Albergatore Caorle (1.2)</li> <li>- 1 evento GiraLivenza (2.4)</li> <li>- 1 evento presentazione archeologia lungo il GiraLemene "Terre Antiche" (15.7)</li> <li>- 1 evento "Veneto biologico" (7.4)</li> <li>- 1 evento Asparago Bibione (12.5)</li> <li>- 1 evento presentazione collegamento GiraLemene-Laghi Cinto (30.6)</li> <li>- 1 evento Inaugurazione Biblioteca Cinto Caomaggiore - PSL (11.9)</li> <li>- 1 evento congresso UNAGA Giornalisti Agricoli (9.10)</li> <li>- 1 incontro Rete Leader "Cooperazione per il turismo rurale" (17.5)</li> <li>- 1 Webinar "le modalità innovative di finanziamento per i progetti smart in area rurale" (12.3)</li> <li>- 1 Seminario "Opportunità di finanziamento del periodo di programmazione comunitaria 2021-27" (4.7)</li> <li>- 1 Webinar Rete Leader: "Il Leader nei PSN/PSR e integrazione con gli altri fondi UE" (27.5)</li> <li>- 10 Laboratori Forum Leader (27.2, 10.3, 3.5, 17.5, 7.7, 7.9, 13.9, 14.9, 21.9, 23.9)</li> <li>- 3 incontri Forum Leader 2022 (12/13/14.10)</li> <li>- 7 Comitato Pilotaggio Forum Leader (11.2, 11.3, 20.4, 7.9, 24.10, 25.11, 7.12)</li> <li>- 1 Incontro Buone Pratiche su "Cooperazione per il turismo rurale" - RRN Leader (17.5)</li> <li>- 3 Incontro "Smart Rural Hub" RRN Leader (8.4, 22.4, 24.6)</li> <li>- 1 incontro per gli operatori del settore turismo e cultura: il docufilm "il vecchio e la bambina" e i video territoriali per la comunicazione e la promozione turistica (19.10)</li> <li>- 1 tavola rotonda Wine Summer UniTS-Portogruaro Campus (14.7)</li> <li>- 1 Convegno Portogruaro "Le grandi sfide della ripresa e del PNRR tra turismo, lavoro, infrastrutture e riqualificazione del territorio" (6.5)</li> <li>- 1 incontro Regione Veneto POR FESR (8.2)</li> <li>- 1 incontro Beneficiario B2O futuro Brussa-itinerari (4.2)</li> <li>- 1 incontro promozione Ascom- Asparago Bibione (12.5)</li> <li>- 1 congresso delle Bonifiche (23.3)</li> </ul>	Beneficiari, portatori di interesse, soggetti del partenariato, cittadinanza	Partecipanti <b>Totale n. incontri</b>	nd <b>44</b>
--	---	--	---	-----------------



		- 1 inaugurazione mostra fotografica "Viaggio in Bonifica" (21.5)			
	Incontri bilaterali e/o ristretti, help desk	Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL, organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti: - 5 sedute comitato di coordinamento e incontri tecnici progetto di cooperazione "Veneto rurale" (19.1, 16.5, 17.5, 14.6, 20.6) - 3 Incontri Autovalutazione PSL Leader (20.1, 12.4, 13.4) - 4 Commissioni GAL Avepa (20.4, 13.6, 4.10, 16.11) - 2 incontri tecnici rendicontazione Beneficiari – GAL- Avepa (12.3, 27.4) - 1 Focus group di autovalutazione PSL LEADER (20.1) - 10 incontri/tavoli lavoro progetto Forum LEADER (25.3, 28.4, 29.4, 17.6, 22.7, 6.9, 29.9, 9.11, 1.12, 13.12) - 3 incontri di lavoro Comunicazione destinazione VO con stakeholder (17.5, 24.5, 31.5, 28.7) - 15 Incontri in sede (come rilevato da archivio informatico)		Incontri n.	43
	Iniziative di formazione e aggiornamento	Iniziative organizzate dal GAL: - 7 incontri formativi dei GAL Veneti (4/5/6/10/11/17.5) - 1 incontro formativo su servizio civile (24.5)		Corsi/Iniziative n.	8
				Ore n.	Nd
				Partecipanti esterni n.	Nd
				Partecipanti GAL	36
		Iniziative organizzate da altri alle quali hanno partecipato responsabili e personale del GAL: - 15 Incontri coordinamento GAL veneti, AdG, Avepa ecc. (1.2, 21.3, 3.3, 1.4, 12.5, 25.5, 19.7, 21.7, 27.7, 31.8, 8.9, 15.9, 25.11, 2.12, 15.12)		Corsi/Iniziative n.	15
				Ore n.	nd
				Partecipanti GAL	22
2 – Informazione istituzionale	Avvisi e comunicati pubblici	Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, ...) pubblicati su BURV e/o sezione "Amministrazione trasparente/trasparenza" del sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici del partenariato: - 5 pubblicazioni di avvisi sul BURV - 2 avvisi offerta Concorsi Multimediali - 1 avviso Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente"		Avvisi n.	8
	Pubblicità su carta	Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati conseguiti dal GAL,		Inserzioni pubblicate n.	0

3 - Campagne pubblicitarie	stampata o su quotidiani on-line	su quotidiani/riviste locali o nazionali e quotidiani/riviste online:		Testate giornalistiche complessivamente utilizzate n.	0
	Pubblicità TV	Annunci a pagamento e pubbliredazionali		Passaggi TV n.	0
				Canali TV complessivamente utilizzati n.	0
	Pubblicità Radio	Annunci a pagamento e pubbliredazionali		Passaggi Radio n.	0
				Canali radiofonici complessivamente utilizzati n.	0
4 – Ufficio stampa	Uscite su stampa	Articoli e interviste		Articoli n.	12
	Uscite tv e radio	Servizi televisivi e radiofonici		Servizi n.	0
5 - Materiali promozionali e pubblicazioni	Materiale, documenti e prodotti informativi	Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.: - 18 locandine/invito per eventi di presentazione bandi, percorsi formativi e evento PSLarte (digitale) - 1 scheda progetto PSLarte (digitale) - 1 scheda progetto Destinazione turistica Venezia orientale (digitale)		Prodotti totali realizzati n.	20
				Totale copie n.	20 (formato digitale)
		Pubblicazioni, guide, libri: - 1 volume PSLarte “Carta Abitata” - 1 fascicolo candidatura buone pratiche Forum Leader 2023		Prodotti totali realizzati n.	2
				Totale copie n. Libro Carta abitata Candidatura Forum Leader 23	400 1 digitale
6 – Help desk	Sportello informativo	sportello aperto al pubblico per informazioni relative al PSL		Punti informativi n.	1
	Servizio segnalazioni	modalità e procedure operative adottate per la gestione dei reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità e per la ricezione di segnalazioni		Servizio attivato si/no	si
				Segnalazioni o reclami n.	no
7 - Web, social e multimedia	Sito Internet	Sito internet GAL		Accessi n.	28.453 (+2,1 %)
				Visualizzazioni pagina uniche n.	66.346 (+1,2%)
	Social media	Facebook			Followers n.





		Twitter		Followers n.	58 (+3.6%)
		Youtube		Visualizzazioni n.	2.378 (+136.9%)
		Instagram		Followers n.	362 (+21,5%)
	Materiali multimediali	Video, app, animazioni		Materiali prodotti n.	0
				Visualizzazioni /download n.	nd
	Bollettini, newsletter	Prodotti informativi online periodici		Uscite n.	2
				Utenti n.	1.022

## REPORT "MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI" ANNO 2022

(Allegato al Rapporto annuale sul PSL 2022)

### ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In coerenza con quanto previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 intervento 19.4.1 del PSR 2014/20, allegato B alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015, par. 3.2 punto a5, il GAL ha approvato un apposito atto avente ad oggetto specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione.

L'atto deve prevedere almeno gli elementi di seguito richiamati:

1. la definizione di conflitto di interesse;
2. la previsione dell'attivazione di apposite misure di prevenzione riguardo alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ossia alle situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure potrebbe venire meno in conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa; tali valutazioni e misure devono interessare almeno i soggetti così identificati:
  - i membri dell'organo decisionale e gestionale, con riguardo alla forma giuridica prescelta dal singolo partenariato;
  - i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL-Avepa;
  - il personale del GAL;
  - i consulenti esterni del GAL;
3. la previsione che, nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interesse, le misure di prevenzione siano almeno:
  - la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto in conflitto di interessi;
  - l'astensione di tale soggetto dall'attività rispetto la quale potrebbe venir meno l'imparzialità;
4. la previsione delle seguenti incompatibilità generali:
  - il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può far parte della struttura tecnica di altro GAL;
  - il personale incaricato della gestione del GAL non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte del GAL.

Il suddetto atto, adottato da VEGAL con deliberazione del CdA n.31 del 6/4/2016 ed inizialmente denominato "documento di riferimento per la gestione dei conflitti di interesse", è stato modificato e perfezionato nel corso del 2018 con deliberazione del CdA n.46 del 23/7/2018 e, da ultimo, con **deliberazione del CdA n.53 del 27/9/2018** è stato denominato "**Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse**" (di seguito "Regolamento").

L'applicazione del Regolamento da parte di VEGAL contribuisce ad evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto tra l'interesse primario del GAL (consistente nell'assolvimento dei compiti statuari e nell'attuazione di Piani e progetti, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche) e l'interesse secondario (consistente in un interesse personale o professionale) di un soggetto appartenente (dipendenti e amministratori) o che collabora con l'associazione stessa (consulenti), che comportino la possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non imparziali.

Ai sensi del paragrafo "VERIFICHE" del Regolamento, al termine di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, deve provvedere a redigere un **Report (nel Rapporto annuale del PSL)** che avrà la finalità di monitorare e verificare l'attivazione del presente Regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati con il medesimo, al fine di assicurare il governo delle situazioni di conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso dell'anno di riferimento e di effettuare le dovute valutazioni in merito all'efficacia dello strumento adottato e alle possibili migliorie da apportare.

Le attività e le relative fasi procedurali interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente a causa dell'interferenza esercitata dagli interessi secondari dei soggetti coinvolti nel processo decisionale sul perseguimento dell'interesse primario di VEGAL, sono:

- processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi previsti dal PSL (Programma di Sviluppo Locale) nell'ambito della programmazione regionale e nazionale di riferimento (PSR), attraverso le diverse formule di attuazione previste (bando pubblico GAL, gestione diretta GAL, regia GAL);
- processi decisionali relativi all'attuazione e gestione di attività progettuali di altri fondi pubblici attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
- processi decisionali relativi alla selezione di Consulenti e di Fornitori di lavori, servizi e forniture;
- processi decisionali relativi alla selezione di Personale;

- processi decisionali svolti dalla Commissione Tecnica VEGAL-Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

I soggetti che per legge, per contratto o per dovere professionale, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario di VEGAL nell'esercizio delle funzioni loro affidate, sono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL;
- il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL;
- i consulenti esterni di VEGAL;
- i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA.

## COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Disposizioni del Regolamento	Modalità operative (documentate/documentabili)
<p>Il Regolamento prevede che i Consiglieri di Amministrazione, in occasione della loro nomina, devono essere informati delle disposizioni contenute nel presente Regolamento per mezzo di <u>apposita comunicazione</u>, debitamente firmata per presa visione, e devono presentare una <u>apposita dichiarazione motivata</u> (all.1 al presente Regolamento). La dichiarazione resterà valida per tutta la durata del mandato. Il Consigliere è obbligato a presentare una nuova dichiarazione nel caso in cui dovessero intervenire delle modifiche rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.</p>	<p><u>Consiglio di Amministrazione del periodo 2020-2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in occasione dell'insediamento, avvenuto in data 13.7.2020, i Consiglieri sono stati informati delle disposizioni contenute nel Regolamento del Conflitto di Interessi adottato con delibera n. 53 del 27.9.2018.</li> </ul> <p>Della consegna e presa visione dei Regolamenti suddetti i Consiglieri ne hanno dato atto con dichiarazione di presa visione debitamente firmata.</p> <p><b>Le dichiarazioni rese di presa visione dei Regolamenti vengono riepilogate nel successivo paragrafo "Attestazione e obblighi di comunicazione".</b></p>
<p>All'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, in via preventiva il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si accerta che i consiglieri siano a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL con il presente regolamento in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti;</li> <li>- raccomanda ai componenti del Consiglio di Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti all'o.d.g. di ciascuna riunione e di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che potrebbero insorgere, evidenziandolo già nella nota di convocazione della riunione.</li> </ul>	<p>Nell'anno di riferimento 2022, in ogni seduta il Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si è accertato che i Consiglieri fossero a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti;</li> <li>2. ha raccomandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti all'o.d.g. di ciascuna riunione e di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che sarebbero potute insorgere.</li> </ol> <p>Per quanto riguarda la <b>verifica della conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse (punto 1)</b>, è stata operata formalmente attraverso la <u>distribuzione/invio e-mail (nel caso di seduta tenutasi in modalità telematica, in ottemperanza alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19) in occasione di ogni seduta consiliare, di un apposito modello (all.1 al Regolamento) con il quale sono state raccolte le "dichiarazioni di presa visione del Regolamento e di assenza/presenza di conflitto d'interesse", rese da parte dei Consiglieri presenti alle sedute del CdA dell'anno in corso</u> (archivate e disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL).</p> <p>Per quanto riguarda la <b>raccomandazione ai Consiglieri di prestare attenzione a possibili situazioni di conflitto (punto 2)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutte le note di convocazione (1. prot.30453/P del 25.02.2022; 2. prot.30523/P del 16.03.2022; 3. prot.30739/P del 13.05.2022; 4. prot.30840/P del 14.06.2022; 5. prot.30982/P del 18.07.2022; 6. prot.31162/P del 02.09.2022; 7. prot.31272/P del 10.10.2022; 8. prot.31386/P del 11.11.2022; 9. prot.31532/P del 19.12.2022) alle riunioni sono stati esplicitati, sinteticamente, i contenuti degli argomenti da trattare (ad es. dettagliando le Misure dei bandi in approvazione in cui avrebbero potuto essere coinvolti);</li> </ul>

	<p>- <b>nella nota stessa è stato indicato in modo esplicito di comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse.</b></p>
<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione, aventi un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse, erano tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse, producendo quale attestazione <u>apposita dichiarazione motivata</u> (all.1 al presente Regolamento) da allegare agli atti della seduta consigliare;</li> <li>- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (art. 1394, 2373 e 2391). In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale viene dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.</li> </ul>	<p>Nel corso del 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i Consiglieri in ogni seduta del CdA, hanno presentato <u>apposita dichiarazione</u> (all.1 al Regolamento) nella quale hanno dichiarato gli eventuali ruoli ricoperti direttamente (o dai loro parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado o conviventi) in organismi potenzialmente beneficiari di contributi erogabili dal GAL con il PSL nonché l'assenza/presenza di potenziali situazioni di conflitto d'interesse: <b>sono state raccolte le dichiarazioni rese da parte dei Consiglieri presenti alle n. 9 sedute del CdA dell'anno 2022</b> (archivate e disponibili in formato cartaceo per i controlli presso gli uffici di VeGAL).</li> <li>- non essendo emerse situazioni di conflitto di interesse durante l'adozione dei singoli provvedimenti, <b>nessuno dei Consiglieri presenti si è astenuto</b> dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento e dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.</li> </ul> <p><b><u>Vedasi di seguito l'elenco degli atti adottati nel corso dell'anno di riferimento 2022 nei quali sarebbe potuto emergere una potenziale situazione di conflitto e relativo comportamento adottato.</u></b></p>
<p>Si prevede inoltre che in ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL venga dato atto nella parte dispositiva del provvedimento dell'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse.</p>	<p>In ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL è stato dato atto nella parte dispositiva del provvedimento dell'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse.</p> <p><b>(vedasi le delibere pubblicate nel sito di VEGAL: Home &gt; Chi siamo &gt; Amministrazione trasparente &gt; Atti e provvedimenti &gt; Delibere CdA 2022)</b></p>
<p>Casi di <u>incompatibilità</u>: nell'ambito della realizzazione dei progetti finanziati da VEGAL, è vietato l'affidamento di incarichi diretti, in qualità di consulenti o fornitori, ai consiglieri del GAL, al proprio coniuge, parente entro il 4° grado ed affine entro il 2° grado o al proprio convivente.</p>	<p>Nel corso dell'anno di riferimento 2022 i Consiglieri (o loro parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado o conviventi) non hanno avuto incarichi diretti, quali consulenti o fornitori, nell'ambito di progetti finanziati da VEGAL.</p> <p><b>Dichiarazione in tal senso è stata resa formalmente da parte dei Consiglieri nel corso di tutte le sedute del CdA svolte nel 2022 compilando il modulo sopracitato (All.1 al Regolamento) (tali dichiarazioni sono archiviate e disponibili per i controlli presso gli uffici di Vegal).</b></p>

In merito alle **possibili situazioni di conflitto di interesse della categoria "Componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL"**, si riporta di seguito un monitoraggio dei processi decisionali relativi alla approvazione degli interventi previsti dal PSL nel corso del 2022:

- **SEDUTA DEL CDA DEL 28/02/2022: Approvazione proposta bando A REGIA GAL. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" (Rif. Delibera n.2 del 28/02/2022) e Approvazione proposta bando A REGIA GAL. Misura 7 – Sottomisura 7.6 - Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale" (Rif. Delibera n.3 del 28/02/2022):** il Presidente Giorgio Fregonese ed il Consigliere Marco Bertuzzo, potenzialmente in conflitto in quanto rappresentanti rispettivamente della componente pubblica Comune di S. Stino di Livenza e Comune di Pramaggiore, beneficiari dei contributi, non hanno partecipato all'approvazione della proposta di Bando adottate delle delibere n.2 e n.3 di approvazione.

## STRUTTURA TECNICA DEL GAL

Disposizioni del Regolamento	Modalità operative (documentate/documentabili)
Le figure previste nell'Organigramma del GAL	Le risorse umane che compongono la "Struttura Tecnica" di VEGAL,



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



<p>rappresentano l'effettiva dotazione di personale/risorse umane che compongono la "Struttura Tecnica".</p> <p>La struttura Tecnica del GAL, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata, è soggetta ai seguenti casi di incompatibilità generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non può far parte della struttura Tecnica di altro GAL;</li> <li>- non deve svolgere attività economiche retribuite riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte di VEGAL.</li> </ul>	<p>indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata (quindi incluso il Direttore Responsabile del PSL che ha un contratto di consulenza) nel momento dell'assunzione dell'incarico per l'attuazione del PSL 2014/20, hanno reso un'apposita <u>dichiarazione</u> con la quale si sono impegnati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non assumere incarichi retribuiti, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/ domande di aiuto finanziate dal PSL (salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte di VeGAL);</li> <li>- non far parte della struttura tecnica di altro GAL.</li> </ul> <p><b>Apposite dichiarazioni (archivate e disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL) sono state rese dai componenti la Struttura tecnica</b> (dal personale dipendente espressamente incaricato dell'attuazione del PSL: Calasso Simonetta, Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal Monego Marco, Ioppi Francesca).</p> <p>Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale dipendente incaricato dell'attuazione di altri Progetti/Programmi (Paolo Valeri e Andrea Pio di Leo) in quanto facenti parte della Struttura tecnica di VeGAL anche se non espressamente incaricati dell'attuazione del PSL.</p> <p>Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è impegnato in tal senso con la "Dichiarazione di incarico esclusivo" allegata alla domanda di aiuto mis.19.4.1 del PSL e con la sottoscrizione dell'"incarico di coordinatore del PSL".</p>
<p>E' necessario che i soggetti appartenenti alla struttura Tecnica del GAL mantengano una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di reale, potenziale o apparente conflitto di interesse.</p> <p>I soggetti appartenenti alla Struttura tecnica del GAL avente un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione, nell'ambito delle attività di VEGAL elencate nel presente Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse tra quelle elencate nel presente Regolamento, sono tenuti ad astenersi dalle attività di cui sono stati incaricati, rappresentando tempestivamente la situazione e producendo <u>apposita dichiarazione</u> (all.1 al presente Regolamento) al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvederà, in tal caso, ad incaricare un altro soggetto.</p>	<p>Nel corso del 2022 NON sono state segnalate e rilevate potenziali situazioni di conflitto di interesse dei soggetti appartenenti alla struttura Tecnica del GAL coinvolti nelle attività e fasi procedurali di VEGAL interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse, per cui non sono state acquisite dichiarazioni in tal senso.</p>
<p>Il Presidente provvede ad acquisire al momento dell'assunzione dell'incarico, al termine di ogni anno ed in occasione del termine del rapporto di lavoro, <u>apposita dichiarazione</u> (all.2 al presente Regolamento) da parte dei soggetti appartenenti alla Struttura Tecnica, con la quale gli stessi si impegnano e rendono conto del comportamento assunto, nel periodo di riferimento, in relazione allo svolgimento del proprio ruolo, per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.</p>	<p>Il Personale nel momento dell'assunzione dell'incarico per l'attuazione del PSL 2014/2020 ha reso una apposita <u>dichiarazione</u> con la quale si è impegnato a "comunicare l'eventuale posizione di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori servizi e forniture e ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo decisionale".</p> <p><u>Al termine di ogni anno, incluso quello di riferimento 2022, ha dichiarato che non si è venuto a trovare in posizione di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture a cui ha partecipato.</u></p> <p><b>Apposite dichiarazioni (archivate e disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL) sono state rese dai componenti la Struttura tecnica</b> (dal personale dipendente Calasso Simonetta, Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal Monego Marco, Ioppi Francesca).</p> <p>Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale</p>





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



	<p>dipendente incaricato dell'attuazione di altri Progetti/Programmi (Paolo Valeri, Andrea Pio di Leo a Anna Tiozzo Brasiola assunta a novembre 2022) in quanto facenti parte della Struttura tecnica di VeGAL anche se non espressamente incaricati dell'attuazione del PSL.</p> <p>Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è impegnato in tal senso con la sottoscrizione dell'incarico di coordinatore del PSL e, al termine di ogni anno, compreso quello di riferimento, con dichiarazione analoga ai dipendenti.</p> <p>Nel caso in cui un componente della Struttura tecnica di VEGAL sia membro della Commissione Congiunta AVEPA-GAL (Direttore Responsabile del PSL Ing. Giancarlo Pegoraro e dipendente Dr.ssa Simonetta Calasso) ha reso specifica dichiarazione ad AVEPA (Ing. Pegoraro 15/10/2021 e Dr.ssa Calasso in data 15/11/2022).</p>
--	--

## CONSULENTI ESTERNI

Disposizioni del Regolamento	Modalità operative (documentate/documentabili)
<p>I consulenti esterni incaricati da VEGAL nell'ambito del PSL di VEGAL, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento in bandi del PSL di VEGAL dei T.I. 19.2.1 e 19.3.1, e qualora si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, sono obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL, ovvero al Direttore, producendo <u>apposita dichiarazione motivata</u> (all.1 al presente Regolamento) e astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.</p> <p>I consulenti esterni di cui VEGAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere attività economiche che li pongano in conflitto di interessi finché è in corso il contratto con VEGAL.</p> <p>Tali situazioni si verificano nel caso in cui i consulenti esterni, incaricati nell'ambito dei T.I. 19.4.1 e 19.3.1, siano chiamati ad assumere contemporaneamente incarichi, da soggetti beneficiari, di progettazione, presentazione e/o gestione della domanda di aiuto per interventi finanziati dal PSL.</p>	<p>Nel corso dell'anno di riferimento 2022 NON sono state segnalate e rilevate potenziali situazioni di conflitto di interesse.</p> <p>I consulenti esterni incaricati da VEGAL nell'ambito del PSL sono stati informati delle potenziali situazioni di conflitto attraverso la pubblicazione del Regolamento nel sito di VEGAL al momento dell'incarico.</p> <p>Non si è provveduto ad inviare apposita informativa contenente il Regolamento e facsimile di dichiarazione da presentare in caso di conflitto, in quanto i consulenti/collaboratori esterni/ditte incaricate a supporto della Struttura Tecnica di cui VEGAL si è avvalso nell'ambito della propria attività, ed incaricati nell'ambito del T.I. 19.4.1, non svolgono attività (progettazione, presentazione e/o gestione della domanda di aiuto per interventi finanziati dal PSL) connesse alla presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento in bandi del PSL di VEGAL dei T.I. 19.2.1 e 19.3.1.</p>

## RAPPRESENTANTI DI VEGAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE

Disposizioni del Regolamento	Modalità operative (documentate/documentabili)
<p>Le Commissioni Tecniche VEGAL-Avepa previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, sono composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL, presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato, e sono responsabili della gestione dei bandi-esame della conformità della proposta di bando e dell'istruttoria delle domande di aiuto e formazione delle graduatorie.</p> <p>E' in carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare situazioni di conflitto d'interesse dei soggetti effettivi e supplenti individuati e convocati in Commissione, in relazione agli argomenti da trattare.</p> <p>Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, i rappresentanti di VEGAL individuati sono obbligati a comunicarlo</p>	<p>I componenti della Commissione Congiunta Avepa-GAL, nominati in ordine temporale con delibere CdA di VeGAL n.94 del 13.7.2020 e 103 del 6.8.2020 (CDA in carica mandato 2020-2022, con componendi effettivi: Presidente Giorgio Fregonese e Direttore Giancarlo Pegoraro; Componenti supplenti: Vicepresidente Andrea Pegoraro e dipendente Simonetta Calasso), dando atto che l'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in</p>



<p>tempestivamente alla Commissione tecnica, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.</p> <p>Si rimanda alle disposizioni e alla modulistica che regolamentano l'attività della commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dichiarazione della presenza/assenza di situazioni di conflitto di interesse;</li> <li>- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;</li> <li>- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.</li> </ul>	<p><i>particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali.</i></p> <p><i>In occasione della partecipazione alle sedute della Commissione svolte nel corso del 2022, i componenti hanno fornito dichiarazione di assenza conflitto d'interessi ai sensi del Regolamento del funzionamento delle Commissioni tecniche GAL Avepa approvato con decreto dell'AdG 11/2016.</i></p> <p><i>In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse relative all'o.d.g. delle singole riunioni della Commissione AVEPA-GAL, tenutesi nell'arco del 2022, per le quali è competente AVEPA, si rimanda ai rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali non emergono segnalazioni e rilevazioni.</i></p>
--	---

## ATTESTAZIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Ciascun soggetto interessato, nel momento in cui assume l'incarico o la funzione, è tenuto ad attestare di aver preso visione del presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute mediante sottoscrizione di nota per presa visione/cognizione con contestuale consegna del Regolamento.

All'atto del manifestarsi di una situazione di conflitto d'interesse, nello svolgimento della propria funzione nell'ambito delle attività del GAL, ciascun soggetto interessato deve presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una dichiarazione scritta redatta sulla base del modello di cui all' All.1 al presente Regolamento, che verrà conservata agli atti.

Si dettagliano le **dichiarazioni raccolte**:

- del Consiglio di Amministrazione 2020-2022:
  - o al momento della nomina, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 13/7/2020) dei Consiglieri Giorgio Fregonese, Loris Pancino, Alberto Teso, Marco Bertuzzo e Andrea Pegoraro).
- del Personale dipendente coinvolto nelle attività del PSL:
  - o al momento dell'attribuzione di incarico per l'attuazione del PSL 2014/2020 ai dipendenti a tempo indeterminato già in organico, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 (Dichiarazione del 6/4/2016) delle dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Adriana Bozza e Lorella Zanet);
  - o al momento dell'assunzione e contestuale attribuzione di incarico per l'attuazione del PSL 2014/2020 dei nuovi dipendenti, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 (Dichiarazione del 14/2/2017 di Marco Dal Monego, dichiarazione del 1/2/2018 di Francesca Ioppi);
  - o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 e successivamente modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019) dei dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Adriana Bozza, Lorella Zanet, Marco Dal Monego e Francesca Ioppi, preceduta da **attestazioni di consegna** dei nuovi regolamenti per presa visione del **24/7/2018, del 28/9/2018**)
- del Personale dipendente NON coinvolto nelle attività del PSL:
  - o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.53 del 27/9/2018 (dei dipendenti Paolo Valeri, Andrea Pio Di Leo con **attestazioni di consegna** del Regolamento per presa visione del **03/06/2019**);
  - o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.53 del 27/9/2018 (della dipendente Anna Tiozzo Brasiola assunta nel corso del 2022 con **attestazione di consegna** del Regolamento per presa visione del **02/11/2022**);
- del Direttore e Responsabile del PSL coinvolto nelle attività del PSL:
  - o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 e successivamente modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019), preceduta da **attestazione di consegna** dei nuovi regolamenti per presa visione del **24/7/2018 e del 28/9/2018**). Al momento dell'attribuzione di incarico per l'attuazione del PSL 2014/2020, non si è provveduto a raccogliere specifica dichiarazione in quanto il Direttore era già edotto sul contenuto del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 vista la sua partecipazione alla stesura dello stesso Regolamento.

I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'insediamento, hanno dichiarato preventivamente le possibili situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbero trovarsi nell'esercizio delle loro funzioni con **dichiarazione del 13/7/2020**.

I Consiglieri di Amministrazione, nel corso del 2022, hanno presentato apposita dichiarazione (all. 1 al Regolamento) nella quale hanno dichiarato l'assenza/presenza di potenziali situazioni di conflitto d'interesse (archivate e disponibili in formato cartaceo per i controlli presso gli uffici di VeGAL).

Come previsto dal Regolamento, lo stesso deve essere consultabile da tutti tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Si conferma che il Regolamento (nelle successive sue versioni) è stato pubblicato per tutto l'anno di riferimento 2022 nel sito internet di VEGAL nella sezione Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Regolamenti > Regolamento conflitto di interessi al link: <https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147>.

## VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo "VERIFICHE" del Regolamento, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, deve effettuare a campione una verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti tenutivi ai sensi del Regolamento stesso, avvalendosi anche dell'accesso a banche dati pubbliche e/o a pubblici registri in particolare al fine di verificare la corrispondenza e veridicità delle dichiarazioni rese, specie in materia di cariche, incarichi e relazioni di parentela con soggetti titolari di cariche ed incarichi.

Nel 2022 non sono state fatte verifiche in quanto già fatte nei precedenti anni sui soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni.

## RISULTATI E VALUTAZIONI

L'AdG-Regione Veneto ha valutato positivamente l'attività svolta nel corso degli anni precedenti al fine di evitare possibili situazioni di conflitto d'interesse, ritenendo assolto l'impegno a5) da parte di VEGAL in quanto adempiuto in maniera conforme alle disposizioni in materia.

Nel corso del 2022 VEGAL, pertanto ha proseguito ad inserire nelle convocazioni delle sedute del CdA specifica raccomandazione rivolta ai Consiglieri di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che potrebbero insorgere.

Si ritiene che il Regolamento e gli strumenti (facsimili di dichiarazioni) ad esso allegati siano sufficientemente chiari e utili, avendo riscontrato un aumento del grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati.

Il Presidente  
Giorgio Fregonese



Portogruaro, 23 febbraio 2023

## REPORT “MONITORAGGIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI” - ANNO 2022

(Allegato al Rapporto annuale sul PSL 2022)

### ITER DI APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI VEGAL

VeGAL con delibera del CdA n. 29 del 6.4.2016 ha approvato la prima versione “Carta dei servizi” - sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività di VeGAL, ai sensi del par. 3.2 punto a6 del Bando della Misura 19 del PSR 2014-2020.

Con delibera n. 43 del 15.7.2016 il CdA di VeGAL ha provveduto ad approvare una seconda versione della “Carta dei servizi” prendendo atto delle integrazioni apportate come richiesto da parte di AVEPA con nota prot. n. 58288 del 20.5.2016.

Nel corso del 2017, a seguito delle “raccomandazioni” da parte dell’AdG (inviata a VeGAL con nota prot n.445632 del 25.10.2017), VeGAL ha provveduto ad adottare/seguire nuove modalità operative per quanto riguarda le “Tempistiche e modalità di monitoraggio”, le “Tempistiche e modalità di valutazione esiti monitoraggio”, dando conto anche dei “reclami Ricevuti e della loro gestione”, il tutto descritto nel rapporto annuale 2017.

A seguito della presentazione del Rapporto annuale 2017, l’AdG con nota prot. n. 243247 del 27/6/2018 ha formulato la raccomandazione che prevede l’approvazione entro il 31.7.2018, delle integrazioni all’apposito atto relativo al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni (impegno a6).

Con delibera n.47 del 23.7.2018 il CdA di VeGAL ha quindi approvato le raccomandate integrazioni, approvando la terza versione della “Carta dei Servizi”.

Da ultimo, in data 27.9.2018, il CdA di VeGAL con delibera n.54 ha provveduto ad approvare la quarta e vigente versione della “Carta dei Servizi” recependo la raccomandazione relativa all’impegno a6 e alle ulteriori prescrizioni operative inviate da parte dell’AdG con nota prot. n. 347459 del 24.8.2018.

Le raccomandazioni circa la necessità di una distinzione tra le attività di monitoraggio e le attività di valutazione (tempi e modalità) rilevate sul Rapporto Annuale 2018 e segnalate dall’AdG con nota prot. n. 00169205 del 30.04.2019, sono state adempiute attraverso la presentazione del Rapporto annuale 2019 come risulta dalla nota dell’AdG inviato con prot. n. 0177842 del 5.5.2020.

### ATTIVITA’ REALIZZATA NEL 2022

Relativamente all’anno di riferimento 2022, gli uffici di VeGAL hanno attivato tutte le procedure e le modalità previste nell’ultimo documento approvato, garantendo gli standard che erano stati individuati nella Carta dei Servizi.

VeGAL ha effettuato attività di monitoraggio e controllo nel rispetto delle tempistiche e modalità di erogazione stabilite. In particolare, con riferimento alle tempistiche stabilite nella Carta e con riferimento a ciascun servizio sono stati verificati tutti gli indicatori riportati nel documento.

La Struttura Tecnica di VeGAL ha svolto la propria attività fornendo i servizi previsti e garantendo gli standard che erano individuati nella Carta dei Servizi, pertanto la valutazione risulta positiva.

Il presente Report ha la finalità di monitorare l’attivazione del suddetto atto ed il presidio costante della gestione degli standard adottati, nonché l’applicazione operativa degli stessi al fine di valutare la qualità dei servizi erogati da VeGAL, per assicurarne il costante miglioramento ed il governo dei possibili reclami eventualmente esposti nel 2022.

Per quanto sopra si riscontra che il personale di VeGAL ha provveduto a rendere disponibile, nella sede di Via Cimetta, 1 Portogruaro i seguenti documenti:

- “Carta dei servizi”;
- Modulo “reclamo/segnalazione”.

La suddetta “Carta dei servizi” è disponibile nel sito internet di VeGAL alla Sezione “Home > Chi siamo > Servizi” al link: <https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4> dove è inserito anche il modulo “Reclamo/segnalazione” ed anche nella sezione “Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Regolamenti” al seguente link: <https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147>.

I referenti dei servizi di VeGAL ed il Responsabile della verifica della funzionalità del servizio, in relazione alla propria responsabilità e priorità, hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione degli standard adottati al 31/12/2022, con riferimento a ciascun servizio.

Inoltre si è provveduto ad effettuare il controllo interno delle attività svolte e degli eventuali scostamenti rilevati con le tempistiche previste dalla Carta dei Servizi: **nessuno scostamento rilevante è stato rilevato nel periodo di riferimento**. Per quanto riguarda il monitoraggio esterno, si è provveduto a **registrare in apposite cartelle informatiche le richieste di incontro pervenute e gli effettivi incontri realizzati** in apposito **modulo firmato dall'utente**:

- in occasione degli incontri presso lo **sportello informativo** è stato somministrato il **questionario per rilevare il "grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati"**;
- in occasione degli incontri realizzati da VeGAL, quando possibile, è stato somministrato un **modulo "customer satisfaction"**.

Si sottolinea che nel corso del 2022 la maggioranza degli incontri di presentazione dei Bandi si sono svolti nel territorio pertanto i questionari di "customer satisfaction" sono stati somministrati solo in occasione degli incontri del **12.05.2022 e 5.12.2022 che si sono svolti nella sede fisica di VeGAL**.

Gli uffici di VeGAL hanno continuato a garantire l'operatività al 100% mantenendo l'attività di sportello informativo tramite comunicazioni via e-mail o telefono.

Si riscontra che VeGAL ha rispettato gli standard qualitativi previsti, non essendo pervenuti reclami e/o segnalazioni in merito ai servizi erogati, nel periodo di riferimento.

Le valutazioni e le considerazioni effettuate permettono a VeGAL di individuare i punti critici per pianificare le eventuali azioni di miglioramento. Gli esiti della presente valutazione verranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di apportare eventuali modifiche/integrazioni/migliorie alla Carta dei servizi.

Di seguito si riportano gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente, per i seguenti servizi:

- Sito internet;
- Sportello informativo;
- Newsletter/comunicati stampa;
- Incontri formativi/informativi pubblici e riservati;
- Reclami.

Nel report i soggetti individuati del monitoraggio/valutazione sono: RC (Responsabile Comunicazione), RA (Responsabile Amministrativo), RPP (Responsabile Piani e Progetti) ed RS (Responsabile Segreteria) RPSL (Coordinatore PSL).

## SITO INTERNET

Nel corso del 2022 gli standard qualitativi del servizio SITO INTERNET hanno raggiunto il valore programmato. Il personale incaricato ha provveduto all'implementazione della sezione dedicata all'"Amministrazione trasparente" e al monitoraggio secondo le tempistiche previste, inserendo i documenti rispettando le scadenze prefissate.

In merito agli standard relativi all'accessibilità, si precisa che il sito è stato progettato per garantire la massima accessibilità agli utenti secondo le norme previste rispettando i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche.

Fattori della qualità	Descrizione indicatore (Standard di erogazione)	Standard qualitativi (Prestazioni garantite)	Valore programmato indicatore	Monitoraggio effettuato nel corso del 2022	Esiti di valutazione annuale del RPSL
Accessibilità	Trovabilità (findability): accesso totale alle informazioni di interesse distinte per voci di menu o categorie.	In ogni pagina del sito web sono presenti i riferimenti alla struttura del sito stesso per consentire l'orientamento rispetto ai contenuti ricercati	100%	Il RC ha monitorato eventuali segnalazioni. Non sono pervenute segnalazioni da parte degli utenti.	Raggiungimento al 100%. Da valutare un monitoraggio con frequenza settimanale
	Partecipazione	Possibilità di	Presenza di	Il RC ha monitorato le richieste di	Servizio poco

	dell'utenza: interazione diretta da parte dell'utente con il GAL utilizzando l'apposita sezione "Contatti".	interazione (mail) con utenti del sito tramite il modulo "Richiedi informazioni"	moduli	contatto pervenute Nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di contatto tramite l'apposito modulo "Contatti".	utilizzato da parte dell'utenza. La sua eliminazione, valutata già lo scorso anno è in fase di approvazione (il servizio genera accessi/spam)
Tempestività	Aggiornamento delle pagine del sito	Costanza dell'aggiornamento	15 giorni	Il RC ha monitorato il numero degli aggiornamenti	Riscontro effettuato.
	Livello di immediatezza dell'interazione con l'utente	Periodo di attesa medio espresso in gg in relazione alla tipologia e complessità della richiesta	15 giorni	Il RC ha monitorato le richieste di contatto pervenute	Non sono pervenute richieste
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti di gestione e programmazione	<i>Frequenza dell'aggiornamento/pubblicazione dei documenti da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente":</i>			
		- Atti del CdA e Assemblea del GAL	30 gg	Il RA ha monitorato mensilmente l'avvenuta pubblicazione degli atti <b>entro i 30 gg</b> dalla loro approvazione, attraverso la redazione di checklist interna riepilogativa degli atti da pubblicare con relativo termine di pubblicazione	Riscontro effettuato sulla presenza delle news di avvenuta pubblicazione sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Atti e provvedimenti)
		- Bilanci	30 gg	Il RA ha monitorato l'avvenuta pubblicazione dei bilanci previsionale e consuntivo <b>entro i 30 gg</b> dagli atti di approvazione	Riscontro avvenuta pubblicazione bilanci sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Bilanci associativi)
		- Avvisi per affidamenti ed incarichi	In funzione delle procedure da seguire	Il RA ha monitorato il rispetto dei tempi minimi indicati negli avvisi pubblicati nel sito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	Riscontro archiviazione avvisi
		- Elenco appalti e incarichi affidati	1 anno	Il RA ha monitorato annualmente l'avvenuta pubblicazione nel sito dell'elenco degli appalti e affidamenti del 2022. E' stato pubblicato anche un aggiornamento semestrale a giugno 2022.	Riscontro archiviazione sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e incarichi)
		- Eventuali compensi erogati	1 anno	Il RA ha monitorato annualmente l'avvenuta pubblicazione della sintesi dei compensi erogati al 31/12/2022	Riscontro archiviazione sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione)
		- Report su monitoraggio erogazione servizi	1 anno	Il RA ha monitorato la pubblicazione del Report contestualmente alla redazione	Riscontro archiviazione sul sito nell'apposita

		VEGAL		del Rapporto annuale sul PSL 2022	sezione (Home > Chi siamo > Servizi)
		Frequenza dell'aggiornamento delle sezioni relativa a:			
		- Bandi (pubblici, a regia, a gestione diretta) del PSL	30 gg	Il RC ha monitorato mensilmente la pubblicazione dei bandi in corso e della News relativa	Riscontro archiviazione sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Bandi)
		- Monitoraggi finanziari trimestrali	Entro 1 mese dalla fine del trimestre	Il RA ha monitorato la pubblicazione del monitoraggio trimestrale entro 1 mese dalla fine del trimestre	Riscontro archiviazione sul sito nell'apposita sezione (Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio)
Efficacia	Regolarità del servizio erogato	Numero richieste evase rispetto a quelle pervenute	100%	Il RPP ha monitorato mensilmente l'avvenuto riscontro delle richieste	Richieste evase al 100%
	Conformità delle procedure rispetto alle disposizioni regionali/nazionali e comunitarie	Osservazioni avanzate dalle autorità competenti	Nessuna osservazione critica rilevata e non sanata	Il RPP ha monitorato quotidianamente eventuali osservazioni. <u>Nel corso del 2022 non sono pervenute osservazioni</u>	Nessuna osservazione
	Affidabilità del servizio	Numero reclami e/o rilievi presentati e accolti in 1 anno	Nessun reclamo	Il RPP ha monitorato quotidianamente eventuali reclami. <u>Nel corso del 2022 non sono pervenuti reclami</u>	Nessun reclamo

## SPORTELLLO INFORMATIVO

VeGAL ha garantito per tutto il periodo di riferimento 2022 il servizio dello sportello informativo, che ha operato con il seguente orario di apertura al pubblico:

- dal lunedì al giovedì con orario 9.00-12.00, l'accesso fisico allo sportello previo appuntamento;
- per l'accesso multicanale alle informazioni ed ai servizi (email, telefono), dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 / 15.00-19.00;
- parte della sede è stata riservata al solo accesso al personale, in accordo con il Responsabile sicurezza.

Nel 2022 i periodi di chiusura in corrispondenza di festività e di periodi feriali sono stati comunicati tramite il sito [www.vegal.net](http://www.vegal.net) con almeno 15 giorni di anticipo (il 24/07 per le ferie estive dal 8 al 19 agosto 2022; il 10/11 per la chiusura del giorno del Santo Patrono il 30 novembre 2022, il 18/11 per il Ponte del 8 Dicembre e il 20/11 per le festività natalizie dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023).

L'attività di accesso fisico allo sportello da settembre 2018 (data di approvazione della versione vigente della "Carta dei servizi") viene monitorata anche attraverso la compilazione di un Modulo di "valutazione e grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti", messo a disposizione degli utenti.

Nel corso del 2022 **sulle complessive 30 RICHIESTE** pervenute allo Sportello Informativo **15 sono stati INCONTRI tramite ACCESSO FISICO ALLO SPORTELLLO INFORMATIVO**.

Nel corso del 2022 sono stati raccolti n. 13 Moduli compilati da parte degli utenti relativamente al servizio di SPORTELLLO INFORMATIVO.

Tali moduli sono stati archiviati in appositi fascicoli presso la sede operativa di VeGAL, e le informazioni inserite sono state analizzate tramite delle tabelle riepilogative per avere un riscontro dell'efficienza del servizio di sportello informativo.

Da parte dell'utenza si riscontra **un giudizio complessivamente prossimo all'OTTIMO**.



Per quanto riguarda altre informazioni desumibili dai questionari in particolare si evidenzia che:

- per il 77% si trattava di PRIMO ACCESSO a SPORTELLO INFORMATIVO;
- il CANALE DI ACCESSO prevalente rimane per il 39% la comunicazione via mail, per il 23% telefonico, per il 23% tramite altro tipo di contatto e per il restante 15% si tratta di un accesso fisico diretto;
- infine relativamente al TIPO DI UTENZA che si è interfacciata con il Resp. dell'Ufficio Piani e progetti è stata per il 69% imprenditoriale, per il 15% privato cittadino e per il restante 16% professionista/associazione.

PRIMO ACCESSO	n.	%
SI	10	77%
NO	3	23%
<b>Totale complessivo</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

CANALE ACCESSO	n.	%
Mail	5	39%
Telefono	3	23%
Altro	3	23%
Accesso diretto a sportello informativo	2	15%
<b>Totale complessivo</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

TIPO UTENTE	n.	%
Impresa	9	69%
Privato	2	15%
Associazione	1	8%
Professionista	1	8%
<b>Totale complessivo</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>

Analizzando il giudizio complessivo del servizio, la MEDIA della VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO INFORMATIVO" - giudizio espresso sulla base della scala numerico di soddisfazione da 1 (scarsa) a 5 (ottima), dai questionari compilati dagli utenti, risulta complessivamente un grado di soddisfazione prossimo all'ottimo:

Oggetto giudizio	descrizione	media valutazione (sui 13 questionari compilati nel 2022)
Comunicazione	Come valuta i canali di comunicazione (sito, newsletter, mail, sportello informativo, social) rivolti all'utenza messi a disposizione da VeGAL?	4,38
Comportamento personale	Come valuta il comportamento da parte del personale di VeGAL che l'ha ricevuta/accolta in termini di rispetto, cortesia e disponibilità?	5,00
Competenza	Come valuta il grado di preparazione/competenza/chiarzza da parte del personale di VeGAL che l'ha ricevuta/accolta?	5,00
<b>Giudizio complessivo</b>	<b>Esprima un giudizio sintetico complessivo sul servizio che ha ottenuto</b>	<b>4,92</b>

La tempestività viene monitorata attraverso l'evasione delle richieste di appuntamenti che avvengono tramite email, anche se occasionalmente l'utenza si presenta presso lo sportello anche senza appuntamento preventivamente concordato.

Tutti gli utenti che hanno inviato richieste via mail hanno ricevuto risposta mediamente in 1 giorno.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Fattori della qualità	Descrizione indicatore (Standard di erogazione)	Standard qualitativi (Prestazioni garantite)	Valore programmato indicatore	Monitoraggio effettuato nel corso del 2022	Esiti di valutazione annuale del RPSL
Accessibilità	Accesso multicanale alle informazioni ed ai servizi (email, telefono)	Servizio disponibile negli orari d'ufficio su appuntamento	Minimo 12 ore settimanali massimo 40 ore settimanali	Il RPP ha monitorato mensilmente le richieste pervenute e/o la loro registrazione. Nel corso del 2022 gli orari di sportello sono stati garantiti per l'utenza secondo quanto programmato. Oltre alle informazioni generali sul PSL richieste via telefono, in particolare sono pervenute <u>richieste via mail</u> e sono state registrate in apposite cartelle informatiche contenenti file dati delle <b>30 RICHIESTE</b> con contatti di mail e telefonici. Tutte le richieste sono state evase.	Regolarità riscontro alle richieste pervenute
	Accesso fisico allo sportello c/o la sede di VEGAL, senza barriere architettoniche	Servizio disponibile su appuntamento negli orari d'ufficio.	Minimo 12 ore settimanali	Il RPP ha monitorato mensilmente la sottoscrizione del modulo dei dati utenza e/o registrazione. Nel corso del 2022 <b>gli orari di sportello sono stati garantiti</b> , ed sono stati fissati e registrati <u>n.15 appuntamenti</u> presso lo sportello informativo, con sottoscrizione di apposito modulo	Regolarità incontri effettuati
Tempestività	Tempo massimo intercorrente tra la richiesta pervenuta tramite i canali di comunicazione (email, telefono) disponibili e l'evasione della richiesta	Periodo di attesa medio espresso in gg in relazione alla tipologia e complessità della richiesta	Massimo 10 gg	Il RPP ha monitorato mensilmente le richieste di informazioni pervenute da evadere. Nel 2022 le richieste pervenute via e mail mediamente sono state evase <b>entro 1 giorno</b> .	Regolarità riscontro alle richieste pervenute entro i 10 gg
	Tempo massimo intercorrente tra la richiesta di appuntamento e incontro effettuato	Periodo di attesa medio espresso in gg in relazione alla tipologia e complessità della richiesta	Massimo 15 gg	Il RPP ha monitorato mensilmente gli incontri effettuati tramite controllo dei moduli sottoscritti dall'utenza. Nel 2022 le richieste di appuntamento sono state concordate con l'utente rispondendo agli utenti entro <b>massimo 5 giorni lavorativi</b> .	Riscontro alle richieste di appuntamento entro i 15 gg
Trasparenza	Tracciabilità dell'attività di sportello informativo effettuata	Evasione alle richieste di informazione/incontro pervenute tramite comunicazione via email	Massimo 15 gg	Il RPP ha monitorato mensilmente richieste di incontri/informazione tramite controllo dei moduli sottoscritti dall'utenza e archiviazione informatica delle richieste e relativi riscontri.	Regolarità archiviazione delle richieste pervenute ed evasione entro i 15 gg
Efficacia	Regolarità del servizio erogato	Numero richieste evase rispetto a quelle pervenute	100%	Il RPP ha monitorato mensilmente tutte le richieste pervenute ed evase.	<b>Raggiungimento al 100%</b>
	Affidabilità del servizio	Numero reclami e/o rilievi presentati e accolti in 1 anno	Nessun reclamo	Nel corso del 2022 <b>non sono pervenuti reclami</b> relativamente allo sportello informativo.	Nessun reclamo

## INFORMAZIONI/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I PRINCIPALI SOCIAL ONLINE (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE)

I canali social di VEGAL nel corso del 2022 sono stati monitorati quotidianamente e periodicamente sono state caricate dal Responsabile della Comunicazione (RC) le principali informazioni, finalizzate a fornire la massima visibilità a iniziative, notizie ed eventi, attraverso materiale multimediale quali immagini e video, sulla base delle peculiarità dello strumento. I social hanno permesso di ricevere quotidianamente informazioni rispetto all'accesso effettuato dagli utenti, per ottimizzare al meglio la gestione stessa dei canali e la modalità di diffusione delle informazioni. I canali Social hanno avuto un elevato numero di visualizzazioni che li definisce quindi dei buoni canali di diffusione delle informazioni.

Fattori della qualità	Descrizione indicatore (Standard di erogazione)	Standard qualitativi (Prestazioni garantite)	Valore programmato indicatore	Monitoraggio effettuato nel corso del 2022	Esiti di valutazione annuale del RPSL
Accessibilità	Findability (trovabilità) dello strumento (FB, TW, YT, INST)	Presenza nel sito e nelle newsletter dei riferimenti ai social	100%	Il RC ha monitorato quotidianamente il n. followers/visualizzazioni. <b>Raggiungimento al 100%.</b>	Riscontro effettuato
Tempestività	Periodicità di aggiornamento delle pagine (FB, TW, YT, INST)	Costanza dell'aggiornamento	8 giorni	Il RC ha monitorato quotidianamente gli aggiornamenti da pubblicare	Riscontro degli aggiornamenti effettuati
Trasparenza	Chiarezza e completezza dei contenuti	Disponibilità di collegamento al sito web	100%	Il RC ha monitorato quotidianamente gli aggiornamenti pubblicati. Nel corso del 2022 non sono pervenute segnalazioni di mancato collegamento al sito. <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato
Efficacia	Diffusione delle informazioni	Aggiornamento	100%	Il RC ha monitorato quotidianamente il n. followers/visualizzazioni. I canali Social hanno avuto un numero di followers/visualizzazioni: FB 877/242.444 (+28,2% / +293,7%); TW 58/nd (+3,6% / nd); YT 11/2.378 (+0% / +136,9%); INST 362/209.409 (+21,5% / +4.708,5%). <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato

## NEWSLETTER/COMUNICATI STAMPA

Nel corso del 2022 VEGAL sono state predisposte:

- n. **2 edizioni del bollettino informativo "Informatore Europeo"** (n. 81 – giugno '22 e n.82 – dicembre '22), inviato ai contatti inseriti nella mailing list di VeGAL (511 indirizzi email);
- n. **3 comunicati stampa**, diramati ai mezzi di informazione (una lista di 54 giornalisti di giornali quali quotidiani, giornali on line, magazine, ecc.) in occasione di incontri e/o pubblicazioni bandi.

Fattori della qualità	Descrizione indicatore (Standard di erogazione)	Standard qualitativi (Prestazioni garantite)	Valore programmato indicatore	Monitoraggio effettuato nel corso del 2022	Esiti di valutazione annuale del RPSL
Accessibilità	Accesso totale alle informazioni	Invio Newsletter/bollettino alla mailing list di Vegal	100%	Il RC ha monitorato le statistiche del sw di invio, nella settimana successiva all'invio delle newsletter. <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato

	Livello di partecipazione dell'utenza: possibilità di intervento diretto da parte del cliente, utilizzando l'apposita sezione "Contatti"	Ricezione delle richieste di contatto in mail, processate ed evase da parte dei referenti del servizio	100%	Il RC ha monitorato settimanalmente le richieste di inserimento nella mailing list del bollettino tramite l'apposito form "Contatti". <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato
Tempestività	Periodicità di invio del bollettino	Periodicità della redazione ed invio: - bollettini - newsletter	semestrale periodica	Il RC ha monitorato semestralmente le comunicazioni inviate di: bollettino informativo.	Riscontro effettuato
Trasparenza	Indicazione del Comitato di redazione a cui eventualmente rivolgersi per informazioni	Indicazione nel bollettino e nelle newsletter dei referenti del GAL cui rivolgersi	100%	Il RC ha <b>monitorato</b> semestralmente l'indicazione nei bollettini e nelle newsletter del Comitato di redazione. <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato
Efficacia	Regolarità del servizio erogato	Soggetti raggiunti su totale soggetti iscritti alla mailing list	90%	Il RC ha monitorato semestralmente le statistiche del sw di invio newsletter. Dalle statistiche risulta consegnata al 95% dei destinatari. <b>Raggiungimento al 100%</b>	Riscontro effettuato
	Affidabilità del servizio	Reclami e/o rilievi presentati e accolti in 1 anno	Nessun reclamo	Il RPP ha monitorato semestralmente i reclami e relativi riscontri da inviare entro 15 gg. Nel corso del 2022 non sono pervenuti reclami relativi al servizio di newsletter.	<b>Nessun reclamo</b>

## INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI

VEGAL anche nel corso del 2022 ha organizzato incontri aperti alla collettività ed incontri mirati riservati a determinate categorie di utenti, per informare sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento di alcune iniziative/progetti e definizione degli stessi, sulle opportunità di finanziamento e per l'approfondimento di particolari tematiche e/o modalità attuative previste.

Gli incontri si sono svolti sia in presenza che in via telematica.

In merito alle modalità di convocazione/informazione di tali incontri, VEGAL ha provveduto a rendere nota la notizia mediante news sul sito internet, Newsletter, mail, post sui Social, eventuali comunicati stampa.

Nel corso degli incontri ha fornito/inviato ai partecipanti materiali inerenti agli argomenti trattati anche attraverso la pubblicazione degli stessi tramite il sito web.

La "Carta dei Servizi" prevede che nel corso degli incontri svolti presso la sede di VeGAL siano somministrati ai partecipanti i "Questionari di valutazione e gradimento incontri" alla conclusione degli incontri stessi per valutare il grado di soddisfazione complessivo percepito dai partecipanti.

Come descritto in premessa, nel corso del 2022 la maggioranza degli incontri di presentazione dei Bandi si sono svolti nel territorio pertanto i questionari sono stati somministrati solo in occasione degli incontri del **12.05.2022 e 5.12.2022 che si sono svolti nella sede fisica di VeGAL.**

Nel corso del 2022 **sono stati riconsegnati n. 13 questionari**, salvati in formato digitale e consultabili in formato cartaceo presso la segreteria di VeGAL ed elaborati al fine di avere un riscontro da parte degli utenti che hanno partecipato agli incontri formativi.

Pur essendo minimo il campione di utenti presi in esame, l'analisi dei n. 13 questionari riconsegnati evidenzia che i partecipanti ai due incontri svolti in sede rappresentano per il 54% gli Enti Pubblici, per il 23% le Associazioni di categoria, per il 15% i Professionisti e per il restante 38 il mondo delle imprese.

Su una scala numerica di valutazione che va 1 (scarso) a ottimo (5) il giudizio complessivo medio su contenuti, relatori, logistica e organizzazione **è risultato ottimo con un giudizio medio pari a 4,54.**

Per ciascun incontro informativo il Responsabile della Segreteria (RS) ha archiviato lettera/invito di convocazione, relativo registro presenze ed eventuale materiale informativo presentato, entro 30 gg.

Fattori della qualità	Descrizione indicatore (Standard di erogazione)	Standard qualitativi (Prestazioni garantite)	Valore programmato indicatore	Monitoraggio effettuato nel corso del 2022	Esiti di valutazione annuale del RPSL
Accessibilità	Accesso fisico alla location dell'incontro, senza barriere architettoniche	Capienza Totale persone ospitabili	Min. 5 posti	Il RS ha monitorato semestralmente il n. presenti agli incontri da registro presenze	Non valutabile poiché nel corso del 2022 non si sono svolti incontri presso la sede di VeGAL.
	Disponibilità all'utente delle indicazioni per raggiungere la sede	Presenza reclami	Nessun reclamo	Il RS ha monitorato semestralmente i reclami. Nel corso del 2022 non sono pervenuti reclami relativi al raggiungimento della sede.	Nessun reclamo
Tempestività	Tempistiche di convocazione/informazione dell'incontro	N° gg di preavviso della comunicazione dell'incontro prima dello stesso	≥ 3 gg	Il RS ha monitorato semestralmente le mail di convocazioni inviate con <b>almeno 3 gg di preavviso</b>	Riscontro effettuato
	Tempo di durata dell'incontro	Tempo medio di durata dell'incontro	≤ 4 ore	Il RPP ha monitorato semestralmente i report degli incontri organizzati	Tempistica rispettata. Indicatore poco rilevante
Efficacia	Regolarità del servizio erogato	Grado di soddisfazione	Maggiore uguale o BUONO	Il RC ha monitorato semestralmente i <b>questionari di "customer satisfaction"</b> . Nel corso del 2022 <u>sono stati somministrati n 13 questionari di "customer satisfaction" nel corso dei 2 incontri svolti presso la sede di VeGAL (12.05.2022 e 5.12.2022)</u>	Non valutabile

## RECLAMI

Nel corso del 2022 non sono pervenuti reclami da parte di utenti e/o potenziali utenti.

## VERIFICHE

Tutti i dati di monitoraggio e valutazione raccolti, unitamente ad eventuali reclami/segnalazioni pervenuti, sono stati verificati in occasione del report annuale del PSL, al fine di assicurare il mantenimento degli standard qualitativi garantiti e l'efficacia dello strumento adottato e di individuare i punti critici nonché pianificare le eventuali azioni di miglioramento. Gli esiti della valutazione sono stati riportati nel presente Report che è pubblicato e reso disponibile nel sito internet di VEGAL nella sezione "Chi siamo – Servizi".

*Il Direttore di VeGAL - Ing. Giancarlo Pegoraro*  
*Il Responsabile Ufficio Piani e Progetti - Dott.ssa Simonetta Calasso*  
*Il Responsabile della Comunicazione - Dott. Marco Dal Monego*  
*Il Responsabile Amministrativo - Dott.ssa Adriana Bozza*  
*Il Responsabile Segreteria - Rag. Lorella Zanet*

Portogruaro, 23 febbraio 2023





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



# PSL – Punti Superfici e Linee

*Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/22 di VeGAL. Febbraio 2023*



# Presentazione

Annualmente VeGAL relaziona sullo stato di avanzamento del PSL 2014/22, fornendo un Rapporto che illustra le attività svolte nell'anno precedente.

Il Rapporto annuale include una serie di informazioni sullo stato di attuazione e di avanzamento del PSL per contribuire al monitoraggio e alla valutazione del PSR regionale del Veneto.

Con il presente documento VeGAL intende fornire agli stakeholders, ai beneficiari e a tutti i soggetti interessati una sintesi divulgativa dei risultati e delle attività collegate all'attuazione del PSL.

*Il Presidente – Giorgio Fregonese*

*Il Direttore – Giancarlo Pegoraro*

# Indice

- 1. Il contesto socio-economico**
- 2. PSL- Punti Superfici e Linee:  
il Programma di Sviluppo Locale**
- 3. Sintesi delle attività 2022**
- 4. Stato di avanzamento finanziario**
- 5. Programma generale attività 2023**
- 6. I progetti**

**1**

# **Il contesto socioeconomico**

# Contesto socioeconomico

## ASPETTI DEMOGRAFICI

*Nel decennio 2011-2021 l'andamento demografico complessivo ha visto una contrazione dello 0,7% della popolazione residente, valore contenuto per effetto dell'aumento conseguito dal Comune di Jesolo (+8,3%) e Cavallino-Treporti (+1,8%). I valori maggiori sono stati conseguiti a Eraclea (-5%) e Caorle (-4,7%).*

## TURISMO

*L'analisi del ranking del valore aggiunto turistico dei comuni italiani (stima indagine Sociometrica su dati ISTAT 2022) colloca le località di **San Michele al Tagliamento (1,27 Mld€)**, **Cavallino-Treporti (1,14 Mld€)**, **Jesolo (1,05 Mld€)** e **Caorle (0,85 Mld€)**, rispettivamente al 7°, 8°, 9° e 12° posto nazionale, occupato nei primi sei posti da: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini e Napoli. Messe assieme valgono oltre **4 miliardi di €** di valore aggiunto. Rispetto al 2021 il 2022 ha prodotto una variazione in termini di **arrivi** nelle strutture ricettive del +17,1 % (Bibione), +19,6% (Jesolo-Eraclea), +28,4% (Cavallino-Treporti) e +15,5% (Caorle). Valori sostanzialmente analoghi per le variazioni i termini di arrivi nelle strutture extra-alberghiere: +25,3 % (Bibione), +19,3% (Jesolo-Eraclea), +21,2% (Cavallino-Treporti) e +19,2% (Caorle).*

*In aumento il tasso di provenienza dei **turisti stranieri** sul totale degli arrivi (Bibione +34,3%, Cavallino-Treporti +34,8%, Jesolo-Eraclea +52,6%, Caorle +38,6%) riportando l'incidenza dei turisti stranieri su indici pre-Covid (fatta eccezione per Jesolo-Eraclea -16% rispetto al 2019).*

## ITINERARI

*I passaggi 2022 lungo l'itinerario GiraTagliamento, considerando i biglietti venduti dal servizio XRiver (passo barca fiume Tagliamento) sono stati **98.000**.*

*Per quanto riguarda l'itinerario GiraLagune, il totale di accessi al Faro e al passo barca XLagoon (Bibione-Vallevecchia-Caorle) è di **170.153** persone.*

# La programmazione 2021 - 2027

**Nel 2022 sono stati approvati i programmi dei seguenti fondi strutturali:**

- PR FESR 2021-27
- PR FSE+ 2021-27
- PN FEASR 2023-27
- PN FEAMPA 2021-27

**Sono stati approvati inoltre:**

- Programma Interreg ITA-SLO 2021-27
- Programma Interreg ITA-CRO 2021-27
- PN Metro+ 2021-27
- IPA ADRION 2021-27
- Med 2021-27
- Spazio Alpino
- Central Europe 2021-27

**In vista dell'avvio dei programmi 2021-27, nel corso del 2022, sono state effettuate le seguenti attività:**

- Aggiornamento del documento programmatico d'area contenente i progetti strategici per il periodo 2021-27
- Organizzazione di un seminario sui fondi sul periodo di programmazione 2021-27 (4.7.22)
- Partecipazione a comitati di sorveglianza e gruppi di lavoro
- Presentazione di proposte di progetti strategici (Interreg ITA-SLO)
- Assistenza tecnica alla candidatura del Basso Piave alla selezione delle Aree Urbane (AU) PR FESR 2021-27
- Avvio di gruppi di lavoro per sviluppo locale partecipativo FEASR e FEAMPA

**2**

**PSL**

**Punti Superfici e Linee**



# **P.S.L. - Punti Superfici e Linee**

## ***Il Programma di Sviluppo Locale***

P.S.L. cos'è:

**È uno strumento di programmazione per lo sviluppo rurale della Venezia Orientale**

Territorio:

**16 Comuni interessati della Venezia Orientale**

Contributo pubblico:

**6.498.500€ + fondi aggiuntivi (1.418.584,50€)**

Obiettivo:

**Puntare sul patrimonio ambientale, storico-culturale e sui prodotti agroalimentari, per aumentare la qualità della vita e le opportunità di lavoro, in particolare per i giovani e le imprese**

Struttura del PSL:

Progetto chiave «**Itinerari**» (PC01)

Progetto chiave «**Parco alimentare**» (PC02)

Progetto di cooperazione «**Veneto rurale**» (COOP)

Periodo di attuazione:

**2016-2024**

**Contesto di riferimento:**

PSR 2014/20 Veneto

PSL approvato con DGR n. 1214 del 15.9.2015

Assegnazione della riserva di efficacia e della premialità con DGR n. 162 del 22.2.2019

Risorse aggiuntive 2021/22 stanziare con DGR n. 1065 del 3.8.2021

10 misure/tipi di intervento previsti:

**1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 16.4.1, 16.5.1 e 19.2.1x**

3 procedure di attuazione:

**Bandi pubblici, bandi a regia, gestione diretta**

Riferimenti:


**Regione Veneto** (Autorità di gestione)

**VeGAL** (Soggetto attuatore)

**Avepa** (Autorità di pagamento)

# P.S.L. - Punti Superfici e Linee

## Progetti Chiave, interventi e attività



# P.S.L. - Punti Superfici e Linee

## *Il partenariato*

L'attuazione del PSL è l'espressione della volontà di un **partenariato pubblico-privato, rappresentativo del territorio della Venezia Orientale.**

### **Amministrazioni Comunali**

Comune di Annone Veneto  
Comune di Caorle  
Comune di Cavallino-Treporti  
Comune di Ceggia  
Comune di Cinto Caomaggiore  
Comune di Concordia Sagittaria  
Comune di Eraclea  
Comune di Fossalta di Piave  
Comune di Fossalta di Portogruaro  
Comune di Gruaro  
Comune di Jesolo  
Comune di Meolo  
Comune di Musile di Piave  
Comune di Noventa di Piave  
Comune di Portogruaro  
Comune di Pramaggiore  
Comune di Quarto d'Altino  
Comune di San Michele al T.  
Comune di San Donà di Piave  
Comune di San Stino di Livenza  
Comune di Teglio Veneto  
Comune di Torre di Mosto

### **Enti privati**

Agri Venezia  
ANCE Venezia  
Banca Prealpi San Biagio  
Banca Pordenonese e Monsile  
CIA di Venezia  
CNA di Venezia  
Coldiretti di Venezia  
Confagricoltura Venezia  
Confcommercio di Venezia  
Consorzio insieme  
Fondazione Think Tank Nord Est  
Consorzio Venezia Nativa (2023)

### **Enti pubblici e società a capitale misto pubblico-privato**

A.T.V.O. SpA  
A.S.V.O. SpA  
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  
Jesolo Patrimonio Srl  
Polo Innovazione Strategica Srl  
Portogruaro Interporto SpA  
Camera di Commercio di VE e RO

### **Cultura, ricerca, formazione e società civile**

CIPAT  
Dimensione Cultura  
Fondazione Musicale Santa Cecilia  
Fondazione Portogruaro Campus  
Legambiente Volontariato Veneto  
Strada Vini DOC Lison Pramaggiore  
Università di Padova - Agraria

*Nel 2022 la compagine  
associativa ha raggiunto i 47  
soci, numero massimo di  
componenti dalla fondazione.*

*Nel 2022 due nuovi soci:  
Comune di Fossalta di Piave e  
Banca di Credito Cooperativo  
Pordenonese e Monsile*

# **P.S.L. - Punti Superfici e Linee**

## ***2 Ambiti, 9 obiettivi e 10 «misure» attivate***

### **Ambito n.1: turismo sostenibile**

#### *Obiettivi:*

- 1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari (1.2.1)
- 1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici esistenti (7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.x)
- 1.3: aumentare l'attrattività del patrimonio rurale (7.6.1)
- 1.4: consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari (6.4.1)
- 1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono i servizi lungo gli itinerari (6.4.2)

### **Ambito n.2: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali**

#### *Obiettivi:*

- 2.1: qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici (7.6.1)
- 2.2: consolidare il patrimonio del Parco alimentare (3.2.1, 4.1.1 e 6.4.1)
- 2.3: promuovere la diffusione di filiere corte in particolare per i prodotti del Parco Alimentare (16.4.1)
- 2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare (16.5.1)

### **Il PSL viene attuato mediante le seguenti 10 «misure» (o «tipi di intervento») del PSR:**

- 1.2.1: Azioni di informazione e dimostrazione
- 3.2.1: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- 4.1.1: Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda
- 6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
- 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
- 7.5.1: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
- 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
- 16.4.1: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
- 16.5.1: Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
- 19.2.1x: Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali

**3**

# **Sintesi delle attività 2022**

# Sintesi delle attività 2022

## **Attuazione del PSL:**

- 5 bandi pubblicati nel 2022 (7.5.1, 7.6.1, 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2)
- 4 sedute della Commissione VeGAL-Avepa per l'approvazione delle proposte dei bandi e dell'istruttoria dei progetti

## **Comunicazione e attività di rete:**

- Avvio 5° edizione PSLarte centrata sul Parco Alimentare della Venezia Orientale
- Candidatura di 7 casi studio – buone prassi al Forum LEADER 2023
- Pubblicazione di 2 numeri del periodico digitale Informatore Europeo
- Pubblicazione articolo “PAES.TUR. Il Paesaggio del turismo sostenibile” su Urbanistica Informazioni, Rivista INU N.303/2022

## **Cooperazione:**

- Completamento del Docufilm «Il Vecchio e I Bambina» in collaborazione con i GAL veneti partner del progetto (proiezione in anteprima a Roma il 9.3.22 e a Mestre il 27.5.22)
- Presentazione del docufilm presso lo spazio della Regione del Veneto/Veneto Film Commission alla Mostra internazionale del cinema (Lido di Venezia 9.9.22)
- Proiezioni del Docufilm a Jesolo 2/8.8.22 e presentazione agli operatori (Portogruaro 19.10.22)
- Proiezioni a Festival e rassegne (Berlino 2.22, Toronto 6/7.22, Vibonati 8.22, Caorle 9.22)

## **Coordinamento e gestione:**

- 9 sedute del CDA, 124 delibere e 24 determinazioni del Presidente
- 2 sedute dell'Assemblea dei Soci e 24 delibere
- 6 verifiche del Revisore unico dei conti
- Tesi di Laurea Università Ca' Foscari Venezia
- Tesi di laurea Università di Udine
- Partecipazione a 7 corsi di formazione
- Partecipazione a un progetto di Servizio Civile Universale, con un partenariato di 21 GAL italiani



# Comunicazione

16 incontri ed eventi pubblici:  
148 partecipanti

Partecipazione ad ulteriori 43 incontri  
43 incontri bilaterali e ristretti – help desk

2 numeri del periodico on line Informatore  
Europeo

12 Articoli pubblicati su stampa e web

26 articoli pubblicati su sito istituzionale  
vegal.net  
28.453 accessi e 66.346 visualizzazione di  
pagine sito istituzionale vegal.net



Youtube 2.378 visualizzazioni  
Facebook 877 follower  
Instagram 362 follower



**VeGAL**

**Buone pratiche  
di sviluppo locale  
nelle aree rurali**

**I progetti della  
Venezia Orientale**



# P.S.L. - Punti Superfici e Linee

## *L'attuazione*

**39 bandi pubblicati\*** da marzo 2017 a febbraio 2023:

269 Domande pervenute

181 domande ammissibili

178 domande finanziate

17 domande decadute/revocate/rinunciate

133 domande concluse

### **Progetti in corso di attuazione**


*Di seguito viene riportato un quadro di sintesi di ciascun progetto, presentando la **misura** di riferimento, il relativo **bando** con il quale il progetto è stato selezionato, il **beneficiario**, il/i **comune/i** in cui il progetto si realizza, una **descrizione sintetica del progetto** realizzato/in corso, il **costo totale** del progetto, il **contributo** stanziato da VeGAL mediante il PSL*

*\*nella misura 19.2*


**4**

# **Stato di avanzamento finanziario 2022**


# Avanzamento finanziario



# Importi per Intervento




# Domande di aiuto per tipo di intervento






# Numero interventi pubblici finanziati

- recupero manufatti di valore storico e culturale
- valorizzazione itinerari
- info-promozione turistica
- valorizzazione ambientale



# Numero di interventi privati finanziati

- centri di formazione
- consorzi
- aziende agricole
- aziende agricole agrituristiche
- PMI
- GAL



**5**

# **Programma generale attività 2023**

# Programma generale attività 2023

## **Gennaio-Marzo 2023:**

Avvio attività programmazione Forum LEADER 2023

Rapporto annuale 2022

Consultazioni preliminari periodo di programmazione 2021/27

Avvio Servizio Civile Universale

## **Aprile 2023:**

Commissione VeGAL-Avepa per approvazione istruttorie ultima apertura bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2

## **Maggio 2023:**

Rapporto di autovalutazione intermedia del PSL 2014/22

Casi studio-buone prassi su progetti di sviluppo locale

Bilancio Consuntivo 2022

Rinnovo organi sociali triennio 2023/25

## **Giugno 2023:**

Presentazione 5a edizione PSLarte

## **Ottobre 2023:**

Organizzazione 4a edizione Forum LEADER

Evento di presentazione di progetti e casi studio PSL 2014/22

**6**

**I progetti**

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
1	1.2.1	1	ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE	VENEZIA	Organizzazione di 1 workshop di 16 ore complessive rivolto alle aziende agricole sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni sull'implementazione dell'offerta turistica	PC1	18/05/2020	€ 2.720,00	€ 2.720,00
2	1.2.1	2	ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE	VENEZIA	Organizzazione di 1 seminario di 24 ore complessive rivolto alle aziende agricole sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni sull'implementazione dell'offerta turistica	PC1	29/05/2022	€ 4.080,00	€ 4.080,00
3	1.2.1	2	CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO C.I.P.A.T.	VENEZIA	Organizzazione di incontri informativi di 116 ore complessive rivolti alle aziende agricole, su tecniche dell'informazione e della comunicazione, agricoltura sociale, viticoltura biologica e sostenibile, trasformazione dei prodotti agricoli, energie rinnovabili, trasformazione dei prodotti agricoli e cucina tipica, web marketing e social network e analisi sensoriale dei prodotti agricoli	PC1	29/05/2022	€ 19.720,00	€ 19.720,00
4	3.2.1	1	CONSORZIO VINI VENEZIA	VENEZIA	Promozione delle DOC Lison Pramaggiore, Piave e Venezia e delle DOCG Lison e Malanotte sul mercato, presso buyers e consumatori, mediante la partecipazione a fiere specializzate, la realizzazione di pubblicazioni, campagne promozionali e acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali	PC2	22/01/2019	€ 151.200,00	€ 99.600,00
5	4.1.1	1	SOCIETA' AGRICOLA PINZIN DI PINZIN VITTORINO, DAVIDE E VALENTINA S.S.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto di atomizzatore a torretta per l'attuazione di interventi per il trattamento fitosanitario con irroratrice che permetterà la riduzione dell'apporto di prodotto fitosanitario, riducendo l'impatto ambientale e aumentando l'efficacia del trattamento	PC2	02/10/2018	€ 16.300,00	€ 8.150,00
6	4.1.1	1	PIAZZA ANTONIO, GIORGIO E STEFANO S.S.	ANNONE VENETO	Acquisto di attrezzatura per la riduzione dell'impatto ambientale (per il diserbo meccanico) che permette la gestione meccanica delle erbe infestanti, senza intervenire chimicamente con diserbanti, nel rispetto del disciplinare del biologico	PC2	02/10/2018	€ 18.900,00	€ 7.560,00
7	4.1.1	1	BROLLO TIZIANO	TORRE DI MOSTO	Realizzazione di una nuova serra di 864 mq per la produzione, lavorazione e stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto	PC2	02/09/2019	€ 100.000,00	€ 40.000,00



# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
8	4.1.1	1	TREVISIOL TOMMASO	TORRE DI MOSTO	Acquisto di un coltivatore per ridurre l'impatto ambientale, riducendo le lavorazioni per la preparazione del letto di semina, ottenendo risparmio di carburante, miglioramento della tessitura, aumento della sostanza organica e della permeabilità del terreno, mediante lavorazioni più veloci e senza l'utilizzo di trattori di grosse dimensioni (con maggiori consumi e compattamento del terreno)	PC2	02/10/2018	€ 18.000,00	€ 9.000,00
9	4.1.1	1	MORETTO CARLO ANGELO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto di attrezzatura per il diserbo meccanico localizzato (coltivatore interceppo bifila, per eseguire le lavorazioni del terreno lungo la fila, scansando automaticamente, attraverso appostiti tastatori, le piante di vite, produzione verso la quale l'impresa di sta convertendo), per aumentare la redditività dell'azienda, la sostenibilità ambientale e la qualità della produzione	PC2	02/10/2018	€ 19.425,00	€ 7.770,00
10	4.1.1	1	TENUTA PLANITIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORTOGRUARO	Acquisto di attrezzatura per vinificazione (3 vinificatori cilindrici in acciaio termocondizionati) e per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo bifila per il diserbo meccanico localizzato), per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale (l'azienda è biologica)	PC2	02/10/2018	€ 100.000,00	€ 40.000,00
11	4.1.1	2	SOCIETA' AGRICOLA PORTO S.R.L.	ANNONE VENETO	Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale (per l'agricoltura di precisione, la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e il diserbo meccanico) e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica	PC2	21/04/2019	€ 49.514,58	€ 19.805,83
12	4.1.1	2	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BORON S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	ANNONE VENETO	Acquisto atomizzatore bifila per la razionale difesa ecocompatibile dei vigneti aziendali e di hardware e software per la creazione del sito web aziendale, per aumentare la redditività aziendale e il miglioramento qualitativo della produzione vinicola (pinot grigio e prosecco)	PC2	21/04/2019	€ 48.086,00	€ 19.234,40
13	4.1.1	2	ZILIOTTO PAOLO	PORTOGRUARO	Rimozione coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi alle nuove strutture portanti, per la salvaguardia degli ambienti di lavoro dell'azienda che produce cereali, uve DOC e prodotti da destinare all'agriturismo	PC2	21/03/2020	€ 29.715,00	€ 11.886,00

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
14	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA PIERANGELO COLLA	JESOLO / ERACLEA	Acquisto di attrezzature per il diserbo meccanico e la pulizia /lavorazione interceppo, per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici meccanici, e il miglioramento del reddito operativo aziendale	PC2	15/12/2020	€ 18.454,03	€ 7.381,61
15	4.1.1	3	SOC.AGRICOLA NOGARA S.S. DI SIMEON R. & C	JESOLO	Acquisto di attrezzature per la pulizia interceppo e contenimento malerbe con metodo fisico e meccanico, di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione e di una trincia	PC2	15/12/2020	€ 24.598,93	€ 9.839,57
16	4.1.1	3	AZ.AGR.BORGO STAJNBECHDI MARINATTO ADRIANA	PRAMAGGIORE	Acquisto di attrezzature per il diserbo meccanico a doppia fila, per intervenire sui vitigni aziendali DOC e IGT, per un miglioramento della qualità delle produzioni, ridurre gli input chimici per le operazioni di diserbo e ridurre i tempi di lavoro	PC2	15/12/2020	€ 20.321,81	€ 8.128,72
17	4.1.1	3	AZ.AGR.LE CARLINE DI PICCININ DANIELE	PRAMAGGIORE	Acquisto di macchine e attrezzature (cimatrice per la potatura meccanica e trattrice), di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e per il controllo localizzato malerbe mediante sistemi fisici e meccanici) e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica	PC2	15/12/2020	€ 119.611,33	€ 47.844,53
18	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA ROTTACAVA S.S.	TORRE DI MOSTO	Acquisto di un atomizzatore per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione per intervenire con le varie operazioni colturali all'interno del vigneto (l'azienda dal 2019 ha intrapreso il percorso di conversione verso l'agricoltura biologica)	PC2	15/12/2020	€ 20.342,50	€ 10.171,25
19	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA PODERI SALVAROLO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PRAMAGGIORE	Acquisto di atomizzatore, interfilare meccanico e scavallatore interceppo, per abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la produzione e il reddito operativo.	PC2	15/12/2020	€ 66.244,99	€ 26.498,00
20	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA MUSOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PORTOGRUARO	L'investimento prevede l'installazione di reti protettive contro attacchi di insetti utilizzando prodotti e tecniche sperimentati dalle aziende trentine e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica	PC2	15/11/2021	€ 91.070,25	€ 36.428,10

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
21	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO DI ORLANDO DIANA	JESOLO	Investimenti per il trattamento dei reflui (acquisto saccone, pompa, separatore e relativi lavori edili ed impiantistici) e per il miglioramento del benessere animale (miglioramento delle cuccette delle bovine e trattamento antiscivolo con resina) dell'azienda che ha come attività principale l'allevamento dei bovini da latte	PC2	15/11/2021	€ 108.715,15	€ 43.486,06
22	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA AGRIALLEVA DI ANDRETTA CASIMIRO ROMANO E C. - S.S.	CONCORDIA SAGITTARIA	Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua), la realizzazione di un pavimento gommato (per la riduzione delle contusioni articolari e le microlesioni cutanee dei bovini) e l'acquisto di tende ombreggianti e protezione da intemperie	PC2	15/12/2020	€ 149.722,00	€ 59.888,80
23	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA TERRE DA ARNICA S.S.	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Acquisto di un atomizzatore a recupero e di una stazione di miscelazione dei fitosanitari, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione e la qualità dell'uva	PC2	15/12/2020	€ 18.639,91	€ 9.319,96
24	4.1.1	3	LUNICA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LUISON MASSIMILIANO	PORTOGRUARO	Acquisto di un atomizzatore a recupero per ridurre l'impatto ambientale, i costi di produzione, la qualità dell'uva e migliorare il reddito operativo	PC2	15/12/2020	€ 39.168,75	€ 15.667,50
25	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA GIARDINI DI ERACLEA SOCIETA' SEMPLICE DI SOCIETA' AGRICOLA MELIDISSA S.R.L.	ERACLEA	Intervento di prolungamento della copertura per difendere la produzione aziendale (mele e kiwi) dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il miglioramento qualitativo delle produzioni e la riduzione delle spese legate agli antiparassitari	PC2	15/11/2021	€ 59.333,40	€ 23.733,36
26	4.1.1	3	SOC. AGRICOLA PRATO GINEPRI DI CLEMENTI PETER E ALOIS SS	CAORLE	Intervento di copertura mediante reti antinsetto per il miglioramento del reddito operativo aziendale (produzione di pomacee e frutta a nocciolo)	PC2	15/11/2021	€ 73.975,92	€ 29.590,37

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
27	4.1.1	3	LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO E WILLIAM SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	ANNONE VENETO	Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione di un fabbricato (bonifica amianto e nuovo impianto elettrico), l'acquisto di uno scavatore interceppo per il controllo delle malerbe in modo ecologico e di una irroratrice per effettuare i trattamenti delle viti in modo eco-compatibile, ridurre i tempi di lavorazione e migliorare le performance ambientali (l'azienda è specializzata nella produzione di vini biologici)	PC2	15/11/2021	€ 149.852,89	€ 59.941,16
28	4.1.1	3	CASSI FRANCESCO	ERACLEA	Acquisto di attrezzature per operare nel settore biologico (biodiserbatrice per le erbe infestanti sulla fila, sarchiatrice per una protezione di tipo meccanico delle colture grazie alla lavorazione interfilare, strigliatore rotante per il diserbo meccanico in un solo passaggio, sistema di guida automatico, guida intelligente elettroidraulica con telecamera e ruote direzionali, erpice rotante e sollevatore anteriore per trattore) e per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei prodotti (produzione in regime di agricoltura biologica di frumento, mais, soia)	PC2	15/12/2020	€ 59.294,92	€ 23.717,97
29	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFALCK S.S. DI ALBERTO E MARCO AGOSTINI	JESOLO	Acquisto di un atomizzatore a diffusori multipli orientabili e rimozione eternit dei fabbricati aziendali, per migliorare il reddito operativo e ridurre l'impatto ambientale dell'azienda agricola con indirizzo produttivo viticolo, frutticolo e seminativo	PC2	15/11/2021	€ 70.285,05	€ 28.114,02
30	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA MARCOLONGO MANUELE	ANNONE VENETO	Acquisto di un lavoratore interceppo per il diserbo meccanico del vigneto e accessori, per il miglioramento ecologico delle lavorazioni e ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari nell'azienda vitivinicola di produzione vini IGT e DOC	PC2	15/12/2021	€ 20.448,28	€ 8.179,31
31	4.1.1	3	CARLASSARA ALESSIO	PRAMAGGIORE	Acquisto di un atomizzatore per la distribuzione dei prodotti fitosanitari al vigneto (l'azienda produce uve DOC Venezia e DOC - Lison Pramaggiore), per aumentare la redditività, la qualità del prodotto e il reddito operativo	PC2	15/12/2021	€ 19.200,00	€ 9.600,00
32	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA ERIDANIA DI SALMASO LUIGI & C. S.A.S.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli metallici, di alcuni fabbricati dell'azienda agricola (specializzata nella coltivazione dei cereali destinati a trasformazione energetica extra aziendale) e per la salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli	PC2	15/11/2021	€ 150.000,00	€ 75.000,00

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
33	4.1.1	3	AZIENDA AGRICOLA AI GALLI DI BUZIOL ELIDE	PRAMAGGIORE	Acquisto di un nebulizzatore trifila con diffusori multipli orientati per la difesa del vigneto aziendale (produzione di vini IGT e DOP), per migliorare la redditività, la qualità del prodotto e della gestione ambientale	PC2	15/12/2020	€ 43.500,00	€ 17.400,00
34	4.1.1	3	MORETTO CARLO ANGELO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto di attrezzatura volta alla dispersione dei prodotti fitosanitari (atomizzatore a doppio tunnel con recupero) per il trattamento dei vigneti aziendali (pinot grigio e prosecco DOC Venezia e DOC Lison-Pramaggiore), con l'obiettivo di aumentare la redditività, la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale	PC2	15/12/2020	€ 50.300,00	€ 20.120,00
35	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA VALLE TAGLI S.R.L.	CAORLE	Rimozione di copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con pannello sandwich e acquisto di una botte da diserbo per l'azienda agricola (coltivazione di seminativi e colture industriali in rotazione), con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale (minor uso di diserbanti e prodotto fitoiatrici)	PC2	15/11/2021	€ 106.606,89	€ 42.642,76
36	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA MAZZAROTTO F.LLI S.S.	TORRE DI MOSTO	Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso stalla, acquisto di ventilatori per migliorare la qualità dell'aria, installazione reti frangivento per limitare l'ingresso dell'aria nel periodo invernale e sistema di gestione computerizzata della mandria con collari da applicare su impianto di mungitura esistente per il controllo in continuità della qualità del latte aziendale (azienda con stalle per bovini da latte e seminativo), per migliorare la produttività, la valenza ambientale e il benessere degli animali	PC2	15/11/2021	€ 150.000,00	€ 60.000,00
37	4.1.1	3	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA VALLESINA SOCIETA' SEMPLICE	ERACLEA	Rimozione copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con pannello sandwich e acquisto botte da diserbo, scalzatore interceppo per il diserbo meccanico e di un sistema di controllo satellitare per l'agricoltura di precisione, a dotazione dell'azienda agricola (coltura estensiva di cereali e industriali - bietola e soia - e vigneto), per migliorare la sostenibilità ambientale, ridurre i costi operativi e l'utilizzo di prodotti fitoiatrici	PC2	15/11/2021	€ 116.350,20	€ 46.540,08

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
38	4.1.1	4	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE OLMO DI GALEAZZO COLLEONI	SAN STINO DI LIVENZA	Acquisto di attrezzatura per miglioramento agricoltura seminativa (1 rompicrosta, 1 sarchiatrice combinata con Sapndiconcime, 1 sistema RKT satellitare), per l'aumento del reddito operativo, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale (diserbo meccanico riduce quello chimico)	PC2	26/01/2021	€ 53.750,00	€ 21.500,00
39	4.1.1	4	SOCIETA' AGRICOLA LE PRESE S.A.S. DI ANDRETTA RENATO & C.	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua).	PC2	26/01/2021	€ 150.000,00	€ 60.000,00
40	4.1.1	4	BROLLO TIZIANO	TORRE DI MOSTO	Realizzazione di una nuova serra fissa di 1656 mq per la produzione, lavorazione e stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto	PC2	26/12/2021	€ 107.980,63	€ 43.192,25
41	4.1.1	4	AGRICOLA NUOVA ANNIA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	PORTOGRUARO	Realizzazione di un frutteto di Olivello Spinoso (adiacente all'attività principale di allevamento animali) e acquisto di macchine e attrezzature (atomizzatori) per migliorare reddito, diversificare produzioni aziendali e ridurre i trattamenti fitosanitari.	PC2	26/12/2021	€ 92.163,21	€ 36.865,28
42	4.1.1	4	AZIENDA AGRICOLA CA' TRON DI M. DE FAVERI TRON S.S.	JESOLO	Acquisto di atomizzatori per il trattamento dei frutteti (mele) e di carri trasporto frutta, per ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul mercato	PC2	26/01/2021	€ 109.854,88	€ 54.927,44
43	4.1.1	4	SOCIETA' AGRICOLA ANTICHE TERRE DEI CONTI SRL	TEGLIO	Installazione reti antigrandine per protezione 10.85 ettari di vigneti, a protezione del vigneto dai fitofagi e dagli uccelli, per una maggior qualità produttiva, miglior reddito aziendale e riduzione costi.	PC2	26/12/2021	€ 150.000,00	€ 60.000,00
44	4.1.1	4	TERRE MARGIO S.S.	ANNONE VENETO	Acquisto di attrezzatura per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo, 1 atomizzatore), per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale	PC2	26/01/2021	€ 18.654,86	€ 9.327,43



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
45	4.1.1	4	LENARDON WALTER	PORTOGRUARO	Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale	PC2	26/01/2021	€ 32.500,00	€ 13.000,00
46	4.1.1	4	AZIENDA AGRICOLA MARCOLONGO MANUELE	ANNONE VENETO	Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale	PC2	26/01/2021	€ 31.500,00	€ 12.600,00
47	4.1.1	4	VALERIO PAOLO	PORTOGRUARO	Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell'attività agricola seminativa (1 kit per la guida auonoma della trattrice, 1 decompattatore, 1 fresa, consulenza economica e ambientale), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale	PC2	26/01/2021	€ 21.754,91	€ 8.701,96
48	4.1.1	4	BELLIA GUERRINO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PORTOGRUARO	Acquisto di attrezzatura per vinificazione (2 elettropompe e 2 vinificatori cilindrici in acciaio termocondizionati), acquisto di 2 atomizzatori per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e acquisto di 2 computer per agricoltura di precisione, per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale.	PC2	26/01/2021	€ 111.724,00	€ 55.862,00
49	4.1.1	5	BOSCO DEL MERLO LE VIGNE DI LUCIA S.S.A	PORTOGRUARO	Acquisto di atomizzatore e scavallatore bilaterlae per abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la produzione e il reddito operativo.	PC2	29/05/2022	€ 50.000,00	€ 25.000,00
50	4.1.1	5	LUNICA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LUISON MASSIMILIANO	PORTOGRUARO	Azienda vinicola. Acquisto di macchina spandiconcime e sistema di monitoraggio di vigneto.	PC2	29/05/2022	€ 34.440,00	€ 13.776,00
51	4.1.1	5	BORTOLUZZO NICOLA	ERACLEA	Acquisto di una cimatrice e una trinciatrice per migliorare la gestione della coltivazione del vigneto, anche da un punto di vista ambientale, andando a ridurre gli interventi fitosanitari.	PC2	29/05/2022	€ 16.137,57	€ 6.455,03

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
52	4.1.1	5	VALERIO PAOLO	CONCORDIA SAGITTARIA	Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell'attività agricola seminativa (1 kit per la guida autonoma della trattrice, 1 gruppo laser ricevente, 1 coltivatore), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale	PC2	29/05/2022	€ 37.907,84	€ 15.163,14
53	4.1.1	5	AZIENDA AGRICOLA FAVARETTO RINALDO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	ANNONE VENETO	Azienda a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di atomizzatore trainato a torretta.	PC2	29/05/2022	€ 16.602,44	€ 8.301,22
54	4.1.1	5	AZ. AGR. LA BARATTA DI CROSARIOL STEFANO	ANNONE VENETO	Azienda agricola a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di uno scalzatore doppia fila	PC2	29/05/2022	€ 20.378,97	€ 8.151,59
55	4.1.1	6	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BORON S.S.	ANNONE VENETO	Azienda a indirizzo vitivinicolo che, con l'aumentare delle produzioni vuole rifare la copertura di un magazzino/ricovero attrezzi e bonificarlo dall'amianto esistente.	PC2	01/01/2024	€ 26.573,80	€ 10.629,52
56	4.1.1	6	BOSCO DEL MERLO - LE VIGNE DI LUCIA	SAN STINO DI LIVENZA	Acquisto di un atomizzatore (Boroni con capacità 2.000 litri, certificato ENAMA) per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari.	PC2	01/07/2023	€ 42.632,48	€ 21.316,24
57	4.1.1	6	TENUTA PLANITIA SOCIETA' AGRICOLA	PORTOGRUARO	Ristrutturazione di un edificio e bonifica amianto di 2 fabbricati con relativo smaltimento in discarica autorizzata delle lastre in eternit, fornitura e posa elementi sostitutivi.	PC2	01/01/2024	€ 86.247,00	€ 34.498,80
58	4.1.1	6	SOCIETA' AGRICOLA PINZIN DI PINZIN VITTORINO, DAVIDE E VALENTINA S.S.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Azienda agricola a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di uno scalzatore doppia fila	PC2	01/07/2023	€ 18.810,35	€ 7.524,14
59	4.1.1	6	SOCIETA' AGRICOLA VIO ANTONIO E C.	ERACLEA	Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante l'acquisto di tende ombreggianti e protezione da intemperie	PC2	01/07/2023	€ 17.600,00	€ 7.040,00

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
60	4.1.1	6	MORETTO FABIO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto di coltivatori per la minima lavorazione superficiale ( tecnica di coltivazione che comporta una ridotta profondità di lavoro - 10-20 cm) dei terreni in fase di preparazione letto semina. Il tutto si traduce in riduzione tempi di lavoro macchina e conseguente risparmio di carburante con riflessi, non trascurabili, sull'impronta carbonica in generale e sulla redditività aziendale in particolare.	PC2	01/07/2023	€ 22.296,40	€ 11.148,20
61	4.1.1	6	SOCIETA' AGRICOLA ANDREA S.S.	JESOLO	Investimento per agricoltura di precisione, conservativa e di miglior gestione per la riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni colturali. Acquisto di un sistema satellitare che verrà collocato in una delle trattrici dell'azienda e acquisto di un coltivatore per agricoltura conservativa con 11 ancore e lavorazione ad una profondità di 20 cm.	PC2	01/07/2023	€ 37.674,60	€ 18.837,30
62	4.1.1	6	PRA' D'ARCA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BALDISSERA ANNA	CEGGIA	Azienda agricola, Fattoria didattica, Agriturismo e allevamento di ovini. Investimento per la realizzazione di una concimaia coperta per la gestione dello stoccaggio del contenuto degli stomaci derivanti dall'attività di macellazione.	PC2	01/01/2024	€ 38.093,86	€ 15.237,54
63	4.1.1	6	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE OLMO DI GALEAZZO COLLEONI	SAN STINO DI LIVENZA	Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello specifico un polverizzatore con capacità di 1.100 litri con sistema di controllo Isobus e una seminatrice di precisione.	PC2	01/07/2023	€ 51.175,00	€ 20.470,00
64	4.1.1	6	AGRICOLA BALDO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	CONCORDIA SAGITTARIA	Acquisto di un erpice rotante con rullo posteriore per la preparazione del terreno pe la coltivazione della barbabietola.	PC2	01/07/2023	€ 35.101,11	€ 14.040,44
65	6.4.1	1	ZILIOTTO PAOLO	GRUARO	Sostituzione del manto di copertura in cemento amianto e installazione di un impianto fotovoltaico su fabbricato agricolo a servizio dell'agriturismo aziendale	PC2	10/02/2020	€ 39.068,85	€ 15.627,54
66	6.4.1	2	SOCIETA' AGRICOLA B20 S.S.	CAORLE	Acquisto di attrezzature per la produzione di birra artigianale (vasi per la cottura del mosto), per aumentare la capacità produttiva aziendale	PC2	21/04/2019	€ 41.370,00	€ 14.479,50

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
67	6.4.1	2	AZIENDA AGRITURISTICA DI LA' DEL FIUME DI VIO FEDERICA	CAORLE	Realizzazione di impianto elettrico e sistema di condizionamento, acquisto di mobilia esterna da giardino, acquisto hardware per il sistema delle ricevute e realizzazione di un sito internet e annesso servizio fotografico, per l'attività agrituristica	PC2	21/04/2019	€ 54.783,72	€ 19.174,30
68	6.4.1	3	SCARPA ROBERTO	CAVALLINO TREPORTI	Ampliamento delle piazzole di sosta e servizi e realizzazione di colonnine allacciamento per l'attività di agricampeggio	PC1	11/10/2021	€ 64.516,40	€ 25.568,56
69	6.4.1	3	LA FAGIANA	ERACLEA	Realizzazione di una tensostruttura per attività di showcooking, ristrutturazione locali per la creazione di servizi per i disabili, per l'azienda agricola (produzione riso, vigneto, frutteto e seminativo)	PC1	11/10/2021	€ 24.425,86	€ 9.542,17
70	6.4.1	3	ZILIOFFO PAOLO	GRUARO	Ristrutturazione di un fabbricato aziendale per ricavare un alloggio agrituristico	PC1	11/10/2021	€ 113.351,41	€ 45.340,56
71	6.4.1	3	LE CONTRADE DI SAVIAN	ANNONE VENETO	Acquisto di 4 serbatoi di fermentazione e di 2 serbatoi di maturazione per la produzione di birra artigianale prodotta in parte dall'orzo di provenienza aziendale	PC2	11/11/2020	€ 110.265,00	€ 38.592,75
72	6.4.1	3	LA FATTORIA DI SARA E GIULIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Ristrutturazione di un fabbricato di proprietà per la realizzazione di un nuovo laboratorio di trasformazione dalle farine alla pasta secca (l'azienda agricola si è specializzata sui cereali "dimenticati")	PC2	11/10/2021	€ 69.426,54	€ 27.770,62
73	6.4.1	4	CITTON NATALINO	CEGGIA	Azienda agricola di Ceggia che prevede il restauro di un magazzino e la sua riconversione ad agriturismo (con prima colazione e pernottamento) e attività di turismo rurale. L'intervento si trova lungo l'itinerario GiraLivenza e nelle vicinanze di Villa Zeno e Villa Giacomini. Intervento CasaClima.	PC1	05/12/2021	€ 120.000,00	€ 47.946,44
74	6.4.1	4	GEA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	L'Agriturismo Altrove, in zona Brussa tra le spiagge di Bibione e valleVecchia (Brussa) lungo l'itinerario GiraLagune, realizzerà una piscina per integrare l'offerta turistica.	PC1	05/12/2021	€ 48.616,18	€ 19.388,97

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
75	6.4.1	5	AZ. AGR. IL GIOGO DI ORLANDO DIANA	JESOLO	Acquisto di erpice rotante per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei prodotti seminativi.	PC1	01/02/2023	€ 21.008,00	€ 7.352,80
76	6.4.2	1	PASTICCERIA TOFFOLO	PORTOGRUARO	Miglioramento della qualità di conservazione e dell'estetica della presentazione dei prodotti al banco di pasticceria con l'acquisto di un nuovo bancone	PC1	09/10/2018	€ 140.000,00	€ 49.000,00
77	6.4.2	1	PANIFICI ZANI	PORTOGRUARO	Acquisto di un set di attrezzature e impianti per la panificazione con l'obiettivo di aumentare la produzione per far fronte all'incremento di prodotto, per l'acquisizione di una nuova clientela proveniente dal litorale della Venezia Orientale e diversificare i prodotti dolciari e secchi che registrano trend di crescita, migliorando la tecnologia, il risparmio energetico e la logistica	PC1	09/10/2018	€ 126.453,00	€ 44.258,55
78	6.4.2	1	FALEGNAMERIA CERONI	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Sostituzione del tetto in cemento ambianto, con pannelli in lamiera e ammodernamento dei servizi per i dipendenti, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori migliorare l'isolamento termico, dell'azienda (lavorazione e trasformazione di legname)	PC1	09/03/2020	€ 51.276,75	€ 20.510,70
79	6.4.2	2	HOTEL SPESSOTTO	PORTOGRUARO	Manutenzione straordinaria dell'hotel (ristrutturazione interna ed esterna) e promozione del territorio per l'intercettazione di nuovi turisti e nuove community, puntando ad ampliare l'offerta ricettiva business con il segmento "leasure"	PC1	23/11/2020	€ 140.000,00	€ 56.000,00
80	6.4.2	2	HOTEL VILLA MIRA	JESOLO	Realizzazione di un'area wellness e cucina alta tecnologia per aumentare il periodo di apertura ad almeno 10 mesi e rivolgersi ad una clientela cicloturistica proveniente da tutta Europa, cui offrire una gamma di servizi: dalla fornitura di biciclette e servizio piccole manutenzioni al servizio di guida, dalla fruizione di spa/piscina roof top alla cucina del territorio	PC1	23/06/2019	€ 138.923,00	€ 48.623,05
81	6.4.2	2	ECO WOOD SRL	ANNONE VENETO	Acquisto di un centro di lavoro per la fresatura e la foratura del legno per le componenti di mobili, per rispondere alla crescita di ordini di lavoro, incrementare la produzione ed innovare tecnologia e logistica aziendale	PC1	23/06/2019	€ 140.000,00	€ 49.000,00

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
82	6.4.2	2	BUOSO ALESSANDRO	PORTOGRUARO	Acquisto di macchinari e attrezzature da cucina per supportare la preparazione e la gestione della nuova offerta culinaria, con prodotti freschi, di stagione e del territorio e l'inserimento in itinerari ed eventi del centro storico di Portogruaro	PC1	23/06/2019	€ 27.284,20	€ 9.549,47
83	6.4.2	2	SEAR SNC	CONCORDIA SAGITTARIA	Sostituzione della copertura in fibrocemento dell'opificio destinato alla produzione, con copertura idonea e comprensiva di nuovi lucernai, per migliorare l'ambiente di lavoro e il risparmio energetico nella produzione aziendale (lavorazione di materiali ferrosi per la produzione di infissi e telai)	PC1	23/05/2021	€ 52.173,50	€ 20.217,40
84	6.4.2	3	BRUGNERA CHRISTIAN	CAVALLINO TREPORTI	Attivazione di servizi per la valorizzazione e promozione degli itinerari cicloturistici, naturalistici ed enogastronomici, mediante l'acquisto di bici a pedalata assistita, accessori e cassa	PC1	11/11/2020	€ 47.571,00	€ 16.649,85
85	6.4.2	3	PARK HOTEL PINETA S.R.L.	ERACLEA	Realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e l'acquisto di due strutture esterne per l'organizzazione di eventi di presentazione di prodotti delle aziende agricole del territorio e di un piccolo "desk" per la presentazione degli itinerari cicloturistici, GiraLagune in primis (l'albergo fa parte del circuito AdriaBikes e offre servizi ai cicloturisti)	PC1	11/10/2021	€ 140.000,00	€ 52.922,20
86	6.4.2	3	KRISTALL SRL	JESOLO	Acquisto attrezzature e complementi per la ristorazione professionale e di una stampante, da destinare ad un'attività che rilanci un marchio storico della ristorazione jesolana ("The Bounty Pub") sita a Cortellazzo, valorizzando un contesto di attrazione per gli itinerari cicloturistici e la presenza del porto peschereccio	PC1	11/11/2020	€ 50.050,00	€ 17.517,50
87	6.4.2	3	SOCIETA' COOPERATIVA SANTO STEFANO	CONCORDIA SAGITTARIA	Acquisto di una vetrina-frigo e di un banco-frigo per sviluppare l'offerta di prodotto proposto dal minimercato sito in Concordia Sagittaria, lungo l'itinerario GiraLemene	PC1	11/11/2020	€ 19.076,85	€ 6.676,90



# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
88	6.4.2	3	MIGOTTO MATTEO	TORRE DI MOSTO	Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile dedicato all'attività di bar-pizzeria-osteria "Casoin" (realizzazione di servizi per l'attività di bar-pizzeria al piano terra e trasformazione dei locali al piano primo per attività di affittacamere), nella località Boccafossa di recente interesse turistico grazie al MUPA, in prossimità dell'itinerario GiraLivenza e di altri circuiti (GiraCampagna e GiroCanaleBrian)	PC1	11/10/2021	€ 139.168,70	€ 55.667,48
89	6.4.2	3	DREAM ONE DI MICHELE PADOAN	JESOLO	Il progetto "CicloMarleyJesolo" prevede l'erogazione di servizi al cicloturista (punto di informazione e manutenzione, ricarica bici elettriche, colazione/pranzi dedicati ai ciclisti con prodotti del territorio), mediante l'acquisto di attrezzature di ricarica delle biciclette elettriche e attrezzature per la piccola cucina	PC1	11/11/2020	€ 140.000,00	€ 49.000,00
90	6.4.2	3	G E G S.R.L.	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Acquisto di arredi interni e attrezzature, arredi esterni e registratore di cassa per il bar Santa Margherita (dello storico bar "dopo lavoro" Zignago), confinante con l'omonima cantina, in località Villanova, che propone prodotti e vini delle aziende agricole limitrofe	PC1	11/11/2020	€ 48.637,00	€ 17.022,95
91	6.4.2	3	MILANO SNC	JESOLO	Il progetto "Milano ciclabile" proposto dal ristorante-pizzeria in piazza Milano a Jesolo, prevede l'installazione di un gazebo esterno attrezzato per il ristoro del cicloturista	PC1	11/11/2020	€ 28.181,50	€ 9.863,53
92	6.4.2	3	GELATERIA LA FONTANA	BIBIONE	Acquisto di mantecatore e pastorizzatore per l'attività di gelateria artigianale, per l'attività sita in Bibione	PC1	11/11/2020	€ 38.248,00	€ 13.386,80
93	6.4.2	3	FURLAN ANDREA	JESOLO	Realizzazione di una piscina in acciaio monoblocco panoramica posta al sesto ed ultimo piano dell'hotel Villa Mira di Jesolo, per migliorare l'offerta nei periodi di bassa stagione durante i quali è in costante crescita il cicloturismo, proponendo pacchetti sport-cultura-relax	PC1	11/10/2021	€ 111.980,00	€ 40.603,00
94	6.4.2	3	AL.GI.BA. S.A.S.	BIBIONE	Il progetto "Promotori dello stile alimentare italiano" della pizzeria La Capannina di Bibione - Lido del Sole, prevede l'acquisto di macchine e attrezzature (frigo, piastra ad induzione, lavabicchieri), per una riduzione dei consumi energetici e degli sprechi alimentari	PC1	11/11/2020	€ 69.980,85	€ 24.493,30

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
95	6.4.2	3	F.LLI MOLENA S.R.L.	CAORLE	Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Caorle - spiaggia di ponente, con l'acquisto di attrezzature per una maggiore visibilità dei prodotti, trasformazione e conservazione degli stessi (vetrine, tavolo refrigerato, forno, lavastoviglie e arredi)	PC1	11/11/2020	€ 93.510,00	€ 32.728,50
96	6.4.2	3	A RITMO DI PHON	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Ampliamento laboratorio, modernizzazione impianti termoidraulico ed elettrico e acquisto, arredamento, per il salone di parrucchiere sito a Cesarolo	PC1	11/10/2021	€ 42.835,84	€ 16.178,56
97	6.4.2	3	PANIFICI ZANI	PORTOGRUARO	Ristrutturazione mediante realizzazione di pareti divisorie interne per la creazione di locali ad uso magazzino per i materiali da impiegare per le attività artigianali e ampliamento impianto elettrico (attività di panificio, laboratorio e rivendita)	PC1	11/10/2021	€ 38.174,23	€ 15.269,69
98	6.4.2	3	KARAKAO SNC	ERACLEA	Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (copertura tetto, ampliamento cucina, intonaco, pavimentazione esterna, pittura, controsoffitti, gazebo e infissi) e acquisto attrezzature cella frigorifera) per il locale ristorante grill lungo la strada provinciale 42 (tra San Giorgio di Livenza e Valcasoli)	PC1	11/10/2021	€ 73.714,84	€ 29.090,94
99	6.4.2	3	ENOTECA ENOS	CAORLE	Acquisto di macchine e attrezzature (retrobanco, frigo, vetrine vino, forno, trattamento acqua, vetrine display WD) per il locale bar-enoteca in centro a Caorle, per offrire un servizio migliore ai turisti slow e l'utilizzo di prodotti locali	PC1	11/11/2020	€ 30.645,00	€ 10.725,75
100	6.4.2	3	IOP MICHELE	ERACLEA	Apertura nuova attività "Locanda da Furia" in località Stretti (vicino alla rotonda lungo la SP 54) per promuovere il turismo lento, mediante interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei locali per attività di ristorazione e ospitalità	PC1	11/10/2021	€ 140.000,00	€ 56.000,00
101	6.4.2	3	ESTETICA KARISMA	PORTOGRUARO	Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (divisori in cartongesso e impianto elettrico) e acquisto di macchinari e attrezzature (per trattamenti dermografi permanenti, arredi e dotazioni) per il salone di estetica	PC1	11/10/2021	€ 34.401,03	€ 12.543,82
102	6.4.2	4	VINCENZO MORUTTO	PORTOGRUARO	Acquisto attrezzature cucina (banco, retrobanco, cappa aspirante), PC e stampante, sedie per rinnovo apertura Bar Osteria Dreher di Portogruaro.	PC1	09/05/2021	€ 50.493,79	€ 17.672,83

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
103	6.4.2	4	MARIA FRANCESCA ROSSI	JESOLO	Rinnovo Snack Bar Verdi con acquisto Mobili (panche, tavoli, banchi), attrezzatura cucina (friggitrice, lavabicchieri, piastra) ed E-bike per trasformarsi da bar tradizionale a bar per i cicloturisti	PC1	09/05/2021	€ 19.340,00	€ 6.769,00
104	6.4.2	4	RIST. PIZZERIA ALLA TORRE	CONCORDIA SAGITTARIA	Rinnovo del locale con acquisto attraverso l'acquisto di attrezzature per la cucina e cappa di aspirazione...	PC1	09/01/2022	€ 90.774,45	€ 33.639,53
105	6.4.2	4	GSA SAS BERTOLIN SABRINA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Pizzeria d'asporto in centro a Bibione. Acquisto di nuova insegna luminosa, installazione impianto di videosorveglianza, sistema automatizzato cassa e realizzazione App per ordinazioni online.	PC1	09/05/2021	€ 21.475,00	€ 7.516,25
106	6.4.2	4	DREAM ONE DI MICHELE PADOAN	JESOLO	Lavori di miglioramento/ristrutturazione (piastrellatura terrazza esterna e veranda a libro) e acquisto attrezzature (macchina ghiaccio, tavoli e sedie, videowall) del bar Marley a Jesolo che offre già servizi per cicloturisti (ricarica e-bike, itinerari guidati, prodotti per ciclisti...)	PC1	09/05/2021	€ 33.959,60	€ 11.885,86
107	6.4.2	4	AL GI BA SAS DI PELOSO ALESSANDRO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto nuove attrezzature per bar e cucina del Ristorante la Capannina a Bibione.	PC1	09/05/2021	€ 20.570,30	€ 7.199,61
108	6.4.2	4	BEAUTY & SUN SNC DI ANESE E PAULETTO	GRUARO	Rinnovo centro estetico con acquisto impianto di climatizzazione con recupero calore aria.	PC1	09/01/2022	€ 32.980,00	€ 13.192,00
109	6.4.2	4	MIO MARIKA	CONCORDIA SAGITTARIA	Lavori di ampliamento e miglioramento di un salone di bellezza (lavori edili, impiantistica) e acquisto di attrezzature e arredi per parrucchiera.	PC1	09/01/2022	€ 99.934,48	€ 38.463,54
110	6.4.2	5	BEYOU DI CESARONE SARA	CONCORDIA SAGITTARIA	Lavori di ristrutturazione e ammodernamento di un fabbricato per l'apertura di un nuovo centro estetico, e acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature (sistema di ricambio dell'aria paria, apparecchiatura per la sterilizzazione, arredamenti)	PC1	01/02/2023	€ 63.140,91	€ 24.588,82
111	6.4.2	5	BETTIN S.N.C. DI BETTIN LUIGINO & C.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Ristorante "Alla Gondola" di Bibione (Lido del Sole). Acquisto di attrezzature professionali varie cucina/bar e realizzazione del sito Internet.	PC1	01/02/2023	€ 20.157,31	€ 7.055,06
112	6.4.2	5	AURORA SNC DI ELISA CANTA & C.	CAORLE	Ristorante Al Veliero di Caorle, acquisto di nuove attrezzature per la cucina.	PC1	01/02/2023	€ 17.019,50	€ 5.956,83

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
113	6.4.2	5	M.G.S. SAS DI BERTOLIN SABRINA & C.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Acquisto di nuove attrezzature per la "Pizzeria Arlecchino" a Bibione (insegna luminosa, idropulitrice, arrotondatrice, porzionatrice, abbattitore, sottovuoto, microonde, impianto antintrusione).	PC1	01/02/2023	€ 36.660,46	€ 12.831,16
114	6.4.2	5	RE SOLE SAS DI DOTTO RENATA E C.	JESOLO	A Cortellazzo, riconversione di un ex-stazione di servizio in chiosco che offra servizi per il turismo slow. La nuova attività si trova lungo gli itinerari cicloturistici (GiraLagune) e lungo l'idrovia Litoranea Veneta (Canale Cavetta). Acquisto di nuovi arredamenti e dotazioni tecnologiche, in particolare tavoli, sedie, panche per l'esterno, attrezzature per la cucina.	PC1	01/02/2023	€ 116.098,00	€ 40.634,30
115	6.4.2	5	SABBIADORO S.R.L	ERACLEA	Ristorante/pizzeria "Lo sbarco dei Pirati" a Eraclea Mare. Acquisto di attrezzatura per la cucina (griglie, friggitrice, cuocipasta, cappa aspirazione, vetrinafrigo), 1 monitor per la sala e acquisto di colonnina ricarica bici elettriche.	PC1	01/02/2023	€ 26.163,11	€ 9.157,09
116	6.4.2	5	LEMONGRASS S.N.C. DI PARON VANNI & C.	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Centro sportivo Beverly Hill a Bibione. Acquisto di attrezzature per giardino, attrezzature per il laboratorio snack e realizzazione sito internet.	PC1	01/02/2023	€ 31.799,74	€ 11.129,91
117	6.4.2	5	PROSPETTIVA 21 S.R.L.	JESOLO	Rinnovo del bar lungo l'itinerario GiraLagune (in via Bafile a Jesolo) con acquisto di attrezzatura (banco, armadi e lavastoviglie) per migliorare la conservazione e la presentazione dell'offerta enogastronomica locale alla cliente sempre più numerosa di cicloturisti.	PC1	01/02/2023	€ 26.920,00	€ 9.422,00
118	7.5.1	1	COMUNE DI GRUARO	GRUARO	Riqualficazione dei molini di Stalis e sistemazione delle porzioni lignee dell'itinerario ciclo-pedonale lungo il GiraLemene in località Boldara, al fine di mettere in sicurezza la porzione dell'itinerario e migliorare l'attrattività complessiva dello stesso itinerario ciclo-pedonale	PC1	20/10/2020	€ 100.000,00	€ 97.125,00
119	7.5.1	1	COMUNE DI CEGGIA	CEGGIA	Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell'itinerario GiraLivenza che collega Ceggia con Torre di Mosto attraverso allargamenti stradali, messe in sicurezza, sistemazioni, realizzazioni di cordone di delimitazione, miglioramenti di segnaletiche, tratteggiamenti, sistemazione asfalto, eliminazione avallamenti e dossi pericolosi	PC1	20/10/2020	€ 107.000,00	€ 107.000,00

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
120	7.5.1	1	COMUNE DI ERACLEA	ERACLEA	Valorizzazione e messa In sicurezza dell'itinerario GiraLagune mediante interventi di adeguamento dell'attuale pista ciclabile (separazione fisica rispetto al sedime stradale, potenziamento della segnaletica, cordoli, allargamenti, messa in sicurezza)	PC1	20/10/2020	€ 65.000,00	€ 65.000,00
121	7.5.1	1	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	TORRE DI MOSTO	Valorizzazione dell'itinerario GiraLivenza favorendo l'interscambio bici/barca attraverso interventi in loc.Boccafossa (sistemazione pontile esistente) e nel capoluogo (approdo "Riva Granda" e ristrutturazione del secondo approdo esistente)	PC1	20/10/2020	€ 103.962,46	€ 103.962,46
122	7.5.1	1	COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	CAVALLINO TREPORTI	Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti nel punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di Jesolo	PC1	20/10/2020	€ 25.305,50	€ 25.305,50
123	7.5.1	1	COMUNE DI JESOLO	JESOLO	Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di Cavallino-Treporti	PC1	20/10/2020	€ 42.304,71	€ 42.304,71
124	7.5.1	1	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Il progetto prevede di destinare l'edificio principale "Capitaneria" del Faro di Punta Tagliamento a Bibione, posto all'estremità sud dell'itinerario GiraTagliamento, a sala espositiva in grado di accogliere il turista con attrattive che riguardano il Mare e il Fiume, finalizzata alla promozione, all'informazione nonché all'accoglienza turistica e l'organizzazione di piazzole di sosta lungo l'itinerario GiraTagliamento (attrezzate con una colonnina per le manutenzioni meccaniche alle biciclette, con sistemi di misurazione degli utenti dell'itinerario, bacheche informative, tavoli per picnic, portabiciclette e cestini portarifiuti)	PC1	20/10/2020	€ 140.338,43	€ 140.338,43

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
125	7.5.1	1	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Potenziamento della fruibilità turistica degli spazi pubblici esterni di Villa Mocenigo, riqualificazione di spazi dedicati a ciclisti e pedoni utilizzatori dell'itinerario, di connessione per l'accessibilità e il miglioramento della fruibilità del tratto finale del percorso GiraTagliamento (sistemazione e messa in sicurezza di un percorso dedicato lungo via Molini; installazione di tratti di protezioni lungo il canale perimetrale dell'area antistante le barchesse; sistemazione percorso di accesso agli spazi antistanti le barchesse; potenziamento generale dell'illuminazione pubblica)	PC1	20/10/2020	€ 100.000,00	€ 100.000,00
126	7.5.1	1	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	SAN STINO DI LIVENZA	Il progetto prevede l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione lungo l'itinerario GiraLivenza sul "ponte della provincia", la realizzazione di 3 aree di sosta per camper con colonnina ricarica elettrica e zona scarico pozzetto lavaggio presso il parcheggio di Via Vivaldi, 1 sala infopoint nella casa del Bosco Bandiziol, segnaletica e sistema di monitoraggio/conta passaggi	PC1	20/10/2020	€ 100.000,00	€ 96.169,73
127	7.5.1	2	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	TORRE DI MOSTO	Collegamento del nuovo percorso ciclopeditonale del centro urbano con la vicina località Staffolo, mediante la realizzazione di un breve tratto di pista ciclopeditonale e dell'attraversamento protetto su via Dei Cinquanta e ristrutturazione di un piccolo pontile sul fiume Livenza in località Boccafossa (sostituzione del del piano di calpestio della rampa che discende dalla SP 62, staccionata e pannello informativo)	PC1	06/12/2021	€ 34.000,00	€ 34.000,00
128	7.5.1	2	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Recupero del giardino sud del faro di Bibione con la realizzazione di un percorso inclusivo e realizzazione di un'area di sosta attrezzata con restauro delle colonne superstiti dell'Ex Villa Zuzzi in località San Michele al Tagliamento	PC1	06/12/2021	€ 90.000,00	€ 90.000,00
129	7.5.1	3	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	TORRE DI MOSTO	Installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l'itinerario Giralivenza nel territorio di Torre di Mosto	PC1	28/11/2021	€ 41.385,00	€ 41.385,00
130	7.5.1	3	COMUNE DI CAORLE	CAORLE	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle	PC1	28/11/2021	€ 116.729,90	€ 116.729,90



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
131	7.5.1	3	COMUNE DI PORTOGRUARO	PORTOGRUARO	Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel territorio di Portogruaro	PC1	28/11/2021	€ 120.000,00	€ 117.211,70
132	7.5.1	3	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	CINTO CAOMAGGIORE	Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l'itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore	PC1	28/11/2021	€ 39.488,25	€ 39.488,25
133	7.5.1	3	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro	PC1	28/11/2021	€ 30.000,00	€ 30.000,00
134	7.5.1	3	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	CONCORDIA SAGITTARIA	Valorizzazione dell'itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria	PC1	28/11/2021	€ 105.000,00	€ 105.000,00
135	7.5.1	4	COMUNE DI TEGLIO VENETO	TEGLIO VENETO	Lavori di rifacimento passerella di collegamento tra Mulino di Boldara e Cintello lungo il percorso ciclabile "GiraLemene". Il progetto prevede la demolizione del manufatto in legno e l'esecuzione di un nuovo ponticello (mantenendo le linee costruttive preesistenti) con struttura e parapetti in acciaio.	PC1	25/12/2021	€ 82.950,00	€ 82.950,00
136	7.5.1	4	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	CINTO CAOMAGGIORE	Interventi per il recupero e il miglioramento dell'accessibilità al Mulino Bornacini per accoglienza dei turisti, anche portatori di disabilità. Realizzazione di un punto informativo.	PC1	25/12/2021	€ 76.055,78	€ 76.055,78
137	7.5.1	4	COMUNE DI PRAMAGGIORE	PRAMAGGIORE	2° stralcio di lavori di recupero dell'ex-latteria sociale di Pramaggiore che prevedono la sistemazione di due locali interni: stanza dedicata ad un ufficio per la gestione del punto informativo aperto al pubblico, una scala esterna che porta al piano primo dove sarà ricavata una sala ampia per piccoli eventi, dotata di supporto informatico per le videoconferenze.	PC1	25/12/2021	€ 79.100,00	€ 79.100,00
138	7.5.1	5	COMUNE DI TEGLIO VENETO	TEGLIO VENETO	Valorizzazione e messa in sicurezza di infrastrutture degli itinerari GiraLemene e GiraTagliamento.	PC1	02/04/2024	€ 82.000,00	€ 82.000,00
139	7.5.1	5	COMUNE DI GRUARO	GRUARO	Conservazione e valorizzazione dell'area denominata Molini di Stalis per la realizzazione di un parcheggio di interscambio auto-bici sul GiraLemene con bike-point.	PC1	02/04/2024	€ 94.626,00	€ 94.626,00

# Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
140	7.5.1	5	COMUNE DI PRAMAGGIORE	PRAMAGGIORE	Adeguamento degli spazi esistenti nel complesso molitorio di Belfiore ripristino oggetti peculiari dell'edificio	PC1	02/04/2024	€ 45.748,71	€ 45.748,71
141	7.5.1	5	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	SAN STINO DI LIVENZA	Valorizzazione ed interscambio bici e barca sul GiraLivenza.	PC1	02/04/2024	€ 80.470,00	€ 80.470,00
142	7.5.1	5	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	Ristrutturazione Casa Reis in località Fratta nell'itinerario GiraTagliamento, da adibire a nuova sede del museo etnografico, attività ricreative e intrattenimento delle associazioni di volontariato.	PC1	02/04/2024	€ 78.933,04	€ 78.933,04
143	7.5.1	5	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	CINTO CAOMAGGIORE	Sistemazione e messa a norma della barchessa antistante il mulino di Cinto, collegata agli itinerari ciclopeditoni del Parco dei Fiumi Lemene, Reghena e dei Laghi di Cinto, della ciclovia GiraLemene e della ciclovia GiraLivenza.	PC1	02/04/2024	€ 82.499,98	€ 82.499,98
144	7.6.1	1	COMUNE DI PORTOGRUARO	PORTOGRUARO	Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, situata lungo l'itinerario GiraLemene che ospita il Museo paleontologico M. Gortani, destinata ad eventi ed iniziative culturali locali	PC1	20/10/2020	€ 197.041,32	€ 152.657,33
145	7.6.1	1	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	CINTO CAOMAGGIORE	Recupero dell'edificio dell'ex mulino lungo l'itinerario GiraLemene, da destinare alla sede istituzionale del Parco regionale di interesse locale del Reghena, Lemene e laghi di Cinto, ad attività educative-culturali e per lo svolgimento di eventi (realizzazione di impianto elevatore, costruzione di una bussola all'ingresso principale dell'edificio, trattamento conservativo delle travature)	PC1	20/10/2020	€ 49.875,00	€ 49.560,00
146	7.6.1	1	COMUNE DI ANNONE VENETO	ANNONE VENETO	L'intervento consiste nel recupero di una porzione dell'ex latteria sociale da destinare a sede del Biodistretto con eventuali spazi per la promozione dei prodotti agroalimentari locali, in coordinamento con l'analogo intervento del Comune di Pramaggiore	PC2	20/10/2020	€ 115.000,00	€ 115.000,00
147	7.6.1	1	COMUNE DI PRAMAGGIORE	PRAMAGGIORE	L'intervento consiste nel recupero di una porzione dell'ex latteria sociale, da destinare a sede del punto di promozione dei prodotti agro-alimentari locali con spazi da concedere ad aziende per la specifica promozione dei propri prodotti agroalimentari, in coordinamento con l'analogo intervento del Comune di Annone Veneto	PC2	20/10/2020	€ 120.000,00	€ 120.000,00

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
148	7.6.1	2	COMUNE DI PRAMAGGIORE	PRAMAGGIORE	Adeguamento e messa in sicurezza degli spazi esistenti, ripristino degli oggetti peculiari e storici dell'edificio ove presente il Museo della civiltà contadina, inclusa la sistemazione della ruota molitoria.	PC1	02/04/2024	€ 87.000,00	€ 87.000,00
149	16.4.1	1	TREVISAN MARZIA	ambito dell'itinerario GiraLemene	Il progetto "Kilometro Veneto Orientale" prevede la promozione del consumo dei prodotti locali attraverso azioni di promozione e conoscenza degli stessi all'interno di una filiera corta, mediante attività di animazione, promozione, informazione e attività formative. Sono stati realizzati: uno stand enogastronomico alla Fiera Terre dei Dogi in festa (Portogruaro, 2018), il piccolo festival "Fish&Swing" con prodotti a km0 delle aziende aderenti alla rete, crociere fluviali, strumenti di comunicazione e sito web (www.kmvo.it), partecipazione all'evento Fattorie Aperte 2018, incontri con GAS e seminari formativi	PC2	19/01/2020	€ 35.000,00	€ 24.500,00
150	16.5.1	1	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	ambito del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto	Il progetto "Terre dell'acqua/Terre Risorgive" nell'ambito del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto, si è concretizzato mediante la realizzazione di un Gruppo di Cooperazione Ambientale (GCA) tra soggetti del mondo agricolo, del volontariato ambientalista e dell'associazionismo sportivo, che hanno partecipato alla realizzazione delle edizioni 2018 e 2019 della Festa delle Risorgive, alla realizzazione di un mercato dei produttori e alla redazione di un "Piano di gestione" per la descrizione di aree e pratiche di manutenzione secondo un protocollo di azioni condiviso e la mappatura del territorio in funzione degli agenti patogeni ed inquinanti presenti. Il GCA ha approfondito l'aspetto promozionale (attraverso la narrazione delle attività di pregio volte all'interno del parco: produzioni agricole di qualità, start-up verdi, attività turistiche e sportive), la creazione di un database di contenuti utili alla creazione di strumenti comunicativi (mappe turistiche, itinerari sportivi ed eno-gastronomici) e alla progettazione e monitoraggio ambientale e paesaggistico e la creazione di brand (per i social, stand, gadget)	PC2	31/08/2019	€ 39.454,91	€ 39.454,91

Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
151	16.5.1	1	UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	Il progetto "Paesaggi della Venezia Orientale nel viaggio lungo l'antica rotta della mercanzia tra Venezia e Portogruaro" ha permesso la realizzazione di un sistema di mobilità che si avvale di ditte locale con l'ausilio di bici e imbarcazioni. I partner del progetto (Unione Generale Coltivatori Cisl, Università Ca' Foscari di Venezia, Legambiente, Comune di Torre di Mosto e Trevisan Marzia), nell'ambito di un Gruppo di Cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali (GCA) hanno realizzato sopralluoghi nelle aziende agricole del territorio, la consultazione/raccolta di materiale di interesse storico, escursioni per saggiare la sensibilità del mondo agricolo verso l'esplorazione delle vie d'acqua	PC2	31/08/2019	€ 49.650,40	€ 49.650,40
152	16.5.1	2	PROTECO ENGINEERING SRL	SRL	Il progetto "Il paesaggio del turismo sostenibile" prevede di costituire un GCA tra Proteco Engineering, Società Agricola Biodinamica San Michele S.S. e Comune di Jesolo, in grado di intervenire su fondamentali componenti antropiche ed ambientali del territorio per consolidare gli itinerari e l'evoluzione del "paesaggio del turismo retro-costiero" progetto, propedeutico all'iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", prevede lo studio di un modello di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio rurale (Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli impianti tecnici e Linee guida per la gestione del patrimonio edilizio rurale) e per l'evoluzione dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici in atto e la diffusione di un modello di agricoltura innovativo (Analisi dei sistemi vegetazionali, Studio di fattibilità per lo sviluppo della mobilità ciclabile)	PC2	14/08/2021	€ 36.853,80	€ 36.853,80
153	19.2.1.X	1	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	3 COMUNI DELL'ITINERARIO GIRATAGLIAMENTO (SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, TEGLIO VENETO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO)	Promozione dell'itinerario GiraTagliamento mediante la realizzazione di incontri ed eventi (3 incontri per utilizzare il cinema, le fiction e gli audiovisivi come veicolo di promozione della destinazione e 3 eventi per la valorizzazione del territorio e delle specificità territoriali) e strumenti e servizi di informazione (book fotografico con immagini dell'itinerario e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)	PC1	26/01/2022	€ 85.250,00	€ 79.961,30

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
154	19.2.1.X	1	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	6 COMUNI DELL'ITINERARIO GIRALIVENZA (CAORLE, TORRE DI MOSTO, CEGGIA, SAN STINO DI LIVENZA, PRAMAGGIORE, ANNONE VENETO)	Promozione dell'itinerario GiraLivenza mediante la realizzazione di incontri ed eventi (incontri con operatori sul tema del turismo connesso alla fruizione del fiume Livenza; partecipazione a 2 fiere del turismo slow; organizzazione di eventi in ogni Comune attraversato da GiraLivenza per far conoscere le eccellenze lungo l'itinerario) e strumenti e servizi di informazione (App con evidenziati i servizi turistici del territorio di pertinenza, roll-up per Comune e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)	PC1	26/01/2022	€ 95.000,00	€ 91.755,00
155	19.2.1.X	2	VEGAL	TUTTI I 16 COMUNI AMBITO DEL PSL	Progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio rurale verso gli operatori turistici e i potenziali turisti, coordinando l'offerta territoriale e/o di prodotto della destinazione "Venezia Orientale" in un unico "marchio d'area", come strumento per integrare le attività di marketing territoriale tra le varie OGD interessate	PC1	28/12/2021	€ 94.500,00	€ 94.500,00
156	19.2.1.X	3	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	6 COMUNI DELL'ITINERARIO GIRALEMENE (CAORLE, CONCORDIA SAGITTARIA, PORTOGRUARO, CINTO CAOMAGGIORE, GRUARO)	Promozione dell'itinerario GiraLemene mediante la realizzazione di incontri ed eventi (10 incontri/seminari a favore di operatori del turismo, 1 mostra di reperti archeologici diffusa sul territorio dell'itinerario GiraLemene, 1 rievocazione storica dell'epoca romana e 2 eventi musicali, sul tema della musica antica e rinascimentale) e strumenti e servizi di informazione (Immagini tridimensionali di monumenti, 1 guida a fumetto dell'itinerario GiraLemenei e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto e testi)	PC1	13/03/2022	€ 105.000,00	€ 105.000,00

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
157	19.2.1.X	4	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	5 COMUNI DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE (CAORLE, CAVALLINO-TREPORTI, ERACLEA, JESOLO, SAN MICHELE AL T.)	Promozione dell'itinerario GiraLagune mediante la realizzazione di incontri ed eventi (mostre fotografiche) e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)	PC1	28/11/2021	€ 30.000,00	€ 28.115,00
158	19.2.1.X	5	VEGAL	TUTTI I 16 COMUNI AMBITO DEL PSL	Organizzazione di incontri per la creazione di Infopoint sul territorio (individuazione degli operatori; incontri preliminari; preparazione di documentazione tecnico-informativa sul territorio della Venezia Orientale, gli itinerari, i prodotti del parco alimentare, le peculiarità da visitare e i servizi, DMS e sistemi di governance per il turismo; organizzazione di 1 incontro introduttivo nei 16 Comuni, 1 incontro per ciascuna delle 4 OGD; comunicazione e diffusione dei risultati degli incontri e produzione di un report finale.	PC1	26/09/2021	€ 14.500,00	€ 14.500,00
159	19.2.1.X	6	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	CINTO CAOMAGGIORE E SAN STINO DI LIVENZA	Diffusione del format "Festa delle Risorgive" nei comuni di Cinto Caomaggiore e San Stino di Livenza (area del Parco dei Fiumi Lemene Reghena e dei Laghi di Cinto a Cinto Caomaggiore, Bosco di Bandiziol e Prassacon a San Stino di Livenza), mediante 2 eventi pilota per sperimentare un evento ripetibile, che possa interessare anche nuove aree del Veneto Orientale, rafforzare l'esperienza del turismo rurale coinvolgendo sia il turista slow e aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari GiraLemene e GiraLivenza.	PC1	25/09/2021	€ 18.920,00	€ 18.920,00
160	19.2.1.X	6	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	TORRE DI MOSTO	Il progetto prevede l'organizzazione dell'evento turistico "Parco d'arte del Canale Brian": creazione del Parco d'arte Brian, mediante eventi, divulgazione, F149contatti con enti ed istituzioni, comunicazione e coinvolgimento artisti per allestimento spazi espositivi	PC1	25/09/2021	€ 25.000,00	€ 25.000,00



### Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N.	Misura	N° bando	Beneficiario	Comune	Descrizione sintetica	Prog. Chiave	Termine attuazione	Costo totale	Contributo
161	19.2.1.X	6	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	CONCORDIA SAGITTARIA	Realizzazione di una piantina informativa ad uso turistico con itinerari diversificati per interesse e tempi di visita e di una guida turistica a fumetti destinata ai più giovani, contenenti descrizione dei reperti archeologici e della colonia romana di Julia Concordia	PC1	25/09/2021	€ 23.200,00	€ 23.200,00
162	19.3.1 19.2.1.x	1	VEGAL (capofila), GAL ADIGE, ALTA MARCA TREVIGIANA, MONTAGNA VICENTINA, PATAVINO,	TERRITORI DEI 5 GAL PARTNER DEL PROGETTO	Realizzazione di un “film-documentario” per la promozione delle aree rurali dei GAL, che in forma di racconto contribuisca a costruire un’immagine unitaria dei territori rurali veneti, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile e fare delle aree dei GAL una destinazione turistica di valore. Il progetto «Veneto Rurale» prevede attività di produzione, distribuzione, informazione e promozione	COOP	30/11/2021	€ 500.000,00 tot. prog.	€ 100.000,00 tot. VeGAL
TOTALE PROGETTI PSL								€ 10.555.998,78	€ 6.132.754,75

\*Comunicazione di ammissibilità e finanziabilità in fase di invio da parte di Avepa

**Fonte dei dati:**

Bandi pubblicati per i vari tipi di intervento/misure; Domande di aiuto e allegati (relazioni tecniche, piani di attività, piani di investimento, preventivi) reperibili sulla piattaforma dati GRGAL; comunicazioni intercorse in sede di istruttoria; decreti di finanziabilità; relazioni finali. **Elaborazione:** VeGAL

**Autori:**

Descrizione interventi: ing. Giancarlo Pegoraro, dott. Marco Dal Monego e dott.ssa Simonetta Calasso

Dati finanziari: dott.ssa Adriana Bozza

**Nota:** i dati riportati nel presente Rapporto hanno esclusivamente uno scopo di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del PSL di VeGAL. Per ogni informazione amministrativa e finanziaria, si prega di fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali pubblicate

Data del Rapporto: 21 FEBBRAIO 2023