

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n. 24 del 25.02.2021**

**OGGETTO: P.O. INTERREG ITA-SLO 2014/2020. Progetto "PRIMIS" (viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze). Contratto per servizio/fornitura allestimento di un Centro multimediale presso il faro Punta Tagliamento in comune di San Michele al Tagliamento nell'ambito del WP3.1.4 del progetto (CUP G99F18000270007 - CIG Z972C8CC85). Seconda proroga termini temporali del contratto.**

Oggi **giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 15,00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. PSL CLLD FEASR 2014/20:
  - a. affidamento PSLarte2021;
  - b. pubblicazione bando 4.1.1;
  - c. rapporto annuale 2020;
2. PdA CLLD FEAMP 2014/20:
  - a. presa d'atto delibere del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano del 19.2.2021: approvazione proposta di graduatoria terza serie generale bandi (azioni 1.2, 4.5, 6, 7.2 e 9.2); rimodulazione del piano finanziario del PdA; approvazione proposte di bandi azioni 4.2 e 8;
  - b. PCP: presa d'atto determina Presidente n. 4 affidamento servizio assistenza tecnica;
  - c. Tartatur2: avvio progetto di cooperazione;
  - d. BCA: avvio progetto di cooperazione;
3. attuazione progetti:
  - a. IPA: proposte di schede di intervento per il DpA 2021/27;
  - b. INTERBIKE2: presa d'atto determina Presidente n. 2 comodato stazioni ricarica elettrica;
  - c. PROGETTI LR 16/93 ANNO 2021: presa d'atto determina Presidente n. 3 incarico organizzazione di incontri e attività di coordinamento del Masterplan della mobilità sostenibile; affidamento incarico di elaborazione del progetto di fattibilità culturale e gestionale di un ecomuseo e attività formativa;
  - d. PRIMIS: comodato attrezzature faro; proroga contratto per allestimento Centro Multimediale;
  - e. ECOVINEGOALS: affidamento servizio T1; avvio iter affidamento servizio T2; avvio iter affidamento servizio raccolta dati e comunicazione T2.1.3;
  - f. DISTRETTO COMMERCIO: conferma adesione al Partenariato del Distretto Territoriale del Commercio GiraLemene per il triennio 2021 – 2023;
4. compagine associativa: ammissione associati e morosità;
5. proposta di programma di mandato;
6. varie ed eventuali;
7. approvazione verbale seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Giorgio Fregonese	Presidente	Comune di San Stino di Livenza	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Vicepresidente	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Marco Bertuzzo	Consigliere	Comune di Pramaggiore	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Presente inoltre Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL, che verbalizza i lavori della seduta.

Il Presidente Fregonese constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,10.

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, relativo all'attuazione di progetti e servizi da parte di VeGAL.

Il Direttore aggiorna sull'attività svolta nell'ambito del progetto strategico di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 "PRIMIS", sul quale il CdA così si esprime.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*premesse che:*

- *come approvato con delibera del CdA n. 23 del 29.3.2018, VeGAL è partner del progetto strategico "PRIMIS", finanziato a valere sul Programma "Interreg V-A Italia - Slovenia 2014 - 2020 Bando 5/2018 Asse 3 - Priorità D'investimento 6c - Minoranze e Multiculturalismo;*
- *il partenariato del progetto è il seguente: Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana (Lead Partner); Associazione temporanea di scopo PROJEKT (PP2); Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - U.O. Cooperazione Internazionale (PP3); Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana (PP4); Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà (PP5); Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje / Unione Regionale Economica Slovena (PP6); RRA Zeleni kras, d.o.o. (PP7); TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE (PP8); Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada (PP9); GAL VENEZIA ORIENTALE (PP10);*
- *il progetto, il cui budget complessivo è di € 2.823.529,41, ha una durata di 36 mesi a partire da gennaio 2019 e riguarda la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità linguistiche dell'area di programma;*
- *il contributo complessivo a favore di VeGAL per l'attuazione delle attività di competenza nell'ambito del progetto PRIMIS è pari a € 142.350,00, finanziato al 100% da fondi FESR e da fondi nazionali, tramite il fondo di rotazione;*
- *il WP3 "Implementazione" (in cui VeGAL interviene per attuare azioni di animazione e promozione della lingua friulana che interessano il Veneto Orientale), in particolare, nel Comune di San Michele al Tagliamento ed aree limitrofe, si articola in diverse attività, tra cui il WP 3.1.4 "I centri multimediali delle lingue e culture autoctone", che prevede l'individuazione, l'elaborazione del design e dei contenuti degli spazi di incontro";*
- *il progetto prevede la realizzazione di n. 4 Centri Multimediali delle lingue e culture autoctone (uno a Trieste, uno nell'area del Comelico, uno a Capodistria e uno nel Comune di San Michele al Tagliamento - Bibione), per i quali si rende necessario provvedere all'individuazione, elaborazione del design e dei contenuti degli spazi di incontro che verranno presentati su piattaforme digitali e verranno realizzati e condivisi con il LP e i gli altri PP coinvolti dall'azione;*
- *l'iniziativa prevede la realizzazione di un percorso tematico strutturato con postazioni interattive multimediali (schermi sensibili al tatto, sistema audio, soluzioni grafiche semplici adatti all'utente privo di pre-conoscenza digitale) e di realtà immersiva o virtuale (occhiali e cuffie 3D), adatti sia come strumenti didattici rivolti ad utenti che potranno conoscere la storia, il patrimonio linguistico, artistico-culturale e le tradizioni del territorio attraverso il prisma delle minoranze;*
- *per quanto di competenza di VeGAL si prevede la creazione di un centro multimediale presso il Faro Punta Tagliamento di Bibione, per il quale il Comune di S. Michele al Tagliamento, proprietario del Faro, ha riservato uno spazio che verrà allestito ad hoc con attrezzatura hardware e software;*
- *le spese per tale incarico esterno rientrano tra quelle previste nell'ambito del WP 3.1 "Implementazione dati generali", Attività 4 "I centri multimediali delle lingue e culture autoctone: individuazione, elaborazione del design ed elaborazione dei contenuti degli spazi di incontro" - BL5 - SPESE PER ATTREZZATURE, Budget € 30.000,00 IVA ed ogni onere incluso, budget incluso anche nel bilancio previsionale 2020 e 2021 di VeGAL alla voce "Spese per attrezzature";*
- *VEGAL con delibera n. 76 del 8.06.2020 ha quindi aggiudicato la fornitura/servizio per l'allestimento del centro multimediale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta "490 STUDIO s.r.l." - C.F.-P.IVA02459810228, con sede legale in Via del Solteri 38 - 38121 Trento, per l'importo complessivo di € 23.265,65 IVA esclusa e di €28.384,09 IVA ed oneri inclusi;*
- *con prot. n. 28134/P del 6.08.2020 VeGAL ha inviato proposta contrattuale alla ditta che ha accettato contestualmente;*
- *all'art. 2 del contratto veniva indicata la data del 15.01.2021 quale termine di esecuzione del servizio/fornitura;*
- *con delibera n.153 del 18.12.2020 il contratto è stato prorogato al 15.03.2021 a causa dell'emergenza Covid-19 che ha causato il rallentamento generale di tutte le attività di progetto tra cui quella di raccolta dei contenuti da rendere fruibili nella sala multimediale che sarà allestita presso il Faro di Bibione;*
- *anche il LP ha chiesto una proroga alla scadenza del progetto al 31.08.2022 a causa del rallentamento delle varie attività di progetto;*

- si presume che i tempi per il completamento delle attività si allungheranno ancora, per permettere il completamento e la successiva validazione da parte dell'Ente ospitante Comune di S. Michele e dell'A.d.G. per quanto riguarda il rispetto dell'identità visiva del Programma Interreg, dei contenuti multimediali da inserire nell'allestimento;
- si ritiene quindi opportuno concedere una proroga del termine dell'incarico affidato a 490 Studio Srl che scadrebbe il 15.3.2021, come richiesto dalla ditta 490 studio in data 23.2.2021 (prot VEGAL n.28994 del 23.2.2021), in occasione della comunicazione della sostituzione di uno dei touchmonitor (IIYAMA PROLITE TF5538UHSC-B2AG) con altro avente prestazioni migliori (SAMSUNG QM55R-T), in quanto la raccolta dei contenuti dell'allestimento da parte della Committenza è ancora in corso, presumendo di terminare le lavorazioni entro la fine di maggio 2021;
- la concessione della proroga non modifica la graduatoria stilata in base agli esiti della procedura di selezione della ditta, in quanto il punteggio (10 punti) attribuito alla valutazione del criterio 2: allestimento e collaudo dell'installazione anticipato (tempi di realizzazione e collaudo anticipati rispetto alla data indicata per l'allestimento e collaudo dell'installazione, prevista entro il 31 marzo 2021: 1 punto per ogni settimana di anticipo dei servizi richiesti rispetto alla scadenza fissata al 31 marzo 2021) sarebbe stato tolto anche alla 2<sup>a</sup> ditta in graduatoria, considerato che il ritardo dipende dalla Committenza;
- con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità e con voto palese

#### DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del progetto Interreg ITA-SLO "PRIMIS", una **seconda proroga dei termini di esecuzione** dell'incarico di ALLESTIMENTO DEL CENTRO MULTIMEDIALE presso il Faro di Bibione affidato alla ditta "490 STUDIO s.r.l." - C.F.-P.IVA02459810228, con sede legale in Via del Solteri 38 - 38121 Trento, (CUP G99F18000270007 - CIG Z972C8CC85), concedendo una proroga nei termini temporali contrattuali **al 15.07.2021**, fermo restando l'importo affidato;
  - comunicare via PEC alla ditta "490 Studio S.r.l." di Trento la proroga contrattuale e la contestuale richiesta di accettazione della modifica dei termini di conclusione dell'incarico descritto in premessa;
  - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL;
  - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE  
Giorgio Fregonese

