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WPWP--33
messa a sistema degli itinerarimessa a sistema degli itinerari

e piano della segnaleticae piano della segnaletica
WP – 3.6

�� AbacoAbaco della cartellonistica informativa delle emergenze e delle 
peculiarità dell’intero itinerario ciclabile, contenente linee guida 
per la sua realizzazione con indicazioni sulle caratteristiche 
tecniche e sul posizionamento della stessa.

� Disamina della legislazione e/o regolamentazione nazionalelegislazione e/o regolamentazione nazionale
(italiana) e regionale (Emilia Romagna, Friuli VG e Veneto) in 
materia.

�� BudgetBudget previsto per la Provincia di Venezia, trasferito ad APT: 
35.000 euro
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WPWP--33
messa a sistema degli itinerarimessa a sistema degli itinerari

e piano della segnaleticae piano della segnaletica

Linee guida della segnaletica:

�� laylay outout per armonizzare la cartellonistica agli standard di 
classificazione adottati dalle enti preposti (Fiab e Ecf)

� contenuti da definire tenendo conto della viabilitviabilitàà ciclabile ciclabile 
primaria e secondariaprimaria e secondaria e, degli itinerari ciclabili che già
attraversano le aree coinvolte

� regolamentazione dell’installazione sulla base delle indicazioni indicazioni 
normative vigenti sia a livello nazionalenormative vigenti sia a livello nazionale in Italia e Slovenia, e a 
livello locale, tenuti in considerazione anche gli studi e le 
proposte avanzate a livello europeo e gli esempi di altri paesi in 
cui la mobilità ciclabile è sviluppata.
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Budget previsto per la Provincia di Venezia, trasferito ad APT

130.650 euro.

WP – 6.1

Il coordinamento delle attività da parte italiana sarà gestita dall’Apt Apt 
della Provincia di Veneziadella Provincia di Venezia (per la parte slovena invece dall’Agenzia di 
sviluppo regionale Severne Primorske) incaricata dell’esecuzione della 
maggior parte delle attività del presente work package.

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.2 Workshop promozionali
� organizzazione di almeno 8 workshop8 workshop (in Italia e altri 2 in Slovenia) 

con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti negli interventi di 
realizzazione delle infrastrutture per l’adeguamento delle piste 
ciclabili.

�� obiettivoobiettivo: migliorare e consolidare la conoscenza della rete 
ciclistica del proprio territorio, stimolando turisti e residenti 
all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta

�� target:target: associazioni, enti e aziende che nel territorio si occupano a 
vario titolo della promozione del cicloturismo

�� budgetbudget: i costi per la realizzazione di ciascun appuntamento sono a 
carico del Partner interessato

�� topicstopics: ogni Provincia presenta le attività svolte all’interno del 
progetto

�� timingtiming: tiene conto del rapporto tra la caratteristica del territorio 
coinvolto e la stagionalità più adeguata alla realizzazione di tali 
incontri.

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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�� Provincia di Ravenna:Provincia di Ravenna:

• territorio di competenza: tratto situato a Sant’Alberto Casal Borsetti

• specificità dell’azione: realizzazione e completamento tratto di pista 
ciclabile

• soggetti coinvolti: Delta 2000, Consorzio del Parco Regionale del Delta 
del Po, Corpo Forestale dello Stato, Provincia e Comune di Ravenna

• periodo: primavera (maggio) 2012

�� Provincia di Ferrara:Provincia di Ferrara:
� territorio di competenza: dorsale Venezia-Ravenna, Mesola – Lidi di 

Comacchio, Lido di Volano

� specificità dell’azione: completamento tratto di pista ciclabile

� soggetti coinvolti: Delta 2000

� periodo: primavera/estate (giugno) 2012

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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�� Provincia di Rovigo:Provincia di Rovigo:
• territorio di competenza: Ariano Polesine

• soggetti coinvolti : GAL del Delta del Po

• specificità dell’azione: realizzazione postazione bike sharing

• periodo: estate / autunno (settembre) 2012

�� Provincia di Padova:Provincia di Padova:
• territorio di competenza: fiume Brenta

• specificità dell’azione: realizzazione tratto pista ciclabile

• periodo: primavera (aprile) 2013

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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�� Provincia di Venezia:Provincia di Venezia:

• territorio di competenza: Quarto d’Altino e Caposile

• soggetti coinvolti: Provincia di Venezia (Assessorati al Turismo e 
Viabilità)

• specificità dell’azione: realizzazione passerella ciclopedonale

• periodo: primavera (maggio) 2013

�� Provincia Udine:Provincia Udine:
• territorio di competenza: tratto Palmanova - Grado

• soggetti coinvolti : GAL del Delta del Po

• specificità dell’azione: miglioramento e ristrutturazione piste ciclabili 
con realizzazione aree di sosta

• periodo: estate / autunno (settembre) 2013

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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�� Provincia di Trieste:Provincia di Trieste:

• territorio di competenza: tratto tra Sistiana e Duino

• soggetti coinvolti: Regione Friuli Venezia Giulia

• specificità dell’azione: intervento di risistemazione della piazzola 
antistante la sede AIAT di Sistiana e acquisto strutture per turismo 
ciclabile

• periodo: primavera (maggio) 2014

�� Provincia di Gorizia:Provincia di Gorizia:
• territorio di competenza: canali compresi tra l’oasi naturalistica del 

Caneo e vecchia idrovora

• soggetti coinvolti: Regione Friuli Venezia Giulia

• specificità dell’azione: realizzazione di congiungimento tratto ciclabile

• periodo: estate / autunno (settembre) 2014

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.2 Attività di ufficio stampa

�� conferenza stampaconferenza stampa di chiusura del progetto con eventuale 
coinvolgimento di testimonial

• location: centro storico di Venezia

• periodo: autunno 2014

• target: media nazionali, locali e periodici, operatori di settore

�� diffusione di redazionalidiffusione di redazionali agli organi di informazione locali e 
nazionali, di settore e periodici specializzati nell’ambito del 
turismo ambientale, sportivo e sostenibile.

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.2 Fiere specializzate

Presentazione dei risultati del progetto alle fiere mediante pannelli 
espositivi e proiezione di files multimediali su schermi LCD:

��CiclomundiCiclomundi a Portogruaro (autunno 2013)

��TurizemTurizem in in prostiprosti ččasas (Turismo e tempo libero) Lubiana (inverno 
2014)

��ExpobiciExpobici a Padova (autunno 2014)

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.2 Educational tour
Presentazione dei risultati raggiunti agli operatori specializzati:

�� duratadurata: tre giorni
�� targettarget: media nazionali, internazionali, di settore e periodici
�� soggetti coinvoltisoggetti coinvolti: istituzioni (*), associazioni del settore cicloturistico, 

ambientale
(*) considerato l’ampio numero di istituzioni coinvolte, è necessario fare un’attenta valutazione degli 
amministratori da coinvolgere.

�� periodoperiodo: entro l’autunno 2014
�� duratadurata: 3 giorni
�� locationlocation: Venezia o Lido di Venezia, dove l’uso della bicicletta è soggetto 

al trasporto via acqua
�� programmaprogramma: visita alla parte centrale (territorio dunoso) dei percorsi con 

sperimentazione di collegamenti intermodali
�� attivitattivitàà ricreativericreative: degustazioni legate alle tipicità eno-grastronomiche

del territorio, visite guidate al patrimonio naturalistico e storico 
(fortificazioni, oasi protette, ecc.)

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.3 Sito web

��Sito internetSito internet con funzionalità web 3.0:

–– registrazione dominiregistrazione domini: www.interbike.it, .eu, .si

–– linguelingue: italiano, inglese, sloveno

–– strutturastruttura: home page di presentazione, pagine statiche di descrizione, 
menu laterali (indicazione dei partner e singola scheda di presentazione, 
pubblicazione degli atti relativi al progetto, sezione media press, 
rimando a links utili, download di materiale promozionale, news ed 
agenda lavori, descrizione dei percorsi proposti corredati da immagini), 
mappe interattive degli itinerari scaricabili anche su dispositivi portatili 
(PDA, Smartphone, navigatori satellitari, ecc.), collegamenti a social 
network con la creazione di una community online

–– timingtiming: avvio lavori nell’ottobre del 2011

–– laylay outout: da declinare in base al manuale del progetto

WPWP--66
comunicazionecomunicazione
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WP – 6.3 Guida ciclismo con mappa 

��Guida ciclisticaGuida ciclistica con descrizione delle risorse culturali e naturalistiche del 
territorio, corredata da mappe ed info pratiche:

– grafica, contenuti e foliazione verranno decisi dal gruppo di lavoro che si 
occuperà del progetto editoriale

– timing: avvio lavori nella primavera del 2012.

WPWP--66
comunicazionecomunicazione



Riunione preliminare del progetto Inter Bike, 
Bando pubblico per la presentazione di progetti strategici n. 01/2009; Inter Bike -
Rete ciclistica intermodale transfrontaliera, Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
Capodistria, 21-22 Settembre 2011

15

Grazie per lGrazie per l ’’attenzione!attenzione!
Hvala za vaHvala za va ššo pozornost!o pozornost!

roberto.favarato@provincia.venezia.it
paola.basso@turismovenezia.it

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev

Ministero dell'Economia 

e delle Finanze


