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PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI 
Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale 

 
 

RAPPORTO ANNUALE 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA 
 
1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell’ambito degli “impegni” a carico del soggetto beneficiario GAL 
(allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un Rapporto annuale e di un Rapporto finale di esecuzione, ai 
fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL (impegno f) e nel contesto degli obblighi di 
comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g).  
In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed informazione, il 
Rapporto annuale deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni 
operative, per quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’attività del GAL 
(requisito a.5) e l’attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti 
dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi” 
(requisito a.6). 
 
2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e adeguamento del PSL 
operate attraverso l’Atto integrativo annuale, il Rapporto annuale rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione 
del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro 
d’insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di 
esecuzione.  
Il Rapporto annuale assume quindi, oltre alla funzione di “report esecutivo” sullo stato di avanzamento del PSL, una più 
ampia valenza di “complemento di attuazione” del medesimo Programma. 
I dati riportati nel Rapporto annuale fanno riferimento al PSL integrato attraverso gli eventuali Atti integrativi 
annuali e/o speciali approvati dall’organo decisionale del GAL.  
  
3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione e valutazione 
del Rapporto annuale (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a documentare: 
i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all’impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con riferimento alle eventuali 
notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento 
della domanda di aiuto 
ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con riferimento alla 
documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti: 

- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;  
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;  
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità. 

iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato 
iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata, anche in 
funzione dei relativi target 
v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e   animazione), 10 
(monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL 
vi) monitoraggio indicatori e target. 
 
4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle suddette 
Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l’AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio 
operativo per la presentazione del “Rapporto annuale”. 
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5. Il Rapporto annuale è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i capitoli 
previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e delle relative note metodologiche e istruzioni.  
Ciascun paragrafo prevede l’indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche “funzioni”, rispetto agli obiettivi e alla valenza 
generale del rapporto. 
Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all’interno dello Schema, articolate per singoli 
punti (a, b, c…); nella versione del Rapporto approvata dall’organo decisionale del GAL il testo delle presenti istruzioni e 
delle informazioni richieste può essere eliminato. 
L’articolazione per punti deve in ogni caso essere opportunamente richiamata nella compilazione dei quadri.  
Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, 
eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell’ambito dello schema proposto. Alcune tabelle dello Schema sono 
precompilate a mero titolo esemplificativo. 
 
6. Il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato 
ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica il rispetto dei termini per la 
presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L’AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le 
conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la documentazione delle modalità e risultati relativi agli 
aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5-governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di 
misurazione e valutazione prestazioni; impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall’Allegato 
tecnico 12.3.1, che comportano  la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e 
riduzioni applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6). 
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SCHEMA 5 – RAPPORTO ANNUALE  
 
Sommario 
 
1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE ........................................................................................................... 5 
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ............................................................................................................ 5 
2.2 Caratteristiche, composizione e organi  del partenariato...................................................................................................... 6 
2.2.1 - Descrizione del partenariato ............................................................................................................................................ 6 
2.2.2 - Organi statutari ................................................................................................................................................................ 9 
2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale ................................................................................................................... 12 
3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO ........................................................................................... 21 
4. ATTUAZIONE STRATEGIA.................................................................................................................................................. 22 
4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori ................................................................................................. 24 
5. PIANO DI AZIONE................................................................................................................................................................ 28 
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione ............................................................. 28 
6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ........................................................................................................................................... 36 
6.1 Descrizione generale .......................................................................................................................................................... 36 
7. PIANO DI FINANZIAMENTO……………………………………………………………………………………………..…………. 22 
8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL ................................................................................................................ 45 
9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL................................................................................................................................. 51 
9.1 Gestione attuativa del PSL ................................................................................................................................................. 51 
9.2 Animazione del PSL ........................................................................................................................................................... 51 
10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL ..........................Errore. Il segnalibro non è definito. 
11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL .............................................................. 55 
APPENDICE 1 .......................................................................................................................................................................... 57 
APPENDICE 2 .......................................................................................................................................................................... 59 
APPENDICE 3 .......................................................................................................................................................................... 64 
 
 
 

FUNZIONI RAPPORTO ANNUALE - Legenda 

  

 

stato di attuazione e avanzamento PSL 

   

 

conferma e dimostrazione requisiti 

 

 

aggiornamento quadro di contesto PSL 
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 
 
PUNTI SUPERFICI LINEE nella Venezia orientale 
 

Acronimo  P.S.L. 

 
Pagina del sito  Link della pagina in cui sono pubblicati il PSL e gli Atti integrativi 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=50&page=175&lingua=4 

 
 
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI E RIFERIMENTI 
 

 
a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. 
b) Con riferimento all’evoluzione della situazione del GAL, compilare l’Appendice 1 relativa al riepilogo delle notifiche degli 
eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti.  
c) Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, confermare, in particolare,  all’Avepa e 
all’AdG delle eventuali modifiche intervenute nell’anno di riferimento relative alla sede operativa (requisito a8), alla forma 
giuridica del GAL (requisito a2), al presidio della funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (requisito a4), 
oppure ; esplicitare la presenza di eventuali variazioni non comunicate. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2.1.a) Riepilogo informazioni e riferimenti generali del GAL 
Nel successivo Quadro 2.1.1 vengono riportate le informazioni e riferimenti generali del GAL.  
Nel 2023 è variato il Consiglio di Amministrazione di VeGAL ed il relativo Presidente. 
 

QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti  
Denominazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale – VeGAL 

Forma giuridica Associazione riconosciuta 

Anno di costituzione 31 gennaio 1995 
Sede legale Municipio di Portogruaro, Piazza della Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE) 
Sede operativa  Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE) 
Eventuali altre sedi -- 
Codice fiscale 92014510272 
Partita IVA 03170090272 
Telefono + 39.0421.394202 
Fax + 39.0421.390728 
Sito Internet www.vegal.net 
Email  vegal@vegal.net 
PEC vegal@pec.it 
Rappresentante legale Filippo Tonero – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore  Giancarlo Pegoraro 

Responsabile amministrativo  Adriana Bozza 

 
 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=50&page=175&lingua=4
http://www.vegal.net/
mailto:vegal@vegal.net
mailto:vegal@pec.it
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2.1.b) Evoluzione della situazione del GAL 
Con riferimento al riepilogo delle notifiche dei cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti 
si compila l’Appendice 1. 
 
2.1.c) Modifiche e relative comunicazioni all’Avepa e all’AdG 
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma, l’assenza di variazioni nell’anno 2023 per quanto 
riguarda la sede operativa (requisito a8), la forma giuridica del GAL (requisito a2), il presidio della funzione di Direttore 
e del Responsabile amministrativo (requisito a4). 
 

2.2 CARATTERISTICHE, COMPOSIZIONE E ORGANI DEL PARTENARIATO  
 

2.2.1 - Descrizione del partenariato         
 
Atto costitutivo/Statuto 
a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le relative motivazioni, precisando 
anche i conseguenti atti adottati. 
Composizione e caratteristiche  
b) Riepilogare nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell’anno di riferimento, sulla base 
dell’analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute nell’anno di riferimento (adesioni/recessi). 
c) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili e dei partner non eleggibili.  
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare  all’Avepa e all’AdG delle 
eventuali modifiche relative al partenariato (requisito a1) intervenute nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di 
variazioni o eventuali variazioni non comunicate. 
e) Sulla base della composizione descritta nell’Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare 
complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell’anno di riferimento. 
f) Confermare le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal 
PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti; riportare, nel Quadro 2.2.1/bis, l’importo complessivamente  dovuto e riscosso 
a titolo di quote associative per l’anno di riferimento e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo; 
inserire, nelle apposite colonne della tabella presente in Appendice 2, gli importi dovuti dal singolo socio a titolo di quota 
associativa per l’annualità in argomento.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.2.1.a) Atto costitutivo/Statuto. Variazioni 
Nel corso del 2023 si conferma che NON è intervenuta alcuna variazione dell’Atto Costitutivo/Statuto 
 
2.2.1.b) Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni 
Si riepiloga nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei Partner al 31 dicembre 2023 

Si evidenzia che durante l’anno 2023 sono intervenute le seguenti modifiche: 

- INGRESSO dell’associato “VENEZIA NATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE” (componente: 
PRIVATA/Parti economiche e sociali): approvato dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL con delibera n.98 
del 20.12.2022 (ingresso già anticipato nel Rapporto annuale 2022) - presa d’atto definitiva dell’Assemblea con 
delibera n.1 del 07.07.2023 (l’Associato è tenuto a pagare una quota associativa annua di €250,00).  

- RECESSO dell’associato “ASSOCIAZIONE DIMENSIONE CULTURA” (componente: PRIVATA/Sociètà 
Civile): approvato dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL con delibera n.55 del 15.06.2023 - presa d’atto 
definitiva dell’Assemblea con delibera n.2 del 07.07.2023. 

 

Al 31.12.2023 gli associati di VeGAL risultano quindi essere complessivamente n.47, di cui: 

- n 26 Partner PUBBLICI;  
- n.21 Partner PRIVATI, di cui n.20 della componente “Parti economiche e sociali” e n.1 della componente “Società 

civile”. 
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2.2.1.c) Partner elegibili 
Al 31.12.2023 gli associati di VeGAL risultano essere 47 in totale, di cui: 

- n.40 i partner eleggibili ai fini del PSL 2014/20;  
- n.7 fuori area ATD. 

 

QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato 

Partner 
eleggibili 

totale n. 
40 

Componente pubblica (partner n.) 20 

Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.) 19 

Componente privata/ società civile (partner n.) 1 

Partner NON 
eleggibili 

totale n. 
7 

Componente pubblica (partner n.) 6 

Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.) 1 

Componente privata/ società civile (partner n.) 0 

 

2.1.d) Modifiche del partenariato e relative notifiche all’Avepa e AdG. 
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1 (requisito a1), si conferma di aver notificato all’AVEPA e all’AdG le 
modifiche intervenute nella compagine associativa di VeGAL nel corso dell’anno 2023: 

- con nota VEGAL Prot.32615/P del 02/08/2023, dopo la presa d’atto da parte dell’Assemblea, per quanto 
riguarda ingressi e recessi degli Associati, 

- con la presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" relativa alla 
nuova SSL per la Programmazione 2023/2027, per quanto riguarda la diversa classificazione di alcuni Associati 
circa la “Componente di appartenenza” / “SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" relativa alla 
nuova SSL per la Programmazione 2023/2027Codici ATECO” / “Gruppo di Interesse” / “Sede operativa in ATD” 

  

2.2.1.e) Evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto 

Nel 2023 l’attività del partenariato è proseguita sostanzialmente invariata, fatta salva la variazione del partenariato con il 
nuovo ingresso (Venezia nativa) e il recesso (Dimensione cultura) e la diversa classificazione di alcuni Associati alla luce 
della DGR n.294 del 21.3.2023 (Bando per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto 
preparatorio LEADER " e SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER") ai fini dell’attribuzione del Partenariato 
dei GAL alle diverse Componenti di appartenenza e Gruppi di interesse in vista della programmazione 2023/2027. 

Conseguentemente VeGAL ha modificato la “Componente di appartenenza” / “Codici ATECO” / “Gruppo di Interesse” / 
“Sede operativa in ATD” di alcuni Associati rispetto agli anni precedenti (Vedi Appendice 2) ed in particolare: 

- i Partner “Componente PUBBLICA” sono stati identificati come “Gruppo di interesse PUBBLICO”; 
- i Partner “Componente PRIVATA” sono stati classificati nelle due macrocategorie di: 

o “PARTI ECONOMICHE E SOCIALI”, che distinti in “Gruppo di interesse PRIMARIO / SECONDARIO / TERZIARIO” 
sulla base del codice ATECO principale;  

o “Organismi che rappresentano la SOCIETÀ CIVILE”, identificati come “Gruppo di interesse SOCIETÀ CIVILE”, i 
partner privi di un Codice ATECO oppure con ATECO “94.9 Attività di altre organizzazioni associative”:  

La composizione del Partenariato descritta nel riepilogo compilato nell’Appendice 2 e nel quadro 2.2.1 nel corso del 2023 
ha quindi subito un cambiamento in quanto, nonostante gli ingressi e recessi degli Associati non abbiano di per sé 
comportato una variazione tra componente pubblica e privata (è entrato 1 Associato appartenente alla componente 
“PRIVATA/Parti economiche e sociali” ed è uscito 1 Associato della Componente “PRIVATA/Società civile”) tuttavia è stata 
modificata la classificazione di 2 Associati (A.S.V.O. – Ambiente Servizi Venezia Orientale - Spa  e Jesolo Patrimonio Srl) 
da componente “PUBBLICA” a “PRIVATA/Parti economiche e sociali”, aumentando il peso % della componente 
PRIVATA (44,68% del totale, + 4,25% rispetto al 40,43% del 2022) a scapito della componente PUBBLICA (55,32% del 
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totale, -4,25% rispetto al 59,57% del 2022). 

Per analogo motivo di variazione della classificazione del partenariato, nella componente “PRIVATA/Parti economiche 
e sociali” si registra un aumento di 8 unità (i suddetti 2 associati A.S.V.O. – Ambiente Servizi Venezia Orientale - Spa  e 
Jesolo Patrimonio Srl prima classificati “Pubblici”, oltre ai 6 associati Ass.Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore, 
C.I.P.A.T., Consorzio Insieme Soc.Coop.Sociale, Fondazione Portogruaro Campus, Polins Srl, Fondazione Think Tank 
Nord Est, prima classificati “Società civile”), a scapito della componente “PRIVATA/Società civile” che registra una 
diminuzione di 6 unità. 

Analizzando invece il Partenariato dal punto di vista dell’eleggibilità, essendo il nuovo partner VENEZIA NATIVA 

COOPERATIVA CONSORTILE non eleggibile in quanto avente sede FUORI ATD a differenza del Partner receduto 
ASSOCIAZIONE DIMENSIONE CULTURA che era eleggibile, si riscontra una diminuzione del Partenariato eleggibile 
(85,10% del totale, -2,13% rispetto al 2022 che era del 87,23%) in favore del Partenariato non eleggibile (14,89% del 
totale, +2,13% rispetto al 2022 che era 12,76%). 

 

2.2.1.f) Compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner 

Si conferma il mantenimento delle condizioni e delle modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli 
partner/soci descritte dal PSL, definita dall’art. 4 dello statuto associativo che prevede che le quote dovute dagli Associati 
si distinguano in: 

- quote associative da versare al momento di adesione all’Associazione fissate in 1.032,91€ (che costituiscono 
il fondo di dotazione); 

- quote di contribuzione ordinarie annuali, a fronte delle spese di gestione stabilite annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Le quote di contribuzione annuali da versare nel 2023, approvate con Delibera del CdA di VeGAL n.92 del 14.11.2022, 
sono quindi le seguenti: 

- quota standard: 2.000€/anno per tutti i Soci, quota ridotta a 250€/anno per gli associati rientranti in alcune 
categorie (enti di Formazione, Ricerca, Università, Scuole, Sociale, Noprofit, settore culturale, ecc.); 

- quota integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20, in capo ai Comuni dell’ATD per il periodo 2016-2022), 
pari a: €1.000 (< 5.000 abitanti), €3.000 (≥ 5.000 ab.), €8.000 (≥ 10.000 ab.) ed €13.000 (≥20.000 ab.), 
integrata per il 2020-2021 rispettivamente di €200 (< 5.000 abitanti), €400 (≥ 5.000 ab.), €1.100 (≥10.000 ab.) 
ed €1.700 (≥20.000 ab.). 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di VeGAL, il Patrimonio Netto dell’Ente alla data del 31.12.2023 è costituito da: 

- quote associative di adesione che costituiscono il fondo di dotazione (€68.998,29, di cui soci pregressi 
€20.451,52 e soci attuali € 48.546,77); 

- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio (utili portati a nuovo (€41.263,45); 
- utile dell’esercizio (che sarà approvato con il consuntivo 2023 entro il primo quadrimestre 2024). 

Si descrive di seguito nel quadro 2.2.1bis l’importo complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative 
(standard, integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20) per l’anno di riferimento 2023 ed il numero di soci che non 
hanno versato la quota per il periodo. 

Alla data di approvazione del presente Rapporto (6.2.2024) sono in regola con il versamento della quota di contribuzione 
annuale totale per l’anno 2023: 

- l’87,50% dei Partner eleggibili (35 soci su 40 degli associati eleggibili);  
- l’89,36 % dei Partner totali. (42 soci su 47 degli associati). 

Si registra quindi un aumento della percentuale di puntualità nel versamento delle quote rispetto all’anno precedente, 
probabilmente dipendente dal fatto che a luglio 2023, in occasione della presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione 
strategie di sviluppo locale LEADER" relativa alla nuova SSL per la programmazione 2023/2027, tutti gli Associati sono 
stati sollecitati con apposita nota al versamento della quota 2023 ed eventuali pregresse. 
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Nella tabella presente in Appendice 2, sono esposti gli importi dovuti dal singolo Associato a titolo di quota associativa per 
l’annualità in argomento. 
 

 QUADRO 2.2.1/bis - Compartecipazione finanziaria dei soci 

Partner eleggibili 

Importo totale quote associative dovute, per l’anno di riferimento € 150.250,00 

Importo totale quote associative riscosse, per l’anno di riferimento € 143.750,00 

Numero di soci non in regola con il versamento della quota associativa, per 
l’anno di riferimento 

n. 5 

Partner 
NON 

eleggibili 
Importo totale quote associative dovute, per l’anno di riferimento € 12.250,00 

 

2.2.2 - ORGANI STATUTARI    
 

Organi statutari  
a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell’anno di riferimento, anche attraverso opportuni 
elementi di riepilogo (n. assemblee e n. complessivo degli atti approvati; n. riunioni-incontri organo decisionale e n. 
complessivo degli atti approvati …). Fare esplicito riferimento agli atti di approvazione del bilancio del GAL. 
Organo decisionale 
b) Riepilogare la composizione dell’organo decisionale al 31 dicembre dell’anno medesimo, compilando il successivo 
Quadro 2.2.2. 
c) Descrivere e commentare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell’organo decisionale nel corso 
dell’anno di riferimento.  
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare  all’Avepa e all’AdG di eventuali 
modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) intervenute nell’anno di riferimento, oppure 
l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.2.2.a) Organi statutari. Attività svolte.  
L’art. 6 dello Statuto indica quali organi statutari di VeGAL: 
- l’Assemblea degli Associati; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Presidente dell’Associazione; 
- il Revisore Legale Unico dei Conti. 
 
Nel corso dell’anno 2023 gli organi statutari di VeGAL hanno svolto le seguenti attività: 
- l’Assemblea degli associati si è riunita in n.2 sedute (entrambe in presenza fisica) ed ha adottato complessivamente 

n.7 delibere; 
- il Consiglio di Amministrazione si è riunito in n.11 sedute e ha adottato complessivamente n.110 delibere; 
- il Presidente dell’Associazione ha adottato n.28 Determine, tutte successivamente ratificate dal CdA; 
- il Revisore Unico dei Conti (Rag. Lauretta Pol Bodetto) ha partecipato a n.11 riunioni, di cui n.9 del CdA e n.2 

dell’Assemblea. Ha inoltre effettuato n.6 verifiche, di cui n.4 verifiche periodiche trimestrali sulla contabilità e tenuta 
dei libri sociali e n.2 sulla documentazione relativa ai bilanci consuntivo 2023 e previsionale 2024. 

 
In particolare sono stati approvati il bilancio consuntivo 2022 (con delibere del CdA n.30 del 8.6.2023 e 
dell’Assemblea n.3 del 7.7.2023) ed il bilancio previsionale 2024 (con delibere del CdA n.89 del 20.11.2023 e 
dell’Assemblea n.7 del 19.12.2023). 
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Le attività svolte dal Presidente hanno riguardato la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione (n.11 sedute su 11 totali) e dell’Assemblea degli Associati (n.2 sedute su 2 totali) effettuate nel corso del 
2023, curando l’esecuzione di quanto deliberato dagli stessi organi: 
- adozione, nei casi di urgenza, dei poteri del CdA (che poi ha ratificato le decisioni adottate), mediante n. 28 determine 

del Presidente; 
- adempimento delle funzioni che competono alla propria carica (sottoscrizione incarichi e contratti, firma corrispondenza 

e dichiarazioni); 
- presidenza e partecipazione alle sedute della Commissione GAL-Avepa (n.2 sedute); 
- rappresentanza dell’Associazione in occasione degli incontri, convegni, seminari ed altre manifestazioni in veste del 

proprio ruolo istituzionale. 
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché le determine del Presidente, sono 
pubblicate sul sito VeGAL www.vegal.net nella sezione “chi siamo/amministrazione trasparente/atti e provvedimenti. 
 
Anche il Vicepresidente, oltre a partecipare alle ordinarie sedute del CdA (n.13 sedute su 13 totali) e dell’Assemblea (n.2 
seduta su 2 totali), ha sostituito il Presidente in alcuni incontri (n.8) tra cui n.1 Incontro di coordinamento GAL Veneti (del 
09/10/2023) e al FORUM LEADER 2023 (24/11/2023). 
 
2.2.2.b) Composizione dell’Organo decisionale. 
 
Al 31.12.2023 la composizione dell’Organo decisionale di VeGAL è quella esposta nel successivo quadro 2.2.2: 
 

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale 

N. 
Rappresentante 

(nominativo) 
Partner rappresentato 

(denominazione) 

Componente 
(pubblica; privata/parti 

economiche sociali; 
privata/società civile) 

Gruppo di interesse 
(gruppo) 

1 TONERO Filippo Comune di Teglio Veneto Pubblica Pubblico 

2 ZORZENONI Alberto Comune di Jesolo Pubblica Pubblico 

3 PUPPIN Giorgio CIA Venezia Privata/parti economiche sociali Settore Primario 

4 PANCINO Loris CNA Venezia Privata/parti economiche sociali Settore Secondario 

5 KORNFEIND Alessandro Confcommercio Venezia Privata/parti economiche sociali Settore Terziario 

 

 

2.2.2.c). Variazioni intervenute nella composizione dell’organo decisionale. 
Il precedente CdA, in carica per il triennio 2020-2023 e fino al 7.7.2023, si componeva dei seguenti Consiglieri: 
- per la parte pubblica, da: 

 Giorgio Fregonese (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di S. Stino di Livenza; Componente: Pubblica; 
Gruppo di interesse: Pubblico; 

 Marco Bertuzzo - Partner rappresentato: Comune di Pramaggiore; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: 
Pubblico; 

- per la parte privata, da: 
 Andrea Pegoraro (Vicepresidente) - Partner rappresentato: CIA, Coldiretti e Confagricoltura; Componente: 

Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore primario; 
 Loris Pancino - Partner rappresentato: CNA; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: 

Settore secondario; 
 Alberto Teso - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; 

Gruppo di interesse: Settore terziario. 
 
Nel corso del 2023 è stato designato il nuovo organo decisionale per il mandato 2023-2025 (e fino alla data di approvazione 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144
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del bilancio consuntivo 2025) con delibera dell’Assemblea degli Associati di VeGAL n.4 del 7.7.2023, composto dai 
seguenti Consiglieri: 
- per la parte PUBBLICA, da: 

 Filippo TONERO (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di Teglio Veneto; Componente: Pubblica; Gruppo 
di interesse: Pubblico; 

 Alberto ZORZENONI - Partner rappresentato: Comune di Jesolo; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: 
Pubblico; 

- per la parte PRIVATA, da: 
 Giorgio PUPPIN (Vicepresidente) - Partner rappresentato: CIA Venezia; Componente: Privata/parti economiche 

sociali; Gruppo di interesse: Settore primario; 
 Loris PANCINO - Partner rappresentato: CNA Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di 

interesse: Settore secondario; 
 Alessandro KORNFEIND - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti 

economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore terziario. 
 

Con delibera n. 5 del 7.7.2020, l’Assemblea degli Associati di VeGAL ha nominato Filippo TONERO Presidente del CdA 
di VeGAL. 
Il CdA 2023-25 si è insediato in data 13.7.2023, procedendo: 

- con delibera n. 56 del 13.7.2023 a prendere atto dell’insediamento per il triennio 2023-25 (per il periodo che va 
dall’insediamento del CdA e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2025) a seguito 
dell’accettazione espressa della nomina da parte dei Consiglieri Filippo Tonero (avvenuta il 13.7.2023), 
Alessandro Kornfeind (avvenuta l’11.7.2023), Loris Pancino (avvenuta l’11.7.2023), Giorgio Puppin (avvenuta 
il 10.7.2023) e Alberto Zorzenoni (avvenuta il 10.7.2023), in rappresentanza degli Enti elencati nel precedente 
“QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale”, che hanno confermato la rappresentanza con i seguenti documenti agli 
atti di VeGAL: 
 per il Consigliere Loris Pancino: verbale della Presidenza della CNA Metropolitana di Venezia del 23.5.2023 

(prot. 32311/A del 24.05.2023); 
 per il Consigliere Alessandro Kornfeind: estratto del verbale del Comitato di presidenza del 29.5.2023 di 

Confcommercio – Unione metropolitana di Venezia (prot. 32328/A del 30.5.2023); 
 per il Consigliere Giorgio Puppin: nota della CIA di Venezia del 19.5.2023 (prot. 32303/A del 22.05.2023); 
 per il Consigliere Filippo Tonero: nota del Comune di Teglio Veneto del 12.6.2023 (prot. 32369/A del 

12.6.2023); 
 per il Consigliere Alberto Zorzenoni: nota del Comune di Jesolo del 13.6.2023 (prot. 32374/A del 13.6.2023);   

- con delibera n. 58 del 13.7.2023 alla nomina di Giorgio PUPPIN a Vicepresidente.  
 
I nuovi Consiglieri (4 nuovi e 1 riconfermato) oltre ad aver accettato l’incarico hanno contestualmente rilasciato le 
dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.  
 
2.2.2.d). Modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) e relative notifiche all’Avepa 
e all’AdG. 
 
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma che la modifica dell’organo decisionale (nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione e del Rappresentante Legale) e dei relativi gruppi di interesse avvenuta nell’anno 
2023 è stata comunicata da VEGAL all’AdG-Regione del Veneto e ad Avepa con nota Prot.32576/P del 25.7.2023. 
 
VeGAL continua, quindi, a rispettare il Requisito di ammissibilità a3, cioè essere amministrato da un organo 
decisionale nel quale nessun singolo gruppo di interesse - Pubblico o Privato del Primario, Secondario o Terziario - controlli 
il processo decisionale (cioè che nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al 
voto), come previsto dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto 
con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015 per la Programmazione 2014/2022 e dal punto 5.2.1 “Condizioni di ammissibilità 
dei soggetti richiedenti” dell’All.C del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n.294 del 21/03/2023 per la 
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nuova Programmazione 2023/2027. 
 

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO, FUNZIONALE E GESTIONALE    
 

  

a) Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, nell’organigramma generale, fino al 
livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli estremi degli atti che le hanno 
approvate; confermare che l’acquisizione di nuovo personale è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni 
vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando i relativi atti.  
b) Riepilogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con riguardo alla 
situazione complessiva relativa all’anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni e aspetti contrattuali del 
personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno svolto/concluso il loro incarico durante 
l’anno di riferimento. 
Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i soggetti diversi 
dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini 
Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro). 
c) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare  all’Avepa e all’AdG delle 
eventuali modifiche relative all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4) intervenute nell’anno di 
riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate. 
d) Confermare la coerenza del  della struttura tecnica, rispetto al quadro 
complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e con la corretta 
ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle 
funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).   
e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso dell’anno di 
riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni 
prioritarie nell’ambito dell’organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione 
interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione]. 
f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell’anno considerato, riportando nel successivo 
Quadro 2.3.3 le informazioni richieste, specificando la data di inizio e di fine contratto e la procedura di selezione utilizzata 
per l’acquisizione della consulenza/collaborazione.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.3.a) Descrizione Organigramma Generale, Struttura tecnica, personale e loro variazioni 
Nel corso dell’anno 2023 a livello della struttura tecnica del PSL l’organigramma (inizialmente approvato con delibera 
CdA n.30 del 6.4.2016) ha subito delle variazioni in quanto, in occasione della presentazione della Domanda SRG06 
"Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" relativa alla nuova SSL per la Programmazione 2023/2027”, con Delibera 
n.71 del 4.8.2023 è stato modificato per il presidio delle 3 funzioni obbligatorie di attuazione del Programma di Sviluppo 
Locale 2023/27, investendo della funzione obbligatoria di “Responsabile dell’animazione e della comunicazione” la Dr.ssa 
Simonetta Calasso in luogo del Dott. Marco Dal Monego, al quale è stato attribuito il ruolo di “Responsabile della 
comunicazione digitale”. 
Considerato che tale variazione è avvenuta in funzione della presentazione del nuovo PSL 2023/2027 “Prodotti e 
Servizi Locali”, della stessa ne è stata informata la Regione ed AVEPA con la presentazione della Domanda SRG06 
n.5720873 del 17/8/2023. 
 
Sono intervenute anche variazioni nella composizione della struttura tecnica “generale” di VeGAL in quanto si è 
concluso in data 30/06/2023 il contratto di 1 dipendente a Tempo Determinato Part Time, 3° livello (Anna Brasiola Tiozzo). 
La dipendente non è riferibile alla Misura 19 del PSL ma è stata impiegata nelle attività di gestione e animazione del Piano 
di Azione del FLAG, finanziato dal FEAMP 2014/20. Pertanto, non facendo parte della struttura tecnica riferita al PSL 
2014/2022 in senso stretto, non è stata esposta nel quadro 2.3.1. 

 
Inoltre con Delibera del CdA n.87 del 27.09.2023 è stato deliberato il passaggio dal 3° al 2° livello (del CCNL Distribuzione 



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 13/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

13 

e servizi) con conseguente adeguamento economico a partire dal 1° ottobre 2023 dei seguenti dipendenti: 
- dott. Marco Dal Monego e dott.ssa Francesca Ioppi, entrambi coinvolti parzialmente nelle attività di gestione e 

animazione del PSL e pertanto esposti nel quadro 2.3.1; 
- dott. Andrea Pio di Leo, non facente parte della struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, e pertanto non 

esposto nel quadro 2.3.1. 
 

Si conferma che l’acquisizione del personale e di tutte le figure componenti la Struttura tecnica è avvenuta secondo le 
procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, descritte nei 
precedenti rapporti annuali, con i relativi atti di selezione. 
 
2.3.b) Composizione della Struttura Tecnica 
Si riepiloga la composizione della struttura tecnica di VeGAL riferita al PSL in senso stretto nel successivo Quadro 2.3.1. 
 
2.3.c) Modifiche all’organigramma, presidio delle correlate funzioni e relative notifiche all’Avepa e all’AdG. 
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma: 

- la comunicazione all’AdG e all’Avepa della modifica nell’organigramma avvenuta nel 2023, limitata al soggetto 
preposto alla funzione di “Responsabile dell’animazione e della comunicazione”, avvenuta tramite invio della 
delibera n.71 del 4.8.2023 in allegato alla Domanda SRG06 n.5720873 del 17.8.2023 "Attuazione strategie di 
sviluppo locale LEADER" relativa al nuovo PSL 2023/2027 “Prodotti e Servizi Locali”; 

- il presidio delle correlate funzioni (Requisito di ammissibilità a4) previste dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilità 
dei soggetti richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015 (“approvare 
e disporre di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore, dotata di specifica esperienza, 
qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile amministrativo”) che VeGAL 
ha continuato, dunque, a rispettare.  

 
2.3.d) Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica  
Anche per l’anno 2023 si conferma la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al 
quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e con la 
corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle 
funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni). 
Con delibera del CdA n. 109 del 6.12.2023 è stato approvato un avviso interno di selezione (mediante valutazione dei titoli 
e colloquio) per l’attribuzione della progressione economica dal 2^ al 1^ livello del CCNL Distribuzione e servizi per le 
figure di Direttore del PSL FEASR 2023/27, Direttore del PDA FEAMPA 2021/27 e di Direttore amministrativo, con 
scadenza fissata al 20.12.2023. 
 
2.3.e) Fabbisogni rilevati in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi 
Si riepilogano i fabbisogni effettivamente rilevati nel 2023 nel successivo Quadro 2.3.2, in termini di 
consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell’ambito 
dell’organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) 
animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione. 
Alcuni incarichi sono stati affidati con procedura di appalto anziché di prestazione d’opera. 
 
Per la funzione “Programmazione” si prevede un fabbisogno nel corso del 2024 per la conclusione della programmazione 
PSL FEASR 2014/22 collegato alle attività di valutazione e monitoraggio degli indicatori e che sarà definito nel corso del 
2024 e per l’avvio della programmazione FEASR 2023/27 (considerata la fase di riorganizzazione interna correlata alla 
gestione del PSL 2023/27 - nuova figura del Direttore del PSL 2023/27 -, nel corso del 2023 verrà attuata un’attività 
formativa anche al fine di valutare al 31.12.2024 l’esito dell’attività svolta). 
 
Per la funzione “Monitoraggio e valutazione”, come già esposto nei precedenti Rapporti Annuali 2020, 2021 e 2022, 
considerata la proroga al 2024 della conclusione della Programmazione 2014/22, si continua a rilevare il fabbisogno di 
una consulenza di esperti in attività di valutazione e monitoraggio, in relazione alle modalità previste dal Piano/Disegno di 



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 14/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

14 

autovalutazione del PSL predisposto dalla struttura di VeGAL nel 2020. L’attività di monitoraggio e valutazione del PSL 
2014/22 si concluderà entro il 2024; i fabbisogni per l’attività di monitoraggio e valutazione del PSL 2023/27 saranno 
definiti nel corso del 2024, in particolare in materia di analisi socio economiche e statistiche. 
 
Per la funzione di “Animazione e informazione” anche nel 2023, come negli anni precedenti, si sono rilevati i seguenti 
fabbisogni: 
- di avere il supporto/collaborazione di ditte esterne esperte in materia di comunicazione per l’organizzazione di una VI^ 

ed ultima edizione del ciclo di iniziative di comunicazione “PSLarte”, le cui attività si realizzeranno nel 2024; 
- di ospitare il Portale internet www.i-ve.eu creato dalla ditta Links Management and Tecnology SPA con il progetto a 

gestione diretta VEGAL nella Mis.19.2.1.x del PSL per l’attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della 
fruibilità dei territori rurali (tramite l’erogazione del servizio “in Cloud / Server” necessario ad erogare la piattaforma 
web per la pubblicazione del Portale). Nel corso del 2024 verranno verificate con i Comuni e le 4 OGD interessate le 
possibilità di evoluzione in termini di interoperabilità del portale con il Destination Management System regionale e di 
di Smart Tourism Destination, anche nel quadro del PR FESR 2021/27 (azione 1.2.4) ai sensi della DGR n. 1639/2023; 

- la conclusione delle attività connesse alla 4^ edizione del Forum LEADER 2023 (in cui VeGAL ha fatto parte del 
Comitato di pilotaggio e assunto il ruolo di coordinatore nazionale del congresso tenutosi a Venezia il 22-25.11.2023) 
in particolare per la redazione e stampa della pubblicazione finale e per la partecipazione alla 5^ edizione del Forum 
LEADER 2024 ((in cui VeGAL farà parte del Comitato di pilotaggio) che si terrà in Campania. 
 

Per la “Gestione amministrativa”, considerata l’alta specializzazione che richiedono alcune materie, anche nel 2023 si 
sono rilevati i seguenti fabbisogni: 
- il “Coordinamento dei GAL Veneti” per la gestione della rete e l’animazione; 
- un supporto da parte di esperti in materia di appalti, sia dal punto di vista della formazione del personale interno che 

segue gli affidamenti, sia a supporto dei Responsabili dei Procedimenti nella redazione degli atti e/o per assistenza 
sulle procedure, considerato l’aumento del numero delle procedure seguite dalla struttura e degli adempimenti 
connessi;  

- un servizio/consulenza per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti, 
predisposizione buste paga); poiché tale spesa va a beneficio di tutta la Struttura del GAL, viene finanziata solo in 
parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota; 

- un servizio/consulenza per la tenuta della contabilità e consulenza contabile; poiché tale spesa va a beneficio di tutta 
la Struttura del GAL, viene finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota; 
inoltre, nell’ambito di tale contratto, un servizio di consulenza ad hoc per assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione 
e revisione delle procedure interne di VeGAL; 

- un servizio/consulenza in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO; poiché 
tale spesa va a beneficio di tutta la Struttura del GAL, viene finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi 
di imputazione pro-quota. 

 
2.3.f) Consulenze/collaborazioni acquisite  
Nel successivo Quadro 2.3.3 sono state riepilogate le “consulenze/collaborazioni” acquisite nel corso del 2023 a, 
pubblicate anche nella sezione “Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi\Consulenze e affidamenti 2023”.  
 
Per la funzione “Programmazione”, nel corso del 2023, per l’avvio della programmazione 2023/2027, è stato acquisto un 

servizio di assistenza tecnica per la redazione della proposta della nuova Strategia di Sviluppo Locale e del Programma 
di Sviluppo Locale 2023/27, affidato alla società STARTER Srl. Il costo, di 23.790,00€ IVA ed oneri inclusi, è a carico dei 
costi preparatori finanziati con la Domanda SRG05 "Supporto preparatorio LEADER" relativa alla nuova SSL per la 
Programmazione 2023/2027. L’attività di coordinamento della stesura del PSL 2023/27 svolta dal Direttore di VeGAL, ing. 
Giancarlo Pegoraro, è stata svolta a titolo gratuito. 
 
Per la funzione di “Monitoraggio e valutazione”: 
- con delibera del CdA n.2 del 28.01.2021 era stato affidato un incarico esterno (previa indagine di mercato avviata con 

delibera del CdA n.143 del 18.12.2020) alla Società “CENTRALE VALUTATIVA S.r.l.”. L’incarico è stato prorogato al 

http://www.i-ve.eu/
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4
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31.12.2024 con Delibera del CdA n.36 del 16.05.2022, in seguito alla proroga del periodo di durata dei Programmi 
sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e l’adeguamento dei termini e delle scadenze per 
l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 al 30.6.2024 e del Tipo intervento 19.4.1 al 31.12.2024. Considerata la 
proroga e lo slittamento delle attività di analisi, nel 2023 il fornitore ha emesso una fattura di acconto su un incarico 
affidato totale di 19.000€ IVA ed oneri inclusi. 

 
Per la funzione “Animazione e informazione”:  
- il servizio di organizzazione della V^ edizione (2022/2023) del ciclo di iniziative di comunicazione “PSLarte”, affidato 

con Delibera del CdA n.94 del 14.11.2022 alla ditta “M9 District Srl” di Venezia per l’importo di 19.000€ IVA ed oneri 
inclusi, è stato avviato nel 2023 e si concluderà nel 2024;  

- l’organizzazione del IV^ congresso annuale del Forum LEADER 2023, del cui coordinamento è stato incaricato VEGAL 
(decisione del Comitato di pilotaggio del Forum LEADER del 25.11.2022) che ha comportato i seguenti costi relativi 
agli incarichi affidati a supporto della Struttura tecnica di VEGAL: 
 per la selezione dei progetti raccolti mediante call pubblicata dal Forum LEADER, sono stati incaricati alcuni esperti 

componenti la Giuria di (Simone D'Antonio/ANCI, Chiara Salerno/RRN, Gabriella Ricciardi /RRN, oltre ad altri che 
hanno partecipato a titolo gratuito: Raffaella Di Napoli/RRN e Angelo Frascarelli/ISMEA o nell’ambito della 
convenzione VeGAL-IUAV: Matelda Reho/IUAV, Alberto Ferlenga/IUAV). Il costo (€1.500,00) è interamente a 
carico di VeGAL e pertanto verrà imputato al PSL per intero; 

 per l’assistenza alle attività previste nel Laboratorio del Forum LEADER “Verso il Forum LEADER 2023”, è stata 
incaricata, tramite stipula di “convenzione”, la Facoltà IUAV di Venezia per la redazione di uno studio di fattibilità, 
per definire i contenuti curatoriali e la rilevanza scientifica, culturale ed artistica, lo staff tecnico-scientifico e gli 
aspetti organizzativi dell’evento di presentazione dei progetti/casi studio di progetti rilevanti/innovativi sviluppati nei 
territori dei 200 GAL italiani che si è tenuto nel 2023. Considerato l’affidamento in capo a VeGAL dell’incarico di 
coordinare ed organizzare la IV^ edizione del Forum LEADER 2023 (stabilita nella seduta del Comitato di pilotaggio 
del Forum LEADER del 25.11.2022), con delibera del CdA di VeGAL n.99 del 20.12.2022 la convenzione stipulata 
in data 12.7.2022 è stata prorogata al 15.11.2023. Il costo (€10.000,00), non ancora liquidato, è interamente a 
carico di VeGAL e pertanto verrà imputato al PSL per intero.  
Le attività della precedente convenzione sono state integrate: 
o per la raccolta di materiale integrativo relativo ai progetti candidati dai GAL italiani, ai fini della successiva 

presentazione in un catalogo e in una mostra, con un 1° addendum: le attività, avviate il 5.4.2023, dovevano 
concludersi entro 2 mesi a partire dalla stipula dell’addendum. Al costo (€4.000,00), non ancora liquidato, 
hanno compartecipato n.23 GAL italiani in parti uguali e, pertanto, verrà imputato al PSL quota parte; 

o per la redazione dei contenuti di un “catalogo” e l’organizzazione ed allestimento di una “mostra” dei progetti 
selezionati dei GAL italiani, oltre all’organizzazione del “convegno” del Forum LEADER dal 22 al 25 novembre 
2023, con un 2° addendum: le attività che dovevano concludersi entro il 31.12.2023, sono state poi prorogate 
al 29.02.2024. Al costo (€12.000,00), non ancora liquidato, hanno compartecipato n.23 GAL italiani in parti 
uguali e, pertanto, verrà imputato al PSL quota parte; 

 per l’ufficio stampa, le attività di comunicazione nonché l’individuazione dei relatori al convegno è stata incaricata 
la ditta BENET srl. Al costo (€13.926 IVA inclusa suddivisi in due incarichi) hanno compartecipato n.23 GAL italiani 
in parti uguali e, pertanto, verrà imputato al PSL quota parte; 

 per la progettazione e realizzazione di n.4 video per la presentazione dei 4 ambiti tematici sviluppati nei progetti 
dei GAL, mostrando il valore aggiunto del processo bottom-up e guardando al futuro, da presentare nella mostra 
del Forum Leader, e per la realizzazione di un reportage fotografico durante la giornata del Forum Leader da 
divulgare, è stata incaricata la ditta RI-LAB di G. Ferrari.  Al costo (€5.098,33 IVA inclusa, suddivisi in due incarichi) 
hanno compartecipato n.23 GAL italiani in parti uguali e, pertanto, verrà imputato al PSL quota parte;  

- è proseguita la collaborazione/consulenza per la “Manutenzione del Sito Web di VeGAL” da parte della ditta “Q-Web 
Srl”. La società, già incaricata nel 2016 ed il cui servizio aveva termine nel 2022, con delibera del CdA n.121 del 
20.12.2022, è stata re-incaricata fino a fine programmazione (31.12.2024) essendo opportuno che la manutenzione 
ordinaria del sito web venga svolta dalla stessa ditta che ha realizzato il sito, rimandando la selezione di un nuovo 
fornitore al momento di rinnovo del sito web. Il costo (di 1.010€ oltre ad IVA per il 2023 che include anche 
l’adeguamento trattamento consenso cookie) viene imputato al PSL quota parte, in proporzione al costo del personale 
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imputato al PSL;  
- si è ritenuto necessario il mantenimento dell’erogazione del servizio “in Cloud / Server” del Portale internet www.i-

ve.eu creato dalla ditta Links Management and Tecnology SPA con il progetto della Mis.19.2.1.x del PSL;  
 
Per la “Gestione amministrativa”, nel 2023 sono proseguite le consulenze/collaborazioni con: 
- l’Avv. Vittorio Miniero per la “Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti”: a giugno 2022 il servizio è 

stato affidato all’Avv.Miniero per 3 anni (1/7/2022-30/6/2025), per l’importo annuo di 600,00€ oltre oneri ed IVA, tramite 
procedura di affidamento svolta dal GAL Prealpi e Dolomiti su mandato di tutti i GAL veneti; 

- lo “Studio Daneluzzi A.P.” per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti, 
predisposizione buste paga; a fine 2022 il servizio è stato affidato allo Studio per 5-6 anni (2023-2027/28) per l’importo 
annuo di 2.800,00 oltre oneri ed IVA, salvo pratiche aggiuntive o aggiornamento prezzi; il costo viene imputato al PSL 
quota parte, in proporzione al costo del personale imputato al PSL;  

- lo “Studio Dal Moro Ce.Da Srl” per la consulenza contabile e tenuta contabilità; a fine 2022 il servizio è stato affidato 
allo Studio per 5 anni prorogabili di 1 (2023-2027/28) per l’importo annuo di 5.700,00 oltre ad IVA, salvo pratiche 
aggiuntive o aggiornamento prezzi; il costo viene imputato al PSL quota parte, in proporzione al costo del personale 
imputato al PSL;  

- la ditta “I&P Partners S.r.l.” in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO; nel 
2023 il servizio è stato affidato allo Studio per 3 anni prorogabili di ulteriori 3 (2023-2025/28) per l’importo annuo di 
470,00 oltre oneri ed IVA; il costo viene imputato al PSL quota parte, in proporzione al costo del personale imputato al 
PSL;  

- il “Coordinamento dei GAL Veneti” (Presidenza protempore: GAL Polesine Delta Po) per la gestione della rete e 
l’animazione per il biennio 2023-2024 per l’importo annuo di 1.000,00 lordi. 

 
Nel PSL tra le “Consulenze” era stata inclusa la “Revisione contabile”: considerato che il Revisore Unico è un “Organo 
Statutario” nell’ambito dell’organigramma, come nei precedenti rapporti annuali la voce non viene esposta nel quadro 
2.3.3. Il Revisore Unico dei Conti è la Rag. Lauretta Pol Bodetto, nominata ai sensi dell'art.2222 del codice civile: il suo 
incarico, iniziato col mandato per il triennio 2014-2016 e rinnovato per i trienni 2017–2019 e 2020-2022, è stato rinnovato 
per il triennio 2023–2025, a far data dal 7.7.2023 e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2025 (che avverrà 
nel 2026), con delibera dell’Assemblea degli associati n.6 del 7.7.2023, per l’importo di €6.000,00/anno, oltre ad oneri ed 
IVA, da rapportare al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico (luglio 2023 – dicembre 2023; 2024; 2025; gennaio 2026 
- data di approvazione del bilancio consuntivo 2025). 
 
Si informa che altri affidamenti, relativi principalmente a forniture o servizi non prettamente a supporto della Struttura 
Tecnica ma afferenti, del tutto o almeno in parte, all’attuazione del PSL (es. Stampa di materiale promozionale e del 
catalogo del FORUM LEADER, servizi di catering per il FORUM LEADER, servizi inerenti alla gestione della sede, Polizza 
assicurativa per i RUP e per gli Amministratori, ecc.) sono avvenuti con “Appalto di servizi e forniture” e, in coerenza con 
il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per il dettaglio degli acquisiti avvenuti nel 2023 si rimanda a quanto pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi” del sito web di VEGAL. 
Gli affidamenti sono tutti avvenuti nel rispetto delle procedure stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di Appalti e 
comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione. 
 
Nei quadri 2.3.1 e 2.3.2 si riepilogano solo le informazioni relative esclusivamente all’attuazione del PSL LEADER, escluse 
quindi quelle relative alla struttura tecnica e alle consulenze/collaborazioni relative ad attività “extra LEADER” (gestione 
FLAG, Conferenza Sindaci, Conferenza Sanità, IPA, progetti LR 16/93, progetti INTERREG, ecc.). 
 
 

QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione 
1 2 3 6 7 8 9 
 

Nominativo 
Incarico/ 
Funzioni 

Tipologia contrattuale Termini 
contrattuali 

Importo 
netto 
(euro) 

Importo 
lordo 

Quota  
Misura 
19 (%) 

http://www.i-ve.eu/
http://www.i-ve.eu/
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4
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(1) (2) (3)  (4) (euro) (5) (6) 

Pegoraro 
Giancarlo 

Direttore 

Prestazione d’opera 
intellettuale 
(artt. 2222 e 2230 e ss. del 
C.C.) 

1/1/2016-
31/12/2022; 
Prorogato al 
31/12/2024 

45.397,23 
(****) 

72.000,00 0% 

Pegoraro 
Giancarlo 

Coordinatore del 
PSL 

Prestazione d’opera 
intellettuale (artt. 2222 e 
2230 e ss. del C.C.) 

1/2/2017-
31/12/2022,  
Prorogato al 
31/12/2024 

15.762,93 
(****) 

25.000,00 100% 

Bozza 
Adriana 

Responsabile 
Amministrativo e 

Finanziario 

Lavoro DIP. a Tempo 
Pieno e INDeterminato – 
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.2  

Data 
assunzione:  
22.03.2004 

28.619,90 
(*) 

61.502,74 
(**) 

38% 
(***) 

Calasso 
Simonetta 

Ufficio Piani e 
Progetti – Area 
Sviluppo locale 

Lavoro DIP. a Tempo 
Pieno e INDeterminato – 
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.2 

Data di 
assunzione: 
21.5.1998 

27.175,73 
(*) 

55.593,23  
(**)   

68% 
(***) 

Gozzo Cinzia 
Ufficio Piani e 
Progetti – Area 

Progetti 

Lavoro DIP. a Tempo 
Pieno e INDeterminato – 
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.2 

Data 
assunzione: 
1.9.1998 

27.252,12 
(*) 

56.783,61      
(**) 

2% 
(***) 

Zanet Lorella 
Segreteria 
Generale 

Lavoro DIP. a Tempo 
Pieno e INDeterminato – 
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.3  

Data 
assunzione: 

1.6.2004 

23.424,02 
(*) 

43.319,22   
(**) 

28% 
(***) 

Dal Monego 
Marco 

Coordinatore 
della 

Comunicazione 

Lavoro DIP. a Tempo 
Pieno e INDeterminato –
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.2 

Data 
assunzione: 
14.2.2017 

23.458,04 
(*) 

43.880,73   
(**) 

47% 
(***) 

Ioppi 
Francesca 

Supporto al R.A.F 

Lavoro DIP. a Tempo 
Parziale e INDeterminato – 
CCNL Commercio e 
Servizi, Liv.2 

Data 
assunzione: 

1.2.2018 

14.764,00 
(*) 

23.898,46   
(**) 

1% 
(**) 

Totale     381.977,99  

(*) l’importo netto è al netto delle componenti variabili (premi, diarie e trasferte, conguagli 730) e al lordo di eventuali Bonus Fiscali; 
(**) l’importo è al netto delle componenti variabili (premi, diarie e trasferte) ed include anche i ratei (ferie/permessi/13^/14^) maturati e non liquidati 
nell’anno di riferimento. Tale componente non era stata inserita nei rapporti annuali degli anni precedenti al 2022 
(***) la % indicata potrebbe essere soggetta a variazioni in quanto il dato definitivo sarà disponibile solo dopo la chiusura del rendiconto 2023 
(****) L’importo è al netto di IVA, trattenute fiscali (Irpef 20%) e contributi previdenziali (Inarcassa 4%).  
 
 

QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni 

 
1 Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all’organigramma descritto nella sezione precedente. 
2 Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l’inquadramento 
(es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello). 
3 Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato 

indicare la data di assunzione e l’eventuale data di cessazione intervenuta. 
4 Inserire l’importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute, 
oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, 

INAIL, TFR, per l’anno di riferimento.  
5 Inserire l’importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del 

dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo 

della figura interessata, per l’anno di riferimento.   
6 Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell’importo indicato nella precedente 
colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento. 
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Funzione 
Fabbisogno rilevato 

di consulenze/collaborazioni specifiche 

a) programmazione 
- Formazione interna 
- Esperti in analisi socio economiche e statistiche 

b) progettazione 
misure/interventi - Progettazione progetto di cooperazione PSL 2023/27 

c) selezione e gestione 
interventi/progetti - Pubblicazione avvisi/bandi PSL 2023/27 

d) animazione e informazione - Manutenzione sito internet VEGAL; 
- Servizio di erogazione “in Cloud / Server” e manutenzione del Portale internet i.ve.eu creato con 

Mis.19.2.1.x del PSL; 
- Esperti in eventi multimediali (conclusione V^ edizione 2023 e coordinamento e organizzazione VI^ 

edizione “PSLarte”) 
- Organizzazione e partecipazione alla IV^ edizione Forum LEADER 2023 
- Organizzazione e partecipazione alla V^ edizione Forum LEADER 2024; 
- Comunicazione dei risultati del PSL 2014/22; 
- Animazione e informazione per l’avvio del PSL 2023/27. 

e) monitoraggio e valutazione 
- Esperti in attività di valutazione e monitoraggio del PSL 2014/22; 
- Esperti in attività di valutazione e monitoraggio del PSL 2023/27. 
- Esperti in analisi socio economiche e statistiche 

Gestione amministrativa 

- Adempimenti relativi alla gestione del personale; 
- Adempimenti relativi alla gestione contabile; 
- Formazione e consulenza sugli adempimenti relativi agli affidamenti esterni nel rispetto del Codice 

degli appalti; 
- Coordinamento dei GAL Veneti per la gestione della rete e l’animazione; 
- Consulenza in materia di protezione Dati Personali; 
- Eventuale compartecipazione alle spese della Rete dei GAL accreditati al Servizio Civile 

Universale, in accordo con la rete proponente. 
 
 

QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite  

Funzione 
Attività 
svolta 

Atto 
dell’organo 
decisionale 

Consulente/ 
Collaboratore 

 

Termini 
contratto 

Procedura di 
selezione 

Importo di spesa 
per l’anno 20237 

Programmazione 

Assistenza 
tecnica alla 
redazione PSL 
2023/27 

Delibera CdA n.33 
dell’8.6.2023 

Starter Srl 
12.06.2023 - 
31.12.2023 

affidamento diretto 
(ex art.1 co.2 del 
D.L.76/2020, come 
modificato 
dall’art.51 del 
D.L.77/2021 ed in 
deroga all’art.36 del 
D.Lgs 50/2016) 

€0 
(l’importo, di 
competenza 2023 è 
stato pagato nel 2024, 
non è a carico della Mis 
19.4.1 del PSL 2014/22 
ma della SRG05 del 
PSL 2023/27) 

Gestione 
amministrativa 

Consulenza 
contabile e 
tenuta 
contabilità  

Delibera CdA n.122 
del 20.12.2022 

Studio Dal Moro 
Ce.Da Srl 

01/01/2023-
31/12/2027 
(prorogabile di 
1 anno al 
31.12.2028) 

affidamento diretto 
(ex art.1 co.2 del 
D.L.76/2020, come 
modificato 
dall’art.51 del 
D.L.77/2021 ed in 
deroga all’art.36 del 
D.Lgs 50/2016) 

€13.057,98 IVA inclusa 
(di cui 7.842,48€ 
competenza 2022 pagati 
nel 2023 e 5.215,50€ 
competenza gen-
set/2023; ulteriori 3/12 
dell’importo annuo di 
6.954,00 IVA ed oneri 
inclusi verranno pagati 
nel 2024)  
(*) 

Gestione 
amministrativa 

Consulenza del 
lavoro e Tenuta 

Delibera CdA n.123 
del 20.12.2022 

Studio Daneluzzi 
A.P. 

01/01/2023-
31/12/2027 

affidamento diretto 
(ex art.1 co.2 del 

€5.923,39 IVA e oneri 
inclusi 

 
7 Indicare l’importo lordo effettivamente erogato nell’anno di riferimento 
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libri paga  (prorogabile di 
1 anno al 
31.12.2028) 

D.L.76/2020, come 
modificato dall’art.51 
del D.L.77/2021 ed 
in deroga all’art.36 
del D.Lgs 50/2016) 

(di cui 3.108,56€ 
competenza 2022 pagati 
nel 2023 e 2.814,83€ 
competenza gen-
set/2023; ulteriori 3/12 
dell’importo annuo di 
6.954,00 IVA ed oneri 
inclusi verranno pagati 
nel 2024)  
(*) 

Gestione 
amministrativa 

Formazione e 
consulenza a 
sportello in 
materia di 
Appalti 

Delibera CdA n.55 
del 15.6.2022 

Avv. Vittorio 
Miniero 

01/07/2022 - 
30/06/2025 

affidamento diretto 
ex art.1 co.2 lett a) 
del D.L. 76/2020, 
come modificato 
dall’art.51 del D.L. 
77/21 ed in deroga 
all’art.36 del D.Lgs 
50/20216 

€ 380,64 IVA e oneri 
inclusi 
(quota di competenza 
2022 pagati nel 2023; il 
costo di competenza 
2023 di €761,28 IVA ed 
oneri inclusi, verrà 
pagato nel 2023) 

Gestione 
amministrativa 

Collaborazione 
con i GAL 
Veneti per il 
coordinamento 
la gestione 
della rete e 
l’animazione 

Delibera n.3 del 
23.02.2023 

GAL Polesine 
Delta Po 

01/01/2023 – 
31/12/2024 

Rimborso spese € 1.000,00 lordi 

Gestione 
amministrativa 

Consulenza in 
materia di 
adempimenti 
previsti da Reg. 
(UE) 679/2016 
(GDPR) e 
incarico di DPO 

Delibera CdA n.52 
del 8.6.2023 

I&P Partners S.r.l. 05/07/2023 - 
31/12/2025  
(prorogabile di 
3 anno al 
31.12.2028) 

affidamento diretto 
(ex art.1 co.2 del 
D.L.76/2020, come 
modificato dall’art.51 
del D.L.77/2021 ed 
in deroga all’art.36 
del D.Lgs 50/2016) 

€0,00 
(la quota di competenza 
2023 di €143,35, pari a 
4/12 dell’importo annuo 
di 573,40 IVA ed oneri 
inclusi, è stata pagata 
nel 2024)  
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Manutenzione 
sito internet  

Delibera CdA n.121 
del 20.12.2022 
 

 

Q-Web Srl 01/01/2023-
31/12/2023 
(prorogabile di 
1 anno al 
31.12.2024) 

affidamento diretto 
(ex art.1 co.2 del 
D.L.76/2020, come 
modificato dall’art.51 
del D.L.77/2021 ed 
in deroga all’art.36 
del D.Lgs 50/2016) 

€1.232,20 IVA inclusa  
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Servizio di 
erogazione “in 
Cloud / Server” 
del Portale 
internet 
I.VE.EU 

Delibera di presa 
d’atto da adottare  

Links 
Management and 
Tecnology SPA 

01/01/2023 – 
31/12/2023 

affidamento diretto 
ex art.50 lett.b DLgs 
36/2023  

€0 
(l’importo annuale di 
3.660,00€ IVA inclusa 
verrà pagato nel 2024) 
 

d) Animazione e 
informazione 

rimborso spese 
forfettario per la 
partecipazione 
alle attività della 
Giuria di 
selezione dei 
progetti/casi 
studio da 
presentare al 
Forum LEADER 
2023 

- Delibera del CdA 
n.99 del 
20.12.2022 

Componenti della 
Giuria di 
selezione 
nominata dal 
Comitato di 
pilotaggio del 
Forum LEADER 
(Simone 
D'Antonio/ANCI, 
Chiara 
Salerno/RRN, 
Gabriella Ricciardi 
/RRN) 

Set–Dic  2023 
(poi prorogato al 
29.02.2024) 

Rimborso spese €1.500,00 IVA inclusa 
(rimborso spese di 
500€/cad. di 
competenza 2022 
erogato nel 2023 a chi 
ha presentato richiesta) 

d) Animazione e 
informazione 

Convenzione 
per la 
redazione di 
uno studio di 

- Delibera del CdA 
n.35 del 
16.05.2022; 

- Proroga con 

Facoltà IUAV di 
VENEZIA 

12/07/2022 – 
31/12/2022 
(Prorogata al 
15/11/2023) 

Convenzione 
esclusa da 
procedure ad 
evidenza pubblica 

€0 
(l’importo di competenza 
2022/2023 verrà pagata 
nel 2024, in base a 
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fattibilità per 
l’organizzazion
e dell’evento di 
presentazione 
dei progetti/casi 
studio di 
progetti 
rilevanti/innovat
ivi sviluppati nei 
territori dei 200 
GAL italiani 

delibera del CdA 
n.99 del 
20.12.2022 

ex art.5, co.6 del 
Dlgs 50/2016 in 
quanto concluse tra 
Amministrazioni 
Aggiudicatrici 
(EE.PP e Organismi 
di Dir.Pubblico)  

rendicontazione delle 
spese di massimo 
€10.000,00) 

d) Animazione e 
informazione 

1° ADDENDUM 
alla 
Convenzione 
per la raccolta 
di materiale 
integrativo 
relativo ai 62 
progetti 
selezionati, 
candidati da 31 
GAL italiani, ai 
fini della 
successiva 
presentazione 
in un catalogo e 
in una mostra 

Delibera del CdA n. 
13 del 04.04.2023 

Facoltà IUAV di 
VENEZIA 

Aprile-
Giugno/Luglio 
2023 

Integrazione a 
Convenzione 
esclusa da 
procedure ad 
evidenza pubblica 
ex art.5, co.6 del 
Dlgs 50/2016 in 
quanto concluse tra 
Amministrazioni 
Aggiudicatrici 
(EE.PP e Organismi 
di Dir.Pubblico)  

€0 
(l’importo di competenza 
2023 verrà pagato nel 
2024, in base a 
rendicontazione delle 
spese di massimo 
€4.000,00) 
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

2° ADDENDUM 
alla 
Convenzione 
per redazione  
contenuti 
“catalogo” e 
organizzazione/
allestimento di 
una “mostra” 
dei progetti 
selezionati dei 
GAL italiani, 
oltre 
all’organizzazio
ne del 
“convegno” del 
Forum LEADER 
dal 22 al 
25.112023 

- Delibera del CdA 
n. 77 del 
27.09.2023 

- 1^ Proroga con 
delibera del CdA 
n.101 del 
06.12.2023 

- 2^ Proroga con 
Delibera del CdA 
n.6 del 6.2.2024 

Facoltà IUAV di 
VENEZIA 

Settembre-
Dicembre 2023 
(poi prorogato 
al 31/12/2023 e  
al 28/2/2024) 

Integrazione a 
Convenzione 
esclusa da 
procedure ad 
evidenza pubblica 
ex art.5, co.6 del 
Dlgs 50/2016 in 
quanto concluse tra 
Amministrazioni 
Aggiudicatrici 
(EE.PP e Organismi 
di Dir.Pubblico)  

€0 
(l’importo di competenza 
2023 verrà pagato nel 
2024, in base a 
rendicontazione delle 
spese di massimo 
€12.000,00) 
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Servizio per 
ufficio stampa e 
comunicazione 
nell'ambito del 
forum leader 
2023 

- Delibera CdA n. 
77 del 27.9.2023 

- Determina 
Presidente n.23 
del 03.11.2023 

- Delibera presa 
atto CdA n.91 del 
20.11.2023 

Benet Srl 20/11/2023-
30/11/2023 

Affidamento diretto 
(ex art.50, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. 
36/2023) 

€9.900,00 IVA inclusa 
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Troupe 
giornalistica per 
sessione 
plenaria Forum 
del 23.11, 
servizio video 
comprensivo di 
speakeraggio, 
divulgazione 

- Det. Presidente 
n.25 del 
16.11.2023 

- Delibera presa 
atto CdA n.91 del 
20.11.2023 

Benet Srl 20/11/2023-
30/11/2023 

Affidamento diretto 
(ex art.50, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. 
36/2023) 

€4.026,00 IVA inclusa 
(*) 
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alle agenzie e 
rilancio su 
principali 
testate 
nazionali 

d) Animazione e 
informazione 

Progettazione e 
realizzazione di 
n.4 video per la 
presentazione 
dei 4 ambiti 
tematici 
sviluppati nei 
progetti dei 
GAL e  

- Determina del 
presidente n.21 
del 25.10.2023 

- Delibera presa 
Atto CdA n.91 del 
20.11.2023 

-  

RI-LAB di G. 
Ferrari 

20/11/2023-
30/11/2023 

Affidamento diretto 
(ex art.50, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. 
36/2023) 

€0 
(l’importo di € 4.098,33 
IVA e oneri inclusi di 
competenza 2023 verrà 
pagato nel 2024) 
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Reportage 
fotografico della 
giornata del 
Forum 

- Determina del 
presidente n.24 
del 15.11.2023 

- Delibera presa 
Atto CdA n.91 del 
20.11.2023 

 

RI-LAB di G. 
Ferrari 

20/11/2023-
30/11/2023 

Affidamento diretto 
(ex art.50, comma 
1, lett. b) del D.Lgs. 
36/2023) 

€0 
(l’importo di €1.000,00 
IVA e oneri inclusi di 
competenza 2023 verrà 
pagato nel 2024) 
(*) 

d) Animazione e 
informazione 

Organizzazione 
V^ edizione 
PSL Arte 2023 

- Delibera n. 94 del 
14.11.2022 

1^ proroga com 
Delibere n.32 del 
8.6.2023, n.76 del 
27.9.2023, n.90 del 
20.11.2023 e n.5 
del 6.2.2024 

M9District 12/01/2023-
30/6/2023 
(Prorogato al 
31/03/2024) 

affidamento diretto 
ex art. 1 del D.L. 
n.76 del 17.7.2020 
convertito in 
L.120/2020 (in 
deroga all’art 36, co. 
2, lettera a, del 
D.Lgs. n.50/2016) 

€0 
(l’importo di €19.000,00 
oneri ed IVA inclusa di 
competenza 2023/2024 
verrà pagato nel 2024) 

e) monitoraggio e 
valutazione 

servizio di 
valutazione 
strategica e 
operativa del 
PSL 2014 – 
2020 

- Delibera CdA n.2 
del 28.01.2021 

- proroga con 
Delibera CdA 
n.36 del 
16.05.2022 

Centrale 
Valutativa S.r.l 

06/04/2021-
31/12/2022 
(Prorogato al 
31/12/2024) 

affidamento diretto 
ex art. 1 del D.L. 
n.76 del 17.7.2020 
convertito in 
L.120/2020 (in 
deroga all’art 36, co. 
2, lettera a, del 
D.Lgs. n.50/2016) 

€8.550,00 IVA inclusa 
(su contratto totale di 
€19.000,00 IVA ed oneri 
inclusi) 

Totale €45.570,21 (*) 
(*) Spesa verrà finanziata solo in parte dal PSL, sulla base di criteri oggettivi di imputazione pro-quota 
 
 

  
3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO  
 

3.2 DELIMITAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO   
 

 

Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG di eventuali 
modifiche relative alla conformazione territoriale nell’anno di riferimento (es: fusioni di Comuni), oppure l’assenza di 
variazioni o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si conferma che nell’anno 2023 nessuna variazione è intervenuta relativamente alla conformazione territoriale dell’ATD 
del PSL. 
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4. ATTUAZIONE STRATEGIA   
 

4.1. ANALISI SITUAZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO   
 

 

a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati riferiti al set di indicatori proposto dal PSL (capitolo 4), 
eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal 
PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi che possono determinare impatti diretti 
sull’attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque gli indicatori “occupazione-posti di lavoro. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.1.a) Variazioni significative del contesto socio-economico 
Alla data del presente Rapporto annuale 2023 sono intervenute le seguenti variazioni rispetto al quadro generale del 
contesto socio-economico definito dal PSL  

Situazione 
demografica 
 

Andamento demografico: 
- A livello di ATD il trend di spopolamento è iniziato nel 2013: tra il 2013 e il 2021 la popolazione è in progressiva diminuzione, 

in particolare tra il 2015 e il 2021 la contrazione è stata del -1,3% e i residenti sono passati da 157.355 a 155.314 (-2.041).  
- All’1/1/2023 i dati della popolazione residente nell’ATD è pari a 155.356 abitanti, facendo registrare un lieve aumento 

rispetto al dato del 2021 di 155.314. 
- Fonte dei dati: Demo.Istat 

Situazione 
economica  
 

Sedi di imprese (fonte dei dati: CCIAA di Venezia – Rovigo): 
- Tra i comuni dell’ATD, nel 2023 Jesolo presenta il maggior numero di sedi di impresa (3.506): seguono Portogruaro (1979 

sedi), S. Michele al T. (1.487), Caorle (1.337), Eraclea (1.121), Cavallino-T. (1.082), S. Stino di Livenza (1.051), Concordia 
S. (670) e Torre di M. (512); 

- le sedi d’impresa dell’ATD nel 2023 sono 14.967 rispetto alle 15.030 sedi d’impresa del 2022, con un calo dello 
0,41%, -63 imprese. 

Relativamente al settore primario (aggiornamento: 31.12.2023): 
- l’elenco regionale degli agriturismi relativamente all’attività agrituristica, indica nell’ATD la presenza di 68 

aziende agrituristiche (erano 44 nel 2016): 11 a Cavallino-Treporti, 10 a Caorle, 8 a Jesolo, 7 a Portogruaro, 6 
a Eraclea e San Michele al Tagliamento, 5 a Ceggia e Torre di Mosto, 4 a S. Stino di Livenza, 3 a Cinto 
Caomaggiore e 1 a Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Pramaggiore Quarto d’Altino; 

- l’elenco delle fattorie didattiche indica nell’ATD la presenza di 16 fattorie didattiche (erano 12 nel 2016): 5 a 
Jesolo, 3 a Portogruaro e Ceggia; 2 a Eraclea e a Torre di Mosto e 1 a Caorle. 

Fonti CCIAA VE- RO e Regione Veneto 
Sistema 
ambientale 

Qualità dell’aria: 
- L’ATD ricade nella zona IT0523 “Zona Costiera e Colli”, ai sensi della zonizzazione regionale approvata con DGR n. 

1855/2020. Durante l'anno 2022 la media complessiva delle concentrazioni giornaliere di PM2.5 misurate su tutto il territorio 
del Comune di Portogruaro è risultata pari a 20 µg/m3, inferiore al valore limite annuale di 25 µg/m3 fissato per il 2022 dal 
D.Lgs. n. 155/2010. Quale considerazione più generale è possibile evidenziare che la media annuale del PM2,5 nel territorio 
del Comune di Portogruaro, nel 2022, non si discosta significativamente dai valori misurati nei nove anni precedenti, 
assumendo un valore intermedio rispetto a quelli registrati dal 2013 al 2021.  Fonte dei dati: ARPAV 

Cuneo salino e difficoltà irrigue: 
- In aumento gli effetti delle minori precipitazioni nei primi mesi dell’anno, sia nell’ATD, che negli ambiti a monte. Nel 2022, a 

giugno 2022 e sulla scala comprensoriale di bonifica, il deficit pluviometrico rispetto alla media del periodo è di circa 300 
mm, con conseguente accentuazione dell’intrusione del cuneo salino, pur non sempre evidente sui livelli idrometrici in 
prossimità dalle foci e quindi nell’ATD. La risalita accentuata del cuneo salino, già dal mese di maggio 2022, ha fatto 
registrare alle prese di derivazione, livelli di conducibilità elettrica (parametro utilizzato per misurare la quantità di sali disciolti 
nell'acqua) vicini a quelli che si potrebbero riscontrare nei periodi di punta di luglio e agosto ed in ogni caso superiori ai 
2.000 µS/cm (microsiemens per centimetro), valore soglia della qualità dell’acqua per irrigazione ad aspersione. Alcuni: 
sulla Livenza, in località Sesta presa (a sud confluenza con canale Riello) sono stati sospesi i prelievi sia di privati che 
consorziali per valori costantemente sopra i 4.000 µS/cm; registrati valori importanti di CE superiore ai 2.000 µS/cm anche 
su aste del Loncon e Lemene; derivazione del Cavrato dal Fiume Tagliamento, a San Michele al Tagliamento località 
Cesarolo, registrati valori superiori ai 5.000 µS/cm; 

- nel territorio della Venezia Orientale dall’ultimo rapporto dell’Andamento Agroclimatico 2022 dell’Arpav le precipitazioni totali 
del 2022 sono state le più scarse rispetto al periodo 1994-2021, di circa il 34% rispetto alla norma. 

Andamento delle emissioni di CO2 nella Venezia Orientale 
- il totale delle emissioni negli anni 2005-2010-2017-2022 registra un’ulteriore diminuzione delle emissioni rispetto al 2017, 

circa l’8% in meno, raggiungendo, rispetto all’anno base 2005 una riduzione del 34% in valore assoluto; 
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- le emissioni di CO2 in base agli abitanti equivalenti (tenendo conto delle presenze turistiche nei comuni di Caorle, Cavallino 
Treporti, Eraclea, Jesolo, San Michele al T.), la riduzione delle emissioni pro-capite risulta ulteriormente consistente, 
arrivando complessivamente a -37%; 

- il settore maggiormente impattante è quello del trasporto privato che nel 2022 registra un lieve aumento in termini di consumi 
(calcolati dai carburanti venduti e in base al parco auto circolante nel territorio) ed emissioni rispetto al 2017 (+5% sul valore 
delle emissioni pro capite per abitante equivalente); 

- da segnalare la riduzione significativa delle emissioni del patrimonio pubblico della Venezia Orientale che registra un calo 
pari a circa il 50% rispetto al 2005. Il Portogruarese, comprendente i comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, 
Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza e Teglio Veneto, 
registra il calo maggiore in termini assoluti, raggiungendo nel 2022 una riduzione del 36% rispetto al 2005; 

- andando invece ad analizzare il dato in rapporto agli Abitanti Equivalenti è l’Area Costiera, che comprende i comuni di 
Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo, Caorle e San Michele al Tagliamento che registra il calo maggiore, pari a circa il 38%. 

Fonte Primo monitoraggio dati al 2022 PAESC Venezia orientale 
Sistema 
turistico 

Valore aggiunto turistico 
Analisi arrivi fascia costiera: 
- Rispetto al 2022 il 2023 ha prodotto una variazione in termini di arrivi nelle strutture ricettive del +3,8 % (Bibione), +9,1% 

(Jesolo-Eraclea), +2,9% (Cavallino-Treporti) e +7% (Caorle). Valori sostanzialmente analoghi per le variazioni i termini di 
arrivi nelle strutture extra-alberghiere: +5,2 % (Bibione), +12,4% (Jesolo-Eraclea), +2,8% (Cavallino-Treporti) e +6,7% 
(Caorle). Fonte: Regione Veneto. 

Analisi arrivi e presenza entroterra: 
- Si segnalano i dati di Portogruaro nel 2022 (18.479 arrivi e 43.520 presenze), S. Stino di Livenza (3.595 arrivi e 10.156 

presenze), Ceggia (1.233 arrivi e 11.959 arrivi), Concordia S. (991 arrivi e 4.981 presenze), Fossalta di Portogruaro (812 
arrivi e 2.374 presenze). Fonte: Regione Veneto. 

- Tra tutti si analizza in dettaglio il dato di Portogruaro: gli 18.479 arrivi e le 43.520 presenze derivano rispettivamente per il 
74% e il 77% da visitatori italiani. Relativamente ai visitatori stranieri prevalgono: Austria (983  arrivi, 1.494 presenze), 
Germania (950, 2.153), Svizzera (451, 912), Francia (388, 1.465), Polonia (323, 719). Fonte: Regione Veneto. 

- Sempre relativamente a Portogruaro, il dato complessivo 2022 (18.479 arrivi e 43.520 presenze), risultata in crescita rispetto 
al 2021 (11.169 arrivi, +67,8%; 30.393 presenze, +43,2%). Il dato provvisorio 2023 vede un ulteriore aumento degli arrivi, 
con 19.399 arrivi, ma un calo delle presenze che scendono a 40.604 . Fonte: Regione Veneto. 

Governance e confronto territoriale: 
- avvio delle attività del Distretto turistico Venezia Orientale in ambito di comunicazione sui media; 
- avvio del confronto con stakeholders turistici per la comunicazione digitale della Venezia orientale; 
- avvio di “info-point” turistici nell’entroterra  
 

Sistema 
infrastrutturale 

Viabilità autostradale: 
- Nel 2023 il traffico sulle tratte autostradali della società Autostrade Alto Adriatico della A4 (Venezia – Trieste), A23 (Udine 

Sud – Palmanova), A34 (Villesse – Gorizia) e A28 (Portogruaro – Pordenone – Conegliano) ha registrato 50.330.000 transiti 
e un + 5,80% rispetto al 2022. Di questi, 36.200.000 sono stati veicoli leggeri (+7,13%) e 14.130.000 sono stati mezzi 
pesanti (+2,53%). Elaborazione Sole24ore 

Pianificazione: 
- adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana di Venezia con Decreto del Sindaco 

metropolitano n. 90 del 29/12/2022; 
- approvazione dell’Accordo di Programma tra Regione e Veneto Strade per la progettazione e realizzazione dei secondi lotti 

funzionali delle 5 ciclovie nazionali che interessano il Veneto (prosecuzione dell’attività svolta da Veneto Strade con i primi 
lotti di circa 16 mln di euro per ciascuna ciclovia, da ripartire tra le Regioni interessate dai tracciati). In particolare, per la 
Ciclovia Trieste Venezia, si tratta di 278 km di cui circa 118 km ciclabili in Veneto. 

Progetti in corso: 
- prosecuzione lavori terza corsia A4; 
- prosecuzione ciclabile lungo il Pordelio a Cavallino-Treporti; 
- prosecuzione progetto “MyData Veneto Orientale”; 
- progetto di recupero del centro storico di Teglio Veneto; 
- presentazione di progetti PNRR (ciclabili, edifici). 
- Avvio discussione progetto per la superstrada a pedaggio “Via del Mare” inserita nel Programma nazionale 

delle infrastrutture strategiche. 
Sistema culturale - Prosecuzione lavori recupero ex Cinema Italia di Fossalta di Portogruaro; 

- trasferimento della villa Soranzo alla proprietà del Comune di Concordia Sagittaria e avvio di un intervento comunale di 
restauro e valorizzazione finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. “Cultura Turismo” per la 
realizzazione di un punto di riferimento per gli studiosi del territorio e per i turisti con spazi dedicati all’accoglienza, allo 
studio, alle mostre, alle conferenze; 

- prosecuzione attività dell’Ecomuseo “AQUAE”, riconosciuto dalla Regione con DGR n. 1878 del 29/12/2021; 
- attuazione, nell’ambito della V^ edizione del ciclo di eventi “PSLarte” del servizio relativo ad un progetto di comunicazione 

multimediale del parco alimentare della Venezia Orientale mediante i seguenti linguaggi: illustrazione, video, fotografia, 
fumetto e media art; 
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- definizione “Masterplan dell’archeologia” nell’ambito dei fondi LR 16 anno 2023 per la Conferenza dei Sindaci del Veneto 
orientale; 

- giornata di studi a Concordia Sagittaria per il 150° anniversario della scoperta del sepolcreto dei militi di Iulia Concordia 
(2/12/2023); 

- apertura nuovo polo espositivo e di aggregazione Museo civico Jmuseo Jesolo;   
- avvio lavori riqualificazione dell’ex caserma di Cortellazzo per ospitare un museo dedicato alla Prima guerra mondiale. 

 

 

4.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE - MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI 
 

 

a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 
4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di risultato. Definire le fonti 
degli indicatori e le loro modalità di quantificazione (es. se il riferimento è alle operazioni finanziate, chiuse, …). 
Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale la verifica 
della correlazione tra i tipi di intervento programmati e gli obiettivi prefissati. 
b) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti 
soluzioni adottate. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4.2.a) Stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 
4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi) 
 
Si riepiloga lo stato di attuazione della strategia per ciascun tipo di intervento come segue: 
obiettivo specifico 1.1: 

TI 1.2.1: nelle due aperture del bando 1.2.1 sono stati finanziati n. 4 progetti, di cui n.2 decaduti  e n. 2 conclusi che hanno 
realizzato n. 2 workshop, 1 seminario e 5 incontri informativi per un totale complessivo di n 124 partecipanti.  
L’indicatore previsto (50 partecipanti) è stato superato. 

 
obiettivo specifico 1.2: 
TI 7.5.1: nelle quattro aperture del bando a regia 7.5.1 e di un bando pubblico sono stati complessivamente finanziati ai 
Comuni n. 27 progetti di valorizzazione e miglioramento dei 4 itinerari cicloturistici (GiraLagune, GiraTagliamento, 
GiraLemene e GiraLivenza) di cui n.2 rinunciati. N. 19 progetti si sono conclusi 
 TI 19.2.1x: nelle due aperture del bando 19.2.1x a regia sono stati finanziati n..4 progetti per la realizzazione di eventi e 
prodotti per la promozione degli itinerari GiraTagliamento e GiraLivenza.e GiraLemene e GiraLagune. Con l’apertura di 
un bando pubblico sono stati finanziati n.3 progetti per la promozione degli itinerari GiraLivenza.e GiraLemene ed infine 
con l’apertura di due bandi a gestione diretta VeGAL sono stati finanziati n. 2 progetti per la realizzazione di un portale 
turistico della Venezia orientale e per incontri con operatori per l’apertura di n.40 info-point turistici. Tutti i 9 progetti 
finanziati si sono conclusi. 
L’indicatore n. di itinerari migliorati (4) è stato raggiunto. L’indicatore numero dei visitatori degli itinerari (30.000) è stato 
ampiamente superato 
 
obiettivo specifico 1.3: 
TI 7.6.1: con la pubblicazione del primo bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni n. 2 progetti di recupero immobili 
storici nel PC1 per aumentare l’attrattività del patrimonio rurale. Con la pubblicazione del secondo bando a regia avvenuta 
nel 2022 è stato finanziato nel PC1 un nuovo progetto in fase di conclusione entro il termine del 2/4/2024, per il  recupero 
di un edificio storico, che porta complessivamente a n. 3 progetti finanziati nel PC1 di edifici rurali ristrutturati. 
L’indicatore n. edifici rurali ristrutturati (12) è stato parzialmente raggiunto. Gli interventi sugli immobili rurali sono 
comunque stati sostenuti anche tramite i TI 7.5.1 e 6.4.1. 
 
obiettivo specifico 1.4: 
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TI 6.4.1: nelle cinque aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati complessivamente n. 7 progetti nel PC 1 di cui n. 1 
rinunciato. Con l’apertura del sesto bando nel 2022 sono stati finanziati ulteriori 4 progetti che porta complessivamente a 
n. 10 progetti finanziati nel PC1. 
L’indicatore n. 12 aziende agricole lungo gli itinerari è stato parzialmente raggiunto.  
 
obiettivo specifico 1.5: 
TI 6.4.2: nelle cinque aperture del bando 6.4.2 sono stati finanziati complessivamente n.45 progetti di cui n. 3 
decaduti/rinunciati. Con l’apertura del sesto bando nel 2022 sono stati finanziati ulteriori 18 progetti di cui n. 1 
decaduto/rinunciato che porta complessivamente a n. 59 progetti finanziati nel PC1 di cui 48 conclusi e i restanti da 
concludersi entro il termine del 21/4/2024 
L’indicatore n. aziende extra agricole (n.12) è stato raggiunto.  
 
obiettivo specifico 2.1: 
TI 7.6.1: con la pubblicazione dell’unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni nel PC 2, n. 2 progetti di 
recupero di edifici rurali. L’indicatore n. edifici rurali ristrutturati (n.2) è stato raggiunto. 
 
obiettivo specifico 2.2: 
TI 3.2.1: nell’unica apertura del bando è stato finanziato e concluso n.1 progetto di promozione. 
TI 4.1.1: con le sei aperture del bando 4.1.1 sono stati finanziati n. 67 progetti di cui n. 7 decaduti/rinunciati. Con l’ apertura 
del settimo bando 4.1.1 nel 2022 sono stati finanziati ulteriori 18 progetti di cui n. 1 decaduto/rinunciato che porta 
complessivamente a n. 77 progetti finanziati di cui  n. 62 già conclusi  e i restanti da concludersi entro il termine del 
14/4/2024. 
TI 6.4.1: nelle tre aperture del bando 6.4.1 sul PC02 sono stati finanziati n.8 progetti di cui n. 3 rinunciati/decaduti, che 
porta complessivamente il totale a 5 progetti.  
L’indicatore n. aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici (n. 20) è stato raggiunto.  
 
obiettivo specifico 2.3: 
TI 16.4.1: nelle due aperture del bando è stato finanziato (e si è concluso) n. 1 progetto di filiera corta che include un GC 
di n.3 imprese agricole e 1 di ristorazione.  
L’indicatore nuove filiere (n.3) è stato parzialmente raggiunto. 
 
obiettivo specifico 2.4: 
TI 16.5.1: nelle due aperture del bando sono stati finanziati n.4 progetti di valorizzazione del paesaggio ambientale di cui 
n. 1 decaduto, che porta complessivamente il totale a n. 3 progetti conclusi, dei quali n.1 è propedeutico all’iscrizione dei 
paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e 
delle conoscenze tradizionali. 
L’indicatore n.2 iscrizioni al registro è stato parzialmente raggiunto. 
 

 
4.2.b) Problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti 
soluzioni adottate 
Non si segnalano particolari criticità verificatesi in fase attuativa nell’anno 2023. 
 
Considerata la fase di conclusione  della programmazione 2014/22 e l’avvio della  programmazione 2023/2, durante il 
primo incontro del percorso di consultazione del partenariato finalizzato all’elaborazione della nuova Strategia di sviluppo 
locale LEADER 2023/27, svoltosi in data 11 maggio 2023 in sede VeGAL, si sono presentati i primi risultati del PSL 
2014/22 dando conto della sintesi delle attività effettuate, dello stato di avanzamento attuativo e finanziario dei progetti,  
in vista della conclusione del PSL 2014/22.  
In tale occasione si sono richiamati i termini per la chiusura e rendicontazione di progetti raccomandandone l’osservanza. 
 
Con la pubblicazione degli ultimi bandi dell’anno 2022, il finanziamento dei progetti in parte già  realizzati al 31.12.2023 
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dai Comuni per il miglioramento degli itinerari ed il recupero edifici storici e dalle imprese agricole ed extra agricole per 
rafforzare i servizi  e valorizzare i prodotti locali anzi, ha consentito di superare il livello di raggiungimento degli indicatori 
di risultato per obiettivo specifico, rispetto ai valori previsti nel  PSL (v.si quadro 4.2.3) con riferimento agli obiettivi inerenti 
l’aumento dei flussi turistici lungo gli itinerari, il rafforzamento del sistema di imprese che offrono servizi e ospitalità  lungo 
gli itinerari ed il consolidamento del patrimonio del Parco Alimentare della Venezia orientale. 
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QUADRO 4.2.2 – Ambiti di interesse 

Ambito 
di interesse 

Risultato 
(Indicatore) 

Target 
Valore al 

31.12.2023 

% raggiungimento 
target al 

31.12.2023 

cod. denominazione definizione 
unità di 
misura 

valore  
 

AI2- Turismo Sostenibile 
Nuovi occupati nel 
settore turistico 

N° 10 10 (*) 100% 

AI7- 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, 
artigianali e manifatturieri) 

Nuovi occupati nelle 
filiere produttive 

N° 10 9,5 (*) 95% 

(*) il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande finanziate 6.4.1 e 6.4.2.  
(**) il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande finanziate 4.1.1 e 6.4.1 

 
Il Quadro 4.2.3 riporta invece il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato per obiettivo specifico, 
rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.3 del PSL: 

QUADRO 4.2.3  Obiettivi della strategia 

Ambito 
di 

interesse 
Obiettivi specifici 

Output 
(Indicatore) 

Target 
Valore al 

31.12.2023 

% 
raggiungimento 

target al 
31.12.2023 

cod. cod. Denominazione definizione 
unità di 
misura 

valore 
  

AI2 

1.1  
Aumentare le competenze degli 
operatori lungo gli itinerari 

Partecipanti ad 
azioni di 
formazione 

N° 50 124 (*) >100% 

1.2   
Aumentare i flussi turistici lungo gli 
itinerari, valorizzando e migliorando 
gli itinerari cicloturistici esistenti 

Visitatori che 
frequentano gli 
itinerari 

N°/anno 30.000 
278.879 

(**) 
>100% 

Itinerari migliorati N° 4 4 100% 

1.3 
Aumentare l’attrattività del 
patrimonio rurale 

Edifici rurali 
ristrutturati 

N° 12 3 25% 

1.4 
Consolidare il sistema di ospitalità 
rurale lungo gli itinerari 

Aziende agricole 
integrate lungo gli 
itinerari 

N° 12 10 83,33% 

1.5 
Rafforzare il sistema di imprese che 
offrono servizi lungo gli itinerari 

Aziende 
extragricole 
integrate lungo gli 
itinerari 

N° 12 59 >100% 

AI7 

2.1  
Qualificare il patrimonio rurale per la 
valorizzazione dei prodotti tipici 

Edifici rurali 
ristrutturati 

N° 2 2 100% 

2.2 
Consolidare il patrimonio del Parco 
Alimentare della Venezia Orientale 

Aziende 
sovvenzionate che 
producono prodotti 
locali tipici 

N° 20 77 >100% 

2.3  

Promuovere la diffusione di filiere 
corte, in particolare per i prodotti del 
Parco Alimentare della Venezia 
Orientale 

Nuove filiere 
produttive attivate 

N° 3 1 33% 

2.4  
Valorizzare il paesaggio come 
ambito produttivo del Parco 
Alimentare della Venezia Orientale 

Iscrizioni al registro 
nazionale del 
paesaggio rurale 

N° 2 1 50% 

(*) valore fornito dai beneficiari dei progetti 1.2.1 conclusi 
(**) valore fornito nel 2023 dal Comune di San Michele al Tagliamento (dati relativi ai visitatori del Faro di Bibione, biglietti venduti sui passi 
barca XRiver e XLagoon) 
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5. PIANO DI AZIONE   
 

5.1 QUADRO INTERVENTI E PIANO DI AZIONE - 5.2 MODALITÀ, CRITERI E FORMULE DI 
ATTUAZIONE  

 

a) Sulla base dell’elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro 5.1.1 lo stato di 
attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno solare di riferimento e con riguardo a: 
-bandi pubblicati (BUR)  
-bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa 
-bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda 
ammissibile) 
-domande di aiuto finanziate.  
b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia 
programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL. 
c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali 
variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2 
Nel successivo Quadro 5.1.1 viene riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno 2023 e con 
riguardo a: 

- bandi pubblicati sul BUR; 
- bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa; 

QUADRO 5.1.2 – Piano di azione 

Ambito interesse Ob. specifico Tipo intervento  

cod. cod. cod. cod. cod. cod. cod. 

AI.2 

1.1 1.2.1     

1.2 7.5.1 19.2.1.x    

1.3 7.6.1     

1.4 6.4.1     

1.5 6.4.2     

1.1 1.2.1     

AI.7 

2.1. 7.6.1     

2.2 3.2.1 4.1.1 6.4.1    

2.3 16.4.1     

2.4 16.5.1     
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- bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna 
domanda ammissibile); 

- domande di aiuto finanziate. 
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(*) trattasi della conclusione dell’istruttoria del Bando pubblicato nel 2022 e conclusasi nel 2023 
(**) trattasi delle domande finanziate del Bando pubblicato nel 2022 e la cui istruttoria si è conclusa nel 2023

QUADRO 5.1.1  Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2 

Tipo di 
intervento 

(cod.) 

Formula 
operativa (BP, 

BR, GD) 

Progetto 
chiave   
(cod.) 

Bandi GAL 

pubblicati nell’anno di riferimento pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento 

Pubblicati 
(n.) 

Pubblicati,  
con istruttoria 

conclusa 
(n.) 

di cui: senza 
domande 
finanziate  

(n.)  

Domande 
finanziate 

(n.) 

Pubblicati 
(n.) 

Pubblicati,  
con istruttoria 

conclusa 
(n.) 

di cui: senza 
domande 
finanziate  

(n.)  

Domande 
finanziate 

(n.) 

1.2.1 BP PC1 - - - - 2 2 - 4 
TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1  - - - - 2 2 - 4 

3.2.1 BP PC2 - - - - 1 1 - 1 
TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1  - - - - 1 1 - 1 

4.1.1 BP PC2 - 1 (*) - 18 (**) 7 7 - 85 
TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1  - 1 (*) - 18 (**) 7 7 - 85 

6.4.1 BP PC2 - - - - 3 3 - 8 
6.4.1 BP PC1 - 1 (*) - 4 (**) 4 4 - 11 

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1  - 1 (*) - 4 (**) 7 7 - 19 
6.4.2 BP PC1 1 1 (*) - 18 (**) 6 6 - 63 

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2  1 1 (*) - 18 (**) 6 6 - 63 
7.5.1 BR PC1 - - - - 4 4 - 24 
7.5.1 BP PC1 - - - - 1 1 - 3 

TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1  - - - - 5 5 - 27 
7.6.1 BR PC1-PC2 - - - - 2 2 - 5 

TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1  - - - - 2 2 - 5 
16.4.1 BP PC2 - - - - 2 2 1 1 

TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1  - - - - 2 2 1 1 
16.5.1 BP PC2 - - - - 2 2 - 4 

TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1  - - - - 2 2 - 4 
19.2.1.x BR PC1 - - - - 3 3 - 4 
19.2.1.x GD PC1 - - - - 2 2 - 2 
19.2.1.x BP PC1 - - - - 1 1 - 3 

TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x  - - - - 6 6 - 9 

TOT. COMPLESSIVO SM 19.2 - 3 - 40 40 40 1 218 
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5.1.b) Situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia già attivate 
Nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 si riepiloga la situazione relativa ai progetti chiave e alle operazioni a regia programmate, attivate 
e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL. 
 

QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave 

A-Progetti chiave attivati 8 

Progetto 
cod./titolo 

Atto GAL 
(attivazione 
esecutiva) 

Tipo/i intervento attivato/i nell’ambito del PC9 

cod. formula operativa beneficiari10 

PC1 ITINERARI 
Delibera CdA n.22 

del 21/2/2017 

7.5.1 Bando Regia (BR) Pubblici 
7.5.1 Bando Pubblico (BP) Pubblici 
7.6.1 Bando Regia (BR) Pubblici 
6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 
6.4.2 Bando Pubblico (BP) Privati 
1.2.1 Bando Pubblico (BP) Privati  

19.2.1.x Bando Regia (BR) Pubblici 
19.2.1.x Bando a Gestione Diretta (GD) VeGAL 
19.2.1.x Bando Pubblico (BP) Pubblici 

PC2 
 PARCO 
ALIMENTARE 

Delibera CdA n.26 
del 29/3/2017 

3.2.1 Bando Pubblico (BP) Privati 
4.1.1 Bando Pubblico (BP) Privati 
6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 
7.6.1 Bando Regia (BR) Pubblici 

16.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 
16.5.1 Bando Pubblico (BP) Privati e Pubblici 

B-Progetti chiave non ancora attivati  

 
 

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2) 
A- Operazioni a regia attivate e finanziate 

Operazione 
Progetto 
chiave 

Tipo 
intervento 

Beneficiario Decreto di 
concessione 

(n./data) 

Importo 
concesso 

Operazione 
conclusa 
(SI/NO) 

Importo 
aiuti 

liquidati a 
saldo11 

N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione 

R1 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
degli itinerari 
GiraLivenza, 
GiraLagune e 

PC1 7.5.1 
Comune di  
Caorle  

914 del 20/07/2020 
(Decreto AVEPA di 
decadenza n. 545 del 
08/02/2023) 

116.729,90  
NO 

(Decaduta) 
0 

 
8 L’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo 
decisionale, che approva: l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal 
Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3); i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando 
relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.  
Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto. 
9 I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una 
domanda ammessa e finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato 
concessioni.  
10 Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”. 
11 Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, 
oltre che del saldo. 
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GiraLemene nel 
territorio di Caorle 

R2 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLivenza nel 
territorio di Torre di 
Mosto 

PC1 7.5.1 
Comune di  
Torre di Mosto 

548 del 05/04/2018 103.962,46 SI 103.962,46 

R3 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLivenza nel 
territorio di Ceggia 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Ceggia 

548 del 05/04/2018 107.000,00 SI 107.000,00 

R4 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLivenza nel 
territorio di San 
Stino di Livenza 

PC1 7.5.1 
Comune di San 
Stino di Livenza 

548 del 05/04/2018 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.959 del 
15/05/2019) 

100.000,00 
(96.169,73 

importo 
rideterminato) 

SI 
 

92.618,00   
 

R5 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLagune nel 
territorio di 
Cavallino-Treporti 

PC1 7.5.1 

Comune di 
Cavallino-
Treporti 

548 del 05/04/2018 25.305,50 SI 23.534,02 

R6 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLagune nel 
territorio di Jesolo 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Jesolo 

548 del 05/04/2018 42.304,71 SI 42.304,71 

R7 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLagune nel 
territorio di Eraclea 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Eraclea 

548 del 05/04/2018 65.000,00 SI 58.221,49   

R8 

Valorizzazione e 
riqualificazione 
degli itinerari 
GiraLagune e 
GiraTagliamento 
nel territorio di San 
Michele al 
Tagliamento 

PC1 7.5.1 

Comune di San 
Michele al 
Tagliamento 

 548 del 05/04/2018 140.338,43   SI 131.918,12   

R9 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraTagliamento 

PC1 7.5.1 

Comune di 
Fossalta di 
Portogruaro 

548 del 05/04/2018 100.000,00   SI 93.641,92   
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nel territorio di 
Fossalta di 
Portogruaro 

R10 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraTagliamento 
nel territorio di 
Teglio Veneto 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Teglio Veneto 

548 del 05/04/2018 
(Decreto AVEPA di 
decadenza n. 1165 
del 27/06/2019) 

56.100,00  
NO 

(Rinunciata) 
 

0 

R11 

Valorizzazione 
dell’itinerario 
GiraLemene 
mediante ponte e 
percorso ciclabile 
nel bosco delle 
Lame nel territorio 
di Concordia 
Sagittaria 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Concordia 
Sagittaria  

914 del 20/07/2020 105.000,00 SI 105.000,00 

R12 

Restauro e 
riqualificazione del 
patrimonio 
architettonico del 
paesaggio rurale 
lungo l’itinerario 
GiraLemene nel 
territorio di 
Portogruaro 

PC1 7.6.1 
Comune di 
Portogruaro 

547 del 05/04/2018 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.264 del 
17/12/2018) 

197.041,32   
(152.657,33 

importo 
rideterminato)   

SI 
152.620,35   

 

R13 

Valorizzazione, 
riqualificazione e 
messa in sicurezza 
dell’itinerario 
GiraLemene nel 
territorio di Gruaro 

PC1 7.5.1 
Comune di  
Gruaro 

548 del 05/04/2018 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.402 del 
17/01/2020) 

100.000,00   
(97.125,00 

importo 
rideterminato) 

SI 95.083,80 

R14 

Recupero e 
riqualificazione del 
patrimonio 
architettonico del 
paesaggio rurale 
lungo l’itinerario 
GiraLemene nel 
territorio di Cinto 
Caomaggiore 

PC1 7.6.1 

Comune di  
Cinto 
Caomaggiore 

547 del 05/04/2018 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.321 del 
23/12/2019) 

49.875,00 
(49.560,00 

importo 
rideterminato) 

SI 49.560,00 

R15 

Programma di 
informazione e 
promozione 
dell’itinerario 
GiraTagliamento 

PC1 19.2.1.x 
Comune di  
San Michele al 
Tagliamento 

1211 del 12/07/2019 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.1427 del 
17/09/2021) 

85.250,00 
(79.961,30 

importo 
rideterminato)   

SI 77.562,46   

R17 

Programma di 
informazione e 
promozione 
dell’itinerario 
GiraLemene 
 

PC1 19.2.1.x 
Comune di 
Concordia 
Sagittaria 

365 del 08/01/2020 105.000,00 SI 104.050,00 
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R18 

Programma di 
informazione e 
promozione 
dell’itinerario 
GiraLivenza 

PC1 19.2.1.x 
Comune di  
Torre di Mosto 

1211 del 12/07/2019 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.1436 del 
20/09/2021) 

95.000,00 
(91.755,00 

importo 
rideterminato)   

SI 91.750,00 

R20 

Recupero dell’ex-
Latteria sociale di 
Annone Veneto 

PC2 7.6.1 
Comune di  
Annone Veneto 

547 del 05/04/2018 115.000,00 SI 115.000,00 

R21 

Recupero dell’ex-
Latteria sociale di 
Pramaggiore 

PC2 7.6.1 
Comune di 
Pramaggiore 

547 del 05/04/2018 120.000,00 SI 120.000,00 

R22 

Messa in sicurezza 
tratto 
GiraTagliamento 
nel territorio di 
Fossalta di 
Portogruaro 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Fossalta di 
Portogruaro  

914 del 20/07/2020 30.000,00 SI 30.000,00 

R23 

Manutenzione 
straordinaria 
edificio ex 
portineria annesso 
alla Villa comunale 
nel territorio di 
Portogruaro 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Portogruaro 

914 del 20/07/2020 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.1001 del 
20/05/2021) 

120.000,00 
(117.211,70 

importo 
rideterminato)   

SI 111.447,91 

R24 

Allestimento 
esterno del faro di 
Bibione ed Area di 
sosta attrezzata nel 
GiraTagliamento 
nel territorio di San 
Michele al 
Tagliamento 

PC1 7.5.1 
Comune di  
San Michele al 
Tagliamento 

215 del 27/11/2019 90.000,00 SI 54.500,00 

R25 

Manutenzione e 
messa in sicurezza 
tratti pista 
ciclopedonale e 
manutenzione 
straordinaria del 
pontile sul Livenza 
in località 
Boccafossa nel 
territorio di Torre di 
Mosto 

PC1 7.5.1 
Comune di  
Torre di Mosto 

215 del 27/11/2019 34.000,00 SI 33.660,00 

R26 

Miglioramento 
accessibilità al 
Mulino di Cinto 
Caomaggiore 
lungo l’itinerario 
GiraLemene nel 
territorio di Cinto 
Caomaggiore 

PC1 7.5.1 
Comune di Cinto 
Caomaggiore  

914 del 20/07/2020 39.488,25 SI 39.478,13 

R27 

Nuova installazione 
di ciclostazioni di 
ricarica elettrica 

PC1 7.5.1 
Comune di Torre 
di Mosto  

914 del 20/07/2020 41.385,00 SI 41.385,00 
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presso l’itinerario 
Giralivenza nel 
territorio di Torre di 
Mosto 

R28 

Programma di 
informazione e 
promozione 
dell’itinerario 
GiraLagune 

PC1 19.2.1.x 
Comune di San 
Michele al 
Tagliamento 

977 del 14/08/2020 
(Decreto AVEPA di 
rideterminazione 
n.1437 del 
20/09/2021) 

30.000,00 
(28.115,00 

importo 
rideterminato)   

SI 28.115,00 

R29 

Implementazione e 
ripristino dei 
collegamenti 
cicloturistici degli 
itinerari 
GiraLemene e 
GiraTagliamento 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Teglio Veneto 

177 del 22/11/2022 82.000,00 NO  

R30 

Valorizzazione ed 
interscambio bici e 
barca sul 
GiraLivenza 

PC1 7.5.1 
Comune San 
Stino di Livenza 

177 del 22/11/2022 80.470,00   NO  

R31 

Sistemazione e 
messa a norma 
barchessa 
antistante il mulino 

PC1 7.5.1 
Comune di Cinto 
Caomaggiore 

177 del 22/11/2022 82.499,98   NO  

R33 

Riqualificazione 
ambientale 
pertinenze casa 
Reis e sito castello 
di Fratta lungo il 
GiraTagliamento  

PC1 7.5.1 
Comune di 
Fossalta di 
Portogruaro 

177 del 22/11/2022 78.933,04   NO  

R34 

Conservazione e 
valorizzazione 
dell’ambito 
denominato molini 
di Stalis - 1^ 
stralcio parcheggio 
di interscambio 
auto-ciclo sul 
Giralemene con 
bike-point  

PC1 7.5.1 
Comune di 
Gruaro 

177 del 22/11/2022 94.626,00   NO  

R35 

Messa in sicurezza 
del tratto 
ciclopedonale di 
accesso al parco di 
villa Dalla Pasqua 
e del ponte in 
legno sul fiume 
Loncon 

PC1 7.5.1 
Comune di 
Pramaggiore 

177 del 22/11/2022 45.748,71   NO  

R36 

Conservazione e 
valorizzazione del 
complesso 
molitorio di Belfiore 
già sede del museo 
etnografico della 

PC1 7.6.1 
Comune di 
Pramaggiore 

176 del 22/11/2022 87.000,00 NO  
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civiltà contadina 

B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate 

Operazione 
Progetto 
chiave 

Tipo 
intervento 

Beneficiario 

Atto GAL 
approvazione 
bando regia 

(n./data) 

Importo 
programmato 

  

N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione     

R32 

Pontili su itinerari 
GiraLemene, 
GiraLivenza e 
GiraLagune  

PC1 7.5.1 
Comune di 
Caorle 

Il progetto non è 
stato presentato 
entro i termini 

45.000,00   

C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate 

Operazione 
Progetto 
chiave 

Tipo 
intervento 

Beneficiario  
Importo 

programmato 
  

N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione     

R16 

Programma di 
informazione e 
promozione 
dell’itinerario 
GiraLagune 

PC1 19.2.1.x 
Comune di 
Cavallino-
Treporti 

Il progetto non è 
stato e non verrà 
attivato a seguito di 
rinuncia a realizzare 
il progetto. 
Il progetto è poi stato 
realizzato dal 
Comune di S. 
Michele al Tagl. (vedi 
sopra N. (PSL) R28) 

   

R19 

Programma di 
informazione e 
promozione dei 
territori rurali della 
Venezia Orientale 

PC1 19.2.1.x 
Comune di 
Jesolo 

Il progetto non è 
stato e non verrà 
attivato a seguito di 
rinuncia a realizzare 
il progetto. 
Il progetto è poi stato 
realizzato da VEGAL 
con intervento a 
Gestione Diretta. 

   

 
5.1.c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e 
scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. 
Gli ultimi progetti a regia di cui ai bandi approvati con delibere il CdA di VeGAL n. 33 e n.34 del 16.5.2022, sono stati 
approvati nel 2022 con decreti Avepa n. 176 e n. 177 del 22.11 2022 come dettagliato nel precedente rapporto annuale 
nel quale erano stati riportati gli aggiornamenti intervenuti al quadro 5.2.5 del PSL. 

 
 

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 
 

6.1 DESCRIZIONE GENERALE   
 

a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dal 
PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o già approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali 
situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. 
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b) Riepilogare, con l’ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia attivate, sulla base 
di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle istruzioni relative alla sezione 5. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.3 ed eventuali situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti 
per superarle 
 
Stato di attuazione 
 
Premesse: 
 La definizione del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti dal titolo “Veneto rurale” era stata approvata 

con delibera del CdA di VeGAL n. 26 del 6.4.2016 e l’idea-progetto di cooperazione, inserita nel par. 6. del PSL, era 
stata definita nell’ambito del Coordinamento dei GAL che hanno condiviso i contenuti di un progetto di cooperazione 
interterritoriale tra GAL veneti, mirato a promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad un’azione 
congiunta e coordinata di promozione del turismo dei territori rurali del Veneto; 

 con delibera n.77 del 7.12.2018 il CdA di VeGAL ha approvato il progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto 
rurale”, unitamente al Fascicolo di progetto ed all’Accordo di cooperazione fra GAL partner ed ha accettato il ruolo di 
capofila;  

 entro il termine del 31.12.2018 VeGAL ha presentato la domanda di aiuto ad Avepa, in esito alla quale il progetto 
“Veneto Rurale” è stato in seguito approvato con Decreto di Avepa n. 568 del 27.02.201; 

 VeGAL ha pubblicato il bando a gestione diretta per l’attuazione dell’Azione attuativa comune del Progetto di 
cooperazione “Veneto Rurale”, sul Tipo di intervento 19.2.1x (bando approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 82 
del 29.7.2019); 

 la domanda di aiuto presentata all’Avepa per l’attuazione del progetto a gestione diretta nel TI 19.2.1x è stata infine 
finanziata per un contributo pari a 90.000,00 euro IVA esclusa. con Decreto di Avepa n. 217 del 27.11.2019. 

 
Il progetto si è concretizzato nella realizzazione, informazione, distribuzione (e presenza su Amazon Prime Video) e 
promozione del docufilm dal titolo “Il Vecchio e la Bambina” girato nei territori dei GAL partner veneti con l’obiettivo di 
contribuire alla promozione turistica del Veneto valorizzando il patrimonio naturalistico storico-artistico ed 
enogastronomico dei territori rurali. 
Le attività di progetto si sono svolte negli anni 2021 e 2022 come ampiamente dettagliato nei rapporti annuali precedenti. 
In data 28.10.2022 VeGAL ha trasmesso ad Avepa la domanda di saldo dell”intervento a gestione diretta Misura 19.2.1.X 
- azione attuativa comune del progetto e il relativo rendiconto. 
Nell’anno 2023, l’ultima attività inerente al progetto è consistita nella trasmissione ad Avepa in data 26/1/2023 della 
domanda di saldo e relativo rendiconto delle attività di preparazione e realizzazione di cui al TI 19.3.1 della sotto misura 
19.3. Il termine di attuazione del suddetto intervento, inizialmente previsto al 31/12/2021, era stato prorogato al nuovo 
termine del 31.1.2023 e tale proroga era stata concessa con riconoscimento di causa di forza maggiore, con decreto 
Avepa n. 412 del 09/02/2022.  

 

QUADRO 6.2  Quadro Progetti di cooperazione  

A- Cooperazione interterritoriale – Progetti presentati/approvati 
Progetto di 

cooperazione 
Codice unico - 

titolo 

Partner Ambito territoriale 
Azione attuativa comune –  

Tipi Intervento  
cod. 
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I-IT009-003 
VENETO 
RURALE 

1. VeGAL (capofila) 
2. GAL Polesine Adige  
3. GAL dell’Alta Marca trevigiana 
4. GAL Patavino 
5. GAL Montagna Vicentina 

Gli ATD di tutti i 
GAL Partner 

19.2.1.x 

B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati 
Progetto di 

cooperazione 
Codice unico - 

titolo 

Partner Ambito territoriale 
Azione attuativa comune –  

Tipi intervento 
cod. 

        
C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate 

Cod. 
PSL 

titolo 

D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate 
Cod. 
PSL 

Titolo 
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 QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia 

A- Operazioni a regia attivate e finanziate 

Operazione 
Progetto 

cooperazione 
Tipo 

intervento 
Beneficiario Decreto di  

concessione 
(n./data) 

Importo  
concesso 

Operazione 
conclusa 
(SI/NO) 

Importo 
aiuti liquidati 

a saldo12 N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione 

Rn / / / / / / / / 

B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate 

Operazione 
Progetto 

cooperazione 
Tipo 

intervento 
Beneficiario Atto GAL  

approvazione bando regia 
(n./data) 

Importo 
programmato 

  

N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione 

Rn / / / / / / / / 

C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate 

Operazione 
Progetto 

cooperazione 
Tipo 

intervento 
Beneficiario 

 

Importo 
programmato 

  

N. 
(PSL) 

Descrizione 
investimento 

Cod. Cod. Denominazione 

Rn / / / / / / / / 

 
 

QUADRO 6.3.2  Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3 

Tipo di 
intervento 

(cod.) 

Formula 
operativa 
(BP, BR, 

GD) 

Progetto 
cooperazione   

(cod.unico) 

Bandi GAL 

pubblicati  
nell’anno di riferimento  

pubblicati 
totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento 

Pubblicati 
(n.) 

Pubblicati, 
con 

istruttoria 
conclusa 

(n.) 

di cui: 
senza 

domande 
finanziate  

(n.)  

Domande 
finanziate 

(n.) 

Pubblicati 
(n.) 

Pubblicati, 
con 

istruttoria 
conclusa 

(n.) 

di cui: 
senza 

domande 
finanziate  

(n.)  

Domande 
finanziate 

(n.) 

19.2.1.x GD Veneto Rurale 0 0  0 0 1 1  0 1 

TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x 0 0 0 0 1 1 0 1 

TOT. COMPLESSIVO SM 19.3 0 0 0 0 1 1 0 1 

 
12 Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di 
eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo. 
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7. PIANO DI FINANZIAMENTO    
 

 
 
a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii  
Riportare nel Quadro 7.1.1/bis la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR 
58/2019, a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1 e la dotazione finanziaria 
assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse Reg. (UE) 2020/2220.  
b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno interessato, con 
riferimento agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce) e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base 
dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati 
dall’applicativo PSR disponibile.  
Per compilare il Quadro 7.1.2 e il Quadro 7.1.3 nella parte relativa alle risorse programmate, fare riferimento ai 
corrispondenti quadri dell’Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220.  
La spesa programmata dal PSL per le singole idee-progetto di Cooperazione (Quadro 7.1.4) rappresenta invece 
un’articolazione vincolante in sede di attuazione e fa riferimento al Quadro 7.1.4 del PSL selezionato oppure al medesimo 
Quadro aggiornato tramite Atto integrativo annuale. 
I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi 
di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.  
c) Descrivere e commentare lo stato di avanzamento della spesa rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto 
all’importo programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. Nel RA 
2021, descrivere la procedura seguita per programmare le risorse Reg (UE) 2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7.a) Dotazione risorse programmate e dotazione finanziaria complessiva 
 
Nel sottostante Quadro 7.1.1 si riepiloga la dotazione di risorse programmate approvate dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii.  
 
Il Bando approvato con DGR 1214/2015 prevedeva che il 10% (€ 549.000,00) della spesa programmata approvata a 
sostegno del tipo di intervento 19.2.1 (€ 5.490.000,00) del PSL, fosse considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione, 
ossia una quota che avrebbe potuto essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa 
da mettere a Bando in favore del territorio di VeGAL, previo conseguimento del “target intermedio” definito dal bando (min. 
10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018, pari ad €549.000,00 per VeGAL). 
La Regione Veneto, con nota prot. 0525310del 27/12/2018, ha successivamente comunicato che il target intermedio, 
definito per ciascun PSL dalla DGR 1547/2016, si considerava raggiunto al conseguimento di almeno il 75 % del relativo 
valore entro il 31.12.2018 (per VeGAL 411.750,00 €) e del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso 
pagamenti relativi ad operazioni concluse esclusivamente pagamenti a saldo (per VEGAL €109.800,00). 
 
VeGAL al 31/12/2018 ha raggiunto il suddetto target intermedio, pertanto, nel corso del 2019, la Giunta Regionale, con la 
delibera n. 162 del 22.02.2019, ha approvato l’adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL 
dei GAL ai sensi della Misura 19 del PSR, con la DGR 1547/2016, confermando l’assegnazione definitiva della “riserva 
di efficacia” e, quindi, la possibilità di utilizzo immediato della quota fino ad allora non disponibile. 
 
Inoltre, nei confronti dei soli PSL che hanno raggiunto il target intermedio di spesa al 31.12.2018, sono state applicate le 
disposizioni previste dal bando per la Misura 19 in materia di “premialità”, approvando - sulla base delle risorse disponibili 
nell’ambito del PSR - l’assegnazione di ulteriori fondi, tra cui una “quota di premialità”, pari a € 70.000,00, a favore 
dei PSL che hanno conseguito (come quello di VEGAL) il suddetto obiettivo di spesa. 
 
A seguito della proroga al 31.12.2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (Reg. (UE) n.1303/2013), il PSR Veneto 2014/20 per il periodo “di transizione” 2021-2022, ha potuto 
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contare su una dotazione aggiuntiva provenienti dal fondo UE FEASR, dal programma NGEU (Next Generation EU) e dai 
bilanci dello Stato e della Regione.  
Con DGR n.1065 del 3.8.2021 la Regione del Veneto ha quindi approvato l’assegnazione ai PSL selezionati con DGR 
1547/2016 delle risorse aggiuntive per le annualità 2021-2022 ed in particolare al PSL di VeGAL un importo aggiuntivo 
complessivo di 1.651.858,32€, di cui:  

 1.418.584,50€ per il TI 19.2.1; 
 233.273,82€ per il TI 19.4.1. 

 
Come disposto dall’allegato C alla suddetta DGR. n.1065/2021, VeGAL entro il 30.9.2021 ha approvato e presentato 
all’Autorità di gestione del PSR e all’Avepa, l’Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220, relativo alle suddette risorse aggiuntive 
del PSL anni 2021-2022. 
 
Per effetto di tali adeguamenti complessivi, nel corso del 2021 la dotazione finanziaria assegnata al PSL di VEGAL è 
quindi aumentata: 
- per il tipo di intervento 19.2.1 da 5.490.000,00€ a 6.978.584,50€; 
- per il tipo di intervento 19.4.1 da 838.500,00€ a 1.071.773,82. 
Per il tipo di intervento 19.3.1 la dotazione è rimasta costante e pari a 100.000,00€. 
La dotazione complessiva del PSL 2014/2022 ammonta quindi a 8.150.358,32€ 
 
 

QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate – Dotazione PSL 
DGR 1547/2016 
(importi in euro) 

Tipo intervento Tipo intervento   Tipo intervento TOTALE PSL 

19.4.1   19.2.1  
di cui: importo 

soggetto a riserva 
di efficacia  

19.3.1   Importo  
di cui: importo 

soggetto a riserva 
di efficacia    

838.500,00 5.490.000,00 549.000,00 100.000,00 6.428.500,00 549.000,00 
 
Nel Quadro 7.1.1/bis si riepiloga la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR 
58/2019, a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1 e la dotazione finanziaria 
assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse Reg. (UE) 2020/2220. 
 

QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate–  
Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220 

DGR 1065/2021 e DDR 44/2021 
(importi in euro) 

 
Tipo intervento 19.4.1 

 
Tipo intervento 19.2.1  

 

 
Tipo intervento 

19.3.1 
 

 
 
 

TOTALE PSL 
Dotazione 

DGR 1547/2016 
Dotazione 

Risorse Reg. 
(UE) 2020/2220 

Dotazione 
DGR 162/2019  
e DDR 58/2019 

Dotazione 
Risorse Reg. 

(UE) 2020/2220 

Dotazione 
DGR 162/2019  
e DDR 58/2019 

838.500,00 233.273,82 5.560.000,00 1.418.584,50 100.000,00 8.150.358,32 

 
 
7.b) Riepilogo situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno di riferimento 

file:///C:/Users/alessandro-simonato/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/B7CA169B.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/alessandro-simonato/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/B7CA169B.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/alessandro-simonato/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/B7CA169B.xlsx%23RANGE!_ftn3


 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 42/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

42 

 
Nei sottostanti Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 si riepiloga la situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2023, con riferimento 
agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce ed economie su domande chiuse) e liquidati (con anticipi, acconti 
e saldi) nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa e rilevati dall’applicativo PSR disponibile. 
 
 

QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento) 

Misura 
cod. 

Tipo 
intervento 

cod. 

Importo iniziale 
programmato 

(€) 

Importo 
premialità/ 

Riallocazione 
programmato 

Importo Reg. 
(UE) 2020/2220 
programmato  

Importo  
aiuti concessi (*)  

(€) 

Importo  
aiuti liquidati  

(€) 

M01 1.2.1 50.000,00   15.572,00 15.572,00 
M03 3.2.1 100.000,00   99.600,00 99.600,00 
M04 4.1.1 1.000.000,00 70.000,00 400.000,00 1.748.227,84 1.441.590,06 
M06 6.4.1 825.000,00  100.000,00 418.718,78 348.297,42 
M06 6.4.2 850.000,00  261.084,50 1.475.887,06 1.069.959,39 
M07 7.5.1 1.370.000,00  570.500,00 1.859.956,68 1.395.678,95 
M19 19.2.1.x 600.000,00   459.575,58 459.575,58 
M07 7.6.1 490.000,00  87.000,00 524.180,35 437.180,35 
M16 16.4.1 105.000,00   19.909,84 19.909,84 
M16 16.5.1 100.000,00   86.130,14 86.130,14 

Totale 19.2.1 5.490.000,00 70.000,00 1.418.584,50 6.707.758,27 5.373.493,73 
(*) gli importi, oltre che al netto di eventuali revoche/rinunce, sono esposti anche al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione 
istruttoria sui quadri economici rideterminati e al netto di economie su domande chiuse. 
 
 

QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave) 

Progetto chiave 
cod./titolo 

Importo iniziale 
programmato 

(€) 

Importo Reg. (UE) 
2020/2220 

programmato 

Importo  
aiuti concessi (*) 

(€) 

Importo  
aiuti liquidati  

(€) 
PC1 Itinerari 3.470.000.00 918.584,50 4.646.981,57 3.618.354,81 

PC2 Parco Alimentare (**) 2.090.000,00 500.000,00 2.060.776,70 1.754.138,92 

Totale 5.560.000,00 1.418.584,50 6.707.758,27 5.372.493,73 
(*) gli importi, oltre che al netto di eventuali revoche/rinunce, sono esposti anche al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione 
istruttoria sui quadri economici e al netto di economie su domande chiuse. 
(**) L’importo comprende oltre alle “Risorse programmate” (€2.020.000) anche le “Risorse premialità/riallocazione DGR 162/2019” (€70.000,00) 
 
 

QUADRO 7.1.4  – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione) 

Progetto  
cod.unico/titolo 

Importo  
programmato  

(€) 

Importo aiuti concessi  
(€) 

Importo aiuti  
liquidati  

(€) 
I-IT009-003  VENETO RURALE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Totale 19.3.1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
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7.c) Stato di avanzamento della spesa, variazioni e scostamenti rispetto all’importo programmato, situazioni di 
criticità e strumenti adottati o previsti per superarli e procedura seguita per programmare le risorse Reg (UE) 
2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021. 
 Con delibera n. 93 del 28.9.2021 il CdA di VeGAL aveva preso atto della conclusione del processo di condivisione 

partecipata, relativamente alle manifestazioni d’interesse proposte nell’ambito della pianificazione dei fondi aggiuntivi 
della transizione 2021/22, assegnati al PSL di VeGAL, approvando i nuovi interventi da attuarsi a regia GAL nel Tipo 
di intervento 7.5.1 e nel Tipo di intervento 7.6.1, assegnando le relative risorse ed, infine, approvando l’Atto integrativo 
annuale per l’anno 2021; 

 con delibera n. 94 del 28/9/2021, il CdA di VeGAL aveva approvato l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 
relativo alle risorse aggiuntive del PSL anni 2021-2022 e l’integrazione al Cronoprogramma bandi GAL 2021; 

 con delibera n. 132 del 16 dicembre 2021 il CdA di VeGAL aveva approvato il cronoprogramma dei bandi per l’anno 
2022 del P.S.L che prevedeva la presentazione dei bandi a regia T.I. 7.5.1 e 7.6.1 e dei bandi pubblici T.I. 4.1.1 6.4.1 
e 6.4.2; 

 nel corso del 2022 il CdA ha approvato la pubblicazione: 
o dei bandi a regia T.I.7.5.1 e 7.6.1 rispettivamente con delibere del CdA n. 33 e n. 34 del 16.5.2022 il CdA di 

VeGAL; 
o dei bandi pubblici TI 4.1.1 (settima apertura) con delibera n. 82 dell’11.10.2022; T.I 6.4.1 (sesta apertura) 

con delibera del CdA n.83 dell’11.10.2022; T.I 6.4.2 (sesta apertura) con delibera del CdA n.84 
dell’11.10.2022, le cui domande (48) sono state finanziate da AVEPA con decreti del 2023. 

 
Stato di avanzamento della spesa. 
L’avanzamento finanziario della spesa della Mis 19.2 nell’anno 2023 (96,12%) è progredito del +12,20% rispetto a 2022 
(83,92%), considerata anche la conclusione di diversi progetti (+28). 
 
Per la sottomisura 19.2 su una dotazione complessiva di 6.978.584,50€, di cui: 
- 5.490.000,00€ assegnati con DGR 1547/2016; 
- 70.000,00€ assegnati con DGR n.162 del 22/02/2019 (che ha approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria 

dei PSL dei GAL per effetto dell’assegnazione definitiva della riserva di efficacia e della premialità); 
- 1.418.584,50€ relativi alle risorse Reg (UE) 2020/2220 assegnate con DGR 1065/2021, 
al 31/12/2023, attraverso la pubblicazione da parte di VEGAL di Bandi Pubblici (BP), Bandi a Regia (BR) e Bandi a 
Gestione Diretta GAL (GD), a seguito delle istruttorie delle Commissioni miste AVEPA-GAL e dei successivi Decreti di 
finanziamento/revoca/liquidazione di AVEPA, sono stati: 
- CONCESSI aiuti per 7.705.175,54€ al netto di eventuali revisioni istruttorie (rideterminazione dei Piani Finanziari dei 

progetti formalizzate con Decreto di AVEPA), assegnando quindi più del 100% (110,41%) delle risorse disponibili 
programmate; tenendo conto anche delle revisioni istruttorie per revoche/rinunce/economie su domande 
chiuse, operate da AVEPA con Decreto, l’importo effettivamente concesso si riduce a 6.707.758,27€, pari al 96,12% 
delle risorse disponibili programmate; 

- REVOCATI aiuti per 667.971,40€ per domande rinunciate o decadute, pari al 9,57% delle risorse disponibili 
programmate, ma all’8,67% degli aiuti concessi al netto di eventuali revisioni istruttorie); 

- LIQUIDATI aiuti (inclusi anticipi, acconti e saldi) per 5.373.493,73€, pari al 77,00% delle risorse disponibili 
programmate, al 69,74% degli aiuti concessi al netto di eventuali revisioni istruttorie e al 80,11% degli aiuti 
effettivamente concessi al netto di revoche/rinunce/economie; 

- DECRETATE ECONOMIE SU DOMANDE CHIUSE per 329.445,87€, pari al 4,72% delle risorse disponibili 
programmate, ma al 4,28% degli aiuti concessi al netto di eventuali revisioni istruttorie. 

 
Su n.269 progetti presentati al 31/12/2023, alla stessa data: 
- n.48 non sono stati ammessi 
- n.221 sono stati ammessi (82,16% dei presentati); 
- n.218 sono stati finanziati (98,64% degli ammessi), di cui 40 presentati da soggetti pubblici e 178 presentati da 

soggetti privati: 
- n.162 sono conclusi (74,31% dei finanziati); 
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- n.10 sono rinunciati (4,59% dei finanziati); 
- n.11 sono decaduti (5,05% dei finanziati) per mancato adempimento dell’impegno alla presentazione ad AVEPA 

dell’atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del decreto che approva la concessione del sostegno o per mancata presentazione del rendiconto finale. 

 
L’avanzamento finanziario del PSL, comprendente le risorse messe a bando relative ai diversi tipi intervento, le risorse 
concesse e liquidate, viene aggiornato trimestralmente ed è stato pubblicato nel sito di VEGAL alla pagina Home > Chi 
siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio. 
Si riporta si seguito un riepilogo dell’avanzamento al 31/12/2023: 
 

TIPO 
INTERVENTO 

CONTRIBUTO 
PROGRAMMATO 

PSL CONTRIBUTO 
CONCESSO 

AIUTI 
REVOCATI 

ECONOMIE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

+/- 

CONTRIBUTO LIQUIDATO 

(inclusa 
Premialità e Fondi 

aggiuntivi) 

AL NETTO DI REVOCHE/ 
RINUNCE/ ECONOMIE 

sul programmato 

sul concesso al netto 
revoche/rinunce/economie 

al 31/12/2023 
al 

31/12/2023 
al 

31/12/2023 
al 31/12/2023 al 31/12/2023 

19.2  (1) (2) (2/1)   (3) (3/1)  (4) (4/3) 

1.2.1 50.000,00 37.400,00 74,80% 14.960,00 6.868,00 15.572,00 31,14% -68,86% 15.572,00 100,00% 

3.2.1 100.000,00 99.600,00 99,60% -   -   99.600,00 99,60% -0,40% 99.600,00 100,00% 

4.1.1 1.470.000,00 2.035.616,32 138,48% 179.332,29 108.056,19 1.748.227,84 118,93% 18,93% 1.441.590,06 82,46% 

6.4.1 925.000,00 573.717,24 62,02% 139.617,67 15.380,79 418.718,78 45,27% -54,73% 348.297,42 83,18% 

6.4.2 1.111.084,50 1.653.408,63 148,81% 120.930,12 56.591,45 1.475.887,06 132,83% 32,83% 1.069.959,39 72,50% 

7.5.1 1.940.500,00 2.109.504,19 108,71% 172.829,90 76.717,61 1.859.956,68 95,85% -4,15% 1.395.678,95 75,04% 

7.6.1 577.000,00 524.217,33 90,85% -   36,98  524.180,35 90,85% -9,15% 437.180,35 83,40% 

16.4.1 105.000,00 24.500,00 23,33% -   4.590,16  19.909,84 18,96% -81,04% 19.909,84 100,00% 

16.5.1 100.000,00 166.260,53 166,26% 40.301,42  39.828,97  86.130,14 86,13% -13,87% 86.130,14 100,00% 

19.2.1.X 600.000,00 480.951,30 80,16% -   21.375,72  459.575,58 76,60% -23,40% 459.575,58 100,00% 

TOTALE 6.978.584,50 7.705.175,54 110,41% 667.971,40 329.445,87 6.707.758,27 96,12%   5.373.493,73 80,11% 

 
Variazioni e scostamenti rispetto all’importo programmato 
Dalla tabella soprariportata si può riscontrare che in alcuni Tipi di Interventi (T.I.), come ad es. la 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 
16.5.1, il contributo assegnato ha superato quello programmato. Tuttavia, a seguito di decadenze per revoche o rinunce 
ed economie emerse in fase di rendicontazione finale, il contributo concesso in via definitiva in quegli stessi T.I. non ha 
superato quello programmato, ad eccezione dei T.I. 4.1.1 e 6.4.2 nei cui ultimi bandi sono confluite la maggior parte delle 
risorse residuate dalle altre misure, in quanto hanno dimostrato la maggiore capacità di spesa.  
Per alcuni T.I. lo scostamento del contributo concesso rispetto a quello programmato è già definitivo, in quanto trattasi di 
T.I. completamente conclusi e liquidati: 
- per il T.I. 1.2.1: - 68,86% 
- per il T.I. 3.2.1: - 0,40% 
- per il T.I. 16.4.1: - 81,04% 
- per il T.I. 16.5.1: - 13,87% 
- per il T.I. 19.2.1.x: - 23,40% 
 
  

http://www.vegal.net/index.php?lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=17&page=164&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=50&page=175&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
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8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL 
 
Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1, il GAL 
conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi; (a.6) 
sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità, per i quali è 
prevista la supervisione da parte dell’AdG.  
 

  
 
Conflitto di interesse (requisito a5) 
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione di specifici standard 
organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili 
situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione: 

□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal 
seguente atto/dai seguenti atti: 
1- 
2- 
n- 
 
b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative 
(documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, 
verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del 
GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 
1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce delle eventuali 
raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno; evidenziare le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni 
adottate.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 8.1.a) Applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare 
e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse 
 
Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha mantenuto l’effettiva applicazione di specifici standard organizzativi 
ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni 
di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione. In particolare: 
 
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi in grado di 
identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili 
nell’ambito della propria attività ed azione, disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti: 
1 - delibera del CdA di VeGAL n. 53 del 27.9.2018 e relativo allegato “Regolamento per l’identificazione verifica 
monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” pubblicato nel sito web alla sezione “Chi 
siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti”. 
 
Si informa che in occasione della presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" 
relativa alla nuova SSL per la Programmazione 2023/2027”, con delibera del CdA di VeGAL n. 72 del 4.8.2023 sono state 
approvate alcune modifiche a “Regolamento per l’identificazione verifica monitoraggio e gestione di possibili situazioni di 
conflitto di interesse” (pubblicato nel sito web alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti”) 
sostanzialmente relative all’aggiornamento dei dati normativi di riferimento al nuovo PSL 2023/2027, che troveranno 
applicazione nella Programmazione 2023/2027”. 
 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
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8.1.b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per verificare, 
monitorare e governare possibili conflitti di interesse 
 
Si rimanda al Report allegato “MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2023”, che descrive le modalità 
operative, i risultati dell’attivazione delle procedure e le criticità, relativamente a: 

 i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL; 
 il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL; 
 i consulenti esterni di VEGAL; 
 i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA. 

 
Il Report è consultabile nel sito di VeGAL: 

- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali> 
Rapporto annuale 2023 

 

  
 
Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6) 
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione operativa di un 
sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali 
beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”: 

□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni 
disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti: 
1- 
2- 
n- 
 
b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative 
(documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della 
valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari 
e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei servizi”, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 
(18/10/2017) ss.mm.ii. e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8.2.a) Applicazione operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei 
servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base 
di apposita “Carta dei servizi”: 
 
Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha mantenuto l’effettiva applicazione operativa di un sistema di 
misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali 
beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”. In particolare: 
 
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle 
prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti: 
1 - delibera del CdA di VeGAL n. 54 del 27.9.2018 e relativo allegato “Carta dei servizi – Standard di qualità dei servizi 
erogati da Vegal” pubblicato nel sito web di Vegal alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti” e 
nella sezione “Chi siamo\Servizi”; 
 
Si informa che in occasione della presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
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relativa alla nuova SSL per la Programmazione 2023/2027”, con delibera del CdA di VeGAL n. 73 del 4.8.2023 sono state 
approvate alcune modifiche alla “Carta dei servizi – Standard di qualità dei servizi erogati da Vegal” (pubblicata nel sito 
web alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti”) sostanzialmente relative all’aggiornamento dei 
dati normativi di riferimento al nuovo PSL 2023/2027, che troveranno applicazione nella Programmazione 2023/2027”. 
 
8.2.b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti dalla Carta 
dei servizi 
 
Si rinvia al report “MONITORAGGIO EROGAZIONE DEI SERVIZI 2023 che descrive le modalità operative e i risultati 
dell’attivazione degli standard organizzativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi 
nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività,  
Il report riporta, in particolare, gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente, 
per i seguenti servizi: 

- Sito internet; 
- Sportello informativo; 
- Newsletter/comunicati stampa; 
- Incontri formativi/informativi pubblici e riservati; 
- Reclami. 

 
Il Report è consultabile è consultabile nel sito di VeGAL: 

- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali> 
Rapporto annuale 2023 

- alla sezione Home > Chi siamo > Servizi> Monitoraggio erogazione servizi - ANNO 2023 
 
 

     

Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d) 

Confermare di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito l’osservanza 
delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, 
comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati 
e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della 
propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, 
formule innovative e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare: 

□ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell’ambito soggettivo di applicazione) si conferma che la 
gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la presenza delle principali 
informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. 

□ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la presenza 
delle informazioni relative a: 
a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici); 
b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe 
a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale); 
c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione 
svolte);  
d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza); 
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL), 
con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1: 
 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
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Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha assicurato la trasparenza dei processi decisionali e garantito 
l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in 
materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione 
delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in 
termini di valore aggiunto, della propria azione, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., attivando tutte le misure e 
gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l’utilizzo delle ICT e 
della comunicazione Internet. In particolare: 
 
☒ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la 
presenza delle informazioni relative a: 
a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici); 
b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse 
messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale); 
c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e 
animazione svolte);  
d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza); 
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL), 
 
VEGAL, pur non rientrando nell’Ambito ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., ha provveduto 
a creare ed aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” con le informazioni necessarie ai fini degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza, relativi a: 

1. Disposizioni generali; 
2. Organizzazione (Organi amministrativi: composizione e CV del Consiglio di Amministrazione del GAL, atti di 

nomina e compensi/rimborsi spese erogati; atto di nomina e CV del Revisore Unico dei Conti. Struttura 
Tecnica: Atti di selezione, CV e compensi del personale del Direttore e del Personale del GAL); 

3. Atti e provvedimenti (delibere del CdA e dell’Assemblea; Determine del Presidente); 
4. Bilanci Associativi (consuntivi e previsionali); 
5. Affidamenti e incarichi (Avvisi delle “Selezioni in corso”; modulistica per l’iscrizione all’”Elenco Consulenti e 

fornitori”; Riepilogo delle “consulenze e affidamenti” affidati);  
6. Regolamenti di VEGAL. 

 
Tale sezione è stata aggiornata con i dati che sono variati nell’anno 2023. 
 
Si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno permesso la divulgazione, nell’anno 
2023, delle informazioni relative a: 
 
a. atti adottati. Tutti gli atti adottati nel 2023 da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 
(inclusi quelli relativi alla selezione del personale, all’approvazione dei bilanci, agli appalti pubblici) sono stati pubblicati 
nel sito di VEGAL); per una maggior trasparenza ed una più facile consultazione degli stessi atti, è stato pubblicato anche 
un ELENCO DELIBERE DEL CDA, un ELENCO DETERMINE DEL PRESIDENTE ed un ELENCO DELIBERE 
DELL’ASSEMBLEA;  
 
b. gestione delle risorse. Nel corso del 2023 è stato aggiornato trimestralmente e pubblicato nella sezione Chi siamo > 
CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio l’AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSL, nel quale è stato esposto: 
- l’importo programmato del PSL e quello rideterminato a seguito della riallocazione delle risorse tra diversi Tipi di 

Intervento; 
- le risorse messe a bando relative ai Tipi di Intervento, 
- le risorse concesse e liquidate (con anticipi, acconti e saldi); 
- le risorse revocate; 
- le economie da domande chiuse. 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=21&page=143&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=118&page=272&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=23&page=142
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=25&page=146
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=275&page=476&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=299&page=503&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=299&page=503&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
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c. gli interventi attivati e le attività svolte. Con riferimento agli interventi attivati, nel corso del 2023: 
- nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Bandi sono stati pubblicati: 

o le graduatorie riferite ai bandi degli interventi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 approvati nel 2022; 
- nella sezione > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, è stato pubblicato trimestralmente 

l’ELENCO CRONOLOGICO BANDI attivati nella Sottomisura 19.2, nel quale è stato esposto il numero di bandi 
approvati ed attivati; per ogni Bando attivato è indicato: 

o il Tipo Intervento (TI.), la tipologia di Bando (Pubblico/Regia/Gestione Diretta); il Progetto Chiave (PC), 
l’Ambito di Interesse (AI), l’Obiettivo Specifici (OS); 

o l’importo messo a Bando; 
o la Delibera di approvazione; 
o la data di pubblicazione la scadenza del Bando, con eventuali proroghe concesse;  
o il Decreto di finanziabilità di AVEPA. 

 
Con riferimento alle attività di informazione e animazione svolte, nella sezione “NEWS” sono raccolti e pubblicati le 
pubblicazioni dell’Informatore Europeo, il Magazine Digitale di VeGAL con articoli relativi alle attività promosse del PSL 
 
d. compensi erogati. Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Organi Amministrativi 
sono pubblicati i compensi/rimborsi spese erogati nel 2023 e negli anni precedenti ai membri del Consiglio Direttivo e del 
Revisore Legale Unico dei Conti.  
Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Struttura tecnica sono pubblicati i compensi 
erogati nel 2023 e negli anni precedenti al Direttore ed al Personale dipendente in forma aggregata.  
Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e incarichi è pubblicato l’elenco delle consulenze 
con i rispettivi importi erogati nel 2023 e negli anni precedenti. 
 
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL. Per quanto riguarda i RISULTATI OTTENUTI, contenuti anche nel 
Rapporto annuale, VEGAL ha provveduto a pubblicare trimestralmente, nella sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 
2014-20 > PSL > Monitoraggio, oltre al MONITORAGGIO FINANZIARIO e all’ELENCO CRONOLOGICO BANDI della 
Sottomisura 19.2, anche un MONITORAGGIO PROCEDURALE DEL PSL, che espone i risultati ottenuti in termini di: 

- numero di progetti/domande presentate, in istruttoria, ammesse, finanziate e concluse; 
- numero di progetti/domande decadute/revocate/rinunciate; 
- numero di beneficiari Pubblici e Privati; 
- contributo concesso con decreto di finanziabilità di AVEPA, sia al lordo che al netto di eventuali revisioni istruttorie 

(per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse), anche in % rispetto al contributo Programmato dal PSL; 
- contributo liquidato, anche in % rispetto al contributo concesso, al netto di eventuali revisioni istruttorie (per 

Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse). 
 
Per quanto riguarda la RICADUTA degli interventi attuati e in fase di realizzazione, è stato predisposto un 
MONITORAGGIO FISICO che dà conto della realizzazione della strategia di sviluppo locale in riferimento agli indicatori 
previsti dal PSL e un RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PSL. La ricaduta, anche in 
termini di valore aggiunto, dell’azione svolta da VeGAL (attraverso l’azione di monitoraggio e di autovalutazione), è stata 
inoltre oggetto di discussione in occasione delle sedute del CdA/Assemblea e in particolare durante il primo incontro del 
percorso di consultazione del partenariato finalizzato all’elaborazione della nuova Strategia di sviluppo locale LEADER 
2023/27, svoltosi in data 11 maggio 2023, in cui si sono presentati i primi risultati del PSL 2014/22 dando conto della 
sintesi delle attività effettuate, dello stato di avanzamento attuativo e finanziario dei progetti,  in vista della conclusione del 
PSL.  
 
Con la pubblicazione degli ultimi bandi dell’anno 2022, il finanziamento dei progetti in parte già realizzati al 31.12.2023 dai 
Comuni per il miglioramento degli itinerari ed il recupero edifici storici e dalle imprese agricole ed extra agricole per 
rafforzare i servizi e valorizzare i prodotti locali anzi, ha consentito di superare il livello di raggiungimento degli indicatori 
di risultato per obiettivo specifico, rispetto ai valori previsti nel PSL (v.si quadro 4.2.3). 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=123&page=276&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=40&page=160&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=23&page=142
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4


 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 50/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

50 

 
I documenti sono pubblicati alla Sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, come 
precisato nel successivo Quadro 8.1. 
 
 

QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza 
Set di informazioni previste  

(Allegato tecnico 12.3.1) 
Informazioni presenti nel sito (e relativo link) 

a Atti adottati 

- Delibere CdA, Assemblea e Determine Presidente (anno di riferimento 2023): 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144&lingua=4  

- Selezione dello Staff (Direttore e Personale Dipendente): 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=23&page=142   

- Bilanci Previsionali e Consuntivi (anno di riferimento 2023): 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=25&page=146&lingua=4  

- Affidamenti e incarichi affidati con appalti pubblici: 
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4 

b Gestione delle risorse 
- Avanzamento finanziario del PSL al I, II, III e IV TRIM 2023 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 

c 
Interventi attivati e attività 
svolte 

Nell’apposita sezione al link https://bit.ly/newsVeGAL sono state pubblicate le seguenti 
NEWS relative alla programmazione 2014/22: 
- Pubblicato il Rapporto annuale 2022 
- Sondaggio VeGAL (valutazione Comunicazione) 
- Selezione sponsor Forum LEADER 2023  
- Appuntamento sabato 1° luglio - Inaugurazione PSLarte  
- “Slurp-Acquolina”: il Parco Alimentare in mostra al MuPa  
- Filippo Tonero eletto nuovo Presidente per il triennio 2023/25 
- I GAL italiani al congresso organizzato da VeGAL  
- Approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2024 di VeGAL 

 

d Compensi erogati 

- Rimborsi spese e Compensi Consiglio di Amministrazione: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4  

- Compenso Revisore Unico dei Conti: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4  

- Compenso Direttore: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4  

- Compensi personale dipendente: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4  

- Incarichi di consulenza (anno di riferimento 2023): 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4  

e Risultati ottenuti e ricaduta 

- Rapporti annuali sul PSL: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4  

- AVANZAMENTO PROCEDURALE del PSL al I, II, II e IV TRIM 2023: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 

- MONITORAGGIO FISICO 2023: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 

- Rapporto ATTUAZIONE progetti del PSL 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 

 
 
 
 
 
 

https://www.vegal.net/index.php?lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=17&page=164&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=50&page=175&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=25&page=146&lingua=4
https://bit.ly/newsVeGAL
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4


 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 51/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

51 

 
9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL  
 

 

9.1 Gestione attuativa del PSL  
a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, confermare 
il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:  
a1) descrivere e valutare la coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di ammissibilità individuati nei bandi; 
identificazione e pesatura dei criteri di selezione;…) con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorità 
assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; 
evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti 
adottati per superarle.   
a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione delle 
domande di aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e 
risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando eventuali situazioni di criticità e 
gli strumenti adottati per superarle. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
9.1.a1) Coerenza della fase di selezione 
Nell’anno 2023 non sono stati pubblicati nuovi bandi. L’ultima pubblicazione è avvenuta nell’anno 2022. 
 
9.1.a2) Pubblicazione bandi, gestione domande di aiuto, attività Commissione VeGAL-Avepa 
Nel corso dell’anno 2023 la commissione GAL-Avepa si è riunita in 2 sedute nei giorni: 03/04/2023 e 11/4/2023 presso la   
sede dello Sportello Unico di Venezia Rovigo. 
Le sedute hanno riguardato l’istruttoria e la formazione della graduatoria delle domande di aiuto sui bandi 4.1.1, 6.4.1 e 
6.4.2 pubblicati con delibere del CdA di VeGAL n.82, 83 e 84 dell’11/10/2022, hanno permesso un confronto tra le strutture 
tecniche del GAL e di Avepa/AdG. 
 
Criticità 
Non sono state rilevate criticità. 
 
9.2 Animazione del PSL  
a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le azioni, le iniziative 
e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti 
del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.  
b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della 
tabella in Appendice 3. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Considerata la fase di conclusione della programmazione 2014/22 (la pubblicazione degli ultimi bandi è avvenuta nel 
2022), l’attività di informazione e animazione ha riguardato le seguenti attività: 

- il coordinamento della IV^ edizione del Forum LEADER 2023 tenutasi dal 22 al 25 novembre 2023 all’Università 
IUAV di Venezia attraverso: 

o Realizzazione di un lavoro di analisi e aggregazione dei progetti realizzati, producendo una specifica 
pubblicazione su 7 casi studio, tutti selezionati nell’ambito della call nazionale del Forum LEADER; 

o Organizzazione del Forum Leader IV edizione, volta a favorire il dibattito sullo sviluppo locale delle aree 
rurali e delle politiche locali di tipo partecipativo e promuovere la conoscenza del ruolo dei GAL partendo 
da una serie di buone prassi promosse dai GAL italiani. In tale contesto sono stati raccolti e presentati 
dei casi studio su progetti realizzati dai GAL articolati su una serie di tematiche, che sono poi stati raccolti 
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in una specifica pubblicazione in fase di completamente, con l’obiettivo di capitalizzare e valorizzare 
l’esperienza del periodo 2014/22 in vista dell’avvio della programmazione FEASR per il periodo 2023/27; 

- Coinvolgimento del partenariato nell’ambito dell’attività di valutazione della strategia di sviluppo locale tramite 
sondaggi sulla comunicazione del PSL e mediante la realizzazione di una serie di interviste e la predisposizione di 
10 casi studio; 

- organizzazione della quinta edizione dell’iniziativa “PSLarte” con l’obiettivo di comunicare i progetti finanziati dal 
PSL per favorire una riflessione sull’identità territoriale, lo sviluppo rurale e la sostenibilità, utilizzando, con 
particolare riferimento ai prodotti del progetto chiave “Parco alimentare” del PSL i linguaggi dell’illustrazione, video, 
fotografia, fumetto e media art. Le opere realizzate dagli artisti sono state esposte in una mostra (tenutasi al MUPA 
di Torre di Mosto dall’1.7.2023 all’8.10.2023) e divulgate attraverso una rivista/catalogo e un video sull’esperienza 
artistica in fase di completamento; 

- 20 ore di lezione (20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12) presso ITS Accademy di Jesolo sulle attività di VeGAL, i progetti 
chiave del PSL, visita ad aziende agricole, presentazione dello strumento bandi per lo sviluppo rurale ed 
esercitazione d’aula su un’ipotesi di progetto (misura 6.4.2). 

 
In riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9) finalizzati ad assicurare la necessaria informazione 
e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della cittadinanza e, in particolare, dei potenziali 
beneficiari e in coerenza con quanto riportato nell’appendice 3 si riepilogano di seguito le iniziative e strumenti realizzati 
nel corso dell’anno 2023 e previsti nel “Piano di comunicazione del PSL” indicato al capitolo 9.1.3 del PSL 
 
Nel quadro riportato di seguito si dettagliano le attività realizzate nel 2023 conformemente al Piano di comunicazione. 

Tipologia di iniziativa Descrizione 
Sito internet - aggiornamento del sito WEB di VeGAL con pubblicazione di news e Newsletter elettronica; 

- attività di email-marketing attraverso la Newsletter elettronica che si rivolge agli Associati, ai principali 
media di settore e agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale  

Social media - Utilizzo dei social media; in particolare Facebook e Instagram finalizzate alla divulgazione dell’attività 
del GAL nei confronti del partenariato, degli operatori pubblici e privati e dei cittadini 

Newsletter elettronica - Redazione di n. 2. newsletter denominata “Informatore Europeo – News”, che si rivolge a un totale di 
502 destinatari tra Associati, beneficiari e interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale.  

Incontri ed eventi pubblici - Organizzazione di incontri di presentazione risultati PSL 
- Incontri e tavoli di lavoro per rafforzare le relazioni tra stakeholder e beneficiari ed associati 

Altri eventi - Attività di organizzazione di concorsi multimediali a rinforzo dell’attività di comunicazione del PSL 
destinata a popolazione residente, giovani, imprese V^ edizione PSLarte  

Sportello informativo - Attivazione di uno sportello informativo presso la sede di VeGAL, con le modalità di erogazione del 
servizio descritta nella Carta dei servizi. 

- Servizi di help desk: servizi informativi generali erogati su appuntamento. 
- Predisposizione nella sede di attrezzature informatiche per riunioni miste in presenza/online. 

Servizio segnalazioni - Attivazione del servizio segnalazioni e reclami come previsto dalla Carta dei servizi accessibile tramite 
l’Area dedicata (Area RECLAMI) nel sito internet 

Incontri bilaterali e ristretti - Organizzazione di incontri VeGAL con beneficiari associati e stakeholders su risultati della strategia 
del PSL; 

- Interviste a beneficiari oggetto di casi studio per la valutazione. 
Informazione su carta stampata o 
su quotidiani on-line 

- Redazione comunicati stampa in merito a pubblicazione di bandi (graduatorie) e ad attività inerenti il 
PSL, inviati a quotidiani/riviste locali e pubblicati on line su siti web e/o sui social   

Rapporti con gli associati - Aggiornamento in occasione delle assemblee degli associati  
- Redazione e trasmissione di newsletter informative periodiche e note informative 
- Avvio di una consultazione online degli associati 

Materiali, documenti e prodotti - Stampa e diffusione di brochure di presentazione del PSL, biglietti da visita, cartelline; 
- Stampa pubblicazione “Buone pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali. I progetti della Venezia 

Orientale” (novembre 2023). 
Dossier - Redazione Dossier sulle interviste su casi studio beneficiari PSL  

Avvisi e comunicati pubblici - Comunicati Forum LEADER; 
- approvazione graduatorie sul sito vegal 

Iniziative di formazione e 
aggiornamento 

- Partecipazione ad incontri con AdG, Avepa e Agriconsultng; 
- Partecipazione del personale di VeGAL alle Giornate formative sul codice appalti; 
- Partecipazione a Laboratori del Forum LEADER 2023; 
- Partecipazione a visita studio del Laboratorio del Forum LEADER 2023  
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- Organizzazione seminario “Smart village e filiere del cibo” (12/7/2023, MUPA di Torre di Mosto) ai fini 
della redazione del PSL 2023/27. 

Attività di rete - Partecipazione Seminario Rete Rurale Nazionale Workshop “Leggere il territorio, leggere sul territorio: 
quali risultati per il LEADER?” Roma 21-22 giugno 2023; 

- Partecipazione ad Incontri del Coordinamento GAL Veneti; 
- coordinamento del Congresso del Forum LEADER per l’anno 2023; 
- segnalazione di un giovane per la partecipazione al Forum Giovani LEADER 2023; 
- avvio servizio civile sulla base di un progetto condiviso fra i GAL italiani. 

 
Le azioni e iniziative attivate ed i relativi indicatori, sono riepilogate nella tabella in Appendice 3. 
 
 

 
Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività svolte e le 
modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione 
previsti dal PSL, basata anche sull’utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel corso del 2023 l’attività di monitoraggio è stata svolta in modo continuo e sistematico, provvedendo alla rilevazione ed 
aggiornamento di file informatici contenenti il riepilogo dei Tipi di Intervento attivati, fondi messi a bando, atti di 
approvazione degli stessi da parte di VEGAL, progetti pervenuti/ammessi/finanziati, Decreti di finanziabilità e di Revisione 
Istruttoria di AVEPA, fondi concessi/liquidati, fondi revocati, stato di attuazione dei progetti, economie su domande chiuse.  
Tale attività ha permesso di monitorare la spesa residua da poter utilizzare nei Bandi che si sono susseguiti. 
Tali dati sono confluiti trimestralmente in apposite TABELLE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE che 
sono state pubblicate nel sito web di VEGAL. 
 

Di seguito con riferimento al paragrafo 10 del PSL si riepilogano le attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo 
sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale: 
 

 
Attività di monitoraggio Attività svolta 
Verifica avanzamento della 
spesa pubblica 

- Aggiornamento in sede di CdA delle performances dei bandi; 
- compilazione ed archiviazione trimestrale a cura del Responsabile amministrativo 

finanziario delle schede per il monitoraggio procedurale e finanziario; 
- compilazione ed archiviazione a cura del Responsabile amministrativo di uno 

schema riepilogativo dell’avanzamento procedurale per misura/intervento del PSL 
con dati relativi ai bandi pubblicati e relative scadenze e n. domande presentate, 
ammesse e finanziate e termini di attuazione interventi. 

Performance di spesa 
attraverso un monitoraggio 
dell’azione programmatoria, 
decisionale e gestionale del 
GAL 

- monitoraggio periodico dell’applicativo GR GAL di verifica dell’avanzamento spesa 
dei progetti finanziati ed aggiornamento in sede di CdA delle performance di spesa 

Esame rilevazioni su 
eventuali moduli di reclamo 
della Carta dei servizi 

- Verifica reclami e presa in carico di eventuali reclami come da procedura prevista 
dalla carta dei servizi.  Reclami non pervenuti nell’anno 2023 

Variazioni della compagine 
associativa di VeGAL 

- Segnalazione al CdA e Assemblea della comunicazione pervenuta dagli Associati 
effettivi/potenziali 

- Comunicazione della variazione all’AdG e AVEPA, dopo la presa d’atto del CdA e 
all’Assemblea 

- Formulazione al CdA di un elenco di soggetti/stakeholders da contattare per 
ampliamento base associativa 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
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- Contatti con possibili soggetti/stakeholders per ampliamento base associativa 
Variazioni composizione 
organi statutari VeGAL 

- Comunicazione della variazione del nuovo CdA all’AdG e all’AVEPA dopo la 
nomina da parte dell’Assemblea; 

- Comunicazione della variazione a tutti i soggetti/Enti per i quali il dato rileva 
(es.Lead Partner dei progetti in cui VeGAL è coinvolto, Banca, Consulente del 
Lavoro e Commercialista ai fini delle comunicazioni di legge obbligatorie, ecc) 

- Archiviazione dei dati e documenti dei nuovi Consiglieri e Aggiornamento dtai 
nell’apposita sezione del sito web “Organizzazione del VeGAL” 

Conflitti di interesse - Redazione Report annuali di monitoraggio del conflitto di interesse 
Struttura organizzativa e 
gestionale prevista 
dall’Organigramma 

- Oggetto di specifico aggiornamento sulla composizione degli Uffici nell’ambito del 
Rapporto annuale  

Attività di pubbliche relazioni 
e relazioni con le Reti 

- Partecipazione all’attività del Coordinamento GAL veneti 
- Partecipazione all’attività della RRN 
- Organizzazione FORUM LEADER 2023 

Acquisizione di beni e servizi 
per la gestione del PSL 

- Oggetto di specifica relazione nell’ambito del Rapporto annuale 
- Predisposizione e pubblicazione periodica (almeno annuale) dei dati relativi agli 

appalti e consulenze affidate 
Avanzamento procedurale 
per misura/intervento PSL 

- Oggetto di specifica relazione nell’ambito del Rapporto annuale 
- Predisposizione e pubblicazione trimestrale dei dati di avanzamento 

Approvazione di un 
cronoprogramma delle 
aperture dei bandi 

- Nessun cronoprogramma approvato nel 2023 

Performance delle attività di 
informazione, comunicazione 
e animazione (es. accessi 
internet al sito web di 
VeGAL, partecipazione 
social, partecipanti incontri) 

- Monitoraggio performance delle attività di informazione, comunicazione e 
animazione secondo le modalità previste dalla Carta dei servizi 

Segnalazione approcci 
innovativi (anche aggiuntivi 
rispetto al quadro 4.2.4 del 
PSL) 

- Attuazione integrata rispetto DpA IPA 
- Comunicazione del PSL attraverso l’organizzazione di eventi multimediali (PSLarte 

conclusione edizione 2022 e attuazione edizione 2023) 
- Stesura casi studio per Forum LEADER 2023 

 
Complementarietà con la 
programmazione 
comunitaria, nazionale, 
regionale e di area ed attività 
-“extra-LEADER” 

- attuazione di progetti Interreg Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Adrion, FEAMP 
- approfondimenti e partecipazione ad altre attività di governance/rete (Distretti del 

cibo, Distretto culturale evoluto, Distretto del commercio, Ecomuseo, Conferenza 
dei Sindaci, TdC IPA, partecipazione al Biodistretto, Contratti di Laguna, 
Osservatorio del Paesaggio) 

- Integrazione con altri fondi PNRR, SIE/CTE 
Azioni volte ad assicurare la 
parità tra uomini e donne e 
non discriminazione 

- Nessun bando pubblicato nel 2023 con specifici punteggi previsti 

Rapporti con l’AdG e 
Avepa/OP 

- partecipazione ad incontri con AdG/Avepa 
- Partecipazione attività di istruttoria (Commissioni GAL-Avepa)  
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11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL  
 

 
Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività svolte ai fini della 
valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dopo la redazione del “Piano di Autovalutazione” approvato dal CdA di VeGAL il 26.2.2020, che individua le attività, le 
risorse e le modalità organizzative previste, con delibera del CdA di VeGAL n. 2 del 28.1.2021 è stato affidato alla società 
“CENTRALE VALUTATIVA S.R.L.” di Roma l’incarico di: stesura del “Disegno di valutazione del PSL”, dei “Rapporti 
periodici e finale di valutazione”, di “Approfondimenti tematici” e “Casi studio”; organizzazione di focus group, seminari, 
gruppi di lavoro (o altri strumenti per la valutazione), sondaggi e indagini/interviste ai beneficiari; individuazione, rilevazione 
e monitoraggio degli indicatori individuati nel “Disegno di valutazione del PSL”; collaborazione nella comunicazione del 
PSL, al fine di garantire la diffusione dei risultati della valutazione nelle attività di comunicazione e pubblicità. 

 
Si riepilogano di seguito le attività finora realizzate: 

- redazione del “Disegno di valutazione del PSL”;  
- redazione di n. 2 “Rapporti Periodici di valutazione”; 
- realizzazione di 1 “Focus group” con gli stakeholders pubblici  e privati; 
- stesura di 1 “Approfondimento tematico” sull’itinerario ”GiraLivenza”; 
- realizzazione di 1 incontro (con la tecnica Group Concept Mapping) con staff del VeGAL; 
- realizzazione di 9 interviste strutturate a non beneficiari / testimoni privilegiati per la valutazione della 

comunicazione del PSL 
Nel 2023 sono state effettuate le seguenti attività:  

- predisposizione questionari per interviste per la valutazione della comunicazione del PSL; 
- approfondimento sui casi studio del PSL da individuare; 
- stesura “Rapporto di Valutazione Intermedia”; 
- stesura “3° Rapporto periodico di valutazione”; 
- stesura Rapporto “10 Casi studio su progetti del PSL 2014/22”; 
- redazione di un documento preliminare per la redazione di un approfondimento tematico sul progetto chiave 

“Parco alimentare”.  
  

https://www.vegal.net/public/allegati/psl/valutazione/Piano_di_Autovalutazione_del_PSL_VeGAL.pdf


 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 56/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

56 

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) FILIPPO TONERO 

in qualità di rappresentante legale del GAL (denominazione) GAL VENEZIA ORIENTALE - VEGAL 

con sede legale in (indirizzo completo) PORTOGRUARO (VE) CAP 30026 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 

codice fiscale 92014510272 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi 

vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 

28/12/2000 n° 445,  

 

dichiara 

 

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. 55 pagine numerate progressivamente da 

1 a 55 e nelle relative appendici, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.  

 

 

 

Portogruaro, 28.02.2024 

Luogo e data 

IL DICHIARANTE 

 _________________________________________ 

 Timbro del GAL e firma del legale rappresentante 13 

  

 
13 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

Firmato digitalmente da: TONERO FILIPPO
Data: 28/02/2024 18:05:12
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RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI 
 

APPENDICE 1 
 
 

Quadro di riepilogo notifiche requisiti relativi all’aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 14 

Requisito 
Data 

comunicazione 
Prot. GAL Oggetto della comunicazione 

a1 22.12.2016 Prot. 22825/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 
 12.01.2021 Prot. 28802/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 
 07.07.2021 Prot. 29531/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 
 22.12.2021 Prot. 30224/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 
 15.07.2022 Prot.30979/P  Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 
 02/08/2023 Prot.32615/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL 

a2 / / / 
a3 04.10.2016 Prot. 22648/P Richiesta di variazione dati del Legale Rappresentante 

 28.11.2016 Prot. 22762/P Variazione dati Legale rappresentante 
 21.07.2017 Prot. 23502/P Comunicazione rinnovo Consiglio di Amministrazione 2017-2019 
 13.07.2020 Prot. 27951/P Comunicazione rinnovo CdA VeGAL 2020-2022 e Nomina nuova 

composizione della Commissione tecnica GAL-Avepa. 
 06.08.2020 Prot.28132/P Riscontro nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto 
 25.07.2023 Prot.32576/P Comunicazione rinnovo CdA di VeGAL per il triennio 2023-2025 

a4 17.08.2023 Domanda 
SRG06 
n.5720873 

Approvazione modifiche all’Organigramma. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.71 
del 4.8.2023 (allegata alla Domanda) 

a5 31.07.2018 Prot.24961/P Approvazione integrazioni al REGOLAMENTO CONFLITTO DI 
INTERESSE 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.46 
del 23.7.2018 

 28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione modifiche al REGOLAMENTO CONFLITTO DI 
INTERESSE. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 53 
del 27.09.2018 

 17.08.2023 Domanda 
SRG06 
n.5720873 

Approvazione modifiche al REGOLAMENTO SUL CONFLITTO 
DI INTERESSE. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.72 
del 4.8.2023 (allegata alla Domanda) 

a6 31.07.2018 Prot. 24961/P. Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.47 
del 23.7.2018 

 28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 54 
del 27.09.2018 

 
14 Riepilogare le notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti. 
L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1 - 

disciplinato dall’Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che “i requisiti essenziali del partenariato sono stabiliti 

dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le specifiche 

operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione 

consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e 

all’AdG”. 
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 17.08.2023 Domanda 
SRG06 
n.5720873 

Approvazione modifiche alla CARTA DEI SERVIZI. 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.73 
del 4.8.2023 (allegata alla Domanda) 

a7 / / / 
a8 / / / 
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APPENDICE 2 
 

N. 
Codice fiscale 

/CUAA 
Denominazione 

Sede operativa 
Indirizzo 15 

Sede operativa 
Comune 

Componente 
(pubblica; privata/parti 

economiche sociali; 
privata/società civile) 16 

 
Codice ATECO 

Gruppo di 
interesse  

(per le parti 
private)17 

 
Importo 
quota 

associativa 
annua 
dovuta   

€ 

Partner eleggibili 

1 80009700271 

ANCE Venezia - 
Associazione dei 

Costruttori Edili ed 
Affini di Venezia e 
area metropolitana 

San Marco 3870, 
Palazzo Sandi 

Venezia 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
Assente Terziario  2.000,00  

2 92016100270 
Associazione Strada 
dei Vini DOC Lison 

Pramaggiore 
Piazza Libertà, 74 Pramaggiore (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali  

71.20.22 Terziario  250,00  

3 83002690275 
A.S.V.O. – Ambiente 

Servizi Venezia 
Orientale - Spa 

Via Centa Taglio Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali  
38.11.00 Terziario 2.000,00  

4 84002020273 A.T.V.O. Spa Corso Chiggiato, 2  Caorle (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
49.31.00 Terziario 2.000,00  

5 84002710279 
CIA di Venezia - 
Confederazione 

Italiana Agricoltori 
Via Liguria 39/E Portogruaro (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

94.11.00 Primario 2.000,00  

 
15 Indicare, se disponibile, l’indirizzo di una sede operativa localizzata all’interno dell’ATD. 
16 Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che rappresentano la società civile (secondo la classificazione 

riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).  
17 Per l’individuazione del gruppo di interesse, fare riferimento al metodo indicato nel paragrafo 3.2 del bando, requisito a3 
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6 94003240275 

C.I.P.A.T. - Centro 
Istruzione 

Professionale e 
Assistenza Tecnica 

Via L. Graziani, 2 - 
Marghera 

Venezia 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali  
85.59.20 Terziario  250,00  

7 80014130274   

CNA -- 
Confederazione 

Nazionale 
dell’Artigianato e 
della Piccola e 
Media Impresa, 
Associazione 
Provinciale di 

Venezia 

Viale Venezia, 7 Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
94.11.00 Secondario 2.000,00  

8 82005650278 
Federazione 

Provinciale Coldiretti 
di Venezia 

Viale Venezia, 8 Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
94.11.00 Primario 2.000,00  

9 83000830279  
Comune di Annone 

Veneto 
P.zza Vittorio Veneto, 1 Annone Veneto (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

10 00321280273 Comune di Caorle Via Roma, 26 Caorle (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

11 03129420273  
Comune di 

Cavallino-Treporti 
Via Concordia, 38/D - 

Ca’ Savio  Cavallino-Treporti (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

12 00516530276  Comune di Ceggia P.zza XIII Martiri, 1 Ceggia (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 5.000,00  

13 83003710270 
Comune di Cinto 

Caomaggiore 
Piazza S. Biagio, 1 Cinto Caomaggiore (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

14 00576720270 
Comune di 

Concordia Sagittaria 
Piazza Giacomo 
Matteotti, 19/21 

Concordia Sagittaria (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

15 84002090276 Comune di Eraclea P.zza Garibaldi, 54 Eraclea (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

16 83003590276 
Comune di Fossalta 

di Portogruaro 
P.zza Risorgimento, 9 

Fossalta di Portogruaro 
(VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 5.000,00  
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17 00311380273 Comune di Gruaro P.zza Egidio Dal Ben, 9 Gruaro (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

18 00608720272 Comune di Jesolo Via Sant'Antonio, 11 Jesolo (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 15.000,00  

19 00271750275 
Comune di 
Portogruaro 

P.zza della Repubblica, 
1 

Portogruaro (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 15.000,00  

20 83003010275 
Comune di 

Pramaggiore 
P.zza Libertà, 1 

Pramaggiore Portogruaro 
(VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

21 00325190270 
Comune di S. 

Michele al 
Tagliamento 

P.zza Libertà, 2 
S. Michele al 

Tagliamento Portogruaro 
(VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

22 83001230271 
Comune di San 
Stino di Livenza 

P.zza Aldo Moro, 1 
San Stino di Livenza 

Portogruaro (VE) 
PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 10.000,00  

23 83003790272 
Comune di Teglio 

Veneto 
Via Roma, 9 

Teglio Veneto 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

24 00617460274 
Comune di Torre di 

Mosto 
P.zza Indipendenza, 1 

Torre di Mosto 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 3.000,00  

25 82000270270 
Confagricoltura 

Venezia 
Via Claudio Monteverdi, 

15 – Mestre 
Venezia 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

91.33.8  Primario 2.000,00  

26 80012160273 
Confcommercio 
Metropolitana di 

Venezia 
Borgo Sant'Agnese, 93  Portogruaro (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

94.11.00 Terziario 2.000,00  

27 03959000278  
Consorzio di 

Bonifica Veneto 
Orientale 

Viale Venezia n.27 Portogruaro PUBBLICA  94.99.90 Pubblica 2.000,00  

28 02792650273  
Consorzio Insieme 

Società Cooperativa 
Sociale 

Via Zappetti, 41 Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali  
70.21.00 Terziario  250,00  

29 93045390270  

AGRI Venezia -
Confederazione 

Agricola ed 
Agroalimentare di 

Via Liguria, 39 Portogruaro 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
94.99.90 Primario 2.000,00  
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Venezia 
(ex Confederazione 
Produttori Agricoli di 

Venezia - 
COPAGRI) 

30 92013700270 
Fondazione 

Musicale Santa 
Cecilia 

Corso Martiri della 
Libertà, 14 

Portogruaro PUBBLICA 85.52.09 Pubblica 250,00  

31 92028080270 
Fondazione 
Portogruaro 

Campus 
Via Seminario, 34/A Portogruaro 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali  

85.42.00 Terziario  250,00  

32 02695820270  
Portogruaro 

Interporto SpA 
Tangenziale Enrico 

Mattei, 14/D 
Portogruaro (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

52.21.40 Terziario 2.000,00  

33 03540820275 
Jesolo Patrimonio 

Srl  
Via Meucci, 10 Jesolo (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali  

43.21.03 Terziario 2.000,00  

34 02782040279 
Polins Srl (Polo 

Innovazione 
Strategica Srl) 

Via Segrè, 1 Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali  
82.99.99 Terziario 250,00  

35 80006480281  

Università degli 
Studi di Padova – 

Dipartimento 
Territorio e Sistemi 

Agro-Forestali - 
TESAF 

Viale Dell’Università, 16 Legnaro  PUBBLICA 85.42.00 Pubblica 250,00  

36 90165670275 
Fondazione Think 

Tank Nord Est 

Via Torre Belfredo 81/d 
- Mestre 

 

Venezia 
 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali  

72.20.00 Terziario 250,00  

37 93018720297 
Associazione 
Legambiente 

Volontariato Veneto 

Via Stazione, 151 
 

S. Stino di Livenza (VE) 
 

PRIVATA/Società civile 94.99.90 Società Civile 250,00  

38 00254520265 
Banca Prealpi San 

Biagio – Credito 
Via F. Baracca n.1 Portogruaro (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

64.19.10 Terziario 2.000,00  
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Cooperativo 

39 04303000279 
Camera di 

Commercio di 
Venezia e Rovigo 

Via Forte Marghera 
N.151 - Mestre  

Venezia PUBBLICA 84.13.90 Pubblica 2.000,00  

40 00091700930 

Banca di Credito 
Cooperativo 

Pordenonese e 
Monsile S.C. 

Via I Maggio, 92 
Concordia Sagittaria 

Portogruaro (VE) 
PRIVATA/Parti 

economiche sociali 
64.19.10 Terziario 2.000,00 

       TOTALE 150.250,00 

Partner non eleggibili 

1 93001510275 Comune di Meolo 
P.zza Martiri della 

Libertà, 1 
Meolo Portogruaro (VE) PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00  

2 00617480270 
Comune di Musile di 

Piave 
Piazza XVIII Giugno, 1 

Musile di Piave 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00  

3 00624120275 
Comune di Noventa 

di Piave 
Piazza Marconi, 1 

Noventa di Piave 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00  

4 84000970271 
Comune di Quarto 

d’Altino 
P.zza S. Michele, 1 

Quarto d’Altino 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00  

5 00625230271 
Comune di San 
Donà di Piave 

P.zza Indipendenza, 13 
San Donà di Piave 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00  

6 00703420273 
Comune di Fossalta 

di Piave 
Piazza IV Novembre n.5 

Fossalta di Piave 
Portogruaro (VE) 

PUBBLICA 84.11.10 Pubblica 2.000,00 

7 04128720275 
Società Cooperativa 
Consortile Venezia 

Nativa 
Via Terranova n. 215 Burano (VE) 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

82.99.99 Terziario 250,00 

TOTALE 12.250,00 

 
Variazioni partner nell’anno solare 2023 
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N. Denominazione 

Componente 
(pubblica; 

privata/parti 
economiche sociali; 

privata/società civile) 

 
Codice 
ATECO 

Gruppo di 
interesse  

(per le parti 
private)18 

Adesione/recesso Data adesione/recesso 

Atto che registra adesione/recesso 
(tipo atto, n. e data) 

1. 
Venezia Nativa Società 
Cooperativa Consortile 

PRIVATA/Parti 
economiche sociali 

82.99.99 Terziario ADESIONE 

Richiesta pervenuta il 
13.12.2022 (acquisita al prot. 

VeGAL n.315111/A del 
14.12.2022 

Ammissione del CDA con delibera n.98 
del 20.12.2022 
 
Presa d’atto definitiva dell’ASSEMBLEA 
con delibera n.1 del 7.7.2023 

2. 
Associazione 

Dimensione Cultura 
PRIVATA/Società 

civile 
91.02 Società Civile RECESSO  

Richiesta pervenuta il 
10.6.2023 (acquisita al prot. 

VeGAL n.32368/A del 
12.6.2023 

Presa d’atto del CDA con delibera n.55 
del 15.06.2023 
 
Presa d’atto definitiva dell’ASSEMBLEA 
con delibera n. 2 del 7.7.2023 

 
 
 

APPENDICE 3 
 

Attività informative, approccio partecipativo e animazione 

Tipologia di 
attività  

Tipologia di 
azioni/strumenti 

Descrizione 
Target 

obiettivo 19 
Indicatori N. 

1 - Eventi, 
incontri  

e interventi 
formativi 

Incontri ed eventi 
pubblici 

Incontri/seminari/convegni o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte 
al pubblico 
- 1 evento PSLarte 2023 (1.7)  
 
 

Beneficiari, 
portatori di 

interesse, soggetti 
del partenariato 

 
 
Partecipanti evento PSLarte  

 
 

70 
 

 
18 Per l’individuazione del gruppo di interesse, fare riferimento al metodo indicato nel paragrafo 3.2 del bando, requisito a3 
19 Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i 

portatori d’interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza. 
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Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal 
GAL alle quali il GAL aderisce  
- 1 evento Fiera Albergatore Caorle (1.2) 
- 1 Incontro presentazione Progetto Promozione Venezia Orientale-incontro 
Distretto Turistico (28.1)  
- 1 evento presentazione Slow Food (6.2)  
- 1 Convegno CIA - La gestione sostenibile delle acque (4.4) 
- 1 workshop “Leggere il territorio, leggere sul territorio: quali risultati per il 
LEADER?” (21-22.6)  
- 1 evento Inaugurazione Beneficiario Valcasoni Eraclea (25.3)  
- 1 Laboratori Forum Leader (17.4) 
- 6 Comitato Pilotaggio Forum LEADER 23 (24.3, 30.3, 29.8, 7.9, 31.10, 
20.11)  
- 2 incontri Rete Leader con le associazioni dei GAL (13.4, 31.5) 
 

Beneficiari, 
portatori di 

interesse, soggetti 
del partenariato, 

cittadinanza 

Partecipanti 
Totale n. incontri 

nd 
15 

Incontri bilaterali 
e/o ristretti, help 
desk 

Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attività ed 
interventi previsti dal PSL, organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti:  
- 2 Incontri Autovalutazione PSL Leader (24.5, 20.9)  
- 2 Commissioni GAL Avepa (3.4, 11.4)  
- 1 Focus group di autovalutazione PSL LEADER (27.9)  
- 27 incontri/tavoli lavoro progetto Forum LEADER (25.1, 8.2, 20.2, 6.3, 
23.3, 27.3, 30.3, 21.4, 2.5, 17.5, 18.5, 19.5, 23.5, 26.5, 30.5, 15.6, 20.6, 
29.6, 19.7, 3.10, 12.10, 19.10, 26.10, 30.10, 2.11, 7.11, 11.11) 

 Incontri n.  32 

Iniziative di 
formazione e 
aggiornamento  

Iniziative organizzate dal GAL:  
- 1 incontro formativo dei GAL Veneti (4.7)   
- 2 incontri formativi su servizio civile (23.3, 12.6) 

 

Corsi/Iniziative n. 3 
Ore n. Nd 
Partecipanti esterni n. Nd 
Partecipanti GAL 5 

Iniziative organizzate da altri alle quali hanno partecipato responsabili e 
personale del GAL: 
- 9 Incontri coordinamento GAL veneti, AdG, Avepa ecc. (30.1, 7.3, 31.3, 
4.4, 12.4, 26.5, 15.6, 2.8, 9.10)  
 

 

Corsi/Iniziative n. 7 

Ore n. nd 

Partecipanti GAL 9 
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2 – 
Informazione 
istituzionale 

Avvisi e 
comunicati 
pubblici 

Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, …) pubblicati su BURV 
e/o sezione “Amministrazione trasparente/trasparenza” del sito del GAL e/o 
albo/sito di enti pubblici del partenariato: 
- 4 selezioni per Servizi Forum LEADER 2023  
- 1 avviso offerta Servizio Stampa e Comunicazione PSL 

 Avvisi n. 5 

 

 
 

3 - 
Campagne 
pubblicitarie 

 

Pubblicità su carta 
stampata o su 
quotidiani on-line 

Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati conseguiti dal GAL, 
su quotidiani/riviste locali o nazionali e quotidiani/riviste online:  

 
Inserzioni pubblicate n. n/a 

Testate giornalistiche complessivamente 
utilizzate n.  

n/a 

Pubblicità TV Annunci a pagamento e publiredazionali  
Passaggi TV n. n/a 
Canali TV complessivamente utilizzati n. n/a 

Pubblicità Radio Annunci a pagamento e publiredazionali  
Passaggi Radio n. n/a 

Canali radiofonici complessivamente 
utilizzati n. 

n/a 

 
4 – Ufficio 

stampa 
Uscite su stampa Articoli e interviste 

 
Articoli n. 128 

Uscite tv e radio Servizi televisivi e radiofonici Servizi n. 1 
 

5 - Materiali 
promozionali  

e 
pubblicazioni 

Materiale, 
documenti e 
prodotti informativi 

Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.: 
- 1 locandine/invito per evento PSLarte (digitale)  
- 1 scheda progetto PSLarte (digitale) 

 

Prodotti totali realizzati n. 20 

Totale copie n. 
20 

(formato 
digitale) 

Pubblicazioni, guide, libri:  
- 1 dossier presentazione Forum LEADER 2023 per Assessore Caner 
- 1 pubblicazione (formato magazine) “Buone pratiche di sviluppo locale 

nelle aree rurali. I progetti della Venezia Orientale” 
 

Prodotti totali realizzati n. 2 
Totale copie n. 
Dossier Forum LEADER  
Pubblicazione Forum LEADER 23 
 

 
2 

100 
 

 

6 – Help 
desk 

Sportello 
informativo 

sportello aperto al pubblico per informazioni relative al PSL  Punti informativi n. 1 

 modalità e procedure operative adottate per la gestione dei reclami relativi  Servizio attivato si/no sì  



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A  al Decreto n. 2   del 19 gennaio 2022                                      pag. 67/67 Direzione AdG FEASR 

Bonifica e Irrigazione 
 

 

67 

Servizio 
segnalazioni 
 

al mancato rispetto degli standard di qualità e per la ricezione di 
segnalazioni   Segnalazioni o reclami n. no  

7 - Web, 
social e 

multimedia 

Sito Internet Sito internet GAL  
Accessi n. 

18.119 
(-36,32 %) 

Visualizzazioni pagina uniche n. 
56.104 

(-15,43%) 

Social media 

Facebook  Followers n. 
939 

(+7 %) 

Twitter  Followers n. 
57 

(-1.7%) 

Youtube  Visualizzazioni n. 
2.998 

(+26%) 

Instagram  Followers n. 
405 

(+11.9%) 

Materiali 
multimediali 

Video, app, animazioni  
Materiali prodotti n. 1 

Visualizzazioni /download n. nd 

Bollettini, 
newsletter  

Prodotti informativi online periodici  
Uscite n. 2 
Utenti n. 1.004 

 

         



 

 

 

 

 

1 

 

 
 

ANNO 2023 
(Allegato al Rapporto annuale sul PSL 2023) 

 
 
ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
In coerenza con quanto previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 intervento 19.4.1 del PSR 
2014/20, allegato B alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015, par. 3.2 punto a5, il GAL ha approvato un apposito atto avente ad oggetto 
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili 
situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione.  
 
L’atto deve prevedere almeno gli elementi di seguito richiamati: 
1. la definizione di conflitto di interesse; 
2. la previsione dell’attivazione di apposite misure di prevenzione riguardo alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ossia alle 
situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure potrebbe venire meno in conseguenza dei propri 
interessi professionali o personali in causa; tali valutazioni e misure devono interessare almeno i soggetti così identificati: 

 i membri dell'organo decisionale e gestionale, con riguardo alla forma giuridica prescelta dal singolo partenariato; 
 i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL-Avepa; 
 il personale del GAL; 
 i consulenti esterni del GAL; 

3. la previsione che, nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interesse, le misure di prevenzione siano almeno: 
 la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto in conflitto di interessi; 
 l’astensione di tale soggetto dall’attività rispetto la quale potrebbe venir meno l’imparzialità; 

4. la previsione delle seguenti incompatibilità generali: 
 il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può far parte della struttura tecnica di altro GAL; 
 il personale incaricato della gestione del GAL non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o 

l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di 
motivata richiesta da parte del GAL. 

 
Il suddetto atto, adottato da VEGAL con deliberazione del CdA n.31 del 6/4/2016 ed inizialmente denominato “documento di riferimento 
per la gestione dei conflitti di interesse”, è stato modificato e perfezionato nel corso del 2018 con deliberazione del CdA n.46 del 
23/7/2018 e, successivamente, con deliberazione del CdA n.53 del 27/9/2018 è stato denominato “Regolamento per 

” (di seguito “Regolamento”). 
 
Nel corso dell’anno 2023, in occasione della presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" 
relativa alla nuova SSL per la Programmazione 2023/2027 in risposta la Bando (allegato C alla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, par. 
5.2.1 punto a5),  con deliberazione del CdA n.72 del 4/8/2023 con l’aggiunta dei riferimenti 
normativi relativi anche alla nuova programmazione, fermi restandone i contenuti sostanziali. E’ stato inoltre introdotto un paragrafo 
OBBLIGHI DEI DESTINATARI”. 
 
L’applicazione del Regolamento da parte di VEGAL contribuisce ad evitare l’insorgenza di situazioni di conflitto tra l’interesse primario 
del GAL (consistente nell’assolvimento dei compiti statutari e nell’attuazione di Piani e progetti, nel rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria delle risorse pubbliche) e l’interesse secondario (consistente in un interesse personale o professionale) di un 
soggetto appartenente (dipendenti e amministratori) o che collabora con l’associazione stessa (consulenti), che comportino la 
possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non imparziali.  
 
Ai sensi del paragrafo “VERIFICHE” del Regolamento, al termine di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, deve 
provvedere a redigere un Report (nel Rapporto annuale del PSL) che avrà la finalità di monitorare e verificare l’attivazione del 
presente Regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati con il medesimo, al fine di assicurare il governo 
delle situazioni di conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso dell’anno di riferimento e di effettuare le dovute valutazioni 
in merito all’efficacia dello strumento adottato e alle possibili migliorie da apportare.  
 
Le attività e le relative fasi procedurali interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente a causa 
dell’interferenza esercitata dagli interessi secondari dei soggetti coinvolti nel processo decisionale sul perseguimento dell’interesse 
primario di VEGAL, sono: 



 

 

 

 

 

2 

 

- processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi previsti dal PSL (Programma di Sviluppo Locale) 
nell’ambito della programmazione regionale e nazionale di riferimento (PSR), attraverso le diverse formule di attuazione 
previste (bando pubblico GAL, gestione diretta GAL, regia GAL); 

- processi decisionali relativi all’attuazione e gestione di attività progettuali di altri fondi pubblici attivati dal GAL attraverso le 
specifiche disposizioni di riferimento; 

- processi decisionali relativi alla selezione di Consulenti e di Fornitori di lavori, servizi e forniture; 

- processi decisionali relativi alla selezione di Personale; 

- processi decisionali svolti dalla Commissione Tecnica VEGAL-Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione 
dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la 
graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. 

 
I soggetti che per legge, per contratto o per dovere professionale, hanno l’obbligo di agire nell’interesse primario di VEGAL 
nell’esercizio delle funzioni loro affidate, sono: 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL; 

- il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL; 

- i consulenti esterni di VEGAL; 

- i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA. 
 
 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

Il Regolamento prevede che i Consiglieri di 
Amministrazione, in occasione della loro nomina, 
devono essere informati delle disposizioni contenute 
nel Regolamento per mezzo di apposita 
comunicazione, debitamente firmata per presa 
visione, e devono presentare una apposita 
dichiarazione motivata (all.1 al Regolamento). La 
dichiarazione resterà valida per tutta la durata del 
mandato. Il Consigliere è obbligato a presentare una 
nuova dichiarazione nel caso in cui dovessero 
intervenire delle modifiche rispetto alla situazione 
precedentemente dichiarata. 
 

Consiglio di Amministrazione del periodo 2020-2022 in carica fino al 
7.7.2023: 

- in occasione dell’insediamento, avvenuto in data 13.7.2020, i 
Consiglieri sono stati informati delle disposizioni contenute nel 
Regolamento del Conflitto di Interessi adottato con delibera n. 53 del 
27.9.2018. 

Della consegna e presa visione dei Regolamenti suddetti i Consiglieri ne 
hanno dato atto con dichiarazione di presa visione debitamente firmata.e 
relativa attestazione di consegna/ricevuta del Regolamento consegnato. 
Le dichiarazioni/attestazioni rese di presa visione del Regolamento 

 
 
Consiglio di Amministrazione del periodo 2023-2025 in carica dal 
8.7.2023: 

- in occasione dell’insediamento, avvenuto in data 13.7.2023, i 
Consiglieri sono stati informati delle disposizioni contenute nel 
Regolamento del Conflitto di Interessi adottato con delibera n. 53 del 
27.9.2018. 

- a seguito della modifica del Regolamento in oggetto, avvenuta con 
delibera n.72 del 4.8.2023, i Consiglieri, già edotti sul contenuto del 
Regolamento poiché approvato da loro stessi con la citata delibera, 
sono stati nuovamente informati sui suoi contenuti con la consegna del 
nuovo Regolamento in occasione della seduta del CdA del 27.9.2023, 
seguente all’approvazione della modifica. 

Della consegna e presa visione dei Regolamenti suddetti i Consiglieri ne 
hanno dato atto con sottoscrizione per ricevuta di presa visione dei 
Regolamenti consegnati. 
Le attestazioni rese di presa visione dei Regolamenti vengono 

 
 

All’inizio di ogni riunione del Consiglio di 
Amministrazione, in via preventiva il Presidente: 

- si accerta che i consiglieri siano a conoscenza delle 

Nell’anno di riferimento 2023 in ogni seduta il Presidente: 
1. si è accertato che i Consiglieri fossero a conoscenza delle 

disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei 
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disposizioni assunte dal GAL con il presente 
regolamento in materia di conflitto di interesse e dei 
conseguenti obblighi a cui sono tenuti; 

- raccomanda ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti 
all’o.d.g. di ciascuna riunione e di segnalare 
tempestivamente l’esistenza di eventuali situazioni 
di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente 
che potrebbero insorgere, evidenziandolo già nella 
nota di convocazione della riunione. 

 

conseguenti obblighi a cui sono tenuti; 
2. ha raccomandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione di 

porre attenzione ai punti previsti all’o.d.g. di ciascuna riunione e di 
segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali situazioni di 
conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che sarebbero 
potute insorgere. 

 
Per quanto riguarda la verifica della conoscenza delle disposizioni 
assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse (punto 1), è stata 
operata formalmente attraverso la distribuzione in occasione di ogni 
seduta consiliare, di un apposito modello (all.1 al Regolamento) con il 
quale 

in corso 
(archiviate e disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL). 
Per quanto riguarda la raccomandazione ai Consiglieri di prestare 
attenzione a possibili situazioni di conflitto (punto 2): 

- in tutte le note di convocazione alle riunioni (1. prot.31853/P del 
22.02.2023; 2. prot.32055/P del 03.04.2023; 3. prot. 32357/P del 
07.06.2023; 4. prot.32381/P del 14.06.2023; 5. prot. 32533/P del 
12.07.2023; 6. prot. 32572/P del 21.07.2023; 7. prot. 32648/P del 
03.08.2023; 8. prot. 32831/P del 29.09.2023; 9. prot. 32983/P del 
26.10.2023: 10. Prot. 33047/P del 17.11.2023; 11. Prot. 33111/P del 
05.12.2023) sono stati esplicitati, sinteticamente, i contenuti degli 
argomenti da trattare (ad es. dettagliando le Misure dei bandi o gli 
affidamenti di appalti di servizi o forniture in cui avrebbero potuto essere 
coinvolti); 

- nella nota stessa è stato indicato in modo esplicito di comunicare 
tempestivamente  reale, 
potenziale o apparente, che potrebbero insorgere relativamente ai 
singoli punti all’o.d.g. 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, aventi 
un interesse secondario coinvolto nell’esercizio della 
propria funzione che potrebbe determinare il verificarsi 
di una situazione di conflitto di interesse, erano tenuti 
a:  

- dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto 
di interesse, producendo quale attestazione 
apposita dichiarazione motivata (all.1 al presente 
Regolamento) da allegare agli atti della seduta 
consigliare;  

- astenersi dalla partecipazione alla discussione e 
alla decisione, in conformità anche di quanto 
previsto dalla normativa nazionale in materia di 
conflitto d’interesse per gli amministratori (art. 1394, 
2373 e 2391). In tal caso i componenti interessati 
devono abbandonare la seduta del Consiglio per 
tutta la durata di trattazione del provvedimento per 
il quale è emersa una situazione di conflitto di 
interesse. Nel provvedimento che adotta la 
decisione finale viene dato atto della posizione e 
dell’interesse del Consigliere. 

Nel corso del 2023: 

- i Consiglieri in ogni seduta del CdA, hanno presentato apposita 
dichiarazione (all.1 al Regolamento) nella quale hanno dichiarato gli 
eventuali ruoli ricoperti direttamente (o dai loro parenti entro il 4° grado 
ed affini entro il 2° grado o conviventi) in organismi potenzialmente 
beneficiari di contributi erogabili dal GAL con il PSL nonché 
l’assenza/presenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse: sono 
state raccolte le dichiarazioni rese da parte dei Consiglieri presenti 
alle n. 11 sedute del CdA 2023 (archiviate e disponibili in 
formato cartaceo per i controlli presso gli uffici di VeGAL). 

- non essendo emerse situazione di conflitto di interesse durante 
l’adozione dei singoli provvedimenti, nessuno dei Consiglieri presenti 
si è astenuto dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, 
abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione 
del provvedimento e dato atto della posizione e dell’interesse del 
Consigliere.  

 
 

Si prevede inoltre che in ogni atto deliberativo adottato 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL venga dato 
atto nella parte dispositiva del provvedimento 
dell’avvenuta verifica dell’assenza di situazioni di 

In ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
è stato dato atto nella parte dispositiva del provvedimento dell’avvenuta 
verifica dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse. 
(vedasi le delibere pubblicate nel sito di VEGAL: Home > Chi 

http://www.vegal.net/index.php?lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
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conflitto di interesse. siamo >Amministrazione trasparente > Atti e provvedimenti > 
Delibere CdA 2023 

Casi di incompatibilità: nell’ambito della realizzazione 
dei progetti finanziati da VEGAL, è vietato 
l’affidamento di incarichi diretti, in qualità di consulenti 
o fornitori, ai consiglieri del GAL, al proprio coniuge, 
parente entro il 4° grado ed affine entro il 2° grado o 
al proprio convivente. 
 

Nel corso dell’anno di riferimento 2023 i Consiglieri (o loro parenti entro il 
4° grado ed affini entro il 2° grado o conviventi) non hanno avuto incarichi 
diretti, quali consulenti o fornitori, nell’ambito di progetti finanziati da 
VEGAL. 
Dichiarazione in tal senso è stata resa formalmente da parte dei 
Consiglieri nel corso di tutte le sedute del CdA svolte nel 2023 
compilando il modulo sopracitato (All.1 al Regolamento) (tali 
dichiarazioni sono archiviate e disponibili per i controlli presso gli 
uffici di Vegal). 

 
 
STRUTTURA TECNICA DEL GAL 
 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

Le figure previste nell’Organigramma del GAL 
rappresentano l’”effettiva dotazione di personale/risorse 
umane” che compongono la “Struttura Tecnica”.  
La struttura Tecnica del GAL, indipendentemente dalla 
forma contrattuale utilizzata, è soggetta ai seguenti casi di 
incompatibilità generale:  

- non può far parte della struttura Tecnica di altro GAL;  

- non deve svolgere attività economiche retribuite 
riguardanti la progettazione o l’attuazione di 
operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo 
espressa autorizzazione della Regione, a fronte di 
motivata richiesta da parte di VEGAL.  

 
Inoltre, a partire dal 2024, come previsto dal Bando 
(allegato C alla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, par. 5.2.1 
punto a5) di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL per la 
nuova Programmazione 2023/2027, approvati con DGR 
1510 del 4.12.2023, il “Direttore” ed il “Responsabile 
Amministrativo” non possono svolgere analogo incarico, 
né di altra natura, presso un altro partenariato selezionato 
ai sensi degli art. 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060 CLLD 
Sviluppo locale di tipo partecipativo. 
 

Le risorse umane che compongono la “Struttura Tecnica” di VEGAL, 
indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata (quindi incluso il 
Direttore Responsabile del PSL che ha un contratto di consulenza) nel 
momento dell’assunzione dell’incarico per l’attuazione del PSL 
2014/20, hanno reso un’apposita dichiarazione con la quale si sono 
impegnati a: 

- non assumere incarichi retribuiti, riguardanti la progettazione o 
l’attuazione di operazioni/ domande di aiuto finanziate dal PSL 
(salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata 
richiesta da parte di VeGAL); 

- non far parte della struttura tecnica di altro GAL. 
Apposite dichiarazioni (archiviate e disponibili per i controlli 
presso gli uffici di VeGAL) sono state rese dai componenti la 
Struttura tecnica (dal personale dipendente espressamente 
incaricato dell’attuazione del PSL 2014/2020: Calasso Simonetta, 
Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal Monego Marco, Ioppi 
Francesca). 
Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale 
dipendente incaricato dell’attuazione di altri Progetti/Programmi 
(Andrea Pio di Leo e Anna Tiozzo Brasiola) in quanto facenti parte 
della Struttura tecnica di VeGAL anche se non espressamente 
incaricati dell’attuazione del PSL 2014/2020. 
Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è 
impegnato in tal senso con la “Dichiarazione di incarico esclusivo” 
allegata alla domanda di aiuto mis.19.4.1 del PSL e con la 
sottoscrizione dell’”incarico di coordinatore del PSL”. 
 
Inoltre, per quanto riguarda le ulteriori incompatibilità generali in capo 
alle figure del “Direttore del PSL” e del “Responsabile Amministrativo” 
previste dal Bando All. C alla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, al par. 
5.2.1 punto a5), in occasione della presentazione della Domanda 
SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale LEADER" relativa alla 
nuova SSL per la Programmazione 2023/2027, tali soggetti hanno 
reso un’apposita dichiarazione con la quale si sono impegnati a: 

- non svolgere analogo incarico, né di altra natura, presso un altro 
partenariato selezionato ai sensi degli art. 31-34 del Reg. (UE) 
2021/1060 CLLD Sviluppo locale di tipo partecipativo) 

Apposite dichiarazioni di incarico esclusivo (archiviate e 
disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL) sono state 
rese dal Direttore (Ing. Giancarlo Pegoraro) e dal Responsabile 
Amministrativo (Dr.ssa Adriana Bozza). 

http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=21&page=143&lingua=4
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=275&page=476&lingua=4
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E’ necessario che i soggetti appartenenti alla struttura 
Tecnica del GAL mantengano una posizione di 
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
reale, potenziale o apparente conflitto di interesse. 
I soggetti appartenenti alla Struttura tecnica del GAL 
avente un interesse secondario coinvolto nell’esercizio 
della propria funzione, nell’ambito delle attività di VEGAL 
elencate nel presente Regolamento, che potrebbe 
determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di 
interesse tra quelle elencate nel presente Regolamento, 
sono tenuti ad astenersi dalle attività di cui sono stati 
incaricati, rappresentando tempestivamente la situazione 
e producendo apposita dichiarazione (all.1 al presente 
Regolamento) al Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà, in tal caso, ad 
incaricare un altro soggetto.  

Nel corso del 2023 NON sono state segnalate e rilevate potenziali 
situazioni di conflitto di interesse dei soggetti appartenenti alla 
struttura Tecnica del GAL coinvolti nelle attività e fasi procedurali di 
VEGAL interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse, per 
cui non sono state acquisite dichiarazioni in tal senso. 
 
 
 

Il Presidente provvede ad acquisire al momento 
dell’assunzione dell’incarico, al termine di ogni anno ed in 
occasione del termine del rapporto di lavoro, apposita 
dichiarazione (all.2 al presente Regolamento) da parte dei 
soggetti appartenenti alla Struttura Tecnica, con la quale 
gli stessi si impegnano e rendono conto del 
comportamento assunto, nel periodo di riferimento, in 
relazione allo svolgimento del proprio ruolo, per evitare 
l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse. 

 

Il Personale nel momento dell’assunzione dell’incarico per l’attuazione 
del PSL 2014/2020 ha reso una apposita dichiarazione con la quale si 
è impegnato a “comunicare l’eventuale posizione di conflitto di 
interessi nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori 
servizi e forniture e ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del 
processo decisionale”. 
Al termine di ogni anno, incluso quello di riferimento 2023, ha 
dichiarato che non si è venuto a trovare in posizione di conflitto di 
interessi nell’ambito delle procedure di affidamento di appalti di lavori, 
servizi e forniture a cui ha partecipato.  
Apposite dichiarazioni (archiviate e disponibili per i controlli 
presso gli uffici di VeGAL) sono state rese dai componenti la 
Struttura tecnica del PSL 2014/2020 (dal personale dipendente 
Calasso Simonetta, Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal 
Monego Marco, Ioppi Francesca). 
Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale 
dipendente incaricato dell’attuazione di altri Progetti/Programmi 
(Andrea Pio di Leo a Anna Tiozzo Brasiola) in quanto facenti parte 
della Struttura tecnica di VeGAL anche se non espressamente 
incaricati dell’attuazione del PSL.  
Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è 
impegnato in tal senso con la sottoscrizione dell’”incarico di 
coordinatore del PSL” e, al termine di ogni anno, compreso quello di 
riferimento, con dichiarazione analoga ai dipendenti. 
 
Nel caso in cui un componente della Struttura tecnica di VEGAL sia 
membro della Commissione Tecnica GAL-AVEPA (Direttore 
Responsabile del PSL Ing. Giancarlo Pegoraro e dipendente Dr.ssa 
Simonetta Calasso) ha reso specifica dichiarazione ad AVEPA (per le 
sedute svoltesi nel 2023: dichiarazione dell’Ing. Pegoraro del 
03/04/2023 e della Dr.ssa Calasso del 15/11/2022). 

 
 
CONSULENTI ESTERNI 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

I consulenti esterni incaricati da VEGAL nell’ambito del PSL 
(2014/22 e 2023/27) di VEGAL, non devono svolgere altre 
attività economiche che li pongano in conflitto di interessi 
nelle diverse attività connesse alla presentazione e/o alla 
gestione della domanda di finanziamento in bandi del PSL 

Nel corso dell’anno di riferimento 2023 NON sono state segnalate e 
rilevate potenziali situazioni di conflitto di interesse. 
I consulenti esterni incaricati da VEGAL nell’ambito del PSL sono 
stati informati delle potenziali situazioni di conflitto attraverso la 
pubblicazione del Regolamento nel sito di VEGAL al momento 
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di VEGAL, e qualora si identifichi una situazione di conflitto 
d’interesse, sono obbligati a comunicarlo prontamente al 
Presidente del GAL, ovvero al Direttore, producendo 
apposita dichiarazione motivata (all.1 al presente 
Regolamento) e astenendosi dalle attività di cui è stato 
incaricato. 
I consulenti esterni di cui VEGAL potrebbe avvalersi 
nell’ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non 
devono svolgere attività economiche che li pongano in 
conflitto di interessi finché è in corso il contratto con VEGAL. 
Tali situazioni si verificano nel caso in cui i consulenti 
esterni, incaricati nell’ambito dei T.I. 19.4.1 e 19.3.1 per il 
PSL 2014/22 e SGR05 e SRG06 per il PSL 2023/27, siano 
chiamati ad assumere contemporaneamente incarichi, da 
soggetti beneficiari, di progettazione, presentazione e/o 
gestione della domanda di aiuto per interventi finanziati dal 
PSL.  

dell’incarico. 
Non si è provveduto ad inviare apposita informativa contenente il 
Regolamento e fac-simile di dichiarazione da presentare in caso di 
conflitto, in quanto i consulenti/collaboratori esterni/ditte incaricate a 
supporto della Struttura Tecnica di cui VEGAL si è avvalso 
nell’ambito della propria attività, ed incaricati nell’ambito del T.I. 
19.4.1 per il PSL 2014/22 e SGR05 per il PSL 2023/27, non 
svolgono attività (progettazione, presentazione e/o gestione della 
domanda di aiuto per interventi finanziati dal PSL) connesse alla 
presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento in 
bandi del PSL di VEGAL. 

 
 

RAPPRESENTANTI DI VEGAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

Le Commissioni Tecniche VEGAL-Avepa previste dalle 
disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, 
sono composte da un numero paritario di rappresentanti di 
Avepa e del GAL, presiedute dal Presidente del GAL o da 
un suo delegato, e sono responsabili della gestione dei 
bandi-esame della conformità della proposta di bando e 
dell’istruttoria delle domande di aiuto e formazione delle 
graduatorie. 
E’ in carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni 
utili per evitare situazioni di conflitto d’interesse dei soggetti 
effettivi e supplenti individuati e convocati in Commissione, 
in relazione agli argomenti da trattare.  
Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto 
d’interesse, i rappresentanti di VEGAL individuati sono 
obbligati a comunicarlo tempestivamente alla Commissione 
tecnica, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.  
Si rimanda alle disposizioni e alla modulistica che 
regolamentano l’attività della commissione tecnica GAL-
AVEPA per quanto riguarda:  

- la dichiarazione della presenza/assenza di situazioni di 
conflitto di interesse;  

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante 
del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di 
conflitto di interessi;  

- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della 
posizione di conflitto di interessi.  

I componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, nominati in 
ordine temporale con delibere CdA di VeGAL n.98 del 13.7.2020 e 
103 del 6.8.2020 (CDA in carica mandato 2020-2022, con 
componendi effettivi: Presidente Giorgio Fregonese e Direttore 
Giancarlo Pegoraro; Componenti supplenti: Vicepresidente Andrea 
Pegoraro e dipendente Simonetta Calasso), dando atto che 
l’individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL avviene 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in 
particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei 
processi decisionali. 
 
In occasione della partecipazione alle sedute della Commissione 

Tecnica GAL-AVEPA svolte nel corso del 2023, i componenti hanno 
fornito dichiarazione di assenza conflitto d’interessi ai sensi del 
Regolamento del funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-
Avepa approvato con decreto dell’AdG 11/2016. 
In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di 
interesse relative all’o.d.g. delle singole riunioni della Commissione 
Tecnica GAL-AVEPA, tenutesi nell’arco del 2023, per le quali è 
competente AVEPA, si rimanda ai rispettivi verbali acquisiti agli atti, 
dai quali non emergono segnalazioni e rilevazioni. 
 

 
ATTESTAZIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  
 
Ciascun soggetto interessato, nel momento in cui assume l’incarico o la funzione, è tenuto ad attestare di aver preso visione del 
presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute mediante sottoscrizione di nota per presa visione/cognizione con 
contestuale consegna del Regolamento.  
All’atto del manifestarsi di una situazione di conflitto d’interesse, nello svolgimento della propria funzione nell’ambito delle attività del 
GAL, ciascun soggetto interessato deve presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una dichiarazione scritta redatta sulla 
base del modello di cui all’ All.1 al presente Regolamento, che verrà conservata agli atti. 
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Si dettagliano le dichiarazioni/attestazioni raccolte: 

- del Consiglio di Amministrazione 2020-2022: 
o in occasione dell’insediamento, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.53 

del 27/9/2018 (dichiarazione del 13/7/2020) dei Consiglieri Giorgio Fregonese, Loris Pancino, Alberto Teso, 
Marco Bertuzzo e Andrea Pegoraro) con relativa attestazione del 13/7/2020 di consegna/ricevuta del 
Regolamento. 

- del Consiglio di Amministrazione 2023-2025: 
o in occasione dell’insediamento, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.53 

del 27/9/2018 (dichiarazione del 13/7/2023) dei Consiglieri Filippo Tonero, Giorgio Puppin, Loris Pancino, Alberto 
Zorzenoni e Alessandro Kornfeind), con relativa attestazione del 13/7/2023di consegna/ricevuta del 
Regolamento; 

o di presa visione del nuovo Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.72 del 4/8/2023 (dichiarazione 
del 27/9/2023) dei Consiglieri Filippo Tonero, Giorgio Puppin, Loris Pancino, Alberto Zorzenoni e Alessandro 
Kornfeind) con relativa attestazione del 27/9/2023di consegna/ricevuta del nuovo Regolamento. 

- del Personale dipendente coinvolto nelle attività del PSL: 
o al momento dell’attribuzione di incarico per l’attuazione del PSL 2014/2020 ai dipendenti a tempo indeterminato 

già in organico, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 
(Dichiarazione del 6/4/2016 delle dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Adriana Bozza e Lorella Zanet); 

o al momento dell’assunzione e contestuale attribuzione di incarico per l’attuazione del PSL 2014/2020 dei nuovi 
dipendenti, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 
(Dichiarazione del 14/2/2017 di Marco Dal Monego, Dichiarazione del 1/2/2018 di Francesca Ioppi); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018, successivamente 
modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019 dei dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia 
Gozzo, Adriana Bozza, Lorella Zanet, Marco Dal Monego e Francesca Ioppi, preceduta da attestazioni del 
24/7/2018 e del 28/9/2018 di consegna/ricevuta dei due Regolamenti); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.72 del 4/8/2023, (Dichiarazione del 
19/12/2023 dei dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Adriana Bozza, Lorella Zanet, Marco Dal Monego e 
Francesca Ioppi, preceduta da attestazione del 5/9/2023 di consegna/ricevuta del nuovo Regolamento); 

o di assenza di conflitto nel corso del 2023 (Dichiarazione del 19/12/2023 dei dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia 
Gozzo, Adriana Bozza, Lorella Zanet, Marco Dal Monego e Francesca Ioppi);  

- del Personale dipendente NON coinvolto nelle attività del PSL: 
o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 3/6/2019 del 

dipendente Andrea Pio Di Leo e del 2/11/2022 della dipendente Anna Tiozzo Brasiola, con relative attestazioni 
rispettivamente del 03/06/2019 e del 02/11/2022 di consegna/ricevuta del Regolamento); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.72 del 4/8/2023 (Dichiarazione del 19/12/2023 del 
dipendente Andrea Pio Di Leo, con relativa precedente attestazione del 5/9/2023 di consegna/ricevuta del 
Regolamento); 

o di assenza di conflitto nel corso del 2023 (Dichiarazione del 2/7/2023 della dipendente Anna Tiozzo Brasiola, il 
cui contratto è terminato a giugno 2023, e del 19/12/2023 del dipendente Andrea Pio Di Leo);  

- del Direttore e Responsabile del PSL coinvolto nelle attività del PSL: 
o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 e successivamente 

modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019, preceduta da attestazione di 
consegna/ricevuta dei nuovi regolamenti del 24/7/2018 e del 28/9/2018). Al momento dell’attribuzione di incarico 
per l’attuazione del PSL 2014/2020, non si è provveduto a raccogliere specifica dichiarazione in quanto il Direttore 
era già edotto sul contenuto del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 vista la 
sua partecipazione alla stesura dello stesso Regolamento; 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.72 del 4/8/2023 (Dichiarazione del 19/12/2023 del 
Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro, preceduta da attestazione del 5/9/2023di consegna/ricevuta del 
Regolamento); 

o di assenza di conflitto nel corso del 2023 (Dichiarazione del 19/12/2023 del Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro). 
 
I Consiglieri di Amministrazione, nel corso di tutte le sedute del CdA svolte nel 2023, hanno presentato apposita dichiarazione (all.1 al 
Regolamento) nella quale hanno dichiarato l’assenza/presenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse (archiviate e disponibili 
in formato cartaceo per i controlli presso gli uffici di VeGAL). 
 
Come previsto dal Regolamento, lo stesso deve essere consultabile da tutti tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla 
sezione “Trasparenza amministrativa”. 
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Si conferma che il Regolamento (nelle successive sue versioni) è stato pubblicato per tutto l’anno di riferimento 2022 nel sito internet 
di VEGAL nella sezione Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Regolamenti > Regolamento conflitto di interessi al 
link: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147. 
 
 
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI  
 
Ai sensi di quanto previsto al paragrafo “VERIFICHE” del Regolamento, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, deve effettuare 
a campione una verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti tenutivi ai sensi del Regolamento stesso, avvalendosi anche dell'accesso 
a banche dati pubbliche e/o a pubblici registri  in particolare al fine di verificare la corrispondenza e veridicità delle dichiarazioni rese, 
specie in materia di cariche, incarichi e relazioni di parentela con soggetti titolari di cariche ed incarichi.  
 
Sulle dichiarazioni rese nel 2023 si è provveduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per mezzo dell’acquisizione di visure 
camerali sulle “Cariche Attuali e Cessate” dei nuovi Consiglieri di Amministrazione (Filippo Tonero, Alessandro Kornfeind, Giorgio 
Puppin, Alberto Zorzenoni e Loris Pancino). 
 
 
RISULTATI E VALUTAZIONI  
 
L’AdG-Regione Veneto in sede di valutazione del Rapporto Annuale 2022 con nota prot. 0217973 del 21.04.2023 ha formulato alcune 
raccomandazioni operative relative all’impegno a5, valutando comunque l’impegno come adempiuto in maniera conforme alle 
disposizioni in materia.  
 
Nel corso del 2023 VEGAL, ha tenuto conto delle osservazioni poste apportando le necessarie integrazioni al rapporto in oggetto. 
 
Si ritiene che il Regolamento e gli strumenti (facsimili di dichiarazioni) ad esso allegati siano sufficientemente chiari e utili, avendo 
riscontrato un aumento del grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati.  
 
                                                                             
Il Presidente – Arch. Filippo Tonero 
 
Portogruaro, 28.02.2024 

https://www.vegal.net/index.php?lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=21&page=143&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
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- ANNO 2023 
(Allegato al Rapporto annuale sul PSL 2023) 

 
 

ITER DI APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI VEGAL 
 
VeGAL con delibera del CdA n. 29 del 6.4.2016 ha approvato la prima versione “Carta dei servizi” - sistema di misurazione 
e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei 
beneficiari e della collettività di VeGAL, ai sensi del par. 3.2 punto a6 del Bando della Misura 19 del PSR 2014-2020. 
Con delibera n. 43 del 15.7.2016 il CdA di VeGAL ha provveduto ad approvare una seconda versione della “Carta dei 
servizi” prendendo atto delle integrazioni apportate come richiesto da parte di AVEPA con nota prot. n. 58288 del 
20.5.2016. 
Nel corso del 2017, a seguito delle “raccomandazioni” da parte dell’AdG (inviate a VeGAL con nota prot n.445632 del 
25.10.2017), VeGAL ha provveduto ad adottare/seguire nuove modalità operative per quanto riguarda le “Tempistiche e 
modalità di monitoraggio”, le “Tempistiche e modalità di valutazione esiti monitoraggio”, dando conto anche dei “reclami 
Ricevuti e della loro gestione”, il tutto descritto nel rapporto annuale 2017. 
A seguito della presentazione del Rapporto annuale 2017, l’AdG con nota prot. n. 243247 del 27/6/2018 ha formulato la 
raccomandazione che prevede l’approvazione entro il 31.7.2018, delle integrazioni all’apposito atto relativo al sistema di 
misurazione e valutazione delle prestazioni (impegno a6). 
Con delibera n.47 del 23.7.2018 il CdA di VeGAL ha quindi approvato le raccomandate integrazioni, approvando la terza 
versione della “Carta dei Servizi”. 
In data 27.9.2018, il CdA di VeGAL con delibera n.54 ha provveduto ad approvare la quarta versione della “Carta dei 
Servizi” recependo la raccomandazione relativa all’impegno a6 e alle ulteriori prescrizioni operative inviate da parte 
dell’AdG con nota prot. n. 347459 del 24.8.2018. 
Le raccomandazioni circa la necessità di una distinzione tra le attività di monitoraggio e le attività di valutazione (tempi e 
modalità) rilevate sul Rapporto Annuale 2018 e segnalate dall’AdG con nota prot. n. 00169205 del 30.04.2019, sono state 
adempiute attraverso la presentazione del Rapporto annuale 2019 come risulta dalla nota dell’AdG inviato con prot. n. 
0177842 del 5.5.2020.  
 
Nel corso dell’anno 2023, in occasione della presentazione della Domanda SRG06 "Attuazione strategie di sviluppo locale 
LEADER" relativa alla nuova SSL per la Programmazione 2023/2027 in risposta la Bando (allegato C alla DGR n. 294 del 
21 marzo 2023, par. 5.2.1 punto a6), la “Carta dei servizi” è stata aggiornata con deliberazione del CdA n.73 del 4/8/2023 
nella quinta e vigente versione della “Carta dei Servizi”. 
 

2023 
 
Relativamente all’anno di riferimento 2023, gli uffici di VeGAL hanno attivato tutte le procedure e le modalità previste 
nell’ultimo documento approvato, garantendo gli standard che sono stati individuati nella Carta dei Servizi. 
VeGAL ha effettuato attività di monitoraggio e controllo nel rispetto delle tempistiche e modalità di erogazione stabilite. In 
particolare, con riferimento alle tempistiche stabilite nella Carta e con riferimento a ciascun servizio sono stati verificati 
tutti gli indicatori riportati nel documento. 
La Struttura Tecnica di VeGAL ha svolto la propria attività fornendo i servizi previsti e garantendo gli standard che erano 
individuati nella Carta dei Servizi, pertanto la valutazione risulta positiva. 
Il presente Report ha la finalità di monitorare l’attivazione del suddetto atto ed il presidio costante della gestione degli 
standard adottati, nonché l’applicazione operativa degli stessi al fine di valutare la qualità dei servizi erogati da VeGAL, 
per assicurarne il costante miglioramento ed il governo dei possibili reclami eventualmente esposti nel 2023. 
Per quanto sopra si riscontra che il personale di VeGAL ha provveduto a rendere disponibile, nella sede di Via Cimetta, 1 
Portogruaro i seguenti documenti: 

- “Carta dei servizi”; 
- Modulo . 
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La suddetta “Carta dei servizi” è disponibile nel sito internet di VeGAL alla Sezione “Home > Chi siamo > Servizi” al link: 
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4 dove è inserito anche il modulo 
“Reclamo/segnalazione” ed anche nella sezione “Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Regolamenti” al 
seguente link: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147. 
 
I referenti dei servizi di VeGAL ed il Responsabile della verifica della funzionalità del servizio, in relazione alla propria 
responsabilità e priorità, hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione degli standard 
adottati al 31/12/2023, con riferimento a ciascun servizio. 
Inoltre si è provveduto ad effettuare il controllo interno delle attività svolte e degli eventuali scostamenti rilevati con le 
tempistiche previste dalla Carta dei Servizi: nessuno scostamento rilevante è stato rilevato nel periodo di riferimento. 
Gli uffici di VeGAL hanno continuato a garantire l’operatività al 100% mantenendo l’attività di sportello informativo tramite 
comunicazioni via e-mail o telefono.  
Le valutazioni e le considerazioni effettuate permettono a VeGAL di individuare i punti critici per pianificare le eventuali 
azioni di miglioramento. Gli esiti della presente valutazione verranno portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 
al fine di apportare eventuali modifiche/integrazioni/migliorie alla Carta dei servizi. 
 
Di seguito si riportano gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente, per i 
seguenti servizi: 

1. SITO INTERNET 
2. SPORTELLO INFORMATIVO 
3. INFORMAZIONI/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I PRINCIPALI SOCIAL ONLINE  
4. NEWSLETTER/COMUNICATI STAMPA  
5. INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI PUBBLICI E RISERVATI 

Nel report i soggetti individuati del monitoraggio/valutazione sono: D (direttore PSL) RAC (Responsabile Animazione 
Comunicazione), RA (Responsabile Amministrativo), RCD (Responsabile comunicazione digitale e relazioni esterne) ed 
RS (Responsabile Segreteria)  
 
SITO INTERNET  
 
Nel corso del 2023 gli standard qualitativi del servizio SITO INTERNET hanno raggiunto il valore programmato. Il personale 
incaricato ha provveduto all’implementazione della sezione dedicata all’“Amministrazione trasparente” e al monitoraggio 
secondo le tempistiche previste, inserendo i documenti rispettando le scadenze prefissate. 
In merito agli standard relativi all’accessibilità, si precisa che il sito è stato progettato per garantire la massima accessibilità 
agli utenti secondo le norme previste rispettando i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell’Allegato A del Decreto 
Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche. 
Referente del servizio: RCD, RAC, RA (per l’aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente), RCD 
(Responsabile comunicazione digitale e relazioni esterne)  
Responsabile della verifica della funzionalità del servizio: RAC e D 
 

Fattori della 
qualità 

Descrizione 
indicatore  
(Standard di 
erogazione) 

Standard 
qualitativi 
(Prestazioni 
garantite) 

Valore 
programmato 
indicatore  
 

Monitoraggio effettuato nel 
corso del 2023 

Esiti di 
valutazione 
annuale del RAC 
/D 

Accessibilità Trovabilità 
(findability): 
accesso totale alle 
informazioni di 
interesse distinte 
per voci di menu o 
categorie. 

In ogni pagina del 
sito web sono 
presenti i riferimenti 
alla struttura del sito 
stesso per 
consentire 
l’orientamento 
rispetto ai contenuti 
ricercati 

100% Il RCD ha monitorato eventuali 
segnalazioni. 
Non sono pervenute segnalazioni 
da parte degli utenti. 

Il RAC ha verificato 
l’assenza di 
segnalazioni.  

Partecipazione 
dell’utenza: 
interazione diretta 
da parte dell’utente 

Possibilità di 
interazione (mail) 
con utenti del sito 
tramite il modulo 

Presenza di 
moduli 

Il RCD ha monitorato le richieste 
di contatto pervenute 
Nel corso del 2023 non sono 
pervenute richieste di contatto 

Il RAC ha verificato 
che il servizio è 
poco utilizzato da 
parte dell’utenza. 

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=3&page=128&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=21&page=143&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=27&page=147
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con il GAL 
utilizzando 
l’apposita sezione 
“Contatti”. 

“Richiedi 
informazioni” 

tramite l’apposito modulo 
“Contatti”. 

La sua 
eliminazione, 
valutata già lo 
scorso anno è in 
fase di 
approvazione (il 
servizio genera 
accessi/spam) 

Tempestività Aggiornamento 
delle pagine del sito 

Costanza 
dell’aggiornamento  

15 giorni Il RCD ha monitorato gli 
aggiornamenti  

Il RAC ha 
riscontrato la 
costanza degli 
aggiornamenti 

Livello di 
immediatezza 
dell’interazione con 
l’utente 

Periodo di attesa 
medio espresso in 
gg in relazione alla 
tipologia e 
complessità della 
richiesta 

15 giorni Il RCD ha monitorato la 
presenza/non presenza di 
richieste di contatto 

Il RAC ha 
riscontrato che non 
sono pervenute 
richieste 

Trasparenza Pubblicazione dei 
documenti di 
gestione e 
programmazione 

 

- Atti del CdA e 
Assemblea del GAL 

 30 gg  Il RA ha monitorato mensilmente 
l’avvenuta pubblicazione degli 
atti entro i 30 gg dalla loro 
approvazione, attraverso la 
redazione di checklist interna 
riepilogativa degli atti da 
pubblicare con relativo termine di 
pubblicazione  

Il D ha riscontrato 
la presenza delle 
news di avvenuta 
pubblicazione sul 
sito nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > 
Amministrazione 
trasparente > Atti e 
provvedimenti) 
 

- Bilanci  30 gg  Il RA ha monitorato l’avvenuta 
pubblicazione dei bilanci 
previsionale e consuntivo entro i 
30 gg dagli atti di approvazione 

Il D ha riscontrato 
l’avvenuta 
pubblicazione 
bilanci sul sito 
nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > 
Amministrazione 
trasparente > 
Bilanci associativi) 
 

- Avvisi per 
affidamenti ed 
incarichi  

In funzione 
delle procedure 
da seguire 

Il RA ha monitorato il rispetto dei 
tempi minimi indicati negli avvisi 
pubblicati nel sito secondo 
quanto previsto dal Codice 
appalti in vigore  

Il D ha riscontrato 
l’archiviazione 
avvisi 

- Elenco appalti e 
incarichi affidati  

1 anno Il RA ha monitorato annualmente 
l’avvenuta pubblicazione nel sito 
dell’elenco degli appalti e 
affidamenti del 2023. 

Il D ha riscontrato 
l’archiviazione sul 
sito nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > 
Amministrazione 
trasparente > 
Affidamenti e 
incarichi) 

- Eventuali 
compensi erogati  

1 anno  Il RA ha monitorato annualmente 
l’avvenuta pubblicazione della 
sintesi dei compensi erogati al 
31/12/2023 

Il D ha riscontrato 
l’archiviazione sul 
sito nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > 
Amministrazione 
trasparente > 
Organizzazione) 
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- Report su 
monitoraggio 
erogazione servizi 
VEGAL 

1 anno Il RA ha monitorato la 
pubblicazione del Report 
contestualmente alla redazione 
del Rapporto annuale sul PSL 
2023 

Il D ha riscontrato 
l’archiviazione sul 
sito nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > 
Servizi) 

 

- Bandi (pubblici, a 
regia, a gestione 
diretta) del PSL 

30 gg Nel corso del 2023 non sono stati 
pubblicati bandi 

Il RAC ha 
riscontrato che nel 
corso del 2023 non 
sono stati pubblicati 
bandi 

- Monitoraggi 
finanziari trimestrali 

Entro 1 mese 
dalla fine del 
trimestre 

Il RA ha monitorato la 
pubblicazione del monitoraggio 
trimestrale entro 1 mese dalla 
fine del trimestre 

Il RAC ha 
riscontrato 
l’archiviazione sul 
sito nell’apposita 
sezione (Home > 
Chi siamo > CLLD 
Leader 2014-20 > 
PSL > 
Monitoraggio) 

Efficacia Regolarità del 
servizio erogato 

Numero richieste 
evase rispetto a 
quelle pervenute 

Nessuna 
richiesta 

Il RAC ha monitorato 
mensilmente l’avvenuto riscontro 
delle richieste. Nel corso del 
2023 non sono pervenute 
richieste 

Il RAC ha 
riscontrato 
l’assenza richiesta 

Conformità delle 
procedure rispetto 
alle disposizioni 
regionali/nazionali e 
comunitarie 

Osservazioni 
avanzate dalle 
autorità competenti 

Nessuna 
osservazione 
critica rilevata e 
non sanata 

Il RAC ha monitorato 
quotidianamente eventuali 
osservazioni. Nel corso del 2023 
non sono pervenute osservazioni 

Il RAC ha 
riscontrato 
l’assenza 
osservazioni 

Affidabilità del 
servizio 

Numero reclami e/o 
rilievi presentati e 
accolti in 1 anno 

Nessun 
reclamo 

Il RAC ha monitorato 
quotidianamente eventuali 
reclami. Nel corso del 2023 non 
sono pervenuti reclami 

Il RAC ha 
riscontrato 
l’assenza  reclami 

 
 
SPORTELLO INFORMATIVO 
 
VeGAL ha garantito per tutto il periodo di riferimento 2023 il servizio dello sportello informativo, che ha operato con il 
seguente orario di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al giovedì con orario 9.00-12.00, l’accesso fisico allo sportello previo appuntamento; 

- per l’accesso multicanale alle informazioni ed ai servizi (email, telefono), dal lunedì al venerdì con orario 9.00-
13.00 / 15.00-19.00; 

- parte della sede è stata riservata al solo accesso al personale, in accordo con il Responsabile sicurezza. 
Nel 2023 i periodi di chiusura in corrispondenza di festività e di periodi feriali sono stati comunicati tramite il sito 
www.vegal.net con almeno 15 giorni di anticipo (il 23/07 per le ferie estive dal 7 al 18 agosto 2023; il 15/11 per la chiusura 
del giorno del Santo Patrono il 30 novembre 2023, il 20/11per le festività natalizie dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 
2024). 
L’attività di accesso fisico allo sportello da settembre 2018 (data di approvazione della versione vigente della “Carta dei 
servizi”) viene monitorata anche attraverso la compilazione di un Modulo di “valutazione e grado di soddisfazione 
dell’utenza sui servizi offerti”, messo a disposizione degli utenti. 
Considerata la fase di conclusione della programmazione 2014/22 che ha visto la pubblicazione degli ultimi bandi nel 
2022, nel corso del 2023 l’attività di Sportello informativo da parte dei beneficiari non si è verificata  
 
Referente del servizio: RAC  
Responsabile della verifica della funzionalità del servizio: D 
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Fattori della 
qualità 

Descrizione 
indicatore  
(Standard di 
erogazione) 

Standard qualitativi 
(Prestazioni 
garantite) 

Valore 
programmato 
indicatore  
 

Monitoraggio effettuato nel 
corso del 2023 
 

Esiti di valutazione 
annuale del D 

Accessibilità Accesso 
multicanale alle 
informazioni ed 
ai servizi (email, 
telefono)  

Servizio disponibile 
negli orari d’ufficio su 
appuntamento 

Minimo 12 ore 
settimanali 
massimo 40 
ore settimanali 

Il RAC ha monitorato mensilmente 
le richieste pervenute e/o la loro 
registrazione. 
Nel corso del 2023 gli orari di 
sportello sono stati garantiti per 
l’utenza secondo quanto 
programmato. 
Nel corso del 2023 non sono 
pervenute richieste  
. 

Riscontro assenza di 
richieste 

Accesso fisico 
allo sportello c/o 
la sede di 
VEGAL, senza 
barriere 
architettoniche 

Servizio disponibile su 
appuntamento negli 
orari d’ufficio. 

Minimo 12 ore 
settimanali   

Nel corso del 2023 gli orari di 
sportello sono stati garantiti, Il RAC 
ha monitorato le richieste di 
appuntamento. 
Nel corso del 2023 non sono stati 
fissati e registrati appuntamenti 
presso lo sportello informativo 

Riscontro assenza di 
incontri 

Tempestività Tempo 
massimo 
intercorrente tra 
la richiesta 
pervenuta 
tramite i canali 
di 
comunicazione 
(email, telefono) 
disponibili e 
l’evasione della 
richiesta  

Periodo di attesa medio 
espresso in gg in 
relazione alla tipologia 
e complessità della 
richiesta 

Massimo 10 gg Il RAC ha monitorato le richieste di 
informazioni pervenute. 
Nel 2023 non sono pervenute 
richieste  

Riscontro assenza di 
richieste  

Tempo 
massimo 
intercorrente tra 
la richiesta di 
appuntamento e 
incontro 
effettuato 

Periodo di attesa medio 
espresso in gg in 
relazione alla tipologia 
e complessità della 
richiesta 

Massimo 15 gg Il RAC ha monitorato le richieste 
pervenute 
Nel 2023 non ci sono state 
richieste di appuntamento/incontro 

Riscontro assenza di 
richieste 
appuntamento  

Trasparenza Tracciabilità 
dell’attività di 
sportello 
informativo 
effettuata 

Evasione alle richieste 
di 
informazione/incontro 
pervenute tramite 
comunicazione  
via email 

Massimo 15 gg Il RAC  ha monitorato le richieste di 
incontri/informazione pervenute. 
Nel corso del 2023 non sono 
pervenute richieste di 
informazione/incontro. 

Riscontro assenza di 
richieste 

Efficacia  
 

Regolarità del 
servizio erogato 

Numero richieste 
evase rispetto a quelle 
pervenute 

100% Il RAC ha monitorato mensilmente 
tutte le richieste pervenute ed 
evase. 

Riscontro assenza di 
richieste 

Affidabilità del 
servizio 

Numero reclami e/o 
rilievi presentati e 
accolti in 1 anno 

Nessun 
reclamo 

Nel corso del 2023 non sono 
pervenuti reclami relativamente allo 
sportello informativo. 

Nessun reclamo 

 
INFORMAZIONI/COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I PRINCIPALI SOCIAL ONLINE (FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM, YOUTUBE)  
 
I canali social di VEGAL nel corso del 2023 sono stati monitorati quotidianamente e periodicamente sono state caricate dal 
Responsabile della Comunicazione (RC) le principali informazioni, finalizzate a fornire la massima visibilità a iniziative, 
notizie ed eventi, attraverso materiale multimediale quali immagini e video, sulla base delle peculiarità dello strumento.  
I social hanno permesso di ricevere quotidianamente informazioni rispetto all’accesso effettuato dagli utenti, per 
ottimizzare al meglio la gestione stessa dei canali e la modalità di diffusione delle informazioni. I canali Social hanno avuto 
un elevato numero di visualizzazioni che li definisce quindi dei buoni canali di diffusione delle informazioni. 
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Referente del servizio: RCD  
Responsabile della verifica della funzionalità del servizio: RAC 
 

Fattori della 
qualità 

Descrizione 
indicatore  
(Standard di 
erogazione) 

Standard 
qualitativi 
(Prestazioni 
garantite) 

Valore 
programmato 
indicatore  
 

Monitoraggio effettuato nel corso del 
2023 

Esiti di valutazione 
annuale del RAC 

Accessibilità Findability 
(trovabilità) dello 
strumento  
(FB, TW, YT, 
 INST) 

Presenza nel sito e 
nelle newsletter dei 
riferimenti ai social  

100% Il RCD ha monitorato quotidianamente il 
n. followers/visualizzazioni. 
Raggiungimento al 100%. 

Riscontro annuo del 
monitoraggio 
effettuato  

Tempestività Periodicità di 
aggiornamento 
delle pagine 
(FB, TW, YT, 
INST) 

Costanza 
dell’aggiornamento  

8 giorni Il RCD ha monitorato quotidianamente 
gli aggiornamenti da pubblicare  

Riscontro annuo 
degli aggiornamenti 
effettuati 

Trasparenza Chiarezza e 
completezza dei 
contenuti 

Disponibilità di 
collegamento al sito 
web 

100% Il RCD ha monitorato quotidianamente 
gli aggiornamenti pubblicati. Nel corso 
del 2023 non sono pervenute 
segnalazioni di mancato collegamento 
al sito. Raggiungimento al 100% 

Riscontro del 
monitoraggio 
effettuato 

Efficacia  
 

Diffusione delle 
informazioni  

Aggiornamento 100% Il RCD ha monitorato quotidianamente il 
n. followers/visualizzazioni. I canali 
Social hanno avuto un numero di 
followers/visualizzazioni: 
FB 939/14.248 (+7% / -93,7%);   
TW 57/nd (-1.7% / nd);  
YT 10/2.998 (-9% /+ 26%);  
INST 405/209.409 (+11,9% / -99,8%).  
Raggiungimento al 100% 

Riscontro del 
monitoraggio 
effettuato 

 
 
NEWSLETTER/COMUNICATI STAMPA  
 
Nel corso del 2023 VEGAL sono state predisposte: 

- n. 2 (n. 83 – agosto ’23 e n.84 – dicembre ‘23), 
inviato ai contatti inseriti nella mailing list di VeGAL (502 indirizzi email); 

- n. 3 comunicati stampa, diramati ai mezzi di informazione (una lista di 54 giornalisti di giornali quali quotidiani, 

giornali on line, magazine, ecc.) in occasione di incontri e/o pubblicazioni bandi. 

 

- Referente del servizio: RCD RS  
- Responsabile della verifica della funzionalità del servizio: RAC, D 

 
 

Fattori della 
qualità 

Descrizione 
indicatore  
(Standard di 
erogazione) 

Standard 
qualitativi 
(Prestazioni 
garantite) 

Valore 
programmato 
indicatore 

Monitoraggio effettuato nel corso 
del 2022 

Esiti di 
valutazione 
annuale del 
RAC/D 

Accessibilità Accesso totale alle 
informazioni  
 

Invio 
Newsletter/bollettino 
alla mailing list di 
Vegal 

100% Il RCD ha monitorato le statistiche 
del sw di invio, nella settimana 
successiva all’invio delle newsletter. 
Raggiungimento al 100% 

Il RAC ha 
riscontrato 
annualmente il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Livello di 
partecipazione 
dell’utenza: possibilità 
di intervento diretto 

Ricezione delle 
richieste di contatto 
in mail, processate 
ed evase da parte 

100% Il RCD ha monitorato 
settimanalmente le richieste di 
inserimento nella mailing list del 
bollettino tramite l’apposito form 

Il RAC ha 
riscontrato 
annualmente 
l’effettuazione del 
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da parte del cliente, 
utilizzando l’apposita 
sezione “Contatti” 

dei referenti del 
servizio  

“Contatti”. Non è pervenuta nessuna 
richiesta. Raggiungimento al 100% 

monitoraggio 

Tempestività 
 

Periodicità di invio del 
bollettino 
 

Periodicità della 
redazione ed invio: 

- bollettini  
- newsletter 

 
 
- semestrale 
- periodica 

Il RCD ha monitorato 
semestralmente le comunicazioni 
inviate di:  
bollettino informativo. 

Il RAC ha 
riscontrato 
annualmente 
l’avvenuta 
spedizione 

Trasparenza  
 

Indicazione del 
Comitato di redazione 
a cui eventualmente 
rivolgersi per 
informazioni 

Indicazione nel 
bollettino e nelle 
newsletter dei 
referenti del GAL 
cui rivolgersi  

100% Il RCD ha monitorato 
semestralmente l’indicazione nei 
bollettini e nelle newsletter del 
Comitato di redazione. 
Raggiungimento al 100% 

Il RAC ha 
riscontrato 
annualmente la 
presenza del 
Comitato di 
redazione 

Efficacia  
 

Regolarità del servizio 
erogato  

Soggetti raggiunti su 
totale soggetti iscritti 
alla mailing list  
 

90% Il RCD ha monitorato 
semestralmente le statistiche del sw 
di invio newsletter.  
Dalle statistiche risulta consegnata 
al 95% dei destinatari. 
Raggiungimento al 100% 

Il RAC ha 
riscontrato 
annualmente la % 
dei destinatari 
raggiunti 

Affidabilità del servizio Reclami e/o rilievi 
presentati e accolti 
in 1 anno 

Nessun 
reclamo 

Il RAC ha monitorato 
semestralmente i reclami e relativi 
riscontri da inviare entro 15 gg Nel 
corso del 2023 non sono pervenuti 
reclami relativi al servizio di 
newsletter. 

Il D ha riscontrato 
annualmente 
l’assenza di 
reclami 

 
 

INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI  
 
Considerata la fase di conclusione della programmazione 2014/22 che ha visto la pubblicazione degli ultimi bandi nel 
2022, nel corso del 2023 l’attività di organizzazione incontri inerenti all’attuazione del PSL 2014/22 è stata mirata. 
 a presentare i primi risultati del PSL per dare conto della sintesi delle attività effettuate, dello stato di avanzamento 
attuativo e finanziario dei progetti richiamando i termini per la chiusura e rendicontazione di progetti raccomandandone 
l’osservanza. durante il primo incontro del percorso di consultazione del partenariato finalizzato all’elaborazione della 
nuova Strategia di sviluppo locale LEADER 2023/27,  
 
L’incontro si è svolto in presenza presso la sede di VEGAL in data 11/5/2023 
In merito alle modalità di convocazione/informazione di tale incontro, VEGAL ha provveduto a rendere nota la notizia 
mediante news sul sito internet, Newsletter, mail.  
 
E’ stato fornito/inviato ai partecipanti materiale inerente gli argomenti trattati anche attraverso la pubblicazione degli stessi 
tramite il sito web.  
I partecipanti agli incontri sono stati registrati su appositi registri presenze per documentare l’attività svolta e per aumentare 
il sistema di rete. 
Per ciascun incontro informativo il Responsabile della Segreteria (RS) ha archiviato lettera/invito di convocazione, relativo 
registro presenze ed eventuale materiale informativo presentato, entro 30 gg. 
 
Alla conclusione dell’incontro svolto è stato somministrato ai partecipanti il “Questionario di valutazione e gradimento 
incontri” per valutare il grado di soddisfazione complessivo percepito fai partecipanti.  
 
Referente del servizio: RCD, RS.  
Responsabile della verifica della funzionalità del servizio: RAC, D 
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Fattori della 
qualità 

Descrizione indicatore  
(Standard di erogazione) 

Standard 
qualitativi 
(Prestazioni 
garantite) 

Valore 
programmato 
indicatore  
 

Monitoraggio effettuato nel 
corso del 2023 

Esiti di valutazione 
annuale del RAC/D 

Accessibilità  Accesso fisico alla location 
dell’incontro, senza 
barriere architettoniche 

Capienza Totale 
persone ospitabili  

Min. 5 posti  
 

Il RS ha monitorato il n. 
presenti all’ incontro da 
registro presenze.  

Il RAC ha riscontrato 
annualmente la 
regolarità delle 
presenze 

Disponibilità all’utente delle 
indicazioni per raggiungere 
la sede 

Presenza reclami 
 

Nessun 
reclamo 

Il RS ha monitorato eventuali 
reclami. Non sono pervenuti 
reclami relativi al 
raggiungimento della sede. 

Il RAC ha riscontrato 
annualmente 
l’assenza di reclami 

Tempestività  
 

Tempistiche di 
convocazione/informazione 
dell’incontro  
 

N° gg di 
preavviso della 
comunicazione 
dell’incontro 
prima dello 
stesso  

≥ 3 gg Il RS ha spedito la mail di 
convocazione con 7 gg di 
preavviso  

Il RAC ha riscontrato 
annualmente 
l’avvenuta spedizione 
della convocazione 

Tempo di durata 
dell’incontro  
 

Tempo medio di 
durata 
dell’incontro  

≤ 4 ore Il RPP ha monitorato la 
durata dell’incontro 
organizzato  

Il RAC ha riscontrato il 
rispetto della 
tempistica prevista 

Efficacia  
 

Regolarità del servizio 
erogato  
 

Grado di 
soddisfazione 
 

Maggiore o 
uguale a 
BUONO 

Il RAC ha monitorato i 
questionari di “customer 
satisfaction.  

Il D ha riscontrato il 
giudizio Buono 

 
RECLAMI 
 
Nel corso del 2023 non sono pervenuti reclami da parte di utenti e/o potenziali utenti. 
 
VERIFICHE  
 

Gli esiti della valutazione  a cura dei soggetti individuati per il monitoraggio/valutazione sono stati riportati nel presente 
Report che è pubblicato e reso disponibile nel sito internet di VEGAL nella sezione “Chi siamo – Servizi”. 
 
Il Direttore di VeGAL (D) - Ing. Giancarlo Pegoraro  
Il Responsabile animazione comunicazione (RAC)- Dott.ssa Simonetta Calasso  
Il Responsabile comunicazione digitale relazioni esterne (RCD)- Dott. Marco Dal Monego  
Il Responsabile Amministrativo (RA)- Dott.ssa Adriana Bozza  
Il Responsabile Segreteria (RS) - Rag. Lorella Zanet 
 
 
Portogruaro, 28.02.2024 

http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4


PSL – Punti Superfici e Linee
Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/22 di VeGAL. Febbraio 2024

Allegato B del. N.7 CdA VeGAL 06/02/2024



Presentazione

Annualmente VeGAL relaziona sullo stato di avanzamento del PSL 2014/22, 

fornendo un Rapporto che illustra le attività svolte nell’anno precedente.

Il Rapporto annuale include una serie di informazioni sullo stato di attuazione e 

di avanzamento del PSL per contribuire al monitoraggio e alla valutazione del 

PSR regionale del Veneto.

Con il presente documento VeGAL intende fornire agli stakeholders, ai 

beneficiari e a tutti i soggetti interessati una sintesi divulgativa dei risultati e 

delle attività collegate all’attuazione del PSL.

Il Presidente – Filippo Tonero

Il Direttore – Giancarlo Pegoraro
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Il contesto 

socioeconomico



ASPETTI DEMOGRAFICI

A livello di ATD il trend di spopolamento è iniziato nel 2013: tra il 2013 e il 2021 la popolazione è in 
progressiva diminuzione, in particolare tra il 2015 e il 2021 la contrazione è stata del -1,3% e i residenti 

sono passati da 157.355 a 155.314 (-2.041). 

All’1/1/2023 i dati della popolazione residente nell’ATD è pari a 155.356 abitanti, facendo registrare un 
lieve aumento rispetto al dato del 2021 di 155.314.

TURISMO 

Rispetto al 2022 il 2023 ha prodotto una variazione in termini di arrivi nelle strutture ricettive del +2,9% 

a Cavallino-Treporti , +3,8% a Bibione, +9,1% a Jesolo-Eraclea, e +7% a Caorle. Le località sono 
rispettivamente al 6°, 7°,  8° e 9° posto nazionale, occupato nei primi sei posti da: Roma, Milano, 

Venezia, Firenze, Rimini e Napoli. Per quanto riguarda l’entroterra, si segnalano i dati di Portogruaro 
nel 2022 (18.479 arrivi e 43.520 presenze), S. Stino di Livenza (3.595 arrivi e 10.156 presenze), Ceggia 

(1.233 arrivi e 11.959 arrivi), Concordia S. (991 arrivi e 4.981 presenze), Fossalta di Portogruaro (812 

arrivi e 2.374 presenze). 

Relativamente ai visitatori stranieri prevalgono: Austria (983 arrivi, 1.494 presenze), Germania (950, 

2.153), Svizzera (451, 912), Francia (388, 1.465), Polonia (323, 719). 

ITINERARI 

I passaggi 2023 lungo gli itinerari GiraTagliamento e GiraLagune e di accessi al Faro di Bibione e al 

passo barca è di 288.879 persone. 

Contesto socioeconomico
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PSL

Punti Superfici e Linee



P.S.L. cos’è:
È uno strumento di programmazione per lo 
sviluppo rurale della Venezia Orientale

Territorio:

16 Comuni interessati della Venezia Orientale

Contributo pubblico:

6.498.500€ + fondi aggiuntivi (1.418.584,50€)

Obiettivo:

Puntare sul patrimonio ambientale, storico-

culturale e sui prodotti agroalimentari, per 

aumentare la qualità della vita e le opportunità di 
lavoro, in particolare per i giovani e le imprese

Struttura del PSL:

Progetto chiave «Itinerari» (PC01)

Progetto chiave «Parco alimentare» (PC02)

Progetto di cooperazione «Veneto rurale» (COOP)

Periodo di attuazione:

2016-2024

Contesto di riferimento:

PSR 2014/20 Veneto

PSL approvato con DGR n. 1214 del 15.9.2015

Assegnazione della riserva di efficacia e della 

premialità con DGR n. 162 del 22.22019
Risorse aggiuntive 2021/22 stanziate con 

DGR n. 1065 del 3.8.2021

10 misure/tipi di intervento previsti:

1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 

16.4.1, 16.5.1 e 19.2.1x

3 procedure di attuazione:

Bandi pubblici, bandi a regia, gestione diretta

Riferimenti:

Regione Veneto (Autorità di gestione)
VeGAL (Soggetto attuatore)

Avepa (Autorità di pagamento)

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 

Il Programma di Sviluppo Locale



PC2 

Parco Alimentare

4.1.1 

6.4.1
Aziende

PC1 

Itinerari

Attività 
trasversali

Attività extraLEADER

(tesi, Interreg, IPA, …)

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 

Progetti Chiave, interventi e attività

7.6.1
Infrastrutture

3.2.1
Promozione

6.4.1 

6.4.2
Aziende

7.5.1
Infrastrutture

19.2.1.x
Comunicazione 

web progetti 

GiraX

PSL: 

destinazione 

turismo rurale 

Venezia 

Orientale

19.3 
Veneto rurale

19.4
Gestione, bandi 

Reti e Forum LEADER

Comunicazione, PSLarte

Autovalutazione

1.2.1 
Formazione

Territorio
56 centri storici, +400Km 

itinerari, 72 ville venete, 

paesaggio bonifica, …



L’attuazione del PSL è l’espressione della volontà di un partenariato pubblico-privato, 

rappresentativo del territorio della Venezia Orientale. 

Amministrazioni Comunali

Comune di Annone Veneto

Comune di Caorle

Comune di Cavallino-Treporti 

Comune di Ceggia

Comune di Cinto Caomaggiore

Comune di Concordia Sagittaria

Comune di Eraclea

Comune di Fossalta di Piave 

Comune di Fossalta di Portogruaro

Comune di Gruaro

Comune di Jesolo

Comune di Meolo

Comune di Musile di Piave

Comune di Noventa di Piave

Comune di Portogruaro

Comune di Pramaggiore

Comune di Quarto d’Altino
Comune di San Michele al T.

Comune di San Donà di Piave
Comune di San Stino di Livenza

Comune di Teglio Veneto

Comune di Torre di Mosto

Jesolo Patrimonio Srl

Polo Innovazione Strategica Srl 

Portogruaro Interporto SpA

Camera di Commercio di VE e RO 

Cultura, ricerca, 

formazione e società civile 
CIPAT

Dimensione Cultura

Fondazione Musicale Santa Cecilia

Fondazione Portogruaro Campus 

Legambiente Volontariato Veneto

Strada Vini DOC Lison Pramaggiore 

Università di Padova - Agraria 

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 

Il partenariato



P.S.L. - Punti Superfici e Linee 

2 Ambiti, 9 obiettivi e 10 «misure» attivate

Il PSL viene attuato mediante le seguenti 10 

«misure» (o «tipi di intervento») del PSR:
1.2.1: Azioni di informazione e dimostrazione

3.2.1: Informazione e promozione sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4.1.1: Investimenti per migliorare le prestazioni e 

la sostenibilità globali dell’azienda
6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione 

delle imprese agricole

6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extra-

agricole nelle aree rurali

7.5.1: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo 

del turismo sostenibile nelle aree rurali

7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio 

rurale 

16.4.1: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere 

corte 

16.5.1: Progetti collettivi a carattere ambientale 

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
19.2.1x: Attività di informazione per lo sviluppo 

della conoscenza e della fruibilità dei 
territori rurali

Ambito n.1: turismo sostenibile

Obiettivi:

1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo gli 

itinerari (1.2.1)

1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, 

valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici 

esistenti (7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.x)

1.3: aumentare l’attrattività del patrimonio rurale (7.6.1)
1.4: consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli 

itinerari (6.4.1)

1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono i 

servizi lungo gli itinerari (6.4.2)

Ambito n.2: sviluppo e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi locali

Obiettivi:

2.1: qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione 

dei prodotti tipici (7.6.1)

2.2: consolidare il patrimonio del Parco alimentare 

(3.2.1, 4.1.1 e 6.4.1)

2.3: promuovere la diffusione di filiere corte in 

particolare per i prodotti del Parco Alimentare 

(16.4.1)

2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo 

del Parco Alimentare (16.5.1)
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Sintesi delle attività 2023



Attuazione del PSL: 

• 2 sedute della Commissione VeGAL-Avepa per istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto bandi 

4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 (pubblicati con Del. CdA VeGAL n.82, 83 e 84 - 11/10/2022)

Comunicazione e attività di rete: 
• Residenza artistica e mostra 5° edizione PSLarte centrata sul Parco Alimentare della Venezia Orientale 

• coordinamento della IV^ edizione del Forum LEADER 2023 tenutasi dal 22 al 25 novembre 2023 

all’Università IUAV di Venezia
• Pubblicazione di 2 numeri del periodico digitale Informatore Europeo 

• Pubblicazione Dossier progetti Buone pratiche presentate al Forum LEADER 2023

• 128 articoli pubblicati sul stampa e Web 

• 8 articoli pubblicati su sito istituzionale vegal.net 

• 18.119 accessi e 56.104 visualizzazione di pagine sito istituzionale vegal.net 

• Social: Facebook 939 follower, Instagram 405 follower, YouTube 2.998 visualizzazioni 

• Partecipazione a15 incontri ed eventi pubblici (evento PSL Arte, Fiere,  workshop e convegni e Forum 

Leader) e ulteriori 32 incontri bilaterali e ristretti (autovalutazione PSL, Commissioni GAL Avepa, 

organizzazione Forum Leader)

Coordinamento e gestione: 

• 11 sedute del CDA, 110 delibere e 28 determine del Presidente

• 2 sedute dell’Assemblea dei Soci e 7 delibere 
• 6 verifiche del Revisore unico dei conti

• 1 incontro di formazione tra GAL veneti

• Attivazione Servizio Civile Universale con 1 addetto presso VeGAL nell’ambito di un progetto di rete 
fra GAL italiani

Sintesi delle attività 2023



39 bandi pubblicati* da marzo 2017 a febbraio 2024:

269 Domande pervenute

221 domande ammissibili

218 domande finanziate

21 domande decadute/revocate/rinunciate

162 domande concluse 

Progetti in corso di attuazione

Di seguito vengono riportati grafici che documentano lo stato di avanzamento 

finanziario al 2023 ed un quadro di sintesi di ciascun progetto, presentando la misura

di riferimento, il relativo bando con il quale il progetto è stato selezionato, il 
beneficiario, il/i comune/i in cui il progetto si realizza, una descrizione sintetica del 

progetto realizzato/in corso, il costo totale del progetto, il contributo stanziato da 

VeGAL mediante il PSL

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 

L’attuazione
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Stato di avanzamento 

finanziario 2023



Avanzamento finanziario



Importi per Intervento



Domande di aiuto per tipo di intervento



Numero interventi pubblici finanziati

valorizzazione itinerari

info-promozione turistica

valorizzazione ambientale

recupero manufatti di valore storico e culturale

21
(mis. 7.5.1)

10 
(mis. 7.5.1 e 7.6.1)

7 
(mis. 19.2.1x)

1
(mis.16.5.1)



Numero di interventi privati finanziati

centri di formazione  

consorzi

aziende agricole

aziende agricole agrituristiche

PMI

GAL

89 
(mis. 4.1.1, 6.4.1,

16.4.1, 16.5.1)

59 
(mis. 6.4.2)

6 
(mis. 6.4.1)

2 
(mis 1.2.1)

2 
(mis 19.2.1x)

1 
(mis 3.2.1)



6  

I progetti 



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica
Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

1 1.2.1 1
ANAPIA REGIONALE DEL 
VENETO IMPRESA SOCIALE 

VENEZIA
Organizzazione di 1 workshop di 16 ore complessive rivolto alle aziende agricole 

sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni 

sull'implementazione dell'offerta turistica

PC1 18/05/2020 € 2.720,00 € 2.720,00

2 1.2.1 2

CENTRO DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE E 
ASSISTENZA TECNICA DELLA 
REGIONE VENETO C.I.P.A.T.

VENEZIA

Organizzazione di incontri informativi di 116 ore complessive rivolti alle aziende 
agricole, su tecniche dell’informazione e della comunicazione, agricoltura sociale, 

viticoltura biologica e sostenibile, trasformazione dei prodotti agricoli, energie 

rinnovabili, trasformazione dei prodotti agricoli e cucina tipica, web marketing e 

social network e analisi sensoriale dei prodotti agricoli 

PC1 29/05/2022 € 19.720,00 € 19.720,00

3 3.2.1 1 CONSORZIO VINI VENEZIA VENEZIA

Promozione delle DOC Lison Pramaggiore, Piave e Venezia e delle DOCG Lison e 
Malanotte sul mercato, presso buyers e consumatori, mediante la partecipazione 
a fiere specializzate, la realizzazione di pubblicazioni, campagne promozionali e 
acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali

PC2 22/01/2019 € 151.200,00 € 99.600,00

4 4.1.1 1
SOCIETA' AGRICOLA PINZIN DI 
PINZIN VITTORINO, DAVIDE E 
VALENTINA S.S.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Acquisto di atomizzatore a torretta per l'attuazione di interventi per il trattamento 
fitosanitario con irroratrice che permetterà la riduzione dell’apporto di prodotto 
fitosanitario, riducendo  l'impatto ambientale e aumentando l'efficacia del 
trattamento

PC2 02/10/2018 € 16.300,00 € 8.150,00

5 4.1.1 1
PIAZZA ANTONIO, GIORGIO E 
STEFANO S.S. 

ANNONE VENETO
Acquisto di attrezzatura per la riduzione dell'impatto ambientale (per il diserbo 
meccanico) che permette la gestione meccanica delle erbe infestanti, senza 
intervenire chimicamente con diserbanti, nel rispetto del disciplinare del biologico

PC2 02/10/2018 € 18.900,00 € 7.560,00

6 4.1.1 1 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO
Realizzazione di una nuova serra di 864 mq per la produzione, lavorazione e 
stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto

PC2 02/09/2019 € 100.000,00 € 40.000,00

7 4.1.1 1 TREVISIOL TOMMASO TORRE DI MOSTO

Acquisto di un coltivatore per ridurre l'impatto ambientale, riducendo le lavorazioni 
per la preparazione del letto di semina, ottenendo risparmio di carburante, 
miglioramento della tessitura, aumento della sostanza organica e della 
permeabilità del terreno, mediante lavorazioni più veloci e senza l'utilizzo di 
trattrici di grosse dimensioni (con maggiori consumi e compattamento del terreno)

PC2 02/10/2018 € 18.000,00 € 9.000,00

8 4.1.1 1 MORETTO CARLO ANGELO 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di attrezzatura per il diserbo meccanico localizzato (coltivatore 
interceppo bifila, per eseguire le lavorazioni del terreno lungo la fila, scansando 
automaticamente, attraverso appostiti tastatori, le piante di vite, produzione verso 
la quale l'impresa di sta convertendo), per aumentare la reddittività dell'azienda, la 
sostenibilità ambientale e la qualità della produzione

PC2 02/10/2018 € 19.425,00 € 7.770,00

9 4.1.1 1
TENUTA PLANITIA SOCIETA' 
AGRICOLA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

PORTOGRUARO

Acquisto di attrezzatura per vinificazione (3 vinificatori cilindrici in acciaio 
termocondizionati) e per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo bifila per 
il diserbo meccanico localizzato), per l'aumento della redditività aziendale, il 
miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale 
(l'azienda è biologica)

PC2 02/10/2018 € 100.000,00 € 40.000,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica
Prog. 

Chiave

Termine 
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10 4.1.1 2
SOCIETA' AGRICOLA PORTO 
S.R.L.

ANNONE VENETO
Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale (per l'agricoltura 
di precisione, la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e  il diserbo 
meccanico) e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 21/04/2019 € 49.514,58 € 19.805,83

11 4.1.1 2
AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
BORON S.S. - SOCIETA' 
AGRICOLA

ANNONE VENETO

Acquisto atomizzatore bifila per la razionale difesa ecocompatibile dei vigneti 
aziendali e di hardware e software per la creazione del sito web aziendale, per 
aumentare la redditività aziendale e il miglioramento qualitativo della produzione 
vinicola (pinot grigio e prosecco)

PC2 21/04/2019 € 48.086,00 € 19.234,40

12 4.1.1 2 ZILIOTTO PAOLO PORTOGRUARO

Rimozione coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica 
autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi alle nuove strutture portanti, per 
la salvaguardia degli ambienti di lavoro dell'azienda che produce cereali, uve DOC 
e prodotti da destinare all'agriturismo

PC2 21/03/2020 € 29.715,00 € 11.886,00

13 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA 
PIERANGELO COLLA

JESOLO / ERACLEA
Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico e la pulizia /lavorazione 
interceppo, per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici 
meccanici, e il miglioramento del reddito operativo aziendale

PC2 15/12/2020 € 18.454,03 € 7.381,61

14 4.1.1 3
SOC.AGRICOLA NOGARA S.S. 
DI SIMEON R. & C

JESOLO
Acquisto di attrezzatura per la pulizia interceppo e contenimento malerbe con 
metodo fisico e meccanico, di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione e 
di una trincia

PC2 15/12/2020 € 24.598,93 € 9.839,57

15 4.1.1 3
AZ.AGR.BORGO STAJNBECHDI 
MARINATTO ADRIANA

PRAMAGGIORE
Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico a doppia fila, per intervenire sui 
vitigni aziendali DOC e IGT, per un miglioramento della qualità delle produzioni, 
ridurre gli input chimici per le operazioni di diserbo e ridurre i tempi di lavoro

PC2 15/12/2020 € 20.321,81 € 8.128,72

16 4.1.1 3
AZ.AGR.LE CARLINE DI 
PICCININ DANIELE 

PRAMAGGIORE

Acquisto di macchine e attrezzature (cimatrice per la potatura meccanica e 
trattrice), di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale atomizzatore per la 
riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e per il controllo localizzato 
malerbe mediante sistemi fisici e meccanici) e compensi per consulenze in 
materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 15/12/2020 € 119.611,33 € 47.844,53

17 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 
ROTTACAVA S.S.

TORRE DI MOSTO

Acquisto di un atomizzatore per una maggiore efficienza nella distribuzione dei 
prodotti fitosanitari e di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione per 
intervenire con le varie operazioni colturali all'interno del vigneto (l'azienda dal 
2019 ha intrapreso il percorso di conversione verso l'agricoltura biologica)

PC2 15/12/2020 € 20.342,50 € 10.171,25

18 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA PODERI 
SALVAROLO - SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

PRAMAGGIORE

Acquisto di atomizzatore, interfilare meccanico e scavallatore interceppo, per 
abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la 
lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la 
produzione e il reddito operativo. 

PC2 15/12/2020 € 66.244,99 € 26.498,00

19 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA MUSOLA 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PORTOGRUARO
L'investimento prevede l'installazione di reti protettive contro attacchi di insetti 
utilizzando prodotti e tecniche sperimentati dalle aziende trentine e compensi per 
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

PC2 15/11/2021 € 91.070,25 € 36.428,10
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Prog. 

Chiave
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20 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO 
DI ORLANDO DIANA

JESOLO

Investimenti per il trattamento dei reflui (acquisto saccone, pompa, separatore e 
relativi lavori edili ed impiantistici) e per il miglioramento del benessere animale 
(miglioramento delle cuccette delle bovine e trattamento antiscivolo con resina) 
dell'azienda che ha come attività principale l'allevamento dei bovini da latte

PC2 15/11/2021 € 108.715,15 € 43.486,06

21 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 
AGRIALLEVA DI ANDRETTA 
CASIMIRO ROMANO E C. - S.S.

CONCORDIA 
SAGITTARIA

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante 
l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le 
emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua), la 
realizzazione di un pavimento gommato (per la riduzione delle contusioni 
articolari e le microlesioni cutanee dei bovini)  e l'acquisto di tende ombreggianti e 
protezione da intemperie

PC2 15/12/2020 € 149.722,00 € 59.888,80

22 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA TERRE DA 
ARNICA S.S.

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

Acquisto di un atomizzatore a recupero e di una stazione di miscelazione dei 
fitosanitari, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione e la qualità 
dell'uva 

PC2 15/12/2020 € 18.639,91 € 9.319,96

23 4.1.1 3
LUNICA SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA DI LUISON 
MASSIMILIANO

PORTOGRUARO
Acquisto di un atomizzatore a recupero per ridurre l'impatto ambientale, i costi di 
produzione, la qualità dell'uva e migliorare il reddito operativo

PC2 15/12/2020 € 39.168,75 € 15.667,50

24 4.1.1 3

SOCIETA' AGRICOLA GIARDINI 
DI ERACLEA SOCIETA' 
SEMPLICE DI SOCIETA' 
AGRICOLA MELIDISSA S.R.L.

ERACLEA

Intervento di prolungamento della copertura per difendere la produzione aziendale 
(mele e kiwi) dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il 
miglioramento qualitativo delle produzioni e la riduzione delle spese legate agli 
antiparassitari

PC2 15/11/2021 € 59.333,40 € 23.733,36

25 4.1.1 3
SOC. AGRICOLA PRATO 
GINEPRI DI CLEMENTI PETER E 
ALOIS SS

CAORLE
Intervento di copertura mediante reti antinsetto per il miglioramento del reddito 
operativo aziendale (produzione di pomacee e frutta a nocciolo)

PC2 15/11/2021 € 73.975,92 € 29.590,37

26 4.1.1 3
LE CONTRADE DI SAVIAN 
ARNALDO E WILLIAM SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

ANNONE VENETO

Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione di un fabbricato (bonifica 
amianto e nuovo impianto elettrico), l'acquido di uno scavallatore interceppo per il 
controllo delle malerbe in modo ecologico e di una irroratrice per effettuare i 
trattamenti delle viti in modo eco-compatibile, ridurre i tempi di lavorazione e 
migliorare le performance ambientali (l'azienda è specializzata nella produzione di 
vini biologici)

PC2 15/11/2021 € 149.852,89 € 59.941,16

27 4.1.1 3 CASSI FRANCESCO ERACLEA

Acquisto di attrezzature per operare nel settore biologico (biodiserbatrice per le 
erbe infestanti sulla fila, sarchiatrice per una protezione di tipo meccanico delle 
colture grazie alla lavorazione interfilare, strigliatore rotante per il diserbo 
meccanico in un solo passaggio, sistema di guida automatico, guida intelligente 
elettroidraulica con telecamera e ruote direzionali, erpice rotante e sollevatore 
anteriore per trattore) e per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei 
prodotti (produzione in regime di agricoltura biologica di frumento, mais, soia)

PC2 15/12/2020 € 59.294,92 € 23.717,97
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28 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 
AGRIFALCK S.S. DI ALBERTO E 
MARCO AGOSTINI

JESOLO

Acquisto di un atomizzatore a diffusori multipli orientabili e rimozione eternit dei 
fabbricati aziendali, per migliorare il reddito operativo e ridurre l'impatto 
ambientale dell'azienda agricola con indirizzo produttivo viticolo, frutticolo e 
seminativo

PC2 15/11/2021 € 70.285,05 € 28.114,02

29 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA 
MARCOLONGO MANUELE

ANNONE VENETO
Acquisto di un lavoratore interceppo per il diserbo meccanico del vigneto e 
accessori, per il miglioramento ecologico delle lavorazioni e ridurre l'utilizzo di 
prodotti fitosanitaria nell'azienda vitivinicola diproduzione vini IGT e DOC

PC2 15/12/2021 € 20.448,28 € 8.179,31

30 4.1.1 3 CARLASSARA ALESSIO PRAMAGGIORE
Acquisto di un atomizzatore per la distribuzione dei prodotti  fitosanitari al vigneto 
(l'azienda produce uve DOC Venezia e DOC - Lison Pramaggiore), per aumentare la 
redditività, la qualità del prodotto e il reddito operativo

PC2 15/12/2021 € 19.200,00 € 9.600,00

31 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA ERIDANIA 
DI SALMASO LUIGI & C. S.A.S.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli metallici, di alcuni 
fabbricati dell'azienda agricola (specializzata nella coltivazione dei cereali 
destinati a trasformazione energetica extra aziendale) e per la salvaguardia della 
salute pubblica e degli operatori agricoli

PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 75.000,00

32 4.1.1 3
AZIENDA AGRICOLA AI GALLI 
DI BUZIOL ELIDE

PRAMAGGIORE
Acquisto di un nebulizzatore trifila con diffusori multipli orientati per la difesa del 
vigneto aziendale (produzione di vini IGT e DOP), per migliorare la redditività, la 
qualità del prodotto e della gestione ambientale

PC2 15/12/2020 € 43.500,00 € 17.400,00

33 4.1.1 3 MORETTO CARLO ANGELO
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di attrezzatura volta alla dispersione dei prodotti fitosanitari 
(atomizzatore a doppio tunnel con recupero) per il trattamento dei vigneti 
aziendali (pinot grigio e prosecco DOC Venezia e DOC Lison-Pramaggiore), con 
l'obiettivo di aumentare la redditività, la qualità dei prodotti e la sostenibilità 
ambientale 

PC2 15/12/2020 € 50.300,00 € 20.120,00

34 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA VALLE 
TAGLI S.R.L.

CAORLE

Rimozione di copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con 
pannello sandwich e acquisto di una botte da diserbo per l'azienda agricola 
(coltivazione di seminativi e colture industriali in rotazione), con l'obiettivo di 
migliorare la sostenibilità ambientale (minor uso di diserbanti e prodotto fitoiatrici)

PC2 15/11/2021 € 106.606,89 € 42.642,76

35 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA 
MAZZAROTTO F.LLI S.S.

TORRE DI MOSTO

Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso stalla, acquisto di ventilatori 
per migliorare la qualità dell'aria, installazione reti frangivento per limitare 
l'ingresso dell'aria nel periodo invernale e sistema di gestione computerizzata 
della mandria con collari da applicare su impianto di mungitura esistente per il 
controllo in continuità della qualità del latte aziendale (azienda con stalle per 
bovini da latte e seminativo), per migliorare la produttività, la valenza ambientale e 
il benessere degli animali

PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 60.000,00
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36 4.1.1 3
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA 
VALLESINA SOCIETA' SEMPLICE

ERACLEA

Rimozione copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con 
pannello sandwich e acquisto botte da diserbo, scalzatore interceppo per il 
diserbo meccanico e di un sistema di controllo satellitare per l'agricoltura di 
precisione, a dotazione dell'azienda agricola (coltura estensiva di cereali e 
industriali - bietola e soia - e vigneto), per migliorare la sostenibilità ambientale, 
ridurre i costi operativi e l'utilizzo di prodotti fitoiatrici

PC2 15/11/2021 € 116.350,20 € 46.540,08

37 4.1.1 4
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 
OLMO DI GALEAZZO COLLEONI

SAN STINO DI LIVENZA

Acquisto di attrezzatura per miglioramento agricoltura seminativa (1 rompicrosta, 
1 sarchiatrice combinata con Sapndiconcime, 1 sistema RKT satellitare), per 
l'aumento del reddito operativo, il miglioramento qualitativo della produzione e la 
riduzione dell'impatto ambientale (diserbo meccanico riduce quello chimico) 

PC2 26/01/2021 € 53.750,00 € 21.500,00

38 4.1.1 4
SOCIETA' AGRICOLA LE PRESE 
S.A.S. DI ANDRETTA RENATO & 
C.

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante 
l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le 
emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua).

PC2 26/01/2021 € 150.000,00 € 60.000,00

39 4.1.1 4 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO
Realizzazione di una nuova serra fissa di 1656 mq per la produzione, lavorazione e 
stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto

PC2 26/12/2021 € 107.980,63 € 43.192,25

40 4.1.1 4
AGRICOLA NUOVA ANNIA - 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

PORTOGRUARO

Realizzazione di un frutteto di Olivello Spinoso (adiacente all’attività principale di 
allevamento animali) e acquisto di macchine e attrezzature (atomizzatori) per 
migliorare reddito, diversificare produzioni aziendali e ridurre i trattamenti 
fitosanitari. 

PC2 26/12/2021 € 92.163,21 € 36.865,28

41 4.1.1 4
AZIENDA AGRICOLA CA' TRON 
DI M. DE FAVERI TRON S.S.

JESOLO
Acquisto di atomizzatori per il trattamento dei frutteti (mele) e di carri trasporto 
frutta, per ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul 
mercato 

PC2 26/01/2021 € 109.854,88 € 54.927,44

42 4.1.1 4
SOCIETA' AGRICOLA ANTICHE 
TERRE DEI CONTI SRL

TEGLIO
Installazione reti antigrandine per protezione 10.85 ettari di vigneti, a protezione 
del vigneto dai fitofagi e dagli uccelli, per una maggior qualità produttiva, miglior 
reddito aziendale e riduzione costi. 

PC2 26/12/2021 € 150.000,00 € 60.000,00

43 4.1.1 4 TERRE MARGIO S.S. ANNONE VENETO
Acquisto di attrezzatura per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo, 1 
atomizzatore), per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento 
qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale

PC2 26/01/2021 € 18.654,86 € 9.327,43

44 4.1.1 4 LENARDON WALTER PORTOGRUARO

Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la 
riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività 
aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto 
ambientale

PC2 26/01/2021 € 32.500,00 € 13.000,00
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45 4.1.1 4
AZIENDA AGRICOLA 
MARCOLONGO MANUELE

ANNONE VENETO

Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la 
riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività 
aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto 
ambientale

PC2 26/01/2021 € 31.500,00 € 12.600,00

46 4.1.1 4 VALERIO PAOLO PORTOGRUARO

Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell’attività agricola 
seminativa (1 kit per la guida auonoma della trattrice, 1 decompattatore, 1 fresa, 
consulenza economica e ambientale), per aumentare la redditività aziendale, il 
miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale

PC2 26/01/2021 € 21.754,91 € 8.701,96

47 4.1.1 4
BELLIA GUERRINO E FIGLI 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

PORTOGRUARO

Acquisto di attrezzatura per vinificazione (2 elettropompe e 2 vinificatori cilindrici 
in acciaio termocondizionati), acquisto di 2 atomizzatori per una maggiore 
efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e acquisto di 2 computer per 
agricoltura di precisione, per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento 
qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale.

PC2 26/01/2021 € 111.724,00 € 55.862,00

48 4.1.1 5
BOSCO DEL MERLO 
LE VIGNE DI LUCIA S.S.A

PORTOGRUARO

Acquisto di atomizzatore e scavallatore bilaterlae per abbandonare totalmente il 
diserbo chimico dell'interfilare, optando per la lavorazione meccanica, con 
l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la produzione e il reddito 
operativo. 

PC2 29/05/2022 € 50.000,00 € 25.000,00

49 4.1.1 5
LUNICA SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA DI LUISON 
MASSIMILIANO

PORTOGRUARO
Azienda vinicola. Acquisto di macchina spandiconcime e sistema di monitoraggio 
di vigneto. 

PC2 29/05/2022 € 34.440,00 € 13.776,00

50 4.1.1 5 BORTOLUZZO NICOLA ERACLEA
Acquisto di una cimatrice e una trinciatrice per migliorare la gestione della 
coltivazione del vigneto, anche da un punto di vista ambientale, andando a ridurre 
gli interventi fitosanitari.

PC2 29/05/2022 € 16.137,57 € 6.455,03

51 4.1.1 5 VALERIO PAOLO
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell’attività agricola 
seminativa (1 kit per la guida auonoma della trattrice, 1 gruppo laser ricevente, 1 
coltivatore), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo 
della produzione e riduzione impatto ambientale

PC2 29/05/2022 € 37.907,84 € 15.163,14

52 4.1.1 5
AZIENDA AGRICOLA 
FAVARETTO RINALDO S.S. - 
SOCIETA' AGRICOLA

ANNONE VENETO Azienda a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di atomizzatore trainato a torretta. PC2 29/05/2022 € 16.602,44 € 8.301,22

53 4.1.1 5
AZ. AGR. LA BARATTA DI 
CROSARIOL STEFANO

ANNONE VENETO Azienda agricola a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di uno scalzatore doppia fila PC2 29/05/2022 € 20.378,97 € 8.151,59

54 4.1.1 6
AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
BORON S.S. 

ANNONE VENETO
Azienda a indirizzo vitivinicolo che, con l'aumentare delle produzioni vuole rifare la 
copertura di un magazzino/ricovero attrezzi 
e bonificarlo dall'amianto esistente. 

PC2 01/01/2024 € 26.573,80 € 10.629,52

55 4.1.1 6
BOSCO DEL MERLO - LE VIGNE 
DI LUCIA

SAN STINO DI LIVENZA
Acquisto di un atomizzatore (Boroni con capacità 2.000 litri, certificato ENAMA) 
per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari. 

PC2 01/07/2023 € 42.632,48 € 21.316,24
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56 4.1.1 6
TENUTA PLANITIA SOCIETA' 
AGRICOLA

PORTOGRUARO
Ristrutturazione di un edificio e bonifica amianto di 2 fabbricati con relativo 
smaltimento in discarica autorizzata delle lastre in eternit, fornitura e posa 
elementi sostitutivi. 

PC2 01/01/2024 € 86.247,00 € 34.498,80

57 4.1.1 6
SOCIETA' AGRICOLA PINZIN DI 
PINZIN VITTORINO, DAVIDE E 
VALENTINA S.S.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Azienda agricola a indirizzo vitivinicolo. Acquisto di uno scalzatore doppia fila PC2 01/07/2023 € 18.810,35 € 7.524,14

58 4.1.1 6
SOCIETA' AGRICOLA VIO 
ANTONIO E C. 

ERACLEA
Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante  
 l'acquisto di tende ombreggianti e protezione da intemperie

PC2 01/07/2023 € 17.600,00 € 7.040,00

59 4.1.1 6 MORETTO FABIO
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Acquisto di coltivatori per la minima lavorazione superficiale
( tecnica di coltivazione che comporta una ridotta profondità di lavoro - 10-20 cm) 
dei terreni in fase di preparazione letto semina per riduzione tempi di lavoro 
macchina e conseguente risparmio di
carburante con riflessi, non trascurabili, sull’impronta carbonica in generale e sulla 
redditivita’ aziendale in particolare.

PC2 01/07/2023 € 22.296,40 € 11.148,20

60 4.1.1 6
SOCIETA' AGRICOLA ANDREA 
S.S.

JESOLO

Investimento per agricoltura di precisione, conservativa e di miglior gestione per la 
riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni colturali. Acquisto di un sistema 
satellitare che verrà collocato in una delle trattrici dell'azienda e acquisto di un 
coltivatore  per agricoltura conservativa con 11 ancore e lavorazione ad una 
profondità di 20 cm. 

PC2 01/07/2023 € 37.674,60 € 18.837,30

61 4.1.1 6
PRA' D'ARCA SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE DI 
BALDISSERA ANNA

CEGGIA
Azienda agricola, Fattoria didattica, Agriturismo e allevamento di ovini. 
Investimento per la realizzazione di una concimaia coperta per la gestione dello 
stoccaggio del contenuto degli stomaci derivanti dall'attività di macellazione. 

PC2 01/01/2024 € 38.093,86 € 15.237,54

62 4.1.1 6
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 
OLMO DI GALEAZZO COLLEONI

SAN STINO DI LIVENZA
Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico un polverizzatore con capacità di 1.100 litri con sistema di controllo 
Isobus e una seminatrice di precisione. 

PC2 01/07/2023 € 51.175,00 € 20.470,00

63 4.1.1 6
AGRICOLA BALDO S.S. - 
SOCIETA' AGRICOLA

CONCORDIA 
SAGITTARIA

Acquisto di un erpice rotante con rullo posteriore per la preparazione del terreno 
pe la coltivazione  della barbabietola. 

PC2 01/07/2023 € 35.101,11 € 14.040,44

64 4.1.1 7 BIGARAN CHRISTIAN SAN STINO DI LIVENZA

Acquisto di atomizzatore con sistemi di flusso elettronici, scalzatore per 
lavorazioni di interceppo e cimatrice per cimatura di precisione al fine di 
migliorare la sostenibilità ambientale, ridurre i costi operativi e l'utilizzo di prodotti 
fitoiatrici

PC2 14/04/2024 € 17.153,20 € 6.861,28

65 4.1.1 7
AZ. AGR. GUGLIELMINI SANTE 
E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA

PORTOGRUARO
Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico una seminatrice combinata con erpice rotante e rulli posteriori, anche in 
vista della certificazione SQNPI.  

PC2 14/04/2024 € 75.822,60 € 30.329,04

66 4.1.1 7 SALVADOR ILARIO
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico una seminatrice combinata.

PC2 14/04/2024 € 48.700,00 € 19.480,00
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67 4.1.1 7 PIERETTI ANDREA CAORLE
Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico un coltrivatore combinato e una seminatrice di precisione. 

PC2 14/04/2024 € 29.947,38 € 11.978,95

68 4.1.1 7
SOCIETA' AGRICOLA VENEDIA 
FATTORIE S.S.

ERACLEA
Intervento di rimozione della copertura del locale stalla-sala mungitura in amianto 
e sostituzione con nuovi pannelli in lamiera coibentata ancorati su listelli in legno. 

PC2 14/04/2024 € 150.000,00 € 75.000,00

69 4.1.1 7 DI BERNARDO NICOLA PORTOGRUARO
Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico di una macchina per la lavorazione sottochioma della vite bilaterale e di 
una cimatrice a coltelli rotanti.  

PC2 14/04/2024 € 20.699,73 € 8.279,89

70 4.1.1 7 DI BERNARDO PIETRO TEGLIO VENETO
Intervento di rimozione e smaltimento della copertura in amianto di un capannone, 
deposito attrezzi e macchine, e sostituzione con nuovi pannelli.

PC2 14/04/2024 € 33.593,73 € 13.437,49

71 4.1.1 7
SOCIETA' AGRICOLA 
MAZZAROTTO F.LLI S.S.

TORRE DI MOSTO

Installazione di un sistema di riscaldamento dell’acqua di abbeveraggio del 
bestiame e installazione di un nuovo silos per lo stoccaggio aziendale di 
integratori e sali minerali. Inoltre, acquisto di macchine e attrezzature (erpice 
rotante, girello spargifieno, barra irroratrice per diserbo, sarchiatrice).

PC2 14/04/2024 € 99.788,69 € 39.915,48

72 4.1.1 7
AZIENDA AGRICOLA DI 
CHIARELLO LUIGINO

PORTOGRUARO
Acquisto di un nebulizzatore trifila con diffusori multipli orientati per la difesa del 
vigneto aziendale, per migliorare la redditività, la qualità del prodotto e della 
gestione ambientale e acquisto di un coltivatore interceppo

PC2 14/04/2024 € 62.937,35 € 25.174,94

73 4.1.1 7
AZIENDA AGRICOLA 'LA 
CUSPIDE' DI CESCON MICHELE

ANNONE VENETO

Acquisto di attrezature per il miglioramento della gestione logistica della colture 
aziendali: un rimorchio per il trasporto dell’uva, una trinciatrice dotata di una 
camera di taglio a volume variabile, forbici pneumatiche pe ridurre gli sforzi e 
ottimizzare i tempi, in ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro.

PC2 14/04/2024 € 32.864,24 € 13.145,70

74 4.1.1 7 BIASON ERNESTO E ATTILIO SAN STINO DI LIVENZA
Acquisto di un carro unifeed trinciamiscelatore per migliorare la gestione della 
coltivazione del vigneto, anche da un punto di vista ambientale, andando a ridurre 
gli interventi fitosanitari.

PC2 14/04/2024 € 38.249,36 € 15.299,74

75 4.1.1 7
AZ.AGRICOLA PUSIOL E 
PIAZZA DI PERISSINOTTI 
DAVIDE

ANNONE VENETO

Acquisto di attrezature per il miglioramento della gestione logistica della colture 
aziendali: un rimorchio per il trasporto dell’uva, una trinciatrice dotata di una 
camera di taglio a volume variabile, forbici pneumatiche pe ridurre gli sforzi e 
ottimizzare i tempi, in ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro.

PC2 14/04/2024 € 49.094,68 € 19.637,87

76 4.1.1 7
BEJAFLOR DI VALERIO DOTT. 
ROBERTO & C. SOCIETA' 
SEMPLICE

PORTOGRUARO
Acquisto e installazione di una serra a struttura multipla a tunnel in ferro zincato 
con 3 arcate. La struttura è coperta da telo ombreggiante traspirante con funzione 
di ombraio per proteggere dall’eccessivo irraggiamento delle piante.

PC2 14/04/2024 € 23.485,14 € 9.394,06

77 4.1.1 7

SOCIETA' AGRICOLA LA TORRE 
DI FRANCHIN GIUSEPPE E 
MARCHESI TITO, PIERO, 
ALESSANDRO E CARLO, 

PORTOGRUARO
Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, nello 
specifico di una macchina per la lavorazione sottochioma della vite dotata di 
comandi elettro idraulici.

PC2 14/04/2024 € 17.000,00 € 6.800,00
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78 4.1.1 7
AZIENDA AGRICOLA BIVI S.S. 
DI BIVI SIMONE & CINZIA

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Demolizione e rifacimento pavimentazione, rimodulazione locali, 
riposizionamento porte e finestre, intonaci,  serramenti e adeguamento impianto 
elettrico per la creazione di due magazzini, uno per lo stoccaggio prodotti in vaso 
e uno per la lavorazione e l'etichettatura.

PC2 14/04/2024 € 29.458,20 € 11.783,28

79 4.1.1 7
SOCIETA' AGRICOLA 
FLORICOLTURA BATTISTON 
BATTISTA S.S.

GRUARO
Acqusito di una invasatrice di vasi rotondi e quadrati, per invasare direttamente le 
piante della produzione florovivaistica. Il macchinario svolge inoltre funzione di 
trapianto, selezione piante, smistamento e accrescimento. 

PC2 14/04/2024 € 43.480,55 € 21.740,28

80 4.1.1 7 ZILIOTTO PAOLO PORTOGRUARO
Intervento di abbattimento e ricostruzione del volume al piano terra della cantina 
dell'azienda agricola e ammodernamento dei locali per la vinificazione e deposito. 

PC2 14/04/2024 € 79.552,87 € 31.821,15

81 6.4.1 1 ZILIOTTO PAOLO GRUARO
Sostituzione del manto di copertura in cemento amianto e installazione di un 
impianto fotovoltaico su fabbricato agricolo a servizio dell'agriturismo aziendale

PC2 10/02/2020 € 39.068,85 € 15.627,54

82 6.4.1 2 SOCIETA' AGRICOLA B2O S.S. CAORLE
Acquisto di attrezzature per la produzione di birra artigianale (vasi per la cottura 
del mosto), per aumentare la capacità produttiva aziendale 

PC2 21/04/2019 € 41.370,00 € 14.479,50

83 6.4.1 2
AZIENDA AGRITURISTICA DI LA' 
DEL FIUME DI VIO FEDERICA

CAORLE

Realizzazione di impianto elettrico e sistema di condizionamento, acquisto di 
mobilia esterna da giardino, acquisto hardware per il sistema delle ricevute e 
realizzazione di un sito internet e annesso servizio fotografico, per l'attività 
agrituristica

PC2 21/04/2019 € 54.783,72 € 19.174,30

84 6.4.1 3 SCARPA ROBERTO CAVALLINO TREPORTI
Ampliamento delle piazzole di sosta e servizi e realizzazione di colonnine 

allacciamento per l'attività di agricampeggio
PC1 11/10/2021 € 64.516,40 € 25.568,56

85 6.4.1 3 LA FAGIANA ERACLEA
Realizzazione di una tensostruttura per attività di showcooking, ristrutturazione 
locali per la creazione di servizi per i disabili, per l'azienda agricola (produzione 
riso, vigneto, frutteto e seminativo)

PC1 11/10/2021 € 24.425,86 € 9.542,17

86 6.4.1 3 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Ristrutturazione di un fabbricato aziendale per ricavare un alloggio agrituristico PC1 11/10/2021 € 113.351,41 € 45.340,56

87 6.4.1 3 LE CONTRADE DI SAVIAN ANNONE VENETO
Acquisto di 4 serbatoi di fermentazione e di 2 serbatoi di maturazione per la 
produzione di birra artigianale prodotta ia partire dall'orzo di provenienza aziendale

PC2 11/11/2020 € 110.265,00 € 38.592,75

88 6.4.1 3 LA FATTORIA DI SARA E GIULIA
FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Ristrutturazione di un fabbricato di proprietà per la realizzazione di un nuovo 
laboratorio di trasformazione dalle farine alla pasta secca (l'azienda agricola si è 
specializzata sui cereali "dimenticati")

PC2 11/10/2021 € 69.426,54 € 27.770,62

89 6.4.1 4 CITTON NATALINO CEGGIA

Azienda agricola di Ceggia che prevede il restauro di un magazzino e la sua 
riconversione ad agriturismo (con prima colazione e pernottamento) e attività di 
turismo rurale. L’intervento si trova lungo l’itinerario GiraLivenza e nelle vicinanze 
di Villa Zeno e Villa Giacomini. Intervento CasaClima. 

PC1 05/12/2021 € 120.000,00 € 47.946,44
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90 6.4.1 4
GEA SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

L'Agriturismo Altrove, in zona Brussa tra le spiagge di Bibione e valleVecchia 
(Brussa) lungo l'itinerario GiraLagune, realizzerà una piscina per integrare l'offerta 
turistica. 

PC1 05/12/2021 € 48.616,18 € 19.388,97

91 6.4.1 5
AZ. AGR. IL GIOGO DI 
ORLANDO DIANA

JESOLO
Acquisto di erpice rotante per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei 
prodotti seminativi. 

PC1 01/02/2023 € 21.008,00 € 7.352,80

92 6.4.1 6 SOCIETA' AGRICOLA B2O S.S. CAORLE
Acquisto di fusti inox per lo stoccaggio della birra e un lavafusti nel birrificio 
artigianale in località La Brussa .

PC2 14/11/2023 € 115.700,00 € 40.495,00

93 6.4.1 6
SOCIETA' AGRICOLA 
AGRIENERGIA LA BRUSSA S.S.

CAORLE
Intereventi di sistemazione delle aree interne dell'agriturismo e agricampeggio 
vicini al Birrificio B20 e investimenti di strumentazioni informatiche e wi-fi, 
promozione web. 

PC3 14/04/2024 € 67.620,00 € 26.399,00

94 6.4.1 6
AZIENDA AGRICOLA 
PIERANGELO COLLA

JESOLO
Ristrutturazione fabbricato per creazione servizi iginici e spazi per la fattoria 
didattica aziendale  "Salice delle meraviglie"

PC1 14/04/2024 € 111.053,41 € 44.421,36

95 6.4.1 6
PLANING SRL SOCIETA' 
AGRICOLA

CAVALLINO TREPORTI
Realizzazione di un agricampeggio con la sistemazione delle aree esterne e 
realizzazione servizi per l'ospitalità. 

PC1 14/04/2024 € 130.000,00 € 52.000,00

96 6.4.2 1 PASTICCERIA TOFFOLO PORTOGRUARO
Miglioramento della qualità di conservazione e dell'estetica della presentazione 
dei prodotti al banco di pasticceria con l'acquisto di un nuovo bancone 

PC1 09/10/2018 € 140.000,00 € 49.000,00

97 6.4.2 1 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO

Acquisto di un set di attrezzature e impianti per la panificazione con l'obiettivo di 
aumentare la produzione per far fronte all'incremento di prodotto, per 
l'acquisizione di una nuova clientela proveniente dal litorale della Venezia 
Orientale e diversificare i prodotti dolciari e secchi che registrano trend di crescita, 
migliorando la tecnologia, il risparmio energetico e la logistica

PC1 09/10/2018 € 126.453,00 € 44.258,55

98 6.4.2 1 FALEGNAMERIA CERONI 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Sostituzione del tetto in cemento ambianto, con pannelli in lamiera e 
ammodernamento dei servizi per i dipendenti, con l'obiettivo di tutelare la salute 
dei lavoratori  migliorare l'isolamento termico, dell'azienda (lavorazione e 
trasformazione di legname)

PC1 09/03/2020 € 51.276,75 € 20.510,70

99 6.4.2 2 HOTEL SPESSOTTO PORTOGRUARO
Manutenzione straordinaria dell’hotel (ristrutturazone interna ed esterna) e 
promozione del territorio per l'intercettazione di nuovi turisti e nuove community, 
puntando ad ampliare l'offerta ricettiva business con il segmento "leasure"

PC1 23/11/2020 € 140.000,00 € 56.000,00

100 6.4.2 2 HOTEL VILLA MIRA JESOLO

Realizzazione di un’area wellness e cucina alta tecnologia per aumentare il 
periodo di apertura ad almeno 10 mesi e rivolgersi ad una clientela cicloturistica 
proveniente da tutta Europa, cui offrire una gamma di servizi: dalla fornitura di 
biciclette e servizio piccole manutenzioni al servizio di guida, dalla fruizione di 
spa/piscina roof top alla cucina del territorio

PC1 23/06/2019 € 138.923,00 € 48.623,05

101 6.4.2 2 ECO WOOD SRL ANNONE VENETO
Acquisto di un centro di lavoro per la fresatura e la foratura del legno per le 
componenti di mobili, per rispondere alla crescita di ordini di lavoro,  incrementare 
la produzione ed innovare tecnologia e logistica aziendale

PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 49.000,00
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102 6.4.2 2 BUOSO ALESSANDRO PORTOGRUARO
Acquisto di macchinari e attrezzature da cucina per supportare la preparazione e 
la gestione della nuova offerta culinaria, con  prodotti freschi, di stagione e del 
territorio e l'inserimento in itinerari ed eventi del centro storico di Portogruaro

PC1 23/06/2019 € 27.284,20 € 9.549,47

103 6.4.2 2 SEAR SNC 
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Sostituzione della copertura in fibrocemento dell'opificio destinato alla 
produzione, con copertura idonea e comprensiva di nuovi lucernai, per migliorare 
l’ambiente di lavoro e il risparmio energetico nella produzione aziendale 
(lavorazione di materiali ferrosi per la produzione di infissi e telai)

PC1 23/05/2021 € 52.173,50 € 20.217,40

104 6.4.2 3 BRUGNERA CHRISTIAN CAVALLINO TREPORTI
Attivazione di servizi per la valorizzazione e promozione degli itinerari 

cicloturistici, naturalistici ed enogastromici, mediante l'acquisto di bici a pedalata 

assistita, accessori e cassa

PC1 11/11/2020 € 47.571,00 € 16.649,85

105 6.4.2 3 PARK HOTEL PINETA S.R.L. ERACLEA

Realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e 
l'acquisto di due strutture esterne per l'organizzazione di eventi di presentazione di 
prodotti delle aziende agricole del territorio e di un piccolo "desk" per la 
presentazione degli itinerari cicloturistici, GiraLagune in primis (l'albergo fa parte 
del circuito AdriaBikes e offre servizi ai cicloturisti)

PC1 11/10/2021 € 140.000,00 € 52.922,20

106 6.4.2 3 KRISTALL SRL JESOLO

Acquisto attrezzature e complementi per la ristorazione professionale e di una 
stampante, da destinare ad un'attività che rilanci un marchio storico della 
ristorazione jesolana ("The Bounty Pub") sita a Cortellazzo, valorizzando un 
contesto di attrazione per gli itinerari cicloturistici e la presenza del porto 
peschereccio

PC1 11/11/2020 € 50.050,00 € 17.517,50

107 6.4.2 3
SOCIETA' COOPERATIVA 
SANTO STEFANO

CONCORDIA 
SAGITTARIA

Acquisto di una vetrina-frigo e di un banco-frigo per sviluppare l'offerta di prodotto 

proposto dal minimercato sito in Concordia Sagittaria, lungo l'itinerario 

GiraLemene

PC1 11/11/2020 € 19.076,85 € 6.676,90

108 6.4.2 3 MIGOTTO MATTEO TORRE DI MOSTO

Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile dedicato all'attività di bar-

pizzeria-osteria "Casoin" (realizzazione di servizi per l'attività di bar-pizzeria al 

piano terra e  trasformazione dei locali al piano primo per attività di 

affittacamere), nella località Boccafossa di recente interesse turistico grazie al 

MUPA, in prossimità dell'itinerario GiraLivenza e di altri circuiti (GiraCampagna e 

GiroCanaleBrian)

PC1 11/10/2021 € 139.168,70 € 55.667,48

109 6.4.2 3
DREAM ONE DI MICHELE 
PADOAN

JESOLO

Il progetto "CicloMarleyJesolo" prevede l'erogazione di servizi al cicloturista 
(punto di informazione e manutenzione, ricarica bici elettriche, colazione/pranzi 
dedicati ai ciclisti con prodotti del territorio), mediante l'acquisto di attrezzature di 
ricarica delle biciclette elettriche e attrezzature per la piccola cucina

PC1 11/11/2020 € 140.000,00 € 49.000,00
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110 6.4.2 3 G E G S.R.L.
FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO

Acquisto di arredi interni e attrezzature, arredi esterni e registratore di cassa per 

il bar Santa Margherita (dello storico bar "dopo lavoro" Zignago), confinante con 

l'omonima cantina, in località Villanova, che propone prodotti e vini delle aziende 

agricole limitrofe

PC1 11/11/2020 € 48.637,00 € 17.022,95

111 6.4.2 3 MILANO SNC JESOLO
Il progetto "Milano ciclabile" proposto dal ristorante-pizzeria in piazza Milano a 

Jesolo, prevede l'installazione di un gazebo esterno attrezzato per il ristoro del 

cicloturista

PC1 11/11/2020 € 28.181,50 € 9.863,53

112 6.4.2 3 GELATERIA LA FONTANA BIBIONE
Acquisto di mantecatore e pastorizzatore per l'attività di gelateria artigianale, per 
l'attività sita in Bibione

PC1 11/11/2020 € 38.248,00 € 13.386,80

113 6.4.2 3 FURLAN ANDREA JESOLO

Realizzazione di una piscina in acciaio monoblocco panoramica posta al sesto 

ed ultimo piano dell’hotel Villa Mira di Jesolo, per migliorare l'offerta nei periodi di 

bassa stagione durante i quali è in costante crescita il cicloturismo, proponendo 

pacchetti sport-cultura-relax

PC1 11/10/2021 € 111.980,00 € 40.603,00

114 6.4.2 3 AL.GI.BA. S.A.S. BIBIONE

Il progetto "Promotori dello stile alimentare italiano" della pizzeria La Capannina 

di Bibione - Lido del Sole, prevede l'acquisto di macchine e attrezzature (frigo, 

piastra ad induzione, lavabicchieri), per una riduzione dei consumi energetici e 

degli sprechi alimentari

PC1 11/11/2020 € 69.980,85 € 24.493,30

115 6.4.2 3 F.LLI MOLENA S.R.L. CAORLE
Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Caorle - spiaggia di ponente, con 

l'acquisto di attrezzature per una maggiore visibilità dei prodotti, trasformazione e 

conservazione degli stessi (vetrine, tavolo refrigerato, forno, lavastoviglie e arredi)

PC1 11/11/2020 € 93.510,00 € 32.728,50

116 6.4.2 3 A RITMO DI PHON 
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO
Ampliamento laboratorio, modernizzazione impianti termoidraulico ed elettrico e 

acquisto, arredamento, per il salone di parrucchiere sito a Cesarolo 
PC1 11/10/2021 € 42.835,84 € 16.178,56

117 6.4.2 3 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO
Ristrutturazione mediante realizzazione di pareti divisorie interne per la creazione 

di locali ad uso magazzino per i materiali da impiegare per le attività artigianali e 

ampiamento impianto elettrico (attitività di panificio, laboratorio e rivendita)

PC1 11/10/2021 € 38.174,23 € 15.269,69

118 6.4.2 3 KARAKAO SNC ERACLEA

Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (copertura tetto, ampiamento 

cucina, intonaco, pavimentazione esterna, pittura, controsoffitti, gazebo e infissi) 

e acquisto attrezzature cella frigorifera) per il locale ristorante grill lungo la strada 

provinciale 42 (tra San Giorgio di Livenza e Valcasoni) 

PC1 11/10/2021 € 73.714,84 € 29.090,94

12



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica
Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

119 6.4.2 3 ENOTECA ENOS CAORLE
Acquisto di macchine e attrezzature (retrobanco, frigo, vetrine vino, forno, 

trattamento acqua, vetrine display WD) per il locale bar-enoteca in centro a 

Caorle, per offrire un servizio migliore ai turisti slow e l'utilizzo di prodotti locali

PC1 11/11/2020 € 30.645,00 € 10.725,75

120 6.4.2 3 IOP MICHELE ERACLEA

Apertura nuova attività "Locanda da Furia" in località Stretti (vicino alla rotonda 

lungo la SP 54) per promuovere il turismo lento, mediante interventi di 

ristrutturazione e ammodernamento dei locali per attività di ristorazione e 

ospitalità

PC1 11/10/2021 € 140.000,00 € 56.000,00

121 6.4.2 3 ESTETICA KARISMA PORTOGRUARO
Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (divisori in cartongesso e 

impianto elettrico) e acquisto di macchinari e attrezzature (per trattamenti 

dermografi permanenti, arredi e dotazioni) per il salone di estetica 

PC1 11/10/2021 € 34.401,03 € 12.543,82

122 6.4.2 4 VINCENZO MORUTTO PORTOGRUARO
Acquisto attrezzature cucina (banco, retrobanco, cappa aspirante), PC e 
stampante, sedie per rinnovo apertura Bar Osteria Dreher di Portogruaro.  

PC1 09/05/2021 € 50.493,79 € 17.672,83

123 6.4.2 4 MARIA FRANCESCA ROSSI JESOLO
Rinnovo Snack Bar Verdi con acquisto Mobili (panche, tavoli, banchi), attrezzatura 
cucina (friggitrice, lavabicchieri, piastra) ed E-bike per trasformarsi da bar 
tradizionale a bar per i cicloturisti

PC1 09/05/2021 € 19.340,00 € 6.769,00

124 6.4.2 4 RIST. PIZZERIA ALLA TORRE
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Rinnovo del locale con acquisto attraverso l’acquisto di attrezzature per la cucina 
e cappa di aspirazione...

PC1 09/01/2022 € 90.774,45 € 33.639,53

125 6.4.2 4 GSA SAS BERTOLIN SABRINA
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO

Pizzeria d’asporto in centro a Bibione. Acquisto di nuova insegna luminosa, 
installazione impianto di videosorveglianza, sistema automatizzato cassa e 
realizzazione App per ordinazioni online.

PC1 09/05/2021 € 21.475,00 € 7.516,25

126 6.4.2 4
DREAM ONE DI MICHELE 
PADOAN

JESOLO

Lavori di miglioramento/ristrutturazione (piastrellatura terrazza esterna e veranda 
a libro) e acquisto attrezzature (macchina ghiaccio, tavoli e sedie, videowall)) del 
bar Marley a Jesolo che offre già servizi per cicloturisti (ricarica e-bike, itinerari 
guidati, prodotti per ciclisti) 

PC1 09/05/2021 € 33.959,60 € 11.885,86

127 6.4.2 4
AL GI BA SAS DI PELOSO 
ALESSANDRO

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Acquisto nuove attrezzature per bar e cucina del Ristorante la Capannina  a 
Bibione.

PC1 09/05/2021 € 20.570,30 € 7.199,61

128 6.4.2 4
BEAUTY & SUN SNC DI ANESE E 
PAULETTO

GRUARO
Rinnovo centro estetico con acquisto impianto di climatizzazione con recupero 
calore aria. 

PC1 09/01/2022 € 32.980,00 € 13.192,00

129 6.4.2 4 MIO MARIKA
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Lavori di ampliamento e miglioramento di un salone di bellezza (lavori edili, 
impiantistica) e acquisto di attrezzature e arredi per parrucchiera. 

PC1 09/01/2022 € 99.934,48 € 38.463,54

130 6.4.2 5 BEYOU DI CESARONE SARA
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Lavori di ristrutturazione e ammodernamento di un fabbricato per l'apertura di un 
nuovo centro estetico, e acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature (sistema di 
ricambio dell’aria paria, apparecchiatura per la sterilizzazione, arredamenti) 

PC1 01/02/2023 € 63.140,91 € 24.588,82
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131 6.4.2 5
BETTIN S.N.C. DI BETTIN 
LUIGINO & C.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

 Acquisto di attrezzature professionali varie cucina/bar e realizzazione del sito 
Internet per il ristorante "Alla Gondola" di Bibione (Lido del Sole).  

PC1 01/02/2023 € 20.157,31 € 7.055,06

132 6.4.2 5
AURORA SNC DI ELISA CANTA 
& C.

CAORLE
Acquisto di nuove attrezzature per la cucina del ristorante Al Veliero di Caorle, 
punto di riferimento per bikers in visita a Caorle

PC1 01/02/2023 € 17.019,50 € 5.956,83

133 6.4.2 5
M.G.S. SAS DI BERTOLIN 
SABRINA & C.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Acquisto di nuove attrezzature per la "Pizzeria Arlecchino" a Bibione (insegna 
luminosa, idropulitrice, arrotondatrice, porzionatrie, abbattitore, sottovuoto, 
microonde, impianto antintrusione). 

PC1 01/02/2023 € 36.660,46 € 12.831,16

134 6.4.2 5 SABBIADORO S.R.L ERACLEA
Ristorante/pizzeria "Lo sbarco dei Pirati" a Eraclea Mare. Acquisto di attrezzatura 
per la cucina (griglie, friggitrice, cuocipasta, cappa aspirazione, vetrinafrigo), 1 
monitor per la sala e acquisto di  colonnina ricarica bici elettriche.  

PC1 01/02/2023 € 26.163,11 € 9.157,09

135 6.4.2 5
LEMONGRASS S.N.C. DI PARON 
VANNI & C.

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

 Acquisto di attrezzature per giardino, attrezzature  per il laboratorio snack e 
realizzazione sito internet nel Centro sportivo Beverly Hill a Bibione. 

PC1 01/02/2023 € 31.799,74 € 11.129,91

136 6.4.2 5 PROSPETTIVA 21 S.R.L. JESOLO
Rinnovo del bar lungo l'itinerario GiraLagune (in via Bafile a Jesolo) con acquisto 
di attrezzatura  per migliorare la conservazione e la presentazione dell'offerta 
enogastronomica locale alla cliente sempre più numerosa di cicloturisti. 

PC1 01/02/2023 € 26.920,00 € 9.422,00

137 6.4.2 6
BLUE DREAM S.A.S. DI 
COSTANTINI MICHAEL & C.

CAVALLINO TREPORTI

Acquisto di una barca per il trasporto di passeggeri e di biciclette con l'obiettivo di 
produrre un’offerta turistica legata al turismo rurale e migliorare la fruibilità del 
territorio rurale vicino alla laguna. L'imbarcazione è auto svuotante in vetroresina 
stratificata a mano, con n.2 scarichi a mare, lunghezza f.t. mt. 9,20 e larghezza mt. 
3,15. 

PC1 21/11/2023 € 24.700,00 € 8.645,00

138 6.4.2 6
ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI 
MAURO & C.

CAVALLINO TREPORTI

Acquisto di attrezzature per la cucina ed espositore prodotti freschi, allestimento 
plateatico esterno della storica trattoria di Cavallino Treporti “da Gino” ,  locale 
iscritto nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio del pubblico 
esercizio. 

PC1 21/11/2023 € 46.621,06 € 16.317,37

139 6.4.2 6
LA GASSA SNC DI ZERBO 
UMBERTO

SAN STINO DI LIVENZA
Acquisto di attrezzatura per cucina e di un Notebook e stampante utile al servizio   
di infopoint turistico che  svolge "La Gassa" ristorante sito a S.Alò di San Stino di 
Livenza con approdo, lungo l'itinerario GiraLivenza 

PC1 21/11/2023 € 21.473,00 € 7.515,55

140 6.4.2 6 CASTELLI S.R.L. CAVALLINO TREPORTI

Interventi di riqualificazione dell'Hotel Junio attraverso un parziale
ampliamento del piano terra, la risistemazione dei sistemi di accesso, la 
sistemazione delle camere di testa dei piani primo e secondo, il restyling delle 
facciate.  

PC1 21/04/2024 € 140.000,00 € 56.000,00

141 6.4.2 6 VIANELLO EMANUELE CAVALLINO TREPORTI
Intervento di miglioramento degli ambienti della Gelateria Vianello e acquisto di 
macchinario per la produzione del gelato. 

PC1 21/04/2024 € 139.750,00 € 50.515,00

142 6.4.2 6
TESTON SAS DI MAZZON 
MARZIA ANNA E MAZZON 
FABIO E C.

CAORLE
Acquisto attrezzatura per la cucina del ristorante “Residence Duna Rossa" e 
realizzazione della pavimentazione e pergola della terrazza esterna 

PC1 21/04/2024 € 57.253,16 € 22.473,96
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143 6.4.2 6 PARK HOTEL PINETA S.R.L. ERACLEA
Interventi di miglioramento dell'Hotel con acquisto di nuovi arredamenti camera 
da letto e angolo cucina.

PC1 21/11/2023 € 129.236,24 € 45.232,68

144 6.4.2 6 BRUNELLO DANIELE CAVALLINO TREPORTI
Acquisto per il punto vendita alimentare presso il Camping Italy, di banco 
refrigerato per prodotti alimentari freschi e retro banco per l'offerta al cliente 
cicloturista di prodotti freschi.

PC1 21/11/2023 € 36.700,00 € 12.845,00

145 6.4.2 6
CAMPEGGIO SAN MARCO 
S.N.C. DI BALLARIN 
GIANCARLO & C.

CAVALLINO TREPORTI
Interventi di ristrutturazione e ammodernamento di immobile ad uso minimarket-
ristorante all'interno del campeggio, con acquisto macchinari e attrezzature cucina 

PC1 21/04/2024 € 120.812,61 € 47.522,54

146 6.4.2 6
HOTEL ALMALUX JESOLO DI 
FURLAN ANDREA

JESOLO

Realizzazione di un pergolato a copertura di parte della piscina e 
del giardino d'inverno per allungare il tempo di fruizione della struttura da parte 
degli utenti. Inoltre acquisto di un impianto di climatizzazione, acquisto delle ebike 
e sw per il booking online e revenue management.

PC1 21/11/2023 € 106.268,70 € 37.194,05

147 6.4.2 6 TAGLIAPIETRA MARCO CAVALLINO TREPORTI

Nuova costituzione di  un bar-gelateria, con preparazione di snack e cicchetti su 
prodotti locali, in centro  Cavallino–Treporti, in  posizione fondamentale sia per i 
flussi turistici in transito verso la vicina Punta Sabbioni, terminal dei traghetti per 
Venezia e le isole, in prossimità di diversi percorsi ciclabili, in primis l’itinerario del 
GiraLagune, la Via dei Forti, la pista ciclabile della Via Pordelio. L’investimento 
riguarda la ristrutturazione del locale, acquisto bancone, allestimento spazio da 
dedicare alla vendita di prodotti locali.

PC1 21/04/2024 € 112.997,54 € 44.056,12

148 6.4.2 6
PIERONI MASSIMILIANO 
LANTERNA PANINOSTERIA

PORTOGRUARO

Interventi migliorativi della "Lanterna", locale in centro città, lungo l'itinerario 
GiraLemene con rifacimento dei bagni con nuova piastrellatura e sostituzione dei 
sanitari, rifacimento pavimentazione e controsoffitto, manutenzione scala in 
legno, adeguamento interno canna fumaria, manutenzione impianto elettrico.

PC1 21/04/2024 € 16.735,87 € 6.694,35

149 6.4.2 6
D.M.T. DI DALLA MORA 
CLAUDIO & C. SAS

JESOLO
Ristrutturazione e ammodernamento dell'Hotel Carinthia con la realizzazione di 5 
nuove camere (oltre all'acquisto di arredi), installazione impianto fotovoltaico, 
realizzazione sala wellness. 

PC1 21/04/2024 € 70.734,42 € 25.511,27

150 6.4.2 6 B.H.D. REAL ESTATE SRL
CONCORDIA 
SAGITTARIA

Interventi di ristrutturazione di edilizia rurale per recupero di silos dismessi e 
conversione in Bed and Breakfast. 

PC1 21/04/2024 € 105.419,26 € 42.167,70

151 6.4.2 6
BEAUTY ESTETICA DI 
ZUPPICHIN CLAUDIA

PORTOGRUARO
Rinnovo locale con acquisto nuovi serramenti e nuovo climatizzatore per garantire 
alla clientela maggiore confort, una spesa ridotta e minor impatto. 

PC1 21/04/2024 € 19.071,58 € 7.488,63
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152 6.4.2 6 DALFAP SRL PORTOGRUARO

Rinnovamento dei luoghi di lavoro di attività artigianale (produzione porte e 
finestre) con l’installazione di  nuovo impianto elettrico per migliorare le condizioni 
di vivibilità dei luoghi di lavoro, le condizioni di sicurezza e ottenere un risparmio 
energetico grazie anche alle nuove lampade a led. Acquisto impianto di aria 
compressa più efficiente e con elevate misure di sicurezza. 

PC1 21/04/2024 € 42.794,49 € 15.886,25

153 6.4.2 6
ALLA GRIGLIATA S.A.S. DI 
LORENZON LUIGI, MANOLA & C.

JESOLO

Acquisto attrezzature per l'attività di cucina, acquisto e installazione di impianto 
energia rinnovabile (impianto fotovoltaico con accumulo) e stazione di ricarica 
per biciclette ed auto elettriche che consentono alla ditta di prolungare l'attività 
anche fuori stagione . 

PC1 21/04/2024 € 140.000,00 € 52.092,00

154 6.4.2 6 ANNAMARIA S.R.L.
SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO
Realizzazione impianto fotovoltaico e acquisto scaffalature per negozio di 
abbigliamento.  

PC1 21/04/2024 € 114.383,41 € 44.341,61

155 7.5.1 1 COMUNE DI GRUARO GRUARO

Riqualificazione dei molini di Stalis e  sistemazione delle porzioni lignee 
dell’itinerario ciclo-pedonale lungo il GiraLemene in località Boldara, al fine di 
mettere in sicurezza la porzione dell’itinerario e migliorare l’attrattività 
complessiva dello stesso itinerario ciclo-pedonale

PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 97.125,00

156 7.5.1 1 COMUNE DI CEGGIA CEGGIA

Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell’itinerario GiraLivenza che collega 
Ceggia con Torre di Mosto attraverso  allargamenti stradali, messe in sicurezza, 
sistemazioni, realizzazioni di cordonate di delimitazione, miglioramenti di 
segnaletiche, tratteggiamenti, sistemazione asfalto, eliminazione avallamenti e 
dossi pericolosi 

PC1 20/10/2020 € 107.000,00 € 107.000,00

157 7.5.1 1 COMUNE DI ERACLEA ERACLEA

Valorizzazione e messa In sicurezza dell’itinerario GiraLagune mediante interventi 
di adeguamento dell'attuale pista ciclabile  (separazione fisica rispetto al sedime 
stradale, potenziamento della segnaletica, cordoli, allargamenti, messa in 
sicurezza)

PC1 20/10/2020 € 65.000,00 € 65.000,00

158 7.5.1 1 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO

Valorizzazione dell’itinerario GiraLivenza favorendo l’interscambio bici/barca 
attraverso interventi in loc.Boccafossa (sistemazione pontile esistente) e nel 
capoluogo (approdo "Riva Granda" e ristrutturazione del secondo approdo 
esistente)

PC1 20/10/2020 € 103.962,46 € 103.962,46

159 7.5.1 1
COMUNE DI CAVALLINO 
TREPORTI

CAVALLINO TREPORTI
Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti nel 
punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in 
collaborazione con il Comune di Jesolo

PC1 20/10/2020 € 25.305,50 € 25.305,50

160 7.5.1 1 COMUNE DI JESOLO JESOLO
Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel punto di attraversamento del 
ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di 
Cavallino-Treporti

PC1 20/10/2020 € 42.304,71 € 42.304,71
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161 7.5.1 1
COMUNE DI SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Il progetto prevede di destinare l’edificio principale “Capitaneria” del Faro di Punta 
Tagliamento a Bibione, posto all’estremità sud dell’itinerario GiraTagliamento, a 
sala espositiva in grado di accogliere il turista con attrattive che riguardano il 
Mare e il Fiume, finalizzata alla promozione, all’informazione nonché 
all’accoglienza turistica e l’organizzazione di piazzole di sosta lungo l’itinerario 
GiraTagliamento (attrezzate con una colonnina per le manutenzioni meccaniche 
alle biciclette, con sistemi di misurazione degli utenti  dell’itinerario, bacheche 
informative, tavoli per picnic, portabiciclette e cestini portarifiuti)

PC1 20/10/2020 € 140.338,43 € 140.338,43

162 7.5.1 1
COMUNE DI FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

Potenziamento della fruibilità turistica degli spazi pubblici esterni di Villa 
Mocenigo, riqualificazione di spazi dedicati a ciclisti e pedoni utilizzatori 
dell’itinerario, di connessione per l’accessibilità e il miglioramento della fruibilità 
del tratto finale del percorso GiraTagliamento (sistemazione e messa in sicurezza 
di un percorso dedicato lungo via Molini; installazione di tratti di protezioni lungo il 
canale perimetrale dell’area antistante le barchesse; sistemazione percorso di 
accesso agli spazi antistanti le barchesse; potenziamento generale 
dell’illuminazione pubblica)

PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 100.000,00

163 7.5.1 1
COMUNE DI SAN STINO DI 
LIVENZA

SAN STINO DI LIVENZA

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione lungo 
l'itinerario GiraLivenza sul "ponte della provincia", la realizzazione di 3 aree di 
sosta per camper con colonnina ricarica elettrica e zona scarico pozzetto 
lavaggio presso il parcheggio di Via Vivaldi, 1 sala infopoint nella casa del Bosco 
Bandiziol, segnaletica e sistema di monitoraggio/conta passaggi

PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 96.169,73

164 7.5.1 2 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO

Collegamento del nuovo percorso ciclopedonale del centro urbano con la vicina 
località Staffolo, mediante la realizzazione di un breve tratto di pista ciclopedonale 
e dell’attraversamento protetto su via Dei Cinquanta e ristrutturazione di un 
piccolo pontile sul fiume Livenza in località Boccafossa (sostituzione del del 
piano di calpestio della rampa che discende dalla SP 62, staccionata e pannello 
informativo)

PC1 06/12/2021 € 34.000,00 € 34.000,00

165 7.5.1 2
COMUNE DI SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

Recupero del giardino sud del faro di Bibione con la realizzazione di un percorso 
inclusivo e realizzazione di un'area di sosta attrezzata con restauro delle colonne 
superstiti dell’“Ex Villa Zuzzi” in località San Michele al Tagliamento

PC1 06/12/2021 € 90.000,00 € 90.000,00

166 7.5.1 3 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO
Installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l’itinerario Giralivenza nel 
territorio di Torre di Mosto

PC1 28/11/2021 € 41.385,00 € 41.385,00

167 7.5.1 3 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO
Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel 
territorio di Portogruaro

PC1 28/11/2021 € 120.000,00 € 117.211,70

168 7.5.1 3
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE
Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l’itinerario 
GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore

PC1 28/11/2021 € 39.488,25 € 39.488,25

169 7.5.1 3
COMUNE DI FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 30.000,00
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170 7.5.1 3
COMUNE DI CONCORDIA 
SAGITTARIA

CONCORDIA 
SAGITTARIA

Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel 
bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria

PC1 28/11/2021 € 105.000,00 € 105.000,00

171 7.5.1 4 COMUNE DI TEGLIO VENETO TEGLIO VENETO

Lavori di rifacimento passerella di collegamento tra Mulino di Boldara e Cintello 
lungo il percorso ciclabile “GiraLemene”. Il progetto prevede la demolizione del 
manufatto in legno e l’esecuzione di un nuovo ponticello (mantenendo le linee  
costruttive preesistenti) con struttura e parapetti in acciaio.

PC1 25/12/2021 € 82.950,00 € 82.950,00

172 7.5.1 4
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE
Interventi per il recupero e il miglioramento dell'accessibilità al Mulino Bornacini 
per accoglienza dei turisti, anche portatori di disabilità. Realizzazione di un punto 
informativo.

PC1 25/12/2021 € 76.055,78 € 76.055,78

173 7.5.1 4 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE

2° stralcio di lavori di recupero dell’ex-latteria sociale di Pramaggiore che 
prevedono la sistemazione di due locali interni: stanza dedicata ad un ufficio per 
la gestione del punto informativo aperto al pubblico, una scala esterna che porta 
al piano primo dove sarà ricavata una sala ampia per piccoli eventi, dotata di 
supporto informatico per le videoconferenze.

PC1 25/12/2021 € 79.100,00 € 79.100,00

174 7.5.1 5 COMUNE DI TEGLIO VENETO TEGLIO VENETO
Valorizzazione e messa in sicurezza di infrastrutture degli itinerari GiraLemene e 
GiraTagliamento.

PC1 02/04/2024 € 82.000,00 € 82.000,00

175 7.5.1 5 COMUNE DI GRUARO GRUARO
Conservazione e valorizzazione dell’area denominata Molini di Stalis
per la realizzazione di un parcheggio di interscambio auto-bici sul
GiraLemene con bike-point.

PC1 02/04/2024 € 94.626,00 € 94.626,00

176 7.5.1 5 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE
Adeguamento degli spazi esistenti nel complesso molitorio di Belfiore ripristino 
oggetti peculiari dell’edificio 

PC1 02/04/2024 € 45.748,71 € 45.748,71

177 7.5.1 5
COMUNE DI SAN STINO DI 
LIVENZA

SAN STINO DI LIVENZA Valorizzazione ed interscambio bici e barca sul GiraLivenza. PC1 02/04/2024 € 80.470,00 € 80.470,00

178 7.5.1 5
COMUNE DI FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

FOSSALTA DI 
PORTOGRUARO

Ristrutturazione Casa Reis in località Fratta nell’itinerario GiraTagliamento, da 
adibire a nuova sede del museo etnografico, attività ricreative e intrattenimento 
delle associazioni di volontariato. 

PC1 02/04/2024 € 78.933,04 € 78.933,04

179 7.5.1 5
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE
Sistemazione e messa a norma della barchessa antistante il mulino di Cinto,  
collegata agli itinerari ciclopedonali del Parco dei Fiumi Lemene, Reghena e dei 
Laghi di Cinto, della ciclovia GiraLemene e della ciclovia GiraLivenza.

PC1 02/04/2024 € 82.499,98 € 82.499,98

180 7.6.1 1 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO
Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, situata lungo l’itinerario 
GiraLemene che ospita il Museo paleontologico M. Gortani, destinata ad eventi ed 
iniziative culturali locali

PC1 20/10/2020 € 197.041,32 € 152.657,33

18



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL

N. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica
Prog. 

Chiave

Termine 

attuazione
Costo totale Contributo

181 7.6.1 1
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE

Recupero dell'edificio dell'ex molino lungo l'itinerario GiraLemene, da destinare 
alla sede istituzionale del Parco regionale di interesse locale del Reghena, Lemene 
e laghi di Cinto, ad attività educative-culturali e per lo svolgimento di eventi 
(realizzazione di impianto elevatore, costruzione di una bussola all’ingresso 
principale dell’edificio, trattamento conservativo delle travature)

PC1 20/10/2020 € 49.875,00 € 49.560,00

182 7.6.1 1 COMUNE DI ANNONE VENETO ANNONE VENETO

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale da 
destinare a sede del Biodistretto con eventuali spazi per la promozione dei 
prodotti agroalimentari locali, in coordinamento con l’analogo intervento del 
Comune di Pramaggiore

PC2 20/10/2020 € 115.000,00 € 115.000,00

183 7.6.1 1 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale,
da destinare a sede del punto di promozione dei prodotti agro-alimentari locali con 
spazi da concedere ad aziende per la specifica promozione dei propri prodotti 
agroalimentari, in coordinamento con l’analogo intervento del Comune di Annone 
Veneto

PC2 20/10/2020 € 120.000,00 € 120.000,00

184 7.6.1 2 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE

Recupero e riqualificazione del complesso molitorio di Belfiore con adeguamento 
e messa in sicurezza degli spazi esistenti, ripristino degli oggetti peculiari e storici 
dell’edificio ove presente il Museo della civiltà contadina, inclusa la sistemazione 
della ruota molitoria. 

PC1 02/04/2024 € 87.000,00 € 87.000,00

185 16.4.1 1 TREVISAN MARZIA 
ambito dell'itinerario 

GiraLemene

Il progetto "Kilometro Veneto Orientale" prevede la promozione del consumo dei 
prodotti locali attraverso azioni di promozione e conoscenza degli stessi 
all’interno di una filiera corta, mediante attività di animazione, promozione, 
informazione e attività formative. Sono stati realizzati: uno stand 
enogastronomico alla Fiera Terre dei Dogi in festa (Portogruaro, 2018), il piccolo 
festival "Fish&Swing" con prodotti a km0 delle aziende aderenti alla rete, crociere 
fluviali, strumenti di comunicazione e sito web (wwww.kmvo.it), partecipazione 
all'evento Fattorie Aperte 2018, incontri con GAS e seminari formativi

PC2 19/01/2020 € 35.000,00 € 24.500,00
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186 16.5.1 1
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE 

ambito del Parco 
Regionale di interesse 

locale dei fiumi 
Reghena, Lemene e dei 

Laghi di Cinto

Il progetto "Terre dell'acqua/Terre Risorgive" nell'ambito del Parco Regionale di 
interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto, si è concretizzato 
mediante la realizzazione di un Gruppo di Cooperazione Ambientale (GCA) tra 
soggetti del mondo agricolo, del volontariato ambientalistica e 
dell'associazionismo sportivo, che hanno partecipato alla realizzazione delle 
edizioni 2018 e 2019 della Festa delle Risorgive, alla realizzazione di un mercato 
dei produttori e alla redazione di un "Piano di gestione" per la descrizione di aree e 
pratiche di manutenzione secondo un protocollo di azioni condiviso e la 
mappatura del territorio in funzione degli agenti patogeni ed inquinanti presenti.
Il GCA ha approfondito l'aspetto promozionale (attraverso la narrazione delle 
attività di pregio volte all’interno del parco: produzioni agricole di qualità, start-up 
verdi, attività turistiche e sportive), la creazione di un database di contenuti utili 
alla creazione di strumenti comunicativi (mappe turistiche, itinerari sportivi ed eno-
gastronomici) e alla progettazione e monitoraggio ambientale e paesaggistico e la 
creazione di brand (per i social, stand, gadget)

PC2 31/08/2019 € 39.454,91 € 39.454,91

187 16.5.1 1
UNIONE GENERALE 
COLTIVATORI CISL VENEZIA 

Comuni ambito dell'ATD

Il progetto "Paesaggi della Venezia Orientale nel viaggio lungo l'antica rotta della 
mercanzia tra Venezia e Portogruaro" ha permesso la realizzazione di un sistema 
di mobilità che si avvale di ditte locale con l'ausilio di bici e imbarcazioni. I partner 
del progetto (Unione Generale Coltivatori Cisl,  Università Ca' Foscari di Venezia, 
Legambiente, Comune di Torre di Mosto e Trevisan Marzia), nell'ambito di un 
Gruppo di Cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali (GCA) hanno 
realizzato sopralluoghi nelle aziende agricole del territorio, la 
consultazione/raccolta di materiale di interesse storico, escursioni per saggiare la 
sensibilità del mondo agricolo verso l'esplorazione delle vie d'acqua 

PC2 31/08/2019 € 49.650,40 € 49.650,40

188 16.5.1 2 PROTECO ENGINEERING SRL JESOLO

Il progetto "Il paesaggio del turismo sostenibile" prevede di costituire un GCA tra 
Proteco Engineering, Società Agricola Biodinamica San Michele S.S. e Comune di 
Jesolo, in grado di intervenire su fondamentali
componenti antropiche ed ambientali del territorio per consolidare gli itinerari e 
l’evoluzione del “paesaggio del turismo retro-costiero” progetto, propedeutico 
all’iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei 
paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 
tradizionali”, prevede lo studio di un modello di recupero e rifunzionalizzazione del 
patrimonio rurale (Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli 
impianti tecnici e Linee guida per la gestione del patrimonio edilizio rurale) e per 
l’evoluzione dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici in atto e la diffusione di 
un modello di agricoltura innovativo (Analisi dei sistemi vegetazionali, Studio di 
fattibilità per lo sviluppo della mobilità ciclabile)

PC2 14/08/2021 € 36.853,80 € 36.853,80
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189 19.2.1.X 1
COMUNE DI SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

3 COMUNI  
DELL'ITINERARIO 

GIRATAGLIAMENTO 
(SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO, TEGLIO 
VENETO E FOSSALTA DI 

PORTOGRUARO)

Promozione dell'itinerario GiraTagliamento mediante la realizzazione di incontri ed 
eventi (3 incontri per utilizzare il cinema, le fiction e gli audiovisivi come veicolo di 
promozione della destinazione e 3 eventi per la valorizzazione del territorio e delle 
specificità territoriali) e strumenti e servizi di informazione (book fotografico con 
immagini dell’itinerario e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi 
condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe) 

PC1 26/01/2022 € 85.250,00 € 79.961,30

190 19.2.1.X 1 COMUNE DI TORRE DI MOSTO

6 COMUNI 
DELL'ITINERARIO 

GIRALIVENZA (CAORLE, 
TORRE DI MOSTO, 

CEGGIA, SAN STINO DI 
LIVENZA, 

PRAMAGGIORE, 
ANNONE VENETO)

Promozione dell'itinerario GiraLivenza mediante la realizzazione di incontri ed 
eventi (incontri con operatori sul tema del turismo connesso alla fruizione del 
fiume Livenza; partecipazione a 2 fiere del turismo slow; organizzazione di eventi 
in ogni Comune attraversato da GiraLivenza per far conoscere le eccellenze lungo 
l’itinerario) e strumenti e servizi di informazione (App con evidenziati i servizi 
turistici del territorio di pertinenza, roll-up per Comune e materiali informativi e 
prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, 
testi e mappe)

PC1 26/01/2022 € 95.000,00 € 91.755,00

191 19.2.1.X 2 VEGAL
TUTTI I 16 COMUNI 

AMBITO DEL PSL

Progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web finalizzato a 
promuovere la conoscenza del territorio rurale verso gli operatori turistici e i 
potenziali turisti, coordinando l’offerta territoriale e/o di prodotto della 
destinazione “Venezia Orientale” in un unico “marchio d’area”, come strumento per 
integrare le attività di marketing territoriale tra le varie OGD interessate

PC1 28/12/2021 € 94.500,00 € 94.500,00

192 19.2.1.X 3
COMUNE DI CONCORDIA 
SAGITTARIA

6 COMUNI  
DELL'ITINERARIO 

GIRALEMENE (CAORLE, 
CONCORDIA 
SAGITTARIA, 

PORTOGRUARO, CINTO 
CAOMAGGIORE, 

GRUARO)

Promozione dell'itinerario GiraLemene mediante la realizzazione di incontri ed 
eventi (10 incontri/seminari a favore di operatori del turismo, 1 mostra di reperti 
archeologici diffusa sul territorio dell’itinerario GiraLemene, 1 rievocazione storica 
dell’epoca romana e 2 eventi musicali, sul tema della musica antica e 
rinascimentale) e strumenti e servizi di informazione (Immagini tridimensionali di 
monumenti, 1 guida a fumetto dell’itinerario GiraLemenei e materiali informativi e 
prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto e 
testi)

PC1 13/03/2022 € 105.000,00 € 105.000,00

193 19.2.1.X 4
COMUNE DI SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO

5 COMUNI  
DELL'ITINERARIO 

GIRALAGUNE (CAORLE, 
CAVALLINO-TREPORTI, 
ERACLEA, JESOLO, SAN 

MICHELE AL T.)

Promozione dell'itinerario GiraLagune mediante la realizzazione di incontri ed 
eventi (mostre fotografiche) e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli 
altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)

PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 28.115,00
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194 19.2.1.X 5 VEGAL
TUTTI I 16 COMUNI 

AMBITO DEL PSL

Organizzazione di incontri per la creazione di Infopoint sul territorio 
(individuazione degli operatori; incontri preliminari; preparazione di 
documentazione tecnico-informativa sul territorio della Venezia Orientale, gli 
itinerari, i prodotti del parco alimentare, le peculiarità da visitare e i servizi, DMS e 
sistemi di governance per il turismo; organizzazione di 1 incontro introduttivo nei 
16 Comuni, 1 incontro per ciascuna delle 4 OGD; comunicazione e diffusione dei 
risultati degli incontri e produzione di un report finale.

PC1 26/09/2021 € 14.500,00 € 14.500,00

195 19.2.1.X 6
COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE

CINTO CAOMAGGIORE 
E SAN STINO DI 

LIVENZA

Diffusione del format "Festa delle Risorgive" nei comuni di Cinto Caomaggiore e 
San Stino di Livenza (area del Parco dei Fiumi Lemene Reghena e dei Laghi di 
Cinto a Cinto Caomaggiore,  Bosco di Bandiziol e Prassacon a San Stino di 
Livenza), mediante 2 eventi pilota per sperimentare un evento ripetibile, che possa 
interessare anche nuove aree del Veneto Orientale, rafforzare l’esperienza del 
turismo rurale coinvolgendo sia il turista slow e aumentare i flussi turistici lungo 
gli itinerari GiraLemene e GiraLivenza.

PC1 25/09/2021 € 18.920,00 € 18.920,00

196 19.2.1.X 6 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO

Il progetto prevede l’organizzazione dell’evento turistico “Parco d’arte del Canale 
Brian”: creazione del Parco d'arte Brian, mediante eventi, divulgazione, 
F149contatti con enti ed istituzioni, comunicazione e coinvolgimento artisti per 
allestimento spazi espositivi 

PC1 25/09/2021 € 25.000,00 € 25.000,00

197 19.2.1.X 6
COMUNE DI CONCORDIA 
SAGITTARIA

CONCORDIA 
SAGITTARIA

Realizzazione di una piantina informativa ad uso turistico con itinerari diversificati 
per interesse e tempi di visita e di una guida turistica a fumetti destinata ai più 
giovani, contenenti descrizione dei reperti archeologici e della colonia romana di 
Julia Concordia

PC1 25/09/2021 € 23.200,00 € 23.200,00

198
19.3.1 

19.2.1.x
1

VEGAL (capofila), GAL ADIGE, 
ALTA MARCA TREVIGIANA, 
MONTAGNA VICENTINA,  
PATAVINO, 

TERRITORI DEI 5 GAL 
PARTNER DEL 

PROGETTO

Realizzazione di un “film-documentario” per la promozione delle aree rurali dei 
GAL, che in forma di racconto contribuisca a costruire un’immagine unitaria dei 
territori rurali veneti, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile e fare 
delle aree dei GAL una destinazione turistica di valore. Il progetto «Veneto Rurale» 
prevede attività di produzione, distribuzione, informazione e promozione 

COOP 31/01/2024
€ 500.000,00 

tot. prog.
€ 100.000,00 

tot. VeGAL 

€ 13.040.243,35 € 7.037.204,14

Fonte dei dati:

Bandi pubblicati per i vari tipi di intervento/misure; Domande di aiuto e allegati (relazioni tecniche, piani di attività, piani di investimento, preventivi) reperibili sulla piattaforma dati GRGAL; comunicazioni intercorse in sede di istruttoria; decreti 
di finanziabilità; relazioni finali.
Elaborazione: VeGAL 
Autori: ing. Giancarlo Pegoraro, dott. Marco Dal Monego, dott.ssa Adriana Bozza (dati finanziari)  e dott.ssa Simonetta Calasso 
Nota: i dati riportati nel presente Rapporto hanno esclusivamente uno scopo di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del PSL di VeGAL. Per ogni informazione amministrativa e finanziaria, si prega di fare esclusivo riferimento 
alle comunicazioni ufficiali pubblicate
Data del Rapporto: 26 FEBBRAIO 2024

TOTALE PROGETTI PSL
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